
REKAPITULACE STAVBY
Kód; 2023020m1
Stavba: Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - MÉNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Oskava Datum: 08.06.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Foredst Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
"Výměry stanoveny TDI -

Cena bez DPH -260 588,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -260 508,65 -54 723,62

snížená 15,00% 0,00 0,00

jCenu 3 DPH v Vy£-IA
** *■ ** A r% I

1 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

patům a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023020m1

Stavba: Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - MÉNĚPRÁCE

Místo: Oskava Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:

Uchazeč: Garden Foredst Park Service s.r.o. Zpracovatel:

08.06.2023

TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Hana hň7 DPH I0.7K1 C.ana r nPH rr.7KlPnniR

Náklady z rozpočtů

SO 02 

SO01.1

Rekonstrukce podélného a příčného
opevnění ř.km 39,41-39.46 
Rekonstrukce podélného a příčného

opevnění ř.km 39,28-39.31 - INVESTICE

-260 588,65

-221 767,12 

-38 821,53

-315 312,27

-268 338,22 

-46 974,05
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - MÉNĚPRÁCE 

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,41-39,46

KSO:
Místo: Oskava

CC-CZ:
Datum: 08.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Garden Foredst Park Service s.r.o.

IČ:
DIČ:

03786978
CZ03786978

Projektant:
TrnnA nA7CMi/nwé i'innA\n/ - r » ó. ..— 
i LIM \r-\-r wí_i_ivii\w v i- wr i \/-\ v i o.i .w. oui i ipcii i\

IČ:
niA.
1—'1 V-/.

63320819
P7oooono<i o

i cj

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
"Výměry stanoveny TDI -

Cena bez DPH -221 767,12

dph základní 
snížená

Základ daně 
-221 767,12 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-46 571,10 

0,00

Cena s DPH V CZK -266 336,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_______  __________ Razítko Datum a podpis:_____________________________Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - MÉNĚPRÁCE
Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,41-39,46

Místo: Oskava Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:

TERRA- 
pozEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: Garden Foredst Park Service s.r.o. Zpracovatel:
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -221 767,12

D HSV Práce a dodávky HSV -218 579,35

D 1 Zemni práce -7 300,48

1 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžiteinosti I skupiny 3 objem uo 100 rnS strojně

m3 -2,020 450,00 -909,00

w skupina 3 - 50 % z celkového objemu
w dle rozpočtu
w -(27,0*1,01 )*0,50 " úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448 -13,635
vv dle zaměření
w (23,0*1,01 )*0,50 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 11,615
w Součet -2,020

K 124353100
Vykopávky pro koryta vodoteči v hornině třídy

m3 -1,010 650,00 -656,50
těžiteinosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

w skupina 4 -25 % z celkového objemu
w dle rozpočtu
w -(27,0*1,01 )*0,25 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 -6,818
vv dle zaměření
w (23,0*1,01 )*0,25 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 5,808
vv Součet -1.010

3 K 124453100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžiteinosti il skupiny 5 objem do 100 m3 strojně

m3 -1,010 950,00 -959,50

w skupina 5-25 % z celkového objemu
vv dle rozpočtu
w -(27,0*1,01 )*0,25 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 -6,818
w dle zaměřeni
w Í23 0*1 011*0 25 " úsek ukotveni IZT km 39 421-39 444 5.808

w Součet -1,010
Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m

9 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti I skupiny 1 
až 3

m3 -2,020 150,00 -303,00

vv -2,020 " odvoz do násypů v rámci obj.SO 02 -2,020
Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m

10 K 162351123 výkopku/sypaniny z hornin třídy těžiteinosti II skupiny 4 
a 5

m3 -2,020 180,00 -363,60

w
-(1,010+1,010)" odvoz do násypů na obj.SO 01, hor. skupiny 
4,5

-2,020

11 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 -3,080 250,00 -770,00

w dle rozpočtu
w -27,0*0,77 " úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448 -20,790
w Hip 2-iméfcní
w 23,0*0,77 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 17,710
w Součet -3,080

12 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti I skupiny 1 až

m2 -2,360 500,00 -1 180,00
3 bez zhutnění strojně

w
vv
w
Vv
w
vv

skupina 3-50 % plochy 
dle rozpočtu
-((27,0*1,18)*0,5) " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 
tile zaměření
(23,0*1,18)*0,5 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 
Součet

-15,930

13,570
-2,360

13 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti II skupiny 4 a 5 
bez zhutnění strojně

m2 -2,360 850,00 -2 006,00

W
W
VV
W

skupina 4,5 - 25 % + 25 % plochy 
dle rozpočtu
-((27,0*1,18)*0,5) " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 
dle zaměřeni

-15,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w (23,0*1,18)*0,5 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 13,570
w Součet -2,360

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu -152,88

14 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 -4,720 30,00 -141,60

w dle rozpočtu
vv -(27,0*1,18) " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 -31,860
w dle zaměřeni
w (23,0*1,18) " úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.444 27,140
vv Součet -4 ,ižb

15 M 00572470 osivo směs travní univeizál kg -0,094 120,00 -11,28
w -4,72*0,02 'Přepočtené koeficientem množství -0,094

D 2 Zakládání -17 844,50

16 K 212755213
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
80 mm bez lože

m -4,000 150,00 -600,00

W rl|0 fCZpCviM
vv -27,0 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 -27,000
w dle zaměřeni
w 23,0 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 23,000
w Součet -4,000

17 M 28654520
tvarovka T-lws drenážního systému budov s redukcí
DN 100/80

kus -3,000 180,00 -540,00

w dle rozpočtu
vv -6 napojeni poaéiného odvoaneni zdi na odtok -o,uuu
W dle zaměřeni
W 3" napojení podélného odvodnění zdi na odtok 3,000
W Součet -3,000

trubka drenážní ftexibilní neperforovaná PVC-U SN 4
18 M 28611293 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže
m -2,400 100,00 -240,00

w dle rozpočtu
w -6*0,8 " viz W, prostup zdi, na výtoku seříznout -4,800
w dle zaměřeni
vv 3*0,8 " viz W, prostup zdí, na výtoku seříznout 2,400
w Součet -2,400

19 K 274315413
Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí C 30/37

m3 -2,533 6 500,00 -16 464,50

w Úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448
w
w -27,0*1,15*0,15 " podklad pro osazeni -4,658
w dle zaměření
w 0.15*0.616*23.0 " podklad pro osazeni 2,125
vv Součet -2,533

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -73 905,00
| 20 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 -0,400 15 000,00 -6 000,00

vv Úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.444
w beton tř. C30/37 , XC3, XF3
w dle rozpočtu
w -36*0,1 " -3,600
w dle zaměření
w 32*0,1 3,200
w Součet -0,400

rrr Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených
mz -4,340 -4 123,00ó I / l I l nebo zakřivených zřízení

w Úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444
w dle rozpočtu
w -(36*(0,05+0,20+0,615+0,22))" -39,060
w dle zaměřeni
vv 32*(0,05+0,20+0,615+0,22) " 34,720
w -4,340

i
22 K 317353112

Bcdnční říms cpčrných udí g vg!ů přímých Zuicmcných 
nebo zakřivených odstranění

m2 -4,340 400,00 -1 736,00

w -4,340" viz bedněni -4,340

23 K 327324128
Opěrné zdi a vály ze ŽB odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37

m3 -2,120 7 000,00 -14 840,00

w beton tř. C30/37 , XC3, XF3
w dle rozpočtu
w -27,0*0,53 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 -14,310
vv dle zaměření
w 23,0*0,53 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 12,190
vv Součet -2,120

24 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 
zřízení

m2 -5,000 1 200,00 -6 000,00

vv dle rozpočtu
vv -27,0*1,25 " úsek ukotvení IZT, km 39,421-39.448 -33,750
w dle zaměřeni
vv 23,0*1,25 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 28,750
w Součet -5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných
odstranění

m2 -5,000 400,00 -2 000,00

vv -5,00 ‘ viz beánem -5,000

26 K 327361016
Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské
oceli 10 505

t -0,045 95 000,00 -4 275,00

VV dle rozpočtu -úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448
w -(2*36.0*0.3*0,00298) " bet. ocel 22 mm, ukotveni pref.lZT -0,064
w -(36.0*0.25*0,00631)" bet. ocel 32 mm, ukotveni římsy -0,057
w dle zaměřeni- úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444
w 2*32.0*0.3*0,00298 " bet. ocel 22 mm, ukotvení pref.lZT 0,057
w 12*0.25*0,00631 " bet. ocel 32 mm, ukotveni římsy 0,019
w Součet -0,045

27 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t -0,082 90 000,00 -7 380,00

w
vv

w

w

w

w

Usek ukotvení IZT, km 39.421-39.448 
dle rozpočtu
-((27.0*(0.52+1.13)+(9.0*0.46))*0p01234)" Svařovaná KARI 
síť KZ 100 průměr 10 mm 
Usek ukotven! !ZT, km 
dle zaměřeni
(23.0*(0.52+1.13)+(9.0*0.46))*0,01234 " Svařovaná KARI síť 
KZ 100 průměr 10 mm 
Součet

-0,601

0,519

-0,082

28 K 327501111
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého

m3 -1,280 1 000,00 -1 280,00

W 
W 
W 
W 
W

D 32

dle rozpočtu
-27,0*0,32 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 
dle zaměření
23,0*0,32 " úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448 
Součet

Konstrukce přehrad a opěrné zdi

-8,640

7,360
-1,280

-26 271,00

36 K 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti přes 1000 do 5000 kg

m3 -4,615 3 000,00 -13 845,00

vv

W

W

W

w

dle rozpočtu
-(15*((0,30+0,19)/2*0,965*2,44))" 13 ks původních + 2 ks 
nové, úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448 
dle zaměřeni
7*((0,30+0,19)/2*0,965*2,44)" 11 ks původních + 2 ks nové, 
úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.444 
Součet

-8,653

4,038

-4,615

37 M 59222001SU IZT 19/10- Svahové desky (bet. pref. opěrné zdi) ks -2,000 2 000,00 -4 000,00
W nebylo provedeno
W -2 " 2 ks nové - 5 % z celkové délky -2,000

46 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl
20 mm

m2 -2,520 550,00 -1 386,00

vv dle rozpočtu
w -4*0,94" -3,760
w dle zaměření
' A/ 1*0 04+3*0 1 1 240
w Součet -2,520

47 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m -14,080 500,00 -7 040,00

w dle rozpočtu
w -17.08 -17,080
vv dle zaměření
w 0.75*4 3,000
vv Součet -14,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -112 128,45

48 K 966045111
Bourání konstrukcí LTM zdivá z betonu prostého 
neprokládaného strojně

m3 -2,120 4 000,00 -8 480,00

w

vv

w

w

vv

dle rozpočtu
-(27.0*0.53+1.17*0.8) " km 39.421-39.444 stávající
zeď+schody
po zaměřeni

23.0*0.53+1.17*0.8 " km 39.421-39.444 stávajíc! zeď+schody 

Součet

-15,246

13,126

-2,120

49 K 966055211
Bourání konstrukcí LTM zdivá z ŽB nebo předpjatého 
betonu strojně

m3 -0,369 6 000,00 -2 214,00

W
W
VV
W
W

dle rozpočtu
-0,615*0,15*24" úsek ukotveni IZT - stávajíc! bet.římsa 
dle zaměřeni
0,615*0,15*20 " úsek ukotveni IZT - stávající bet.římsa 
Součet

-2,214

1,845
-0,369

51 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

m -5,700 2 000,00 -11 400,00

VV

W

W

dle rozpočtu
-(9.0*(0.4+0.9))" přes stěnový prefabrikát IZT - úsek ukotveni 
IZT
dle zaměřeni

-11,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 10*0,6" přes stěnový prefabrikát IZT - úsek ukotvení IZT 6,000
W Součet -5.700

—
52 M
—
13021041

i r - . _ i ~. í .i* .í ~~ ___-i r\řM ^ oo • i--------t o rnnniyu uuviuva niunuva /lvuii t\uva unv *too jat\u&i duuud

(10 505) výztuž do betonu D 32mm
t -0,007 95 000,00 -665,00

w
w
w
w
vv

dle rozpočtu
-(36*0,25)*0,00655" pro ukotvení římsy -0,059
dle zaměření
(32*0,25)*0,00655" pro ukotvení římsy 0,052
Součet -0,007

53 K
QAmi9ir* |Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah

Itl přes 30 do 50 mm
m2 -12,150 300,00 -3 645,00

w nebylo provedeno
W Odsekat nesoudržný beton
VV -9,0*1,35 "úsek ukotvení IZT, km 39.412-39.421 -12,150

54 K 9851RFP
Firem, pol.: Očištění ploch dlažeb a zdivá z LK tlakovou 
vodou s pracovním tlakem min. 300 barů s možností 
regulace tlaku

m2 -12,150 150,00 -1 822,50

w n9bw!o "fcvedsnc
W Položka zahrnuje i náklady na dodání všech hmot
W -9,0*1,35 " úsek ukotvení IZT, km 39,412-39.421 -12,150

55 K 985311310SU Reprofilace sanační maltou tl přes 30 do 40 mm m2 -36,450 1 800,00 -65 610,00

W nebylo provedeno
W Úsek ukotvení IZT, km 39.412-39.421

sanace vypadených míst opravnou maltou v celkovém
W množství 1,50 m3 v průměrná ti. 120 mm (2x40 mm.)
VV -(9*1,35)*3 -30,450

56 K 985331218
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 22 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m -4,800 2 000,00 -9 600,00

VV dle rozpočtu
-(2*36.0*0.3)" úsek úprava IZT , chemická kotva - ukotvení 21 6Q0

W |ZT

W dle zaměření
Ú.'34(ž4ž'3.0+iů)" úsek úprava iZT , cnemická kotva - ukotveni 1g g00

W IZT
W Součet -4,800

57 M 13021018
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 22mm

t -0,015 95 000,00 -1 425,00

W dle rozpočtu
W -21,60*0,00311 " pro ukotvení IZT -0,067
vv dle zaměření
W (0.3*(2*23.0+10))*0.003ir pro ukotvení IZT 0,052
W Součet ___________________________________________ -0.015

58 K 985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m3 -0,180 25 000,00 -4 500,00

vv nebylo provedeno
w -9*0,02 -0,180

59 K 985420001SU zatěsnění otvorů polyur. tmelem bm -2,700 500,00 -1 350,00

vv nebylo provedeno
w Úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448
w -9*0,3 " po osazeni kotevních ocel.tyčl -2,700

D 96 Bourání konstrukcí -1 416,95

60 K 963015160SU
Demontáž stávajících prefabrikovaných zdí IZT k 
opětnému použití do hmotnosti 21

kus -1,667 850,00 -1 416,95

w dle rozpočtu
w -36/2,4 " 15 ks v celkové délce 36 bm -15,000
w dle zaměření
w 32/2,4 " 7 ks v celkové délce 32 bm 13,333
vv Součet -1,667

D 997 Přesun sutě -5 955,52

61 K 997312511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km 
pro LTM

t -8,048 150,00 -1 207,20

vy -8,048 -8,Qá8

62 K 997312519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a
vybouraných hmot pro LTM

t -136,816 20,00 -2 736,32

w -8,048*17" za dalších 17 km na řízenou skládku -136,816

63 K 171200001SU
Poplatek za uložení vybouraných materiálů na řízené
skládce

t -8,048 250,00 -2 012,00

w -8,048" viz vodorovná doprava -8,048

u 996 Přesun hmot -i 445,40

64 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -9,636 150,00 -1 445,40

D PSV Práce a dodávky PSV -3 187,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -3 187,77

65 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená suspenzí asfaltovou

m2 -5,040 100,00 -504,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W dle rozpočtu
w -2*3,76 -7,520
W uic /Lai i iči ci n
vv 2*1,24 2,480
w Součet -5,040

66 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová / -0,006 50 000,00 -300,00

w -5,04*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství -0,006

67 K 711792183
Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár
impregnovanými provazci

m -14,080 150,00 -2 112,00

w Hle rozpočtu
W -17,08 -17,080
W dle zaměřeni
W 0,75*4 3,000
W Součet ___________________________________________ ________ -14,080

68 M 28344103
profil těsnicí pro dilatační spáry komunikací z PED 
22mm

m -14,080 10,00 -140,80

69
______

K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
piynům v objektech v do 6 m

% -26.193 5.00 -130.97
_ ___________
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - MÉNĚPRÁCE 

Objekt:
SO 01.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 - 
INVESTICE

KSO:
Místo: Oskava

CC-CZ:
Datum: 08.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p

IČ:
DIČ:

42196451
CZ42196451

Uchazeč:
Garden Foredst Park Service s.r.o.

IČ:
DIČ:

03786978
CZ03786978

Projektant:
-rr-nn a nA7ci/ii/v-h /c i'ir>n a\/\/ - - ~ ó..— i i_i\i \r\~r wz_i_ivir\w v i_ ur i \rvv i o.i.w. oumpeiK

IČ:
rvi/**.
LS1 V-/.

63320819
07^99000A O V/L.UJJ4.UU 1 CJ

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
"Výměry stanoveny TDI 

Cena bez DPH -38 821,53

dph základní
snížená

Základ daně 
-38 821,53 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-8 152,52 

0,00

1 Cena s DPH V CZK -46 974,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:______________________Razítko______ __________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oskava, km 36,7 - 43,8, VR1 - MÉNĚPRÁCE
Objekt:

SO 01.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 -
INVESTICE

Místo: Oskava Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant:

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: Garden Foredst Park seivice s.r.o. Zpracovatel:
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -38 821,53

D HSV Práce a dodávky HSV -38 821,53

D 1 Zemní práce -8 387,73

1 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitéliíůali i skupiny 3-objem do I GO rnS strojně

m3 -3,135 450,00 -1 410,75

w skupina 3-50 % z celkového objemu
vv dle rozpočtu
w -(14,0‘2,09)*0,5" Rovnanina z LK do betonu -14,630
w dle skutečnosti
w (11,0*2,09)*0,5" Rovnanina z LK do betonu 11,495
w Součet -3,135

2 K 124353100
Vykopávky pro 'koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 -1,567 650,00 -1 018,55

w skupina 4 -25 % z celkového objemu
vv dle rozpočtu
w -(14,0*2,09)*0,25 " Rovnanina z LK do betonu -7,315
vv dle skutečnosti
w (11,0*2,09)‘0,25" Rovnanina z LKdo betonu 5,748
vv Součet -1.567

3 K 124453100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně

m3 -1,567 950,00 -1 488,65

w skupina 5 - 25 % z celkového objemu
w dle rozpočtu
w -(14,0*2,09)*0,25 " Rovnanina z LKdo betonu -7,315
vv dle skutečnosti
w (11 0*2,09)*n 25 " Rovnanina 7\ K do betonu 5.748
w Součet -1,567

Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a

4 K 160000001LS
vybouraného kameniva, vč.poplatku za uložení, v 
souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění.

m3 -6,149 550,00 -3 381,95

w
vv
vv

w

w
w
w

w

VV
w
w

vv
w

vv

"var. řeš. likvidace výkopů - odvoz a uložení 
přebytečná zemina - 
die rozpočtu
-(14,63-0,56)" skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin ( výkop 
minus násyp)
-7,315" skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin 
-7,315" skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin 
dle skutečnosti
11,495 -0,44 " skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin ( výkop 
mínus násyp)
5~74b" skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin 
5,748 " skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin 
Součet
"položka obsahuje vodorovné přemístění (dopravu) na 
vzdálenost do 18 km, vč. poplatku za uložení 
manipulace a doprava do 18 km - 471,00 Kč/m3 
poplatek za uložení 880 Kč/t = 517,60 Kč/m3, koef. 1,70 - 
zemina

-14,070

-7,315
-7,315

11,055

b',748
5,748

-6,149

5 K 162351103
Vodorovné přemístěni přes 5U do bl)U m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 -0,120 150,00 -18,00
až 3

W
W
VV
W
VV

dle rozpočtu
-0,56 " odvoz do násypů v rámci obj.SO 01.1, skupina 3 
dle skutečnosti
0,440 " odvoz do násypů v rámci obj.SO 01.1, skupina 3 
Součet

-0,560

0,440
-0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných strojně

m3 -0,120 250,00 -30,00

w die rozpočtu
w -(14,0*0,04) "úsek - Rovnanina z LK do betonu -0,560
w dle skutečnosti
w (11,0*0,04) "úsek - Rovnanina z LK do betonu 0,440
vv Součet -0,120

7 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně

m2 -0,735 500,00 -367,50

w skupina 3 - 50 % plochy
w dle rozpočtu
w -(14,0*0,49)*0,5" Rovnanina z LK do betonu -3,430
vv dle skutečnosti
vv (11,0*0,49)*0,5 " Rovnanina z LK do betonu 2,695
w Součet -0,735

8 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
bez zhutnění strojně

m2 -0,735 850,00 -624,75

w skupina 4,5 - 25 % + 25 % plochy
w dle rozpočtu
w -(14,0*0,49)*0,5 " Rovnanina z LK do betonu -3,430
vv dle skutečnosti
w (11,0*0,49)‘0,5 " Rovnanina z LK do betonu 2,695
w Součet -0,735

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu -47,58

9 K 181411121
L

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5

m2
_

-1.470
_

30.00
'

-44.10
_______________

w dle rozpočtu
vv -(14,0*0,49)" Rovnanina z LK do betonu -6,860
w dle skutečnosti
w (11,0*0,49)" Rovnanina z LK do betonu 5,390
w Součet -1,470

10 M 00572470 osivo směs travní univerzál «9 -0,029 120,00 -3,48
w -1 47*0 02 'Přepočtené koeficientem množství -0.029

D 4 Vodorovné konstrukce -28 248,00

11 K 463211158
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hm přes 500 kg s urovnáním líce

m3 -6,420 2 900,00 -18 618,00

vv dle rozpočtu
w -14,0*2,14 " Rovnanina z LK do betonu -29,960
w dle skutečnosti
w 11,0*2,14 " Rovnanina z LK do betonu 23,540
w Součet -6,420

12 K 463451114BR Prolití kamenné rovnaniny betonem C 20/25 m3 -1,926 5 000,00 -9 630,00

w dle rozpočtu

w -(14,00*2,14)*0,30" úsek k prolití betonem C 20/25 - 
Rovnanina z LK do betonu

-8,988

w dle skutečnosti

w (11,00*2,14)*0,30" úsek k prolití betonem C 20/25 - 
Rovnanina z LK do betonu

7,062

w Součet -1,926

D 998 Přesun hmot -2 185,80

13 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t -14,572 150,00 -2 185,80
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