
DODATEK č.1

ke smlouvě o díloč.08_035/23lTS na akcĺ:

Úprava veřejného pľostľanstvína ulĺcĺSpoĺlnív MčBľno-Bohunĺce - stavební objekt náves

I. Smluvní stľany

Obiednatel: Statutáľní město Brno,
Městská ěást Brno-Bohunice
se sídlenr Bľno, Dominikánské nám' 19617,PSČ 602 00

zastoupené Ing. Antonínem Crhou, staľostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pľo doľučování: ÚuČ g.no-Bohunice, Dlorrhá 57713,625 00 Bmo
IDDS : hm2byk9
IČo : 4499Ż785
DIČ : CZ4499Ż785
Bankovníspojení : Komerčníbanka, a. s., poboěka Bľno, nám. Svobody ŻI,

PSC 631 31

ČísloÚlětu : 19-5190810217/0100
Kontaktrrí osoby : Ing. otakaľ Kamarád, Mgr. I|ona Kašparovská,

Marie Rosendo
Telefon : 547 423 828-9,
E-lnail : kasparovska@bohunice.bľno.cz.

ľosendoľfova@bohunice.bľno.cz

Zhotovitel: ZEMAKO' s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 50l/9' 664 48 Moravany
zastoupený Romanem Nejedlým, jednatelem

statutáľníorgán : Roman Nejedlý, jednatel

ve věceclr technických : Roman Nejedlý, jednatel a jím pověřený stavbyvedoucí
IDDS : zjscu62
Ičo : 25504011
DIČ : CZ255040|I
Bankovníspojení : Komeľěníbanka, a.s'

UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslor:lčtu : 19-9093430237/0100
cZK0138798601512700

Kontaktní osoba : Nejedlý, jednatel

Telefon :
E-mail :
Registľace : KSvBľně

sjednávají tímto ke smlouvě o díloč.08-035lŻ3lTS uzavřené mezi smluvními stľanami dne 29'03.Ż023

dodatęk č.l tohoto znění:

II. Předmět dodatku

l. Předmětem dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne29.03.2023 zdtlvodu írpľavyjejího předmětu plnělrí

s ohledem na nutnévícepľácea méněpľáce vzniklé během stavby.

2. Smluvní stľany se dohodly na následujícíclr změnách smlouvy o dílo:

Článek IIl.
',Předmět

smlouvy" odst. 2 se mění aznítakto:

Dílem se pľo účelytétosmlouvy ľozumi dodávka všech stavebních, montážních i jiných praci a

služeb, konstľukcía mateľiálů,včetně. pl"edepsanýclr zkoušek a revizí pro stavbu s výsadbou a

následnou rldľžbouzeleně s názvem: ,,Úpľava veřejného pľostľanstvína ulici Spodní v MČBľno-
Bohunice _ stavební objekt náVes", speciÍikovanou projektovou dokumentací' oceněným soupisem

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměľ (položkovým ľozpočtem)smlouvou o dílo
věetně příloh, společnýIn soulrlasem stavebnílro ťlřadu, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
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Souěástí díla je i vypľacovánípľojektovédokumentace skutečnéhoprovedení stavby. Další

specifikace dĺläje un.d"nu v příl,czéě. 1 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výrněi a v navazujíóí příloze č.la, kterou se mění příloha ě' l, v příloze č:.2 DaIší

spóciťrkace ďíla,pÍíIozeě.3 Ěaľmbnogram stavby apÍílozeě.4 společný souhlas stavebního úřadu

čj.BBOH/OI469lŻŻlsu ze dne 16.03.Ż0Ż2.

ostatní ujednání smlouvy o díloč.O8-o35l23/TS ze dne 29.03.2023 ztlstźtvajíbezezměn.

1

I|I.Zá,ľěrečná ujednání

1' Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stľan. Dodatek je úěinný ľegistracív ľegistľu

smluv podle zákona o ľegistľusmluv.
2. Na základě dohody smluvních stľan registľaci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí'

žedodatek bude zveřejněn v ľegistľu smluv včetně původnísmlouvy o dílo.

3. Součástídodatkuje příloha č.la.
4. Smluvní strany prohlašují'že se dohodly na celém obsahu dodatku.

5' Dodatek je
'"p'än

ve třech vyhotoveních, znichźdvě obdržíobjednatel a jedno zhotovitel.

DoLoŽKA
podle $ 4l zźi<onač).1,Ż8lŻ00O Sb', o obcíclr (obecní zŕízení),ve znění pozdějšíchpředpisů.

Tento Dodatek č'1 byl pľojednán a schválen Radou MČBľno-Bohunice dne28.06.Ż023.

V Bľně dne 30.6 , LoLb V Bľně dne $o, G.?s'23

za zhotovitelez za objednatele:

ZE stat Bohunĺce

Roman i Ing. Antonín Cľhao staľosta Mč



Přĺ loha č ' 1a k dodatku č . 1 ke smlouvě o dí lo č . o8-o35/23/TS na akci,,Úprava veřejné ho prostranstvĺ
na ulici Spodnĺ  v Ml Brno-Bohunice - stavební  objekt náVes.

Úprava veřejné ho pľ ostranstvÍ  na ullci Spodní  v Mč  Brno - Bohunice - stavební  objekt náves

Ví ce a mé něpráce - !ąEKAPITULACE

Bourán í  stávají cí ch konstrukcĺ  ( likvidace stávají cí  kanalizač n í  š achty,
likvidace betonových panelů , likvidace betonové ho schodiš tě)
(so01 Úprava plené ru)

Pamětní desky

80 000,00 Kč

2,

L

Mobiliář
Cena celkem bez dpH
DPH ZLo/o

Cena celkem vč ,2t%DPH

-80 000,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč



KRYCĺ  LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Úprava veřejné ho prostranstvĺ  na ulĺ ci Í ipodnĺ  v Mt Brno - Bohunice _ stavebnÍ  objekt
náves

Objekt:

so 04 - Mobiliář

KSO:
Mĺ sto:

Zadavatel

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

|Č :

DlČ :

lČ :

DlČ :

lČ :

DlČ :

lČ :

D|Č :

Cena bez DPH

DPH základnl

snĺ Žená

-80 000,00

Základ daně
-80 000,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,000/o

Výš e daně
-16 800,00

0,00

'Cena s DPH V CZK -96 800,00

Projektant

Dąlum ą p9.{p-i9 Razí tko

Zpracovatel

Datum a podpis Razí tko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a Razĺ tko

Strana 1 z 3

Datum a podpis: Razĺ lko



Stavba:

REKAP|TULAGE cleNĚľ ĺ í  soUPlsU PRACĺ

Úprava veřejné ho prostranstvĺ  na ulĺ cĺ  spodnĺ  v MČ  Brno _ Bohunice _ stavebnĺ  objekt
náves

Objekt:

so 04 - Mobiliář

Mĺ sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dĺ lu - Popis

Náklady ze soupisu pracĺ

HsV _ Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZKI

-80 000,00

-80 000,00

9 - ostatnĺ  konstrukce a práce, bouránĺ -80 000,00
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Stavba:

souPts PRACĺ

Úprava veřejné ho prostranstvÍ  na ulici Spodnĺ  v MČ  Brno - Bohunice - stavebnĺ  objekt
náves

Objekt
so 04 - Mobiliář

Mĺ sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

, el ĺ yp Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D9
16 ' K ;749'101

17 K 1749102

MJ MnoŽstvĺ  J.cena [CZK! Cena celkem [CZK] l

-80 000,00

-90 000,00

-80 000,00ostatnĺ  konstrukce a bourání

D+M pamětnĺ  deska obč .Bohunic 'kov'vč 'dokumentace 1 kus

D+M pamětnĺ  deska TGM,kov,vč .dokumentace

-1,000 35 000,00 -35 000,00
.._-. .,_..,__--,-...--_. .--._l

kus -1,000 45 000,00 - - :19-o!-o:99i
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KRYCí  LtsT soUPlsU PRAoĺ
Stavba:

Úprava veřejné ho prostranstvĺ  na ulici SpodnÍ  v MČ  Brno - Bohunice - stavebnĺ  objekt
náves

Objekt:

so 01 - Úprava plené ru

KSO:
Mí sto:

Zadavatel:

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC.CZ:
Datum:

lČ :

DlČ

lČ :

DlČ

lČ :

DlČ

lČ :

D|Č :

Cena bez DPH 80 000,00

DPH základnĺ
snÍ Žená

Základ daně
80 000,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výš e daně
16 800,00

0,00

rCena s DPH v czK 96 800,00

Projektant

Datum a ots:

Zpracovatel

ttazÍ tko -9ątqn.gľ -q9pLs: -_ Razĺ tko

Objednavatel Zhotovitel

Datum g podpls; Razí tko
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Datum a podpis: Razĺ tko



Stavba:

REKAP|TULACE cleruĚruÍ  souPlsU PRAoí

Úprava veřejné ho prostranstvĺ  na ulici SpodnÍ  v MČ  Brno - Bohunice - stavebnĺ  objekt
náves

Objekt:
so oí  - Úprava plené ru

Mĺ sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kld dĺ lu - Popis

NákIady ze soupisu pracĺ

HsV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Oena celkem [CZK]

80 000,00

80 000,00

1 -Zemní práce 44 909,55

8 - TrubnÍ  vedenÍ 12 842,48

997 _ Přesun sutě 16 152,91

998 _ Přesun hmot 6 095,06
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Stavba:

souPts PRACĺ

Úprava veřejné ho prostranstvÍ  na ulici Spodnĺ  v MČ  Brno - Bohunice - stavebnĺ  objekt
náves

Ob1ekt:

so oí  - Úprava plené ľ u

Mí sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

pČ  ryp KÓd Popis MJ MnoŽstvĺ  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
i

Náklady soupisu celkem

D HSV

1

Práce a dodávky ľ lSV

ZemnÍ

izs.ľ \| x i'tzgssllzs
.t

Bouránĺ  zdiva zŻB v odkopávkách nebo prokopávkách
ně I070,00

4,365
1,200
5,565

1710,00

1,000 513,00

2,983 3 560,00

2,983

250,00

12,9't2

1 16,208

80 000,00

B0 000,00

. -.í -{ 909,99-

44 909,55 t

12 842 48

5164,80i

4 906,56

6 095

panely''29'í  "1-0'15
''betonové  schodiš tě"1,5-2"0,4
souč et

D8 Trubní  vedenÍ

30.Nr K'894410232R ĺ DemontáŽ betonových dĺ lcŮ pro kanalizaönĺ  Š achty DN
1000 skruŽ přechodová (konus)

31 .N' 02211 DemontáŽ poklopú  litinových nebo ocelových vč etně

_lÉ rylĺ  ltľ _q]!rq:1!ľ I_eg 99 9q -1_9"9 --xg - - ' '_

slavebnĺ m koleč kem do 50 m

kus

kus

7 0,00

K,8991
--- -'i

L

13,00 i

32.N' K i899623ĺ 41 iobetonovánĺ  potrubĺ  nebo zdiva stok betonem prostým

itl,9 ]-?ł 9 V-o-!gY|"gryľ  yý!9P'!-_- 
-._-"vyplněnÍ  belonem stávajÍ cĺ  kanalizač nĺ

š achty''3, 1 4-0,5-0,5-3,8

Přesun sutě

23

24

25

K t997221151
jVodorovná doprava suti z kusových materiálť l

K'997221569

w--
K ,997221612 NakládánÍ  vybouraných hmot na dopravnĺ  prostředky

pro vodorovnou

K t997221861
Poplatek za uloż enl stavebnĺ ho odpadu na recyklač nĺ
skládce (skládkovné )

D 998 Přesun hmot
krajinářské  ú pravy

10 619,48

_1_9_152,9-1_

3 228,00lĺ

59,00I 761,8'l

18,00I 2 091 ,74,,
_ --....___- _-.- _ _ __. .l

K )997221561 Vodorovná doprava suti z kusorných materiálů  do 1 km

Přlplatek ZKD 1 km u vodoĺ ovné  dopravy sut| z
I

t

11

12,912

12,912

400,00

380,00

6,772

m3 5,565

1,000

m3

t 12,912

6 095,06900,00
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