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Dodatek č. 1

'
ke smlouvě o dílo č. 284/MERK/2023 ze dne 25.04.2023

na akci „Rekonstrukce prostor — Příbram Il101“

R Pt“ (smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 03.04.2023, usn. &. 0340/2023
dodatek č, 1 schválen po projednání v RM dne 26.06.2023, usn. (305622023)

podle 5 2586 a nás| zakona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr, Janem Konvalinkou. starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
Bankovní spojení:
Č účtu:

a

1.2. Zhotovitel: OBLIGO realizace staveb s.r.o.
SídIo/místo podnikání: Seifertova 525, 261 01 Příbram VII
zastoupený: lng. Pavlem Oktábcem. jednatelem
IČO: 24831891
DIČ: C224831891
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaný u Městského soudu v raze, spisová značka C 178442
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:
Ve věcech smluvních:

. Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

. Zhotovitel: Ing. Pavel Oktábec, jednatel

II. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 25.04.2023 Smlouvu o dílo č 284/MERK/2023 vč. přílohyč.1 — položkový rozpočet. Předmět dila byl speciquován v ČI. || předmětné smiouvy. Hodnota závazkuze smlouvy činila 1.199.84B,1G Kč bez DPH. V průběhu realizace se zjistilo, že je nutné upravit rozsahdíla o ménépráce a o vícepra'ce, tj. provest dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazuvýměr původního zavazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce Uvedené změny jsoublíže specifikovány ve Změnovém listu č 1, a změnovém listu č. 2, které jsou nedllnou součástí tohotododatku č. 1, Jedná se o přípustné změny závazku ze smiouvy ve smyslu ust 5 222 odst. 5 a 9 zákonač 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo.

|||. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla

Předmět díIa se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v přílohách (ve změnových listech c 1 aČ. 2) tohoto dodatku.
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Článek IV. Cena za dilo

1.1.
Hodnota závazku ze smlouvy se zvyšuje o 7,671,10 KČ bez DPH - blíže viz změnové listy,

Celková cena díla se zahrnutím změn uvedených v tomto dodatku činí 1.207 519,26 Kč bez DPH, tj. i

(1 .388.647,15 Kč s DPH)

m. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu a každá ze

smluvních stran obdrží po dvou výtiscich dodatku

Smluvní strany prohlašuji, že tenlo dodatek (: 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim

nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavřeni vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a

berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných

nepravdivých údajů.

Dodatek c. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

Nedílnou součásti uzavřeného dodatku (: 1 smlouvy o dílo jsou přllohy:

- Změnový list č. 1

- Změnový list č. 2

V Příbrami dne“

za objednatele:
za zhotovitele:

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr' Jan Jan Konvalinka

' Datum: 20230630

KQHYŠIJDKŠ .......1.3.=.24:49 +02'00'
Město Přibram

OBLIGO realizace staveb s.r.o.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Ing. Pavel Oktábec, jednatel

Pavel D'g'ta'“
podepsal Pavel

Oktábe
Oktabec' '“
Datum:

C ln . . . |
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ZMĚNOVÝ LIST c. 1

Rekonstrukce prostor — Příbram I/101Stavba

Popis změny : Sanitární X zděná příčka, dodávka obkladů a dlažeb

Vicewrácedlerozočtu __Dle detailního roz-isu v uříloze
101 789,95 KčVedle'ší rozočtové náklad dle smlou o dílo mVíceráce dle změnového listu celkem bez DPH %

Méně-ráce dle roz . tu “Dle detailního rozúsu v uříloze
-102 893,32 KčVedleší roz-očtové náklad dle smlou o dílo %

Méněpráce dle změnového listu celkem bez DPH -108 667,39 Kč

anancezménovénouscu q-Buancedlepoložek
_llmBilance vedlejších rozpočtových nákladů
_m_Bilance změnového listu celkem bez DPH
„„Bilance změnového listu celkem vč DPH

-1 340,08 Kč

Poznámka
Změnou zadání dle Změnového listuč_1 nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.

v Příbrami, Pavel Oktábec
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VICEERÁCE

ZMÉNOVÝ LIST (: 1 W
\ sem: Rokonumm pmllor— Pňhum mm mm.. ?omen

\nsv . VICEPRÁCE

Příčky! desek Ylang u. 100 mm desky Klasik, 599 . 249 xu_„m _ 1 _ .Ukotvení Míček l betonove konsmu pílsIčelenýmiI-_H m .. „ „,
. Překlad mminý pómbemnwý. svělhsl úmoru do 1050

!3W111047RT2 mm. - eklld nano:
'
MEP 1004250. 1241243 : iocm 1555.00 3 732,00 . . » \ \ ;„ = vOsnem zónám dveřních ocelovým, 90. do 2.5 mí, včetně--aoaavt 13mm 700x 1970x 100mm 159175 1593.15 * „ - . :> ». 4 u .Osazení mnm aveřnich ocelmým. pl. do 2.5 mz. mm

a.-ma zimmxwmnmm 1593 75 '593.75">51vm--_a_nw a „„na ;, ,..

-——-_—IšmnPSV—VICEP CE

utěsnění omaku pb slérkovým hydmlzolaclch. těsnicí pú:
ao spoje podlah.. - stěna, Mavebmd sinus mo mm (la

.7112|2501RT2 Mlvci
8,36 185574 „- v ( _ * ' a “u ,v '.UlěSnění Mliú při slčtkových hydroizolacích. těsncí Vah

vnější, vnitřní do spoje pothstům. Mapeband . vnější,
THZIZEOZRTZ vmlnlmh

150,55 96190 mg.m- !: xdiP-w \ „ 'n klal „ u .v
„ zav „_ “ www vMemi wm ooxánmmwímvýdl mino u_n m, vč.

sziaieůwlfíďé Š. 700 m. ve, zamkne kovům. die
u

Dveřenm;“ Š, 800 m. ve. zámku . knvam'. die
-

-——'_a_——m—mz“,y-' mv mw v. sv „»qu „ :.,r___„9w„mnu „„ „WMV „,__L—mmm—"mmw Ian „ -- \" Wa r“ .,own warm sen teamy. ao min. 25136, CARO FK
„16I4751X Ilex lt lv .ASO—F EWH . l - uzemnáž 17.05! 457.90 8498.29 fw“ \n., „L, „: a m ,' „.___.u—mm-m—mmtw% „mv „„<,.,„„..„„ „„>-_l_2__mmm_4m». „ m „, „„ 'an . ru.Fňplmn :. mmm: mmósnou hmm - podobě.

-——1_m_1—-mumumnas =* mv; mnam rv „,__mwwvvn :asv- w-w „mm mkv__W—m-m_mw „ge me„ nm sawaw wm“__-WHWM-„am“:=-mnm wu.u_—m--m-mmimzm\hat-zrna a mms umana a mamu_mm-mm—u=)m a Mm 3 mm, a mamm—m—m—ms- wa mm.. mm \ a www!___-__m"zs'V'CEP “
m——-m__—

-——-_—-m
_VCEPRÁCE

___—IEEE
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MÉNÉPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č 1

rý Stavba Rekonstrukce pvostor -Pííbram 11101
_W—

Rozpočet
\ Obiekl
L„__ř, ** ř—„___ý ___—„_ „* __JHSV-M N P' CE
m Názevpoložky __mm
___-___
___-___
PSV - MÉNÉPRACE

Samcámí příčky do mokrého prostředí .
753411115 kom-aktnídesk tl1umm .11„5o7 394135 45 astma c

Dveře sannámich příček. kompaktní desky ll
763411125 10 mm, 5 do 800 mm, v dc 2000 mm -2 7560,0(J H\q _ Di 3ng se <:; ;" 1M

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové
998753401 konstrukce v 0-'ektech v do 5 m % »604,8 1,21 -729,99 “„z e 11 se zazsu „v a' ; ' :k;.a 597514090 dlažba keramická dle inveslora „_ 306,00 -5 75770 amp Umana „, „w ;. ::azez1259743141190 dlažba keramická dle inveslora nm 306.00 _: 992,35 5 mm *)ucavka a m1. & :iažev“597614090 dlažba keramická als investora mz- -37,64 306,00 -11 515,75 Skúezha (!me/kz— omňud & mm_59761026 obklad keramick' dla mveslora M_- -14 300.75 Sk. we.— :. dodam mm , mezer_597513600R obklad keramick' dle investora NE- 4975 309,40 -5 113,72 m. rune nídmka nrvmd umím?
-_—-——mmm
HZS-M N » -c5

___m———
___-___
VRN- MÉN P ce
__Vedie ši voz - "tové náklad —1m -5 774,05
-———-5774 ne

Mén » co :alhm hu DPH 401 667 39
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ZMĚNOVY LIST č. 2

_
Rekonstrukce prostor - Příbram "101

Popis změny : Mříž, plast/dřevěná okna, kamerový průzkum kanalizace, vyrovnání
podkladů pod obklady, pisoár, ostatní drobné stavební práce

viceuaceaneroz-oau __
Dle detailního rozpisu v .řlloze m
Vedle'ší rozočtové náklad dle smlou o dílo 7 485,76 Kč
Víceoráce dle změnového listu celkem bez DPH 140 881,33 Kč

Ménmcea-eroz u __
Dle detailního roz-isu v oříloze -125 028.70 Kč
Vedle'ší rozočtové náklad dle smlou o dílo %
Ménécra'ce dle změnového listu celkem bez DPH -132 044,94 Kč

Bilancezměnovéhousw __
Bilance dle -oložek 8 366.88 Kč
Bilance vedle'ších rozpočtových nákladů _ME-
Bilance změnového listu celkem bez DPH 8 836,40 Kč

Bilance změnového listu celkem vč DPH 10 161,86 Kč

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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ZMÉNOVÝ LIST C. 2

__ '011ka
\L— „:HSV - V CEPRACE

Přlčkyz unuk Wong ||. 125 mm. desky.uzzssuzenn Klasik_599xz49x|zsmm m? 1 351,00 ";t' .=„ „ : » „v .Překhd nmnsný pórobemnovy'. svém:!

.
moru 1101050 mm_ pfckm nenosuý NEP

.31712—1047R1'3 125-1250,124x24.9x12„5cm 1937 1937.00 „Wine :; “lwa 3“,f—-*“A ,. \ *! » : VM.)

.
vybourání kovových wanna. lámbní pl přes

_968072456 2 m1 2.052 222.7 » e
.

Začínám. upraven! dvcřníhn otvoru po
v boumnl ocelové ambra m2 1 089,81 * , v
Celoplošné vyrovnali podklmu jutovou

.
Putiženi vnitř, sten skbtex. phlivem :

51248-1111R00ymmm a
357.83 . .eu * “RLL am už na ; , .,

___-__lumm
PSV * VICE * ' CE

Dodávka | mm“ mriža v Makov, včetně

Okno piano“ Mevimvé/lklnpne dvojskla
přes plochu Imz v 1,5-2.5m - dodávka .
momáz-nsmsom . mnorwe w-lnennlazíu
Okno phmwa mevlrnvdllkbwé dvojskla
ph! pbchu1mz v1,5—2.5m - dodávka .
mufvllž- “00111200 mm . 1573325 15 733,25 L Am ?,;sz r_le'n, zazev'u

__mm-l-HE-Emš'avawc lezaša Fanahwe
___mz—m-m-mša—“vom- „ zanr“ w wMount pisoim připevněným na šrouby do

-——'_—m_-I-EEW=w *“ wa“ w ., *
Opfášeni (omeloni ) podkbdu v mistnolleoh

!
Obroulcni podkhdu omítnuteho v

!m—u 352.75
.PL-iwSW
m—M-EmSWFRozmy'vlni podkbou po nlknbhi maby v

mm vnitřních podhh včem! pozdějšího
-__E Mm

: pro malířské potřeny ukrýval " 25.:
&581218440 4x50"

sne:
dehdni nktyňmvůmmm bezbarvá
penaltu. podkladu v mimnaech V do 3.80

&734181101 m m2 Sne;
Dvojnmm bílé Nuby ze xměsi :: mokra
výbomů odbrwzdomy'ch v mismoslzch v na
3,80m

135056 *W';
Montáž dveřních křídel mvirivy'di
,edmlďiury'cn 5 do 1.45 m do dfcvěna

lámavé-755560111 úmlmě kus 670 670,00 i\e'e n', snem apaluna chcalomade jednomu! muivní dh ivneslou : ale
n-

SHZ - VICEP' CE

-——IEE--_-XE
___-_—-IB
VRN - VICEPR CE

___-___mm—
___—mm
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MÉNÉPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

1—7 Stavba '
*
Rcknnrukce prostor - Příbram II101

*
Rozpočet

Objekt
!___ _ ,i __ _,ýv „„Ř...,ý „ _,—A _ , , _41

HSV - MÉNÉPRÁCE

Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou “ 3
751151031 mm 41.05 132,60 -1 464,70 7— v _;„r \ -v < „-
-_—-——m
FSV - MÉNĚPRÁCE

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2
765521212 c(evíra 'ch 'šk do 25 m ; rámem do zdiva 1370.75 -3 150.00 -J> ' ' vg s .evv, ZdJr'“

okno dřevěné otevivavasklopné dvojskla přes
41 61110012 ' - hu1m2v1.5-2.5m 1718016 4948030 )v' » ;gě' (Kč* u zah,

Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svůdné DN
721173404 200 42,00 987,00 -11 844,00 Ě! 'u-ť'w ' ': d' a - :. wade ,

Montáž dveřních křídel otviravy'ch
dvoukřidlovy'ch 5 do 1,45 m do dřevěné

765860111 rámovézámbné 840.00 -840,00 IV.A — v wu.: < mnie “a \ ** uv
dveře dvoukřídlé masivní dle ivnestora a dle

111 51162103 PD -1„00 6525000 56250.DO uve? !. EMMA cr „u_n a "\ op-
___-__nmzmn
st.MÉNEPR ce

-_—lZEI-_—
___-__—
VRN - MÉNÉP ' 'CE

__Vedl'ší roz- - nové named _asm -7 016.24
___—mm

wíce caumn buDPHm
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