
DODATEK č. 1 SMLOUVY
číslo objednatele: 66/KI/28/TSÚ/2022-DTr

Číslo zhotovitele: 2022-009

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této
dokumentaci

l.
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch.rejstříku: 
Středisko:

Zastoupeno:
Bankovní spojení:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace, středisko Karviná
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ00095711
vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988 
Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

KB Karviná
číslo účtu: 16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech 
Technických, realizace 
stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:

via-pds s.r.o.
Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava

Tel :
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve 
věcech technických, 
realizace stavby a 
smlouvy:
(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

057 62 669 
CZ05762669
vedeného u Krajského soudu v Ostravě, s.z. 69228 C 
2601169281/2010

VST - „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/470 Rychvald, km 5,150-7,380"



Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle 
skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je 
nebylo možno předvídat ani jim zabránit.

Ve smlouvě Vyhledávací studie na umístění opěrné zdi a uspořádání křižovatky včetně 
autobusových zastávek „Skřišovský" na silnici 11/470 Rychvald k projektu: 

„Rekonstrukce a modernizace silnice 11/470 Rychvald, km 5,150-7,380" 
dochází proto k následujícím změnám:

Původní znění článku IV odstavce 1. bodu c) bude nahrazeno tímto novým zněním

IV.
Doba a místo plnění PD (část B)

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:

c) Vyhledávací studii (VST), dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 31.10.2023 
s cenovým odhadem (přípravy a realizace), včetně vyhodnocení efektivity a účelnosti 
jednotlivých variant.

Dodatek č. 1 smlouvy přezkoumal ve vztahu k VZ

VST - „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/470 Rychvald, km 5,150-7,380
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