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Ž E LE Z N IC

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace 
pro územní řízení

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice 
CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál 
Krušnohorského tunelu"; Zpracování 
dokumentace pro územní řízení
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, Praha 1, PSČ 110 00 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E616-S-2606/2023
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 372 0064 - Příprava akcí rychlých spojení - CEF2 
Sub. ISPROFIN: 542 352 0053 - RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN

(dále jen „Objednatel")

a

účastníci společnosti „VALBEK-SUDOP BRNO-EGIS", založené Společenskou smlouvou, 
se sídlem Liberec III-Jeřáb, Vaňurova 505/17, PSČ 460 07

vedoucí společník 
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 4487 
bank. spojení: .....................​......​...​........​.........................

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti 

Korespondenční adresa:
Valbek, spol. s r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, e-mail: info@valbek.cz

■
 Spolufinancováno 

Evropskou unií

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
mailto:info@valbek.cz


další společník 
VALBEK SK, spol. s r.o.
se sídlem Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 17314569
jednající na území České republiky prostřednictvím:
VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČO: 01761200, DIČ: CZ01761200
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

další společník 
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

další společník 
EGIS RAIL S.A.
se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06, Francouzská republika 
IČ: 968 502 559, DIČ: FR50968502559
zapsaná dne 17.6.1968 v obchodním rejstříku v Lyon (Francouzská republika) 

číslo smlouvy Zhotovitele: 23PH61002 

(dále též společně jako „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavří t a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o jemu hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, 
stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění 
Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah (TKP Staveb) a této 
Smlouvě včetně jejích příloh.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").
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2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel zadal v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „RS 4 úsek Ústí nad 
Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského 
tunelu”; Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána 
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Předmětem Veřejné zakázky je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele:

2.2.1 i) Zpracování záměru projektu novostavby tratě „RS 4 úsek Ústí nad Labem - 
státní hranice CZ/SRN; Ústí nad Labem západ - státní hranice CZ/SRN ". ZP dle 
Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu", v platném znění, 
včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012"),

ii) Zpracování dokumentace stavby „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice 
CZ/SRN; Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu" v podrobnosti 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
provádějící zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DÚR"), včetně 
zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové 
dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle 
ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro 
územní rozhodnutí, a to včetně zajištění úplné dokladové části pro územní řízení 
vč. zapracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů 
vyplývajících,

iii) Zapracování DÚR „RS4 Společný přeshraniční úsek" na českém území (dále 
jen „DÚR Tunel"), která je zpracovávána v samostatné zakázce Sdružením 
„ILF/BUNG /iC/Valbek" (ILF Consulting Engineers Austria GmbH, Bung 
Ingenieure AG, iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH, VALBEK&PRODEX, s.r.o.) 
do dokumentace dle 1.1.1 b). S takto vzniklou společnou dokumentací na stavbu 
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN; Ústí nad Labem západ - 
státní hranice CZ/SRN" (dále jen „DÚR Finální") bude nakládáno dle 
následujících bodů, v jejichž rámci je vyžadována vzájemná součinnost mezi 
Zhotoviteli jednotlivých dokumentací"),

iv) Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí na základě „DÚR Finální" 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem bude vydání územního 
rozhodnutí, územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního 
plánování. Objednatel podá připravenou žádost o vydání územního rozhodnutí 
a Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 
jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů 
chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).

v) Zpracování dokumentace EIA v rozsahu „DÚR Finální" dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.), včetně zpracování žádosti o vydání 
závazného stanoviska EIA, předložení dokumentace EIA orgánu příslušnému k 
vydání závazného stanoviska EIA, zajištění činností souvisejících s procesem 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu citovaného zákona a 
získání pravomocného kladného stanoviska EIA. Závěr z procesu EIA bude 
zapracován do „DÚR Finální".

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu”;
Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 3 /2 2



vi) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle 
přílohy č. 19 BIM protokol Smlouvy, včetně všech jeho příloh. Informační model 
je součást Díla a bude zpracováván, projednáván a odevzdáván průběžně a 
společně s ostatními částmi Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 
Smlouvy, to vše dále v podrobnosti popsané v čl. 1.1 Zvláštních technických 
podmínek přílohy č. 3c Smlouvy (dále jen „ZTP") a v souvislosti se zamýšlenou 
realizací úseku vysokorychlostní trati „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice 
CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu" (dále jen 
„Záměr"), předmětem je dále zpracování veškeré technické, ekonomické a jiné 
dokumentace související s DÚR a Dokumentací EIA, vč. souhrnného rozpočtu 
Záměru (dále jen „SR"), hodnocení ekonomické efektivnosti stavby a posouzení 
RAMS, a to vše v rozsahu dle čl. 1.1 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy (srovnatelně 
v čl. 4.2 Zadávací dokumentace, resp. její části s názvem „Pokyny pro 
dodavatele"),

vii) Zapracování DÚR „Terminál Ústí nad Labem centrum" (dále jen „DÚR 
Terminál"), která bude zhotovena vítězem připravované architektonické soutěže 
do „DÚRpracování DÚR „RS4 Společný přeshraniční úsek" na českém území, 
která je zpracovávána Sdružením „ILF/BUNG /iC/Valbek" (ILF Consulting 
Engineers Austria GmbH, Bung Ingenieure AG, iC consulenten Ziviltechniker 
GesmbH, VALBEK&PRODEX, s.r.o.) s tím, že je požadována vzájemná 
součinnost mezi Zhotovitelem a zhotovitelem v předchozí větě uvedené 
dokumentace.

Za předmět plnění je v případě bodu ii) tohoto článku zpracování dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy považováno její vypracování 
v podrobnosti, kterou je možné zpracovat bez uplatnění opčního plnění, tj. 
v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyjma zajištění dokladů dle 
podkapitol 1., 3. a 5. kapitoly Dokladová část této přílohy č. 3 a zapracování 
případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících;

2.2.2 maximální možná míra naplnění níže uvedených projektových cílů, které jsou 
podrobněji specifikovány v příloze č. 11 a v příloze č. 14 této Smlouvy:

- dokumentace připravená v souladu s urbanistickými záměry v okolí, 
minimalizace dopadu realizace i následného provozu stavby na okolí,

- flexibilita navrženého řešení, které bude možné s ohledem na aktuální 
výstupy vhodně modifikovat v průběhu zpracování a realizace Díla,

- dodržení ekonomického rámce studie proveditelnosti a časového 
harmonogramu projektových prací i navazujících procesů včetně výstavby;

2.2.3 identifikace a řízení rizik, která Objednateli v rámci realizace předmětu Veřejné 
zakázky nebo využití jejích výstupů pro navazující stavební řízení (dle názoru 
Zhotovitele) hrozí, a to z pohledu projektových cílů, blíže definovaných v příloze 
č. 12 Smlouvy a příloze č. 15 Smlouvy;

2.2.4 konzultace, porady a předání DÚR a Dokumentace EIA v rozsahu dle čl. 1.1 ZTP
- přílohy č. 3c Smlouvy, SR a veškerých souvisejících podkladů Zhotovitelem 
Objednateli a třetím osobám;

2.2.5 užívání a jiné nakládání s DÚR, Dokumentace EIA, SR a veškerými souvisejícími 
podklady Objednatelem a třetími osobami v souvislosti s realizací Záměru nebo 
v souvislosti s činností Objednatele;

2.2.6 posouzení kvality DÚR, Dokumentace EIA, SR a veškerých souvisejících 
podkladů;

2.2.7 stanovení odměny za zpracování DÚR, Dokumentace EIA, SR a veškerých 
souvisejících podkladů.

2.3 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle Zadávací
dokumentace a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
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2.4 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli splnit předmět Veřejné zakázky 
a všechny z toho vyplývající podmínky a povinnosti podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tento závazek je nadřazen ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.4.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.4.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Dílem se rozumí zpracování DÚR a Dokumentace EIA stavby „RS 4 úsek Ústí nad Labem 
- státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu" dle čl.
1.1 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy a veškerých souvisejících podkladů a činností, jak je 
specifikováno v čl. 2.2 a v čl. 3.2 Smlouvy a dále v jejích přílohách.

3.2 V případě, že se jej Objednatel rozhodne postupem podle čl. 14 Obchodních podmínek 
využít, považuje se od okamžiku provedení příslušné změny Smlouvy za součást Díla 
rovněž opční právo tak, jak je dále definováno v tomto odstavci. Opčním právem (opčním 
plněním) se rozumí využití jedné, několika nebo všech služeb uvedených v čl. 4.3 
Zadávací dokumentace a její části s názvem „Pokyny pro dodavatele", a to zejména, 
nikoli však výlučně:

3.2.1 další dodatečná plnění, která jsou blíže specifikována v příloze č. 13 Smlouvy - 
Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" včetně 
technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)" uvedených v příloze č. 16 Smlouvy - Technické upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)".

3.3 Opční právo (opční plnění) lze realizovat i postupně ve vztahu k jednotlivým činnostem, 
které mohou být podle této Smlouvy jeho předmětem a předmětem jednacího řízení bez 
uveřejnění a dodatku k této Smlouvě nemusí být celý rozsah opčního práva (opčního 
plnění); v takovém případě se příslušná ustanovení této Smlouvy, a to zejména její 
čl. 4.1.5, čl. 6.2.3, čl. 6.2.4, a čl. 9.3 použijí pouze ve vztahu k aktuálně využitému 
rozsahu předmětu opčního práva (opčního plnění).

3.4 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel 
se zavazuje takto provedené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla.

3.5 Dílem dle této Smlouvy není plnění uvedené v příloze č. 18 - Shrnutí obsahující podrobný 
popis činností, které nejsou předmětem plnění Smlouvy.

3.6 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

4. ZÁVAZNÉ PODKLADY K PLNĚNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a plnit další podmínky stanovené touto Smlouvou 
včetně jejích příloh zejména v souladu s:

4.1.1 ZTP, resp. Všeobecnými technickými podmínkami, které jsou příloh ou č. 3b této 
Smlouvy (dále jen „VTP");

4.1.2 Zadávací dokumentací Veřejné zakázky;

4.1.3 přílohou č. 11 - Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň" včetně technického 
upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria
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„Odborná úroveň" uvedených v příloze č. 14 - Technické upřesnění návrhů 
a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň";

4.1.4 přílohou č. 12 - Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik" včetně 
technického upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria 
„Identifikace a řízení rizik" uvedených v příloze č. 15 - Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik";

4.1.5 přílohou č. 13 - Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" 
včetně technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná 
hodnota (Invence dodavatele)", které má přispět k lepšímu naplnění 
projektových cílů v maximální možné míře, blíže uvedené v příloze č. 16 - 
Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)" - avšak pouze v návaznosti na využití opčního práva 
(opčního plnění) Objednatelem;

4.1.6 Směrnicí SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železnic, č. j. 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, ve znění pozdějších 
předpisů;

4.1.7 Vyhláškou č. 499/2006 Sb.;

4.1.8 Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TKP staveb") - příloha 3a Smlouvy;

4.1.9 příslušnými Českými technickými normami a relevantními Interními předpisy 
Objednatele vyjmenovanými v příslušných kapitolách TKP staveb 
a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací - 
přístupné na http://tvpdok.tudc.cz:

4.1.10 příslušnou vnitrostátní a evropskou legislativou.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány při podpisu této 
Smlouvy anebo byly Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy zpřístupněny Objednatelem 
způsobem uvedeným v tomto odstavci nebo jsou veřejně přístupné, pokud není ve 
Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, zejména dle čl. 2 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy. 
Dále Zhotovitel prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k Interním předpisů m Objednatele 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O 
nás" ^  „Vnitřní předpisy Správy železnic" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodi kv-a-ceni kv/metodi kv/.

4.3 Zhotovitel bude při vypracování Díla respektovat veškeré právní předpisy, relevantní 
technické normy a relevantní Interní předpisy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat jakékoliv změny Interních předpisů Objednatele, které mají vztah k Dílu 
a jeho součástem, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou Zhotoviteli 
Objednatelem prokazatelně oznámeny, a to od okamžiku, kdy měl Zhotovitel 
prokazatelně možnost se se změnou Interního předpisu Objednatele seznámit. Vyvolají - 
li podle názoru Objednatele takové změny potřebu změnit ujednání této Smlouvy, 
Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této 
Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, 
popř. přiměřeně upraví termíny plnění v rozsahu odpovídajícím příslušné změně, přičemž 
v takovém případě se uplatní podmínky pro změnu Díla upravené v čl. 14 Obchodních 
podmínek. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít takový dodatek, bez kterého 
zpracování Díla pro Objednatele nemá podstatný význam či podstatný přínos, zakládá 
právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy. V případě, že se Zhotovitel domnívá, že 
za účelem zapracování změny Interního předpisu Objednatele při provádění Díla je nutné 
změnit Smlouvu a Objednatel nenavrhl změnu Smlouvy, je oprávněn změnu Smlouvy 
navrhnout Zhotovitel a Objednatel se zavazuje, že bude o změně Smlouvy se 
Zhotovitelem jednat v dobré víře, přičemž v takovém případě se obdobně uplatní čl. 14 
Obchodních podmínek.
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4.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 
„Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽ a externími subjekty" ze dne 
30. 8. 2016, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 S výjimkou podkladů předaných při podpisu Smlouvy si v průběhu prací Zhotovitel zajistí 
řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele na vlastní náklady. Objednatel 
se zavazuje poskytnout za tímto účelem Zhotoviteli přiměřenou součinnost. Veškeré 
dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré informace (dále jen „Informace"), 
které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění předmětu 
Díla.

4.6 Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informací před 
jejím poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě 
nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace 
poskytnuty třetím osobám. Před prvním přístupem k Informacím budou všechny osoby 
Zhotovitelem řádně poučeny a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti 
se zpřístupněním Informací.

4.7 Další podklady, které Objednatel Zhotoviteli za účelem plnění této Smlouvy předá, a které 
nejsou výslovně vyjmenovány v tomto článku Smlouvy, budou uvedeny v příloze č. 9 
Smlouvy - Související dokumenty.

4.8 Jestliže Zhotovitel považuje zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou, 
musí Objednatele na tuto skutečnost upozornit. Smluvní strany sjednávají, že v případě, 
že by Zhotovitel považoval zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou a 
Objednatele na tuto skutečnost neupozornil, neprodlužuje se lhůta stanovená dle této 
Smlouvy pro dokončení Díla ani Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených 
s případným přerušením zpracování Díla. Objednateli jsou v takovém případě rovněž 
zachována práva z vadného Díla.

5. CENA DÍLA

5.1 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s přílohou č. 4 Smlouvy - Rozpis 
Ceny Díla (bez započtení ceny za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční 
plnění)) ve výši:

Cena Díla bez DPH: 119 543 600,- Kč

slovy: sto devatenáct milionů pět set čtyřicet tři tisíc šest set korun českých

DPH (základní sazba): 25 104 156,- Kč

slovy: dvacet pět milionů sto čtyři tisíc sto padesát šest korun českých

Cena Díla celkem včetně DPH: 144 647 756,- Kč

slovy: sto čtyřicet čtyři milionů šest set čtyřicet sedm tisíc sedm set padesát 
šest korun českých

5.2 Podrobný rozpis Ceny Díla a termíny úhrady jednotlivých částí Ceny Díla je uveden 
v příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, resp. v čl. 5.4 ZTP, tedy přílohy č. 3c Smlouvy.

5.3 Cena Díla včetně jednotlivých položek uvedených v příloze č. 4 Smlouvy je stanove na 
jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena Díla nebude překročena ani v případě, že se 
Zhotovitel teprve po podpisu Smlouvy stane plátcem DPH. V takovém případě bude 
Zhotovitel povinen uhradit částku odpovídající této dani podle zvláštních předpisů z Ceny 
Díla; případně bude Objednatel postupovat podle čl. 5.4 Smlouvy a uhradí Zhotoviteli 
částku odpovídající Ceně díla poníženou o daň uhrazenou dle tohoto odstavce, respektive 
čl. 5.4 Smlouvy.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který 
má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném
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správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a 
věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6.1

6.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
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ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy včetně příloh a dle případných 
pokynů Objednatele. Pokyny pro provádění Díla podle této Smlouvy může udělovat 
Zhotoviteli kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby, které 
Objednatel písemně pověří k udělování pokynů, pokud takové pověření doručí Zhotoviteli. 
Odpovědnost za řádné a kvalitní plnění je výhradně na Zhotoviteli.

Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat tak, aby:

6.2.1 bylo v maximální možné míře dosaženo projektových cílů, které jsou podrobněji 
uvedené v příloze 11 Smlouvy - Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň" 
a v příloze č. 14 Smlouvy - Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění 
projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň";

6.2.2 byla v maximální možné míře identifikována a řízena rizika, která jsou 
Zhotovitelem specifikována v příloze č. 12 Smlouvy - Formuláře ke kritériu 
„Identifikace a řízení rizik" a v příloze č. 15 Smlouvy - Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik";

a v případě, že dojde k využití opčního práva (opčního plnění) Objednatele podle čl. 3.2 
Smlouvy a zadání zakázky Zhotoviteli, rovněž tak, aby

6.2.3 bylo Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuto plnění, které je 
specifikováno v příloze č. 13 Smlouvy - Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)" a v příloze č. 16 Smlouvy - Technické upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" a 
takové plnění v maximální možné míře přispělo k dosažení výše uvedených 
projektových cílů Objednatele (čl. 2.2.2 Smlouvy);

6.2.4 přispěl maximální možnou mírou ke zpracování kvalitního Díla.

Zhotovitel je povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly 
stanovenými v ZTP - příloze č. 3c Smlouvy a na těchto poradách konzultovat zejména 
způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze výstupů. Konkrétní 
pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena v ZTP - příloze 
č. 3c Smlouvy.

Účast Objednatele a jeho zástupců na poradách, ani udělování jejich pokynů, nezprošťuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. 
Zhotovitel je tak zejména povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny pokyny 
Objednatele, podklady a Informace předané Objednatelem a upozornit písemně na vady 
nebo nesrovnalosti či nejasnosti v těchto pokynech, podkladech či Informacích. Pokud by 
pokyny udělené Objednatelem byly prokazatelně nesprávné nebo vadné, bude Zhotovitel 
zproštěn odpovědnosti za vady Díla pouze v rozsahu, v jakém takové vady byly 
způsobeny prokazatelně vadnými pokyny Objednatele a v jakém na jejich prokazatelnou 
vadnost Zhotovitel písemně upozornil Objednatele.

Další práva a povinnosti Zhotovitele jsou upraveny v příloze č. 17 Smlouvy.

Smluvní strany nad rámec čl. 8 Obchodních podmínek sjednaly, že postup pro předání a 
převzetí celého Díla popsaný v odst. 8.4 až 8.7 Obchodních podmínek se použije 
přiměřeně a s týmiž lhůtami též pro připomínkování, předání a převzetí dílčích Částí Díla. 
Předání a převzetí dílčí Části Díla se řídí rovněž čl. 5.5 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy. 
Předání a převzetí dílčí Části Díla se v souladu s odst. 1.1 a 3.3.1 Obchodních podmínek 
potvrzuje oboustranným podpisem Předávacího protokol u.
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7. HARMONOGRAM PLNĚNI SMLOUVY

7.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění"). Smluvní strany konstatují, že v 
termínech uvedených v Harmonogramu plnění mají být dílčí Části Díla, resp. celé Dílo, 
předány, tj. Zhotovitel je povinen předat navrhované výstupy se zohledněním lhůt pro 
připomínkování ze strany Objednatele dle čl. 8 Obchodních podmínek a čl. 6 Smlouvy 
výše; to neplatí pouze v případě, že Harmonogram plnění určuje lhůtu pro předání 
konceptu Části Díla, viz čl. 5.4 ZTP - Přílohy č. 3c Smlouvy.

7.2 Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. Pokud jde o přílohy Smlouvy, tyto se uvádí 
v následujícím pořadí závaznosti, přičemž platí, že v případě potenciálních rozporů mezi 
přílohami Smlouvy má přednost vždy dokument uvedený výše dle následujícího pořadí:

a) Zvláštní technické podmínky (ZTP) - příloha č. 3c Smlouvy;
b) Přílohy Zvláštních technických podmínek (ZTP) vč. jejich příloh;
c) Další přílohy k této Smlouvě (pokud tyto přílohy nejsou uvedeny pod jiným písmenem 

a) až e);
d) Zadávací podmínky Veřejné zakázky ve smyslu dokumentu označeného jako Pokyny 

pro dodavatele - příloha č. 1 Smlouvy;
e) další podklady předané Objednatelem pro účely provádění Díla.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení 
jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny Díla ani zrušení Smlouvy.

7.4 Ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 
je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

7.5 Místem plnění Díla je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy.

7.6 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název Části Díla, které se 
fakturace týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 4 
této Smlouvy. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název Části Díla, které 
se fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s odst. 10.8 Obchodních 
podmínek.

7.7 Je-li Zhotovitel společností bez právní osobnosti, je oprávněn vůči Objednateli v ystavovat 
daňové doklady - faktury pouze vedoucí společník Zhotovitele, tj. na daňovém dokladu 
bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů).

8. KVALIFIKOVANÉ OSOBY

8.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo po celou dobu až do jeho úplného, řádného 
a bezvadného provedení výlučně:

8.1.1 osobami uvedenými v příloze č. 8 Smlouvy pod bodem „Seznam Kvalifikovaných 
osob a Poddodavatelů" (dále jen „Kvalifikované osoby") tak, aby jednotlivé 
Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů v rámci Veřejné zakázky, prováděly činnosti na pozici dle jejich 
odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly 
kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně 
odpovídá; a dále

8.1.2 osobami uvedenými v příloze č. 8 Smlouvy nebo osobami, jejichž identitu 
Zhotovitel písemně sdělí Objednateli.
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8.2 Za předpokladu zachování podmínek zapojení Kvalifikovaných osob a Náhradních 
kvalifikovaných osob, jak je tento pojem definován níže, je Zhotovitel oprávněn zapojit 
další osoby uvedené v příloze č. 8 Smlouvy. Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat 
seznam osob, podílejících se na Díle, uvedených v příloze č. 8 Smlouvy a bez zbytečného 
odkladu po jakékoliv změně zaslat Objednateli aktualizovaný seznam (uzavření dodatku 
není vyžadováno).

8.3 Při změně Kvalifikovaných osob uvedených v příloze č. 8 Smlouvy není nutné uzavírat 
listinný dodatek ke Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny Objednatelem 
povinen vypracovat a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění přílohy 
č. 8 Smlouvy, čímž dojde automaticky k nahrazení znění přílohy č. 8 Smlouvy jejím 
novým, Objednatelem schváleným, zněním. Smluvní strany pro zamezení pochybnostem 
uvádějí, že pro osoby neuvedené v příloze č. 8 Smlouvy se předchozí věta tohoto 
odstavce neuplatní.

8.4 Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu dle své pozice 
uvedené ve Smlouvě, Obchodních podmínkách a v příloze č. 8 Smlouvy. Každá 
Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu provádění Díla splňovat kvalifikaci uvedenou 
v Nabídce Zhotovitele a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na 
pozici, kterou daná osoba zastává dle Zadávací dokumentace.

8.5 Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném 
Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem nebo její 
dlouhodobé absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku 
jednoho měsíce) či úmrtí, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby 
zahájit poskytování plnění náhradní kvalifikovanou osobou (dále jen „Náhradní 
kvalifikovaná osoba"), a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková 
situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.

8.6 Zhotovitel nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení dle 
předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se 
bude na poskytování plnění podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou 
kvalifikací. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je 
oprávněn žádat Zhotovitele o její výměnu za jinou osobu se stejnou kvalifikací navrženou 
Zhotovitelem do patnácti (15) dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní 
kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních 
kvalifikovaných osob je plnění poskytováno prostřednictvím původní Zhotovitelem 
navržené Náhradní kvalifikované osoby. V případě změny Kvalifikované osoby, 
„vedoucího týmu" (dále jen „Hodnocená kvalifikovaná osoba") bude dále 
postupováno dle odstavce 8.13.2 a tohoto ustanovení.

8.7 Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby 
a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel, a to i v případě, že Objednatel 
s obsazením místa Náhradní kvalifikované osoby nesouhlasí opakovaně.

8.8 Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná 
osoba splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, 
kterou nahrazuje (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu 
za Kvalifikovanou osobu), bude toto porušení povinností Objednatele považováno 
za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

8.9 Zhotovitel zajistí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Náhradních Kvalifikovaných 
osob a Nových Kvalifikovaných Poddodavatelů) musí být Objednateli na základě 
předchozího vyžádání u Zhotovitele plně k dispozici v souladu s povinnostmi podle 
Smlouvy, respektive Obchodních podmínek a poskytnout mu veškerou vyžadovanou 
součinnost v souvislosti s prováděním Díla, nebrání-li jí v tom objektivně závažné 
překážky. Existenci takové překážky musí Zhotovitel Objednateli bezodkladně sdělit 
a prokázat. Každá Kvalifikovaná osoba je tak zejména povinna zúčastnit se všech porad 
a jednání se zástupci Zhotovitele, které se týkají plnění k ní přiřazenému v příloze č. 8 
Smlouvy.
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8.10 Za objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní 
neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše jeden (1) měsíc, 
její krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše dvou (2) týdnů spočívající v dovolené ve 
smyslu ustanovení § 211 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
(dále jen „Zákoník práce"), oznámená Zhotovitelem Objednateli nejpozději deset (10) 
pracovních dní před plánovanou nepřítomností Kvalifikované osoby, události vyvolané 
vyšší mocí znemožňující požadovanou účast Kvalifikované osoby na jednání nebo 
dočasné poskytnutí její součinnosti.

8.11 Za objektivně závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc 
Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá 
nepřítomnost Kvalifikované osoby v délce vždy přesahující jeden (1) měsíc nebo 
souhrnně tři (3) měsíce v průběhu jednoho (1) kalendářního roku, pracovní volno 
v souvislosti s brannou povinností, studijní nebo jiné obdobné volno ve smyslu 
příslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Kvalifikované osoby 
bránící ji v provádění Díla déle než dva (2) týdny nebo v souhrnu déle než tři (3) měsíce 
v průběhu jednoho (1) kalendářního roku.

8.12 Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit Kvalifikovanou osobu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že Kvalifikovaná osoba objektivně dlouhodobě či opakovaně 
podává podprůměrné výkony při plnění Smlouvy, její faktické kvality neodpovídají její 
pozici, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy nebo jiné předpisy 
Objednatele, se kterými byla seznámena, nebo svou činností způsobila Objednateli újmu.

8.13 Další požadavky Objednatele na Hodnocenou kvalifikovanou osobu:

8.13.1 Hodnocená kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu 
a způsobem stanoveným pro danou Hodnocenou kvalifikovanou osobu v příloze 
č. 8 Smlouvy.

8.13.2 Nebude-li se Hodnocená kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla 
v rozsahu stanoveném Smlouvou, Smluvní strany budou postupovat podle výše 
uvedených ustanovení, přičemž nad jejich rámec Objednatel prověří a vyhodnotí 
schopnosti a kvality náhradní Hodnocené kvalifikované osoby podle pravidel 
hodnocení Hodnocené kvalifikované osoby dle Zadávacích podmínek Veřejné 
zakázky (byť seznam dotazů a složení hodnotící komise nemusí být totožné).

8.14 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, 
týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

8.15 Zhotovitel je povinen do dvou (2) týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit 
a doložit, že daná osoba podílející se na Díle má kvalifikaci a odbornost nezbytnou 
k tomu, aby se na příslušné části Díla podílela a aby Dílo by vytvořeno s řádnou odbornou 
péčí.

8.16 Prokazoval-li Zhotovitel kvalifikaci dle příslušných ustanovení ZZVZ a Zadávacích 
podmínek pomocí Poddodavatele (dále jen „Kvalifikovaný Poddodavatel"), musí 
Kvalifikovaný Poddodavatel osobně provést tu část Díla, která odpovídá závazkům 
předloženým v Nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku (dále jen „Část Díla 
vyhrazená Poddodavateli"), popř. doplněným na základě výzvy Objednatele před 
uzavřením Smlouvy.

8.17 Každý Kvalifikovaný Poddodavatel musí po celou dobu provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli splňovat jím prokazované kvalifikační předpoklady.

8.18 Nebude-li se Kvalifikovaný Poddodavatel řádně podílet na provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli v rozsahu stanoveném Smlouvou, např. v důsledku ukončení jeho 
spolupráce se Zhotovitelem nebo jeho dlouhodobé nečinnosti (zejména nečinnost 
překračující délku jednoho (1) měsíce), nebo sníží-li se jeho kvalifikace pod úroveň jím 
prokazovaných kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději 
však do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat 
Objednatele o této skutečnosti.
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8.19 Zhotovitel nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího 
odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikovaného Poddodavatele se 
bude na provádění Díla podílet adekvátní náhrada v podobě náhradního Kvalifikovaného 
Poddodavatele (dále jen „Nový Kvalifikovaný Poddodavatel"). Nedohodnou-li se 
Smluvní strany písemně jinak, musí Nový Kvalifikovaný Poddodavatel mít alespoň 
stejnou kvalifikaci jako Kvalifikovaný Poddodavatel, kterého Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel nahrazuje a musí vždy splnit kvalifikační předpoklady v rozsahu 
prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným Poddodavatelem.

8.20 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že bude-li Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel mít v porovnání s nahrazovaným Kvalifikovaným Poddodavatelem vyšší 
kvalifikaci, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace, jakkoliv 
kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu dle předchozích 
odstavců.

8.21 Odstavec 8.10 platí pro Nového Kvalifikovaného Poddodavatele obdobně.

8.22 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ustanovení § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším
Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ustanovení § 1769 
občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 
sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

8.23 Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 
Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů 
koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

8.24 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak:

8.24.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

8.24.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 
ke Smlouvě.

8.25 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ustanovení § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k 
těmto povinnostem nezaváže.

9. SANKCE

9.1 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 14 Smlouvy 
- Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria 
„Odborná úroveň", která nebude napravena ani do sedmi (7) pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy) za každý
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započatý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 
20 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy).

9.2 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 15 Smlouvy 
- Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace 
a řízení rizik", která nebude napravena ani do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení 
výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy) za každý započatý 
den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 15 % z Ceny 
Díla (ke dni podpisu Smlouvy).

9.3 V případě využití opčního práva (opčního plnění) Objednatele a zadání Veřejné zakázky 
Zhotoviteli, resp. následného případu porušení některé z povinností Zhotovitele 
stanovených v příloze č. 16 Smlouvy - Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci 
kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)", která nebude napravena ani do sedmi 
(7) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke zjednání nápravy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla (ke dni 
podpisu Smlouvy) za každý započatý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání 
nápravy, maximálně však 10 % z Ceny Díla (ke dni podpisu Smlouvy).

9.4 V případě porušení smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
smluvní pokutu, pokud:

9.4.1 Zhotovitel pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve 
Smlouvě, že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, 
některého Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru 
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy;

9.4.2 Zhotovitel poruší povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní 
kvalifikovaná osoba splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro 
Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec 
nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplatí Objednateli 
za každý započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,0 5 % 
z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy. Tím nejsou žádným způsobem 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění;

9.4.3 Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odstavce 8.9, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za každé 
jednotlivé porušení své povinnosti. Za jednotlivé porušení takové povinnosti se 
považuje také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost Kvalifikované 
osoby či její účast na požadované poradě (jednání) se zástupci Objednatele;

9.4.4 Kvalifikovaný Poddodavatel ani Nový Kvalifikovaný Poddodavatel nebude 
osobně provádět Část Díla vyhrazenou Poddodavateli, následkem čehož bude 
Část Díla vyhrazenou Kvalifikovanému Poddodavateli muset provést jakákoliv 
jiná osoba, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti;

9.4.5 Zhotovitel poruší povinnost dle odstavce 8.18, zaplatí Objednateli za každý 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy v každém jednotlivém případě. Tím 
nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění;

9.4.6 Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odstavce 8.19, zaplatí Objednateli za každý 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy;

9.4.7 Zhotovitel poruší povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Nový 
Kvalifikovaný Poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu 
prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným 
Poddodavatelem (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže 
náhradu za Kvalifikovaného Poddodavatele), zaplatí Objednateli za každý
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započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy. Tím nejsou žádným způsobem dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je Objednatelem 
považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ;

9.4.8 Zhotovitelem nově navržená osoba ve smyslu odstavce 8.13.2 v rámci 
hodnocení dosáhne nižšího bodového hodnocení, než bylo Zhotoviteli v 
zadávacím řízení Veřejné zakázky přiděleno, zaplatí Zhotovitel Objednatel i 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za 
každý 1 bod bodového rozdílu, s tím, že maximální výše smluvní pokuty činí 
25 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za Hodnocenou 
kvalifikovanou osobu. Změna obsazení na pozicí Hodnocené kvalifikované osoby 
však nesmí mít vliv na celkové pořadí účastníků podávajících nabídku do Veřejné 
zakázky. Jinak řečeno, vybraný dodavatel nemůže být v důsledku této změny 
celkově hodnocen hůře, než kterýkoliv jiný účastník v původním pořadí.

9.5 Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena ve výši 
100 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy.

9.6 Pokud se v tomto článku při výpočtu smluvní pokuty využívá Cena Díla, rozumí se tím 
Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy bez započtení ceny za dodatečné 
plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění).

10. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

10.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek (dále jen „Bankovní 
záruka") činí ....​... z Ceny Díla, tj.: . .. ​......​.....,- Kč bez DPH dle odst. 5.1 Smlouvy a 
přílohy č. 4 Smlouvy bez započtení ceny za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční 
právo/opční plnění). Bankovní záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud 
Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad podle odst. 10.2 Smlouvy.

10.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 
o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku 
za odstranění vad Díla, která bude vystavena na částku . . ​. .  z Ceny Díla, tj.: 
​..​......​.....,- Kč bez DPH. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na 
částku odpovídající výši 5 % z Ceny Díla bez DPH, jak je uvedena v odst. 5.1 Smlouvy a 
v příloze č. 4 Smlouvy bez započtení ceny za dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční 
právo/opční plnění).

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu 
pěti (5) let ode dne vystavení bankou. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane 
dříve než dnem podpisu Protokolu o provedení Díla.

10.4 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady 
do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění 
vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny.

10.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze 
v případech, pokud:

10.5.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo

10.5.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo

10.5.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli jakoukoli platbu sjednanou v souvislosti s touto 
Smlouvou anebo jiný peněžitý nárok Objednatele, na který mu v souvislosti 
s touto Smlouvou vznikne nárok, více než čtyřicet (40) dnů po marném uplynutí 
lhůty splatnosti, nebo
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10.5.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 
lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
této Smlouvy nebo čl. 18 Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo

v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce 
na stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
ve výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu obvyklou 
za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel.

10.6 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli 
do dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 
platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

10.7 Ohledně zbývajících práv a povinností Zhotovitele a podmínek kladených na banku 
poskytující záruku za odstranění vad díla platí přiměřeně práva a povinnosti Zhotovitele, 
respektive podmínky kladené na banku poskytující záruku stanovené v článku 11 
Obchodních podmínek.

10.8 Cena Díla je uvedena v odst. 5.1 Smlouvy a příloze č. 4 této Smlouvy.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

11.1 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále 
jen „Autorský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ustanovení 
§ 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k 
jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění 
jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití 
autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující 
na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným 
územním rozsahem (pro celý svět) a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 
díla, jeho úprav a změn, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence 
a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 
veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 
Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

11.2 Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli 
v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové 
(další) verze Díla.

11.3 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení 
licence k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena licence, a to bezúplatně 
a bez dalšího souhlasu Zhotovitele.

11.4 V případě, že při zhotovení Díla bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel 
oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění k výkonu 
těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto 
autorským dílům podlicenci a tuto licenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve 
vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci 
v rozsahu tohoto článku (dále jen „Licence třetí osoby").

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že při plnění Smlouvy dojde k vytvoření 
databáze, přísluší dle ustanovení § 89 Autorského zákona práva pořizovatele k takové 
databázi Objednateli.

10.5.5

10.5.6
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11.6 Licence se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na Dílo, 
ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how, 
vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení 
souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., 
které Zhotovitel vytvoří v rámci provedení Díla (dále jen „Předměty práv 
k nehmotným statkům"). Zhotovitel tak tímto uděluje licenci rovněž k Předmětům práv 
k nehmotným statkům a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn k registraci 
jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku v jakékoli zemi 
světa; Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci registračního 
procesu.

11.7 K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení Smlouvy vyhotovení/podepsání 
jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků 
tohoto článku jeho účelu, kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře 
přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Díla Objednateli, 
resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu.

11.8 V případě licence dle tohoto článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití 
výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ustanovení § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ustanovení 
§ 2382 občanského zákoníku.

11.9 Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku okamžikem předání 
předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci 
dohodnutých Dílčích etap dle čl. 5.4 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy.

11.10 Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít a oprávněné zájmy 
autora tím nemohou být značně nepříznivě dotčeny. Bez ohledu na tuto skutečnost 
Smluvní strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle ustanovení 
§ 2378 občanského zákoníku není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti 
(10) let od poskytnutí licence.

12. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE OD SMLOUVY

12.1 Kromě jiných důvodů vyplývajících z této Smlouvy, Obchodních podmínek a právních 
předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy, jestliže:

12.1.1 Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší než 
deset (10) dnů;

12.1.2 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat Bankovní záruku 
za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla;

12.1.3 se prokáže, že jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy anebo prohlášení, 
slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, na které 
tato Smlouva navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části (zejména části, 
která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo ke kvalifikaci 
dle Veřejné zakázky);

12.1.4 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 
v celkové výši 40 % z Ceny Díly (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy, čímž není 
dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení 
Smlouvy nebo podle právních předpisů;

12.1.5 prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích třech (3) letech 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
s Objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.

12.2 Není-li výslovně ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, odstoupením 
od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy od jejího 
počátku (ex tunc). Po odstoupení je Zhotovitel neprodleně povinen:
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12.2.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo 
pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 
dokumentace;

12.2.2 vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem 
uhrazena po ukončení jednotlivých dílčích plnění. Zhotovitel splní tuto povinnost 
připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu 
Objednatel za tím účelem bezodkladně písemně sdělí; a

12.2.3 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, 
klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.3 Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od 
předchozího odstavce, s přihlédnutím ke svým objektivním potřebám, a míře 
rozpracovanosti a kvalitě Díla, že práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy zanikají 
s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). 
Odstoupení se v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za (vady) již 
předané části Díla (dílčí plnění) a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen bez nároku na úplatu od Objednatele neprodleně:

12.3.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo 
pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 
dokumentace;

12.3.2 předat Objednateli veškeré i nedokončené části Díla, včetně všech podkladových 
materiálů a souvisejících dat, přičemž finanční vypořádání Smluvních stran 
ohledně těchto rozpracovaných částí Díla bude předmětem samostatné dohody 
o narovnání na základě odborného nebo znaleckého posouzení vypracovaného 
třetí osobou určenou Objednatelem, jehož předmětem bude analýza míry 
rozpracovanosti Díla a jeho jednotlivých částí a cena za takto rozpracované Dílo 
bude určena na základě příslušných položkových cen sjednaných ve Smlouvě a, 
nebude-li to možné nebo nejsou-li takové položkové ceny ve Smlouvě sjednány, 
bude stanovena jako v místě a v čase obvyklá s tím, že výsledná cena může být 
stanovena i kombinací obou těchto postupů;

12.3.3 poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, 
kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Dílo dokončil Objednatel 
sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele; a

12.3.4 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, 
klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.4 Odstoupení od Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda je podle Smlouvy nebo Obchodních 
podmínek učiněno s účinky ex tunc či s účinky ex nunc, se nedotýká nároku Objednatele 
na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, nároku Objednatele na smluvní pokutu, 
licence, Licence třetí osoby, Předmětů práv nehmotným statkům, Řešení sporů mezi 
Smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která mají 
dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

12.5 Odstoupení Objednatele podle odst. 12.1 Smlouvy a čl. 18.2 Obchodních podmínek je 
považováno za závažné porušení smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) 
ZZVZ.

12.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení 
s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap dle čl. 5.4 ZTP - přílohy č. 3c 
Smlouvy po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti 
(40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji 
povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k úhradě předmětné splatné 
částky ani v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dní.
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13.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v příloze 
č. 3b Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní 
údaje zpracovávány za stejných podmínek.

13.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

13.3 Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požadavek, že níže uvedené 
významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho 
vlastními prostředky:

- poddodavatelské omezení není stanoveno.

13.4 Smluvní strany výslovně, pro vyloučení pochybností, vylučují použití jakýchkoli a všech 
ustanovení občanského zákoníku, která zakládají (samostatně nebo ve spojení s § 4 odst. 
2 občanského zákoníku) výluku z odpovědnosti Zhotovitele či nemožnost pro Objednatele 
uplatnit práva z vad Díla pro skutečnosti jiné, než které jsou uvedeny ve Smlouvě. 
Ustanovení § 1917, § 1920, § 1921, § 1922, § 1923, § 1925, § 2101 až § 2104, § 2106, 
§ 2107, § 2110, § 2111 a § 2112, § 2595 a § 2618 občanského zákoníku se nepoužijí a 
nahrazují se ujednáními Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že Obchodní podmínky se mění takto:

13.5.1 V kap. 1 „Definice pojmů" se v definice pojmů „Cena Díla" a „Dílo" nahrazují 
textem:

Cena Díla celková částka specifikovaná jako Cena Díla v článku 5 Smlouvy
a v příloze č. 4 Smlouvy

Dílo znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí zpracování
Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace EIA a 
zajištění dalších služeb v souladu se Smlouvou

13.5.2 V kap. 1 „Definice pojmů" se doplňuje definice pojmu

Dokumentace EIA dokumentace posouzení vlivů záměru stavby na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů

13.5.3 Kap. 9. „Celková cena díla", odst. 9.1 zní:

Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Dokumentace pro 
územní rozhodnutí, Dokumentace EIA a zajištění dalších služeb v souladu se 
Smlouvou, která je uvedená v odst. 5.1 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy.

13.5.4 Kap. 9 „Celková cena díla", odst. 9.2, se text „odst. 3.3" v obou výskytech mění 
na text „odst. 5.1".

13.5.5 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.17 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5.1 Smlouvy" 
nahrazuje za „odst. 13.10.1 Smlouvy".

13.5.6 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.18 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5.2 Smlouvy" 
nahrazuje za „odst. 13.10.2 Smlouvy".

13.5.7 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.19 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5.4 Smlouvy" 
mění za „odst. 13.10.3 Smlouvy".
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13.5.8 V kap. 17 „Sankce" odst. 17.20 se odkaz na ustanovení „odst 4.5.5 Smlouvy" 
mění za „odst. 13.10.4 Smlouvy".

13.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za 
vady nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky Objednatele, zejména nároky na náhradu 
škody a smluvní pokuty.

13.7 Veškerá komunikace ve věci vad a odpovědnosti, včetně vad pokynů a podkladů 
předkládaných Objednatelem, musí být učiněna písemně a musí být adresována 
kontaktní osobě Objednatele ve věcech technických.

13.8 Zhotovitel je oprávněn po celou dobu plnění Smlouvy vznést podněty k postupům 
upraveným v Manuálu ve smyslu přílohy č. 17 Smlouvy. Objednatel zdůrazňuje, že tyto 
podněty není povinen akceptovat, bude jim však věnovat náležitou pozornost, a to též 
v kontextu ustanovení § 222 ZZVZ.

13.9 Compliance doložka a etické zásady:

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách Smluvních stran (společností).

13.10 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

13.10.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

13.10.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 7 dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 13.10.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 13.10.1 
této Smlouvy.

13.10.3 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 
Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách 
v odst. 2.15.

13.10.4 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

13.10.5 Využití metody BIM jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících grafické a 
negrafické informace vztahující se k Dílu, v digitální podobě pořízených 
prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla.

13.11 Objednatel (pojistník) má pro dílo uzavřeno kombinované pojištění, které kryje zájmy 
objednatele (pojistníka) a všech účastníků, podílejících se na projektování a provádění 
díla (spolupojistníků) na základě smluv uzavřených s objednatelem, a to v rozsahu 
informačního přehledu, který je přílohou č. 20 Smlouvy. Všechny náklady, které 
zhotoviteli vzniknou jeho účastí na likvidaci škodní události, jsou součástí ceny díla. 
Pojistné platí objednatel. Pro vyloučení všech pochybností Strany sjednávají, že pojistné 
za další pojištění zhotovitele, jehož krytí bude odpovídat krytí poskytnutému 
objednatelem (dvojité pojištění), nebude objednatelem zhotoviteli hrazeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že pojistné za takováto pojištění není do ceny díla zahrnuto.
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14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smlu v (zákon o 
registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv").

14.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za ni.

14.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi Smluvními stranami neplatí 
ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

14.6 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ustanovení odst. 15.6, 16.14 a 17.5 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

14.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

14.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
Smluvní strany.

14.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

14.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

14.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu.

14.12 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona o registru smluv s uveřejněním 
této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném zákonem o registru smluv a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Objednatel zašle správci 
registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná 
zákonem o registru smluv, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Dále Smluvní strany berou na vědomí, že dle 
zákona č. 320/2001 Sb., finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
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(zákon o finanční kontrole) se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 
či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zá kona.

14.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

14.14 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. S částmi Smlouvy, které 
druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, 
nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

14.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

14.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 3a 

Příloha č. 3b 

Příloha č. 3c 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10 

Příloha č. 11 

Příloha č. 12 

Příloha č. 13

Příloha č. 14

Příloha č. 15

Pokyny pro dodavatele „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice 
CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 12240.html

Obchodní podmínky (samostatná příloha)

Technické podmínky

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha)

Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha)

Rozpis Ceny Díla

Harmonogram plnění

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů

Související dokumenty

Zmocnění vedoucího společníka (samostatná příloha)

Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň"

Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik"

Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" (předmět 
opčního práva - opčního plnění)

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v 
rámci kritéria „Odborná úroveň"

Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria 
„Identifikace a řízení rizik"

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";
Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 2 1 /2 2
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Příloha č. 16

Příloha č. 17 

Příloha č. 18

Příloha č. 19

Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná 
hodnota (Invence dodavatele)" (předmět opčního práva - opčního 
plnění)

Dohoda o mlčelivosti (s vybraným dodavatelem)

Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem 
plnění Smlouvy

BIM protokol

Příloha č. 20 Informační přehled pojištění

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

......​..........​............... 
03.07,2023 07:05 
Po dep sán o elektronicky

......​........ 
​.............

Digitálně podepsal 
​...... ​.........​............. 
Datum: 2023.06.29 
09:03:47 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Petra Kopková
jednatelka společnosti 
Valbek, spol. s r.o. 
za společnost
„VALBEK-SUDOP BRNO-EGIS"

2 2 /2 2

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování
dokumentace pro územní řízení

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení



Pokyny pro dodavatele „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, 
Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu "; Zpracování 
dokumentace pro územní řízení
Příloha není pevně připojena ke Smlouvě, ale je přístupná
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 12240.html; byla taktéž poskytnuta jako 
součást Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 1
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování

dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní 1 / 1

https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_12240.html


PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

(samostatná příloha)

Příloha č. 2
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://tvpdok.tudc.cz: byly taktéž 
poskytnuty jako součást Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří 
část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

(samostatná příloha)

PŘÍLOHA Č. 3

c) Zvláštní technické podmínky

(samostatná příloha)

Přílohy uvedené v článku 7 - Přílohy ZTP obdržel Zhotovitel jako součást 
Zadávací dokumentace a k této Smlouvě o dílo se tak ve fyzické podobě již 
nepřipojují.

Příloha č. 3
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1

http://typdok.tudc.cz/


PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

A) Hlavní předmět plnění Veřejné zakázky (Dílo)

Položka Popis
(podrobněji zejména v čl. 
1.1 ZTP - Příloha č. 3c 
Smlouvy)

Měrná
jednotka

Množství Jednotková
cena

Cena celkem

1

Zpracování Záměru 
projektu a Dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby dráhy dle 
čl. 4.2 písm. b) Pokynů pro 
dodavatele a dle ZTP - 
Přílohy č. 3c Smlouvy 
v režimu BIM 
(mimo průzkumů a 
inženýrské činnosti - 
položky 2, 3, 4, 5 a 6)

člověkohodina ....​..... . .​..... ....​......​........​...

2

Zpracování Dokumentace 
EIA dle čl. 4.2 písm. c) 
Pokynů pro dodavatele a 
dle ZTP - Přílohy č. 3c 
Smlouvy.

člověkohodina . .​..... . .​..... . .​......​........​...

3

Zpracování žádosti o 
vydání územního 
rozhodnutí na základě 
„DÚR Finální" dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 
jehož výsledkem bude 
vydání územního 
rozhodnutí, územního 
souhlasu nebo závazného 
stanoviska orgánu 
územního plánování.

člověkohodina . .​..... . .​..... . .​......​........​...

4 Zajištění mapových 
podkladů m2 . .​..... ..... . .​......​........​...

5 Geodetické práce 
(doměření) m2 ..... . .​..... . .​......​........​...

6 Inženýrskogeologický
průzkum km ...... ......​..... ....​......​........​...

7 Ostatní průzkumy pro 
zpracování DÚR komplet . . .​......​..... . .​......​........​...

8

Zpracování celkových 
investičních nákladů 
stavby, resp. rozpočtu a 
hodnocení ekonomické 
efektivnosti stavby mimo 
aktualizace na základě 
finální verze Díla.

člověkohodina . .​..... . .​..... . .​......​........​...

Příloha č. 4
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
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9

Zpracování posouzení 
RAMS mimo jeho 
aktualizace na základě 
finální verze Díla.

člověkohodina ..... . .​..... . .​......​........​...

10 Zajištění procesu EIA 
a procesu územního řízení 
dle čl. 4.3 písm. a) Pokynů 
pro dodavatele

člověkoden
..... . .​..... . .​......​........​...

11 Společné datové prostředí 
(CDE) (zřízení a 
provozování CDE v rozsahu 
stanoveném BIM 
Protokolem včetně jeho 
příloh a včetně Licence pro 
Projektový tým)

kpl
. ......​..... ......​........​...

12 Licence k CDE pro účely 
Objednatele

ks ..... . .​..... ......​........​...

Celkem za služby: 119 543 600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

B) Dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční právo/opční plnění)

Položka Popis Měrná
jednotka

Množs
tví

Jednotková
cena Cena celkem

12 Přidaná hodnota
dle čl. 4.3 písm. a) Pokynů pro dodavatele, resp. Dodatečná plnění dle vyplněné 
Přílohy č. 11 Pokynů pro dodavatele - Formulář ke kritériu „Přidaná hodnota 
(Invence dodavatele)"

12.1 Dodatečné plnění č. 1 Kč/hod ..... . .​..... . .​......​........​...

12.2 Dodatečné plnění č. 2 kpl . . .​......​..... . .​......​........​...

12.3 Dodatečné plnění č. 3 Kč/hod . .​..... . .​..... . .​......​........​...

Celkem za Dodatečné plnění Veřejné 
zakázky (opční právo/opční plnění): 8 475 000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Souhrnná cena za Dílo a veškeré Dodatečné plnění Veřejné zakázky (opční 
právo/opční plnění) celkem:

Souhrnná cena
za Dílo a veškeré Dodatečné plnění Veřejné 
zakázky (opční právo/opční plnění) celkem 128 018 600,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Příloha č. 4
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
2 /3  ní řízení



C) Rozpis Celkové nabídkové ceny za Hlavní předmět plnění (Dílo) v členění 
na dílčí etapy dle čl. 5.4 ZTP - přílohy č. 3c Smlouvy

1. Dílčí etapa
....​......​....... Kč
(fakturace . . .​...)

2. Dílčí etapa
....​......​.....,- Kč
(fakturace ....​...)

3. Dílčí etapa
....​......​.....,- Kč
(fakturace ....​...)

4. Dílčí etapa
....​......​.....,- Kč
(fakturace ....​...)

5. Dílčí etapa
......​..............
(fakturace . .​...)

6. Dílčí etapa
......​..............
(fakturace . .​...)

7. Dílčí etapa
....​......​.....,- Kč
(fakturace ....​...)

8. Dílčí etapa
....​......​.....,- Kč
(fakturace ....​...)

9. Dílčí etapa
. .​......​.....,- Kč

(fakturace měsíčně do výše . .​...)

Pozn.: Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Příloha č. 4
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

„RS 4 úsek Ústí nad Labem
Příloha č. 5

státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";
Zpracování dokumentace pro územní řízení

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ -  portál Krušnohorského tunelu Harmonogram projektových prací

VRT RS 4_HMG.xlsx Valbek / Sudop Brno / Egis verze 27.4.2023



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení .......​.......​.........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​.........​...........

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​...........​........

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​...............​...........​...........​...............​.........

Adresa ..​............​............ ​......​....​........​...

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení ............​..............

Adresa ............​..........​. . ​.............​. . ​......​....​.............

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování

dokumentace pro územní řízení
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Vedoucí týmu

Jméno a příjmení ............​..............

Adresa ............​..........​. . ​.............​. . ​......​....​.............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování pozemních staveb

Jméno a příjmení .......​...........​..................

Adresa ............​............ ​......​....​.......

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení .......​.........​.......

Adresa ...........​........​.............. ​......​....​.......

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení ............​.........

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail .............................​...............

Telefon ......​. .​....​....​....​...

Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​..............

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení ...........​.........

Adresa .......​................​..........​...​....​...............​........​.............​......​...... 
​.........​............

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
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Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa ...........​........​.............. ​......​....​.........​..............

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení ..............​............

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail ..................................

Telefon ......​......​......​.....

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá 
technologie)

Jméno a příjmení ............​............

Adresa ...............​.... ​.......​......​...

E-mail ........................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá 
technologie)

Jméno a příjmení ..........​........​.......

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail .........​..........................

Telefon ......​......​. .​....​....​....​...

Specialista spolehlivosti a bezpečnosti

Jméno a příjmení .............​.................

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail ..........................................

Telefon ......​. .​....​....​....​...

Specialista na inženýrskou geologii

Jméno a příjmení .......​...........​.............

Adresa ................​............ ​......​....​...........

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování

dokumentace pro územní řízení
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Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení .......​...........​..............

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​..............

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení ......​........

Adresa .......​................​......​..​..​....​...............​........​.............​......​.......​......... 
​............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení .......​..........​............​........

Adresa ...............​........​............ ​......​....​........​.

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení .......​..........​.........

Adresa ................​............ ​......​....​..........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení .........​...........

Adresa ..​............​............ ​......​....​........​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa ...............​.... ​......​....​......

E-mail ........................​..........

Telefon

„RS 4 ú

4 / 5

........​......​......​.....

Příloha č. 6
sek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení



Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení .......​...............​.............

Adresa ...............​.... ​......​....​......

E-mail .........................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení .......​........​...........

Adresa ............​..........​. . ​.............​. . ​......​....​.............

E-mail .................................

Telefon ........​......​...........

BIM Koordinátor

Jméno a příjmení .......​........​.......

Adresa ............​..........​. . ​.............​. . ​......​....​.............

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Manažer informací

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa ...............​.... ​......​....​......

E-mail .....................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování

dokumentace pro územní řízení
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

128 018 600,- Kč

P ř ílo h a  č. 7
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
S m lo u va  o  d ílo  na z h o to v e n í D o k u m e n ta ce  p ro  ú zem n í ř ízen í 1/1



Seznam kvalifikovaných osob a poddodavatelů

PŘÍLOHA Č. 8

Funkce/jméno Rozsah prací
Uveďte, v jakém vztahu 
k Zhotoviteli osoba je

Manažer projektu 
​.......​.....​......​.............. Manažer projektu

.................. 
​...........​.....​.......​..​....

Specialista pro projektování
pozemních staveb
.......​...........​..................

Specialista pro 
projektování pozemních 

staveb

.................. 
​...........​.......​..​....

Specialista pro projektování 
dopravních staveb 
​.......​.........​.......

Specialista pro 
projektování dopravních 

staveb

.................. 
​...........​.....​.......​..​....

Specialista pro projektování 
dopravních staveb 
​............​.........

Specialista pro 
projektování dopravních 

staveb

.................. 
​.......​......

Specialista pro projektování 
mostních a inženýrských 
konstrukcí (mosty)
.......​..........​........

Specialista pro 
projektování mostních a 
inženýrských konstrukcí 

(mosty)

.................. 
​...........​.....​.......​..​....

Specialista pro projektování 
mostních a inženýrských 
konstrukcí (mosty)
...........​.........

Specialista pro 
projektování mostních a 
inženýrských konstrukcí 

(mosty)

.................. 
​.......​................​.....

Specialista pro projektování 
technologických zařízení 
staveb (zabezpečovací 
zařízení)
.......​..........​........

Specialista pro 
projektování 

technologických zařízení 
staveb (zabezpečovací 

zařízení)

.................. 
​...........​.....​.......​..​....

Specialista pro projektování 
technologických zařízení 
staveb (zabezpečovací 
zařízení)
..............​............

Specialista pro 
projektování 

technologických zařízení 
staveb (zabezpečovací 

zařízení)

.................. 
​.......​......

Specialista pro projektování 
technologických zařízení 
staveb (silnoproudá 
technologie)
.... .......​............

Specialista pro 
projektování 

technologických zařízení 
staveb (silnoproudá 

technologie)

.................. 
​..........​..........​.......​..​....

Specialista pro projektování 
technologických zařízení 
staveb (silnoproudá 
technologie 
​..........​........​.......

Specialista pro 
projektování 

technologických zařízení 
staveb (silnoproudá 

technologie

.................. 
​.......​......

Specialista spolehlivosti a
bezpečnosti
.............​.................

Specialista spolehlivosti a 
bezpečnosti

.................. 
​.......​......

Specialista na inženýrskou 
geologii
.......​...........​.............

Specialista na inženýrskou 
geologii

.................. 
​....​........​......

Specialista pro geotechniku 
​.......​...........​..............

Specialista pro 
geotechniku

.................. 
​...........​.....​.......​..​....

Specialista pro geotechniku 
​......​........

Specialista pro 
geotechniku

.................. 
​.......​................​.....

Příloha č. 8
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 /2



Specialista pro požární
bezpečnost staveb
.......​..........​............​........

Specialista pro požární 
bezpečnost staveb

.................. 
​...........​.......​..​....

Specialista na životní 
prostředí
.......​..........​.........

Specialista na životní 
prostředí

.................. 
​....​........​......

Specialista na inženýrskou
činnost
... ....​...........

Specialista na inženýrskou 
činnost

.................. 
​...........​.......​..​....

Specialista na sdělovací 
zařízení
.......​.........​...........

Specialista na sdělovací 
zařízení

.................. 
​..........​..........​.......​..​....

Specialista na 
elektrotechnická zařízení 
​.......​...............​.............

Specialista na 
elektrotechnická zařízení

.................. 
​..........​..........​.......​..​....

Specialista na trakční vedení 
​.......​........​...........

Specialista na trakční 
vedení

.................. 
​...........​.....​.......​..​....

BIM koordinátor 
​.......​........​.......

BIM koordinátor
.................. 

​...........​.....​.......​..​....
Manažer informací 
​.......​..........​........

Manažer informací
.................. 

​..........​..........​.......​..​....

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V 
% ZE SMLUVNÍ 

CENY
.....​........​.......
................​............
......​....​...........​..​...........​.......... 
​.......​..............

......​............................. 
​.............​..​.......​.............

.......

.........​....................​..............​...... 
​..........
...........​...........
......​....​........​. .
.......​..............

..............​..........​..​.............. 
​..​........​......

...............​.....​................. 
​.............​..​.................. 
​...............​............​... 

​...............​..​..... 
​...............​.....​.................​... 

​...............​..​.....

.....

CELKEM % ....%

Příloha č. 8
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
2 / 2  ní řízení



PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu C. j.: Datum vydání

--- --- —

--- --- —

P ř ílo h a  č. 9
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
S m lo u va  o  d ílo  na z h o to v e n í D o k u m e n ta ce  p ro  ú zem n í ř íz en í 1/1



PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění vedoucího společníka

(samostatná příloha)

Příloha č. 10
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



Příloha č. 11

Formuláře ke kritériu

„RS 4 úsek Ústí nad Labem

„Odborná úroveň"

Příloha č. 11
státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



PŘÍLOHA Č. 11

Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

Ó>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Projektový cíl a) minimalizace dopadu realizace i následného provozu stavby 
na okolí

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

.................​...........​.............​..........​....​.......​................. 
​..........​.............​................​................​..​.................. 
​..........​.....​..............​........​.....​..................​.......... 
​............​.............​..​.............​..​...​............​..​.........​........ 
​......​......​...........​...............​.....​..............​.............​...... 
​....​...........​..................​.......​.............​..​................. 
​........​..​........​...............​.................​.................​........ 
​..............​..​...........​............​..​.............​..............​.......... 
​..........​.............​.........​......................​......​................ 
​................​...........​....​...............​...............​................ 
​.........​..​...............​...................​..​...............​................ 
​.........​....​...................​.................​........​............... 
​........​.........​......​......​............​.............​....​..................​... 
​............​...........​...........​..................​..​..............​. ​......... 
​..............

.................​...........​................​...........​..........​............ 
​....​..........​..................​........​............​. . ​......... 
​...................​.. .. . ​............​.............​............ 
​.....................​.............​..​...​..​.......​.............​..​....... 
​...............​.............​. .​.............​................​..........​... 
​.............​..​...........​.........................​..​.....................

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

............​.....​...........​..........​....​..............​.......... 
​..............​...............​....................​......​..​........​............ 
​...............​.............​.........​........​...................​............ 
​...............​..............​.............​...................​........ 
​...............​...................​........​...................​.........

.........​...............​..​...........​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........

................​...............​.....​...........​..........​. ..



Projektový cíl b) flexibilita navrženého řešení, které bude možné s ohledem 
na aktuální výstupy vhodně modifikovat v průběhu zpracování a realizace Díla

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

...............​.............​..........​.....​..........​.................. 
​.........​..​.........​.............​.........​.....​......​...............​.... 
​...............​. .​................​..........​.......​..........​..​........ 
​............​.................​.............​.........​..............​....​......... 
​. . ​.............​................​...............​.......​............ 
​..........................​.............​.................​.........​. ​..​........... 
​..............​............​............​.......​.........​.........​............... 
​................​..​........​..............​...................

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...........​...............​..​.......​....​.............​............ 
​.............
................​...............​.....​...........​.................

Projektový cíl c) dodržení ekonomického rámce studie proveditelnosti 
a časového harmonogramu projektových prací i navazujících procesů včetně 
výstavby.

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

.............​....................​.........​.........​.....................​...... 
​.............​....​..............​.................​........​......​. ​......... 
​...............​........​....​.................​..............​....​......... 
​.................​.........
............​....​................​...................​........​............ 
​...................​.......​....​...........​.......​.........​............ 
​..................​. . ​...................​.............​...........​.... 
​..............​.......​.....​.............​.................​................ 
​..​.......​........​..........
.............​...........​.......​...........​.................​..​............. 
​...................​..........​..............​.......​.............​................ 
​.........​..........​..​......​.........​..​........​................
..........​....................​..................​.......​. .​................ 
​...........​.......​....​...........​.................​..​............​... 
​....................​.........​........​.........​................​............. 
​..​........​...........​.......​..............​........​....​.................. 
​.............​.....​...............​.........​..........​............ 
​......................​...........​.........​..................... 
​....................​........

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........​..​..​................​. ...​................

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
2/2



Příloha č. 12

Formuláře ke kritériu

„RS 4 úsek Ústí nad Labem

„Identifikace a řízení rizik"

Příloha č. 12
státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



PŘÍLOHA Č. 12

Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

Ó>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Riziko č. 1

Identifikace a stručný 
popis rizika

. ...............​............​.............​.................​........ 
​..​...............​..............​..........​..​..............

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​............​....................​.........​.........​.................... 
​. . ​.............​......................​..................​.. . . ..  
​. ​.................​...........​..........​............

Odůvodnění, proč 
tuto skutečnost 
vnímá dodavatel jako 
riziko, vysvětlí 
okolnosti a povahu 
rizika

....​...........​..............​. . ​.............​....................... 
​.............​..........​....​..........​.................​............​...... 
​......​..​........​.....................​..​..........​......​......​......​......... 
​..​...........​............​. . ​......​......​..........​....​............ 
​. . ​..................​...............​..........​...............​...... 
​..​.....................​..............

Návrh nebo opatření 
k omezení či 
eliminaci rizika

....​..............​....​..................​............​.......​................... 
​....​............​..​............​............​............​..............​..​........ 
​..​.................​............​..............​........​...​..........​....​......... 
​. . ​.........​............​....​............​.....................​..​....... 
​..................​..............​...................​.....​........... 
​.............​............​.............​..................​.............. 
​.............​.....​.........​..........​...............​..........​......​......... 
​........

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

......​.................​......​..​......

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​............​....​..........​......​...........​....​.......​...........​.......... 
​.................​. ​...........​.........

Riziko č. 2

Identifikace a stručný 
popis rizika

.........​.........​........​........​..........​.................​...... 
​...............​.................​.............​...................​. .​...... 
​........​....​........​....​........​..​.........​......​......​..........

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​...................​...............​..​...........​..​.................... 
​...........​..​........​..................​...........​.............​. ​............... 
​...........​..........​....​......

Odůvodnění, proč 
tuto skutečnost 
vnímá dodavatel jako

..........​.............​.............​..........​.................​.........​.... 
​..​.........​..​............​..​...............​.........​..​...........​........... 
​...............​..​...........​.........​......​......​..........​.........​.........



riziko, vysvětlí 
okolnosti a povahu 
rizika

..............​........​...........​........​......​..​..........​........... 
​...........​..............​.....​..............​................​......​..... 
​..........​...........​.......​................​..​.............​.............. 
​............​..​............​................​..​................​...........​... 
​...........​.......​. .​.........​............​..​............​.............. 
​..............​..............​............​.............​....​............ 
​............​..​...........​..........

Návrh nebo opatření 
k omezení či 
eliminaci rizika

.............​...............​........................​.................​........ 
​..​...............​...................​..​...............​.................​........ 
​....​...................​.................​........​................​....... 
​.........​......​......​...........

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........

Riziko č. 3

Identifikace a stručný 
popis rizika

.............​............​................​. . ​.............​........ 
​.....................​.........​........​.. ​.................​......... 
​..............​......​....​..............​..​................​........... 
​................​.......​..​......​........​..​..........​............​.......... 
​.. ​.............​......​........​.........​.....​.............​..​............ 
​. . ​........​.........​.. . . . . . . ​..........​. .... ​................ 
​..........................​...........​....​..............​......​......​......... 
​.............​........​.......​.............​..........​..​...........

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​............​....................​.........​.........​.................... 
​. . ​.............​......................​..................​.. . . ..  
​. ​.................​...........​..........​............

Odůvodnění, proč 
tuto skutečnost 
vnímá dodavatel jako 
riziko, vysvětlí 
okolnosti a povahu 
rizika

.......​............​............​.........​.............​..​.................. 
​..............​.........​.....................​. . ​........​......... 
​................​....​........​...............​...........​.....​.....​............. 
​............​...............​.............​...........

Návrh nebo opatření 
k omezení či 
eliminaci rizika

....​..​..........​....​.............​......​.......​...............​................. 
​.................​.........​.............​...............​. . ​............... 
​..........​.......​........​..​..............​...............​.................​.... 
​.................​..........​...............​..............​..​..........​.......... 
​..................​................​...........​.......​..........​............ 
​.........​...............​......​........​. . ​...............​.......... 
​....​................​..........​..................​.....

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
2 /2



Příloha č. 13

Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" 

predmet opčního práva - opčního plněni

Příloha č. 13
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



PŘÍLOHA Č. 13

Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

Ó>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Dodatečné plnění č. 1

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

.............​.................​...........​..​.........​............​..​.......... 
​........​..​..........​.............​............​.....​.............​............ 
​.............​............​............​...............​..​......​...........

Identifikace 
projektového cíle, ke 
kterému se 
dodatečné plnění 
vztahuje

...​.............​................​..........​........​.......​......... 
​..​............​....​...........​...........​...........​................ 
​..​............​...............​..​.............​.....

Popis vlivu 
dodatečného plnění 
na naplnění 
projektového cíle

............​.................​...........​............​........​..​........... 
​.............​.............​..........​.................​....​.............​........ 
​...​..​...........​..​...................​.....​..​...............​................ 
​..​...​............​..​.........​...................

..................​.................​.........​...............​........... 
​.............​...................

..................​...........​......

...............​.............​............
.......​....​............​..​.............​..............​................... 
​..............​..........​..​...............​..........​.........​......​.......... 
​.....​................​...........
.............​...........​............​............​...............​........... 
​............​........​..............​..........​..........​..............​.... 
​.................​............​................​...........​........... 
​..​............​.......​..............​..............​........​..​................ 
​...........​..​.......​.....​............​.........​..​......​.........​......... 
​....​..........​..​...................​..​..​...........

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........
...............​..​......​...........​.......​....​...............​..​....​........ 
​....​............​.................​...........​..​......​.....​....​............

Dodatečné plnění č. 2

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

..........​......​..........​..........​..​..................​........​.... 
​.............



Identifikace 
projektového cíle, ke 
kterému se 
dodatečné plnění 
vztahuje

...​...................​...............​..​...........​..​.................... 
​...........​. . ​........​..................​...........​............ 
​. ​................​...........​..........​....​.......

Popis vlivu 
dodatečného plnění 
na naplnění 
projektového cíle

...............​................​...............​..........​.........​........... 
​.......​..​........​........​........​........​......​.......​............... 
​.............​............​............​..​................​..​..................... 
​. . ​...................​..........​.....​. . ​......​.......​............... 
​.............​....​....
..............​. . . . . ​.......​.............​. . ​...........​......... 
​..​...............​......​.....​......​.....​..............​. ​..........​............ 
​..................
......​.................​..​...............​............​...........​........... 
​.........​..​..........​..​..........​...............​..​...............​........... 
​.............​............​................​.....​..............

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​..............​..................​...........

Dodatečné plnění č. 3

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

...........​.........​..............​................​............. 
​..​...........................​.........​.....​...........​..........​.......... 
​..............​...........​..............​........

Identifikace 
projektového cíle, ke 
kterému se 
dodatečné plnění 
vztahuje

...​............​....................​.........​.........​.....................​.  
​.............​......................​..................​.......​. 
​.................​...........​..........​............

Popis vlivu 
dodatečného plnění 
na naplnění 
projektového cíle

............​................​..............​....​........​..........​....​....... 
​..................​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .  
​..​........................​.............​...........​..​.............​........... 
​..​.......​.........​......​.....​.....​...........​............​.......... 
​..........​..............​....​.........​...............​....​................. 
​............​........​..​.........

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

. . . . . . .. . . . . . . . ​. . ​.......... ..​.............. ...​............. 
​....................​....​.................​.............​...........​..... 
​..........​... .​.............​...........​..​..........​........​....​..​.......... 
​............​...........​.........​.....​....​...​................​.........​..... 
​.........​......................

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
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Příloha č. 14

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů 

v rámci kritéria „Odborná úroveň"

Příloha č. 14
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



Příloha č. 14

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů

v rámci kritéria „Odborná úroveň"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

Ó>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Projektový cíl a) minimalizace dopadu realizace i následného provozu stavby 
na okolí

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

.................​...........​.............​..........​....​.......​................. 
​..........​.............​................​................​..​.................. 
​..........​.....​..............​........​.....​..................​.......... 
​............​.............​..​.............​..​...​............​..​.........​........ 
​......​......​...........​...............​.....​..............​.............​...... 
​....​...........​..................​.......​.............​..​................. 
​........​..​........​...............​.................​.................​........ 
​..............​..​...........​............​..​.............​..............​.......... 
​..........​.............​.........​......................​......​................ 
​................​...........​....​...............​...............​................ 
​.........​..​...............​...................​..​...............​................ 
​.........​....​...................​.................​........​............... 
​........​.........​......​......​............​.............​....​..................​... 
​............​...........​...........​..................​..​..............​. ​......... 
​..............

.................​...........​................​...........​..........​............ 
​....​..........​..................​........​............​. . ​......... 
​...................​.. .. . ​............​.......... . . ​............ 
​.....................​.............​..​...​..​.......​.............​..​....... 
​...............​.............​. .​.............​................​..........​... 
​.............​..​...........​.........................​..​.....................

.........​. . . . . ​. . . . . . . ​...............​. . . .. . . . . . ​.............​. . . . . . . ​........​. . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . ​. . ​. . . . ​. . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . ​ . . . .  

​ . . . .... . . . .. . . . . . ​ . ....... . . . ​. . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​.  

​................ . ​...............​....................​...............​. . . . ​. . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . . . . . . .  

​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . ​.............​. . . . . ​... . ..... . . . . .. . ​. . ​. . ... . . . . .. . . . . ​. . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . .  

​....................​........ . . ​. . . . . ​. . ​. . . . . . . ​. . . .. . . .



Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

............​.....​...........​..........​....​..............​.......... 
​..............​...............​....................​......​..​........​............ 
​...............​.............​.........​........​...................​............ 
​...............​..............​.............​...................​........ 
​...............​...................​........​...................​.........

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........

................ ​................​.....​........... ​.................. ​............ 

​.......................​.............​..............​..........​. . . .

Projektový cíl b) flexibilita navrženého řešení, které bude možné s ohledem 
na aktuální výstupy vhodně modifikovat v průběhu zpracování a realizace Díla

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

...............​.............​..........​.....​..........​.................. 
​.........​..​.........​.............​.........​.....​......​...............​.... 
​...............​. .​................​..........​.......​..........​..​........ 
​............​.................​.............​.........​..............​....​......... 
​. . ​.............​................​...............​.......​............ 
​..........................​.............​.................​.........​. ​..​........... 
​..............​............​............​.......​.........​.........​............... 
​................​..​........​..............​...................
. . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ .  

​......... . .. . . . . .. . . . .​. . . . . . ​... . .. ​. . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . ​. ​... . .. ​. . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . ​. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . .  

​... ... . . . .. . . . . . . ​........................​. . ​................. ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . .  

​................ ​. . . .. . . . . .. . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . .. . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . . . . . . . . .  

​. . . . . . . ​. . ​............​........​............​. . ​...............​. . . . ​.........​. . . .  

​. . . . . . . ​. . . . ​................. ​................... ​......... . . . . . ​. . ​.............. 

​....​.... . ​.. . .. . ​.................​. . . . ​. . . . . . . . ​...................​... .. . . . . . . .

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...........​...............​..​.......​....​.............​............ 
​.............
. . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . .. . . . . . ..​.. .. . ​ . . . . . . . . . . . . ​. .. . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . .  

​.................​.............​........​............

Projektový cíl c) dodržení ekonomického rámce studie proveditelnosti 
a časového harmonogramu projektových prací i navazujících procesů včetně 
výstavby.

Návrh nebo opatření 
k naplnění 
projektového cíle

.............​....................​.........​.........​.....................​...... 
​.............​....​..............​.................​........​......​. ​......... 
​...............​........​....​.................​..............​....​......... 
​.................​.........
............​....​................​...................​........​............ 
​...................​.......​....​...........​.......​.........​............ 
​..................​. . ​...................​.............​...........​....

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
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..............​.......​.....​.............​.................​................ 
​..​.......​........​..........
.............​...........​.......​...........​.................​..​............. 
​...................​..........​..............​.......​.............​................ 
​.........​..........​..​......​.........​..​........​................
..........​....................​..................​.......​. .​................ 
​...........​.......​....​...........​.................​..​............​... 
​....................​.........​........​.........​................​............. 
​..​........​...........​.......​..............​........​....​.................. 
​.............​.....​...............​.........​..........​............ 
​......................​...........​.........​..................... 
​....................​........

.........​. . . . . ​. . . . . . . ​...............​. . . .. . . . . . ​.............​. . . . . . . ​........​. . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . ​. . ​. . . . ​. . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . ​ . . . .  

​ . . . .... . . . .. . . . . . ​ . ....... . . . ​. . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​.  

​................ . ​...............​....................​...............​. . . . ​. . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . . . . . . .  

​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . ​.............​. . . . . ​... . ..... . . . . .. . ​. . ​. . ... . . . . .. . . . . ​. . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . .  

​....................​........ . . ​. . . . . ​. . ​. . . . . . . ​. . . .. . . .

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........​..​..​................​. ...​................

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
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Příloha č. 15

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů 

v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik"

Příloha č. 15
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 1 / 1



Příloha č. 15

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů

v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik"

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

Ó>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Riziko č. 1

Identifikace a stručný 
popis rizika

.................​............​.............​.................​........ 
​..​...............​..............​..........​..​..............

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​............​....................​.........​.........​.................... 
​. . ​.............​......................​..................​.. . . ..  
​. ​.................​...........​..........​............

Odůvodnění, proč 
tuto skutečnost 
vnímá dodavatel jako 
riziko, vysvětlí 
okolnosti a povahu 
rizika

....​...........​..............​. . ​.............​....................... 
​.............​..........​....​..........​.................​............​...... 
​......​..​........​.....................​..​..........​......​......​......​......... 
​..​...........​............​. . ​......​......​..........​....​............ 
​. . ​..................​...............​..........​...............​...... 
​..​.....................​..............

Návrh nebo opatření 
k omezení či 
eliminaci rizika

....​..............​....​..................​............​.......​................... 
​....​............​. . ​............​............​............​............. 
​..​...........​..​.................​............​..............​........​...​......... 
​....​..........​..​.........​............​....​............​.....................​. 
​........​..................​..............​...................​.....​........... 
​.............​............​.............​..................​.............. 
​.............​.....​.........​..........​...............​..........​......​......... 
​........
. . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . .  

​................​...............​. . ​...............​. . ​.........​..........​. ... . . . ​.  

​...............​....​...................​....​. . . . . . . . . . .......... .......​. . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . .  

​. .. . . . . . . . . . . . . ​. .... . . . . . . . . ​................ ​. . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .  

​. . . . . ​.........​...........​. . . .. . . .. ​. ....... . . .. . . . ​....​. . . . . . . . . ​............... 

​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . .  

​..............​.. . ........​. . . .. . . . . . ​. . . . . ​. . . .. . . . . . . ​. ​. . ........... . . ​. . . . . . .  

​. . . . . . . . . ​............

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

......​.................​......​..​......

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​............​....​..........​......​...........​....​.......​...........​.......... 
​.................​. ​...........​.........



Riziko č. 2

Identifikace a stručný 
popis rizika

.........​.........​........​........​..........​.................​...... 
​...............​.................​.............​...................​. .​...... 
​........​....​........​....​........​..​.........​......​......​..........

Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​...................​...............​..​...........​..​.................... 
​...........​..​........​..................​...........​.............​. ​............... 
​...........​..........​....​......

Odůvodnění, proč 
tuto skutečnost 
vnímá dodavatel jako 
riziko, vysvětlí 
okolnosti a povahu 
rizika

..........​.............​.............​..........​.................​.........​.... 
​..​.........​..​............​..​...............​.........​..​...........​........... 
​...............​..​...........​.........​......​......​..........​.........​......... 
​..............​........​...........​........​......​..​..........​........... 
​...........​..............​.....​..............​................​......​..... 
​..........​...........​.......​................​..​.............​.............. 
​............​..​............​................​..​................​...........​... 
​...........​.......​. .​.........​............​..​............​.............. 
​..............​..............​............​.............​....​............ 
​............​..​...........​..........

Návrh nebo opatření 
k omezení či 
eliminaci rizika

.............​...............​........................​.................​........ 
​..​...............​...................​..​...............​.................​........ 
​....​...................​.................​........​................​....... 
​.........​......​......​...........

. . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . .  

​................​...............​. . ​...............​. . ​.........​..........​. ... . . . ​.  

​...............​....​...................​....​. . . . . . . . . . .......... .......​. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . .  

​. .. . . . . . . . . . . . . ​. .... . . . . . . . . ​................ ​. . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .  

​. . . . . ​.........​...........​. . . .. . . .. ​. ....... . . .. . . . ​....​. . . . . . . . . ​............... 

​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . .  

​..............​.. . ........​. . . .. . . . . . ​. . . . . ​. . . .. . . . . . . ​. ​. . ........... . . ​. . . . . . .  

​. . . . . . . . . ​............

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........

Riziko č. 3

Identifikace a stručný 
popis rizika

.............​............​................​. . ​.............​........ 
​.....................​.........​........​.. ​.................​......... 
​..............​......​....​..............​..​................​........... 
​................​.......​..​......​........​..​..........​............​.......... 
​.. ​.............​......​........​.........​.....​.............​..​............ 
​. . ​........​.........​.. . . . . . . ​..........​. .... ​................ 
​..........................​...........​....​..............​......​......​......... 
​.............​........​.......​.............​..........​..​...........

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
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Projektový/é cíl/e, ke 
kterému/ým se riziko 
vztahuje

...​............​....................​.........​.........​.................... 
​. . ​.............​......................​..................​.. . . ..  
​. ​.................​...........​..........​............

Odůvodnění, proč 
tuto skutečnost 
vnímá dodavatel jako 
riziko, vysvětlí 
okolnosti a povahu 
rizika

.......​............​............​.........​.............​..​.................. 
​..............​.........​.....................​. . ​........​......... 
​................​....​........​...............​...........​.....​.....​............. 
​............​...............​.............​...........

Návrh nebo opatření 
k omezení či 
eliminaci rizika

....​..​..........​....​.............​......​.......​...............​................. 
​.................​.........​.............​...............​. . ​............... 
​..........​.......​........​..​..............​...............​.................​.... 
​.................​..........​...............​..............​..​..........​.......... 
​..................​................​...........​.......​..........​............ 
​.........​...............​......​........​. . ​...............​.......... 
​....​................​..........​..................​.....

. . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . .  

​................​...............​. . ​...............​. . ​.........​..........​. ... . . . ​.  

​. .. . . . . .. . . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . .  

​............​.........

. . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ .  

​.... . . .. . . . . .. ​................​. . . . . ​.........​...........​. . . .. . . .. ​.. . . .. . . . . .. . .  

​....​. . . . . . . . . ​..... . . . . .. . . . . . ​........... . ​........ . . . . . ​..... . . . . .. . . . ​........ .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . ​ . . ........... . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. 

​...............​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​........... .

. . ​. . . . . . . ​...................​.................​....... . . . ​....​............ ​. . . . . . .  

​.........​.................​.... . .. . . . . . ​........​. . . . . . . ​..............​....​. . . .. . . .  

​..............

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
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Příloha č. 16

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů

v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" (předmět opčního 
práva - opčního plněni)

P ř ílo h a  č. 16
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
S m lo u va  o  d ílo  na z h o to v e n í D o k u m e n ta ce  p ro  ú zem n í ř íz en í 1/1



Příloha č. 16

Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů

v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)" (předmět opčního 
práva - opčního plněni)

Identifikace zadavatele:

Název: Správa železnic, státní organizace

Ó>ui—i 709 94 234

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Dodatečné plnění č. 1

.............​.................​...........​..​.........​............​..​.......... 
​........​..​..........​.............​............​.....​.............​............ 
​.............​............​............​...............​..​......​...........
......​.. . .... .... .... .. ​ . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . .  

​. . . . . . . . . . . . . . ​.. . .. . . . . . .. . ​. . . . . . ​. . . .. . . . . . . . . . . . . ​............​. . ​. . . . . . . . . .  

​ . .. ..................... ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . .  

​......​...........

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

. . .. . . . . . . . ​........​. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . .. . . . . . . . .

................​. . . . . . . . . . . ​. . . .. .

..... . .....​............​. . . . . . ​. . ​........

. . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . .

.. .. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .

..............​.. .... . . . . . . . . . ​............​. . ​..............​. . . .

.... . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​....................... ​..... . . . . . . .

. . . . . . ​. . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . .

..............​.........​.........​........​. . .​. . ​. . .

. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . ​. ....... . . . . . . . . . . . . . ​.

.............​. . . . ​.........​..............​.........

..... . .. . . .. . ​. . . . . . . . . . ​. . ​.............​...........​. . . . . ​.... .. .

. . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . .. . ​.... . .......​. ... . . .. . . . . ​. . . . . . . . . .. . . . . .. . . ..

. . . . . . . . . . ​.............​..... ​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . .. . . . . . . . . . . ​...........​. . . . . . .  

​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . .  

​. . .......... . . . ​.............​. ....... ​..... . .........​. . . ............​. . ​. . . .. . . . . .  

​. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . .  

​..............​.............​. . ​.. . ... .. . . .

..... ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . ​. . . . . . . .. . . . . ​ . 

​ . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . .  

​.............

. . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . .  

​. . . .. . . . . .. . ​..............​...........​.............​..........​...........​. . ​......



. . . . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . .. . . .  

​.............

. . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . .  

​...... . . . .. . . . .​.. .. . . .. . . . . . ​..........​...... . . . .. . . . . ..​.........​. . ​. . . . . . . . . .

. . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . ​ . .  

​............​..................​...........​. . . ... .

. . . . ​............​. . . . . . . . . . . . . . . ​.........​. .... .. ​. . ....... . ... ​.............. .... 

​ . . . . . ​ . . . . . . . .​. . . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

​............... ​......................​. . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . .

.....​.. . . . . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . ​............. 

​. .......... . . .. . ​................​. . . . . . . .

......​.......​...........​. . . ​......... . .. . . ​...... . .. . ​. . . . . ​................... 

​... ...... . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ..​. . . .  
​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . .  

​........ . .. . . . . .. . ... .. . ​............. ..

. .​..... ​. . . . ​...... .. . . . . .. ​. . . . . . . . ​.................. . .. ​........... . . ​.....​. 

​.............​. . ​.........​. . ​............​....​..........​......​...........​. . . . . ​. .  

​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . .  

​.................​. . . .. . .. . ​.......

. . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . .​. . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . .  

​............ . . ​. . ​...............​.............. . .. ​............​. . ​............... 

​............

. . . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . .  

​.................​. . ​. ...​..............

...........​.....​...........
. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . .  

​............​. . ​... . .. . . ​...........

. . ... . . . . . ​..... . . . . .. . . ​. . . . . . . .

. . ... . . . . . . . . . . . . ​.. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​.............​. . . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . .  

​....... .. . . . . ​. . ​...........​..........

. . .. . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . .  

​. . . . .. . . . . . ​................​. . ​. ...​................​.........

. . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . ​....... . .. . . . ​. . ​. . . .. . . . . .. ​.....​. . . . . . . . ​....... . .. . . . ​. . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

​..............​. . ​.........​................​........​. . .​.....​. . . .. . . . . ​........... 

​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . ​ . . . . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . ​ . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . .  

​...........​. . ​..........

. . ... ​ . . . . . . . .. . . . . ​ . . . . . . . . ​. . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . .  

​. . . .. . . . . . . . ​. . . ........... . . . ​. . . .. . . . . .. . . . ​. ... . . . . . . . . ​. . . ... . . .. . . ​. . . . . . . . .  

​..........

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
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Identifikace 
projektového cíle, ke 
kterému se 
dodatečné plnění 
vztahuje

...​.............​................​..........​........​.......​......... 
​..​............​....​...........​...........​...........​................ 
​..​............​...............​..​.............​.....

Popis vlivu 
dodatečného plnění 
na naplnění 
projektového cíle

............​.................​...........​............​........​..​........... 
​.............​.............​..........​.................​....​.............​........ 
​...​..​...........​..​...................​.....​..​...............​................ 
​..​...​............​..​.........​...................

..................​.................​.........​...............​........... 
​.............​...................

..................​...........​......

...............​.............​............
.......​....​............​..​.............​..............​................... 
​..............​..........​..​...............​..........​.........​......​.......... 
​.....​................​...........
.............​...........​............​..........​..​...............​........... 
​............​........​..............​..........​..........​..............​.... 
​.................​............​................​...........​........... 
​..​............​.......​..............​..............​........​..​................ 
​...........​..​.......​.....​............​.........​..​......​.........​......... 
​....​..........​..​...................​..​..​...........

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​.........​..​...............​..............​................. 
​...........
...............​..​......​...........​.......​....​...............​..​....​........ 
​....​............​.................​...........​..​......​.....​....​............

Dodatečné plnění č. 2

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

..........​......​..........​..........​..​..................​........​.... 
​.............
. . . . . . . . . . . . ​.. ........ . . . . ​. . . . ​............ ​..........​...........​. . . . . . . . . . . . . . .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . ​ .  

​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . ​ . . . ​ . . . . . . . . . . .  

​.......... . ​.........​................​. . ​..................​.......... . .

. . . . . . . . ​.. . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . ​...... . . . . .. .  

​.. . . . . . . ​. .... . . .. ​. .....​......​..........​. . ​................​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . .  

​......... ​..........​. . . . . . ​. . ​.......... ​........... . . . . . . . . ​..........​. . ​. . . . . .  

​. . . . . . . . . . . ​.....​. . . . . . ​. . . .. . . . . ​. . . . . . . . . .. . . . .​................​....​.......... 

​...............​.......​........​........​. ....... .. ​....​..............​. . .. . . . . . ​. . .  

​ . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . ​ . . . . . . . . .  

​............... ​. . . . . . . . . ​......... ​..........​. . . . . . . . . . . ​...............​. . . . . . . .  

​. . . . ​...........​. . . . . . . ​. . . . . . . . . ​............... ​.. . . . . . . . . . . ​......... ​.. . . . . . . .  

​....​......​.......​..............​. ​.......​................​..........

. . . . . . . . . . . . ​. . . . ​. . . . . . ​.. ..​. . . . . . . . . ​. . ​...............​.. ..​.... . . ............ 

​ . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. ​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . .  

​ . ..... . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . ​. ............ . . ​. ........ . ​. ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .  

​. . . . . . . ​. . . . . ​......​............​............​........​.. . ........

„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu"; Zpracování dokumentace pro
územní řízení Díl 1 - POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Část 2 - POKYNY PRO DODAVATELE
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Identifikace 
projektového cíle, ke 
kterému se 
dodatečné plnění 
vztahuje

...​...................​...............​..​...........​..​.................... 
​...........​. . ​........​..................​...........​............ 
​. ​................​...........​..........​....​.......

Popis vlivu 
dodatečného plnění 
na naplnění 
projektového cíle

...............​................​...............​..........​.........​........... 
​.......​..​........​........​........​........​......​.......​............... 
​.............​............​............​..​................​..​..................... 
​. . ​...................​..........​.....​. . ​......​.......​............... 
​.............​....​....
..............​. . . . . ​.......​.............​. . ​...........​......... 
​..​...............​......​.....​......​.....​..............​. ​..........​............ 
​..................
........​.................​..​...............​............​...........​........... 
​.........​..​..........​..​..........​...............​..​...............​........... 
​.............​............​................​.....​..............

Dominantní 
informace - 
odůvodnění 
realizovatelnosti

.........​...............​..​............​......​................​......... 
​..​...............​..............​..................​...........

Dodatečné plnění č. 3

Identifikace a popis 
dodatečného plnění

...........​.........​..............​................​............. 
​..​...........................​.........​.....​...........​..........​.......... 
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​................​........​.............​....​. ............. ​.........​.............​.  

​...........​...... . . ........​. . . .. . .. .

Identifikace 
projektového cíle, ke 
kterému se 
dodatečné plnění 
vztahuje

...​............​....................​.........​.........​.....................​.  
​.............​......................​..................​.......​. 
​.................​...........​..........​............

Popis vlivu 
dodatečného plnění 
na naplnění 
projektového cíle

............​................​..............​....​........​..........​....​....... 
​..................​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .  
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​..........​..............​....​.........​...............​....​................. 
​............​........​..​.........

Dominantní 
informace -

.. .. . . .. . . . . . . . ​. . ​.......... ..​.............. ...​............. 
​....................​....​.................​.............​...........​.....
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Příloha č. 17

Dohoda o mlčelivosti 

(s vybraným dodavatelem)

Dohoda o mlčenlivosti byla uzavřena samostatně dne 22. 06. 2023 a je uveřejněna v registru 
smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24966439
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Zpracování dokumentace pro územní řízení
S m lo u va  o  d ílo  na z h o to v e n í D o k u m e n ta ce  p ro  ú zem n í ř íz e n í 1/1

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24966439


Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění 
Smlouvy

Příloha č. 18
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Příloha č. 18

Shrnutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění 
Smlouvy

Shrnutí činností, které nejsou předmětem plnění

„RS 4 úsek Ústí nad Labem -  
státní hranice CZ/SRN,

Ústí nad Labem západ -  portál 
Krušnohorského tunelu"
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PŘÍLOHA C. 19

BIM protokol

Přílohy uvedené v článku 7 - SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU obdržel Zhotovitel jako 
součást Zadávací dokumentace a k této Smlouvě o dílo se tak ve fyzické podobě již 
nepřipojují.

Příloha č. 19
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Projektové dokumentace pro územní řízení
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 
na zpracování Díla v režimu BIM.

Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 
a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 
technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, je třeba 
všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném soulad u.

Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 
význam definovaný v ostatních přílohách Smlouvy.

VYMEZENÍ POJMŮ

Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM 
podrobně uvedené v dokumentu Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR).

Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostře 
reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související.

Datová struktura je souhrn dokumentů zahrnující Datový standard staveb a ostatní 
požadavky na organizaci dat v Digitálním modelu stavby uvedených v přílohách A - 
Protokolu.

Datový standard staveb (DSS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který 
stanovuje požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená 
a strukturovaná data, v závislosti na fázi zpracováni Díla.

Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 
stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků Datové 
struktury. tj. v rozsahu grafických i negrafických informací zobrazovaných v digitální 
podobě.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS 
reprezentující dílčí logické celky stavby dle základných principů členění stavby do 
profesních skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS 
reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo 
geotechnické podmínky území apod.

Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 
požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.

Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracování příslušného stupně 
dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 
termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.

Informační model stavby (IMS) (dále také Informační model) je souhrnem všech 
dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně 
Digitálního modelu stavby, Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou 
pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související.

Koordinátor BIM je osoba na straně Zhotovitele, jehož náplní činnosti je tvorba 
a koordinace Informačního modelu stavby na úrovni řízení procesů se zaměřením na 
zajištění vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Koordinátor BIM SŽ je osoba na straně Objednatele, jehož náplní činnosti je kontrola 
a koordinace provádění Díla na úrovni implementace procesu BIM.

Příloha č. 19
„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ - portál Krušnohorského tunelu";

Zpracování dokumentace pro územní řízení
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení 4 / 9



2.13 Koordinační model stavby je datový soubor, jehož smyslem je vytvoření 
reprezentanta DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný datový 
soubor, který slouží pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů stavby a zobrazení celé 
stavby, dále pak pro kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh etapizace 
díla, vazby na stávající infrastrukturu apod.

2.14 Licence ve smyslu Protokolu je oprávnění příslušného člena Projektového týmu užít, a 
průběžně užívat, pro výkon činností, k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo 
zmocněn, Informační model či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto 
Protokolu.

2.15 Matice odpovědnosti Objednatele (Matice SŽ) je nástroj Objednatele stanovující 
vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.16 Matice odpovědnosti Zhotovitele (Matice Zhotovitele) je nástroj Zhotovitele 
stanovující vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.17 Manažer informací je osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektant, jehož náplní 
činnosti je tvorba, úprava nebo správa DiMS.

2.18 Manažer BIM je osoba na straně Objednatele, odpovědná za implementaci procesu BIM 
a digitalizace stavebních projektů v SŽ.

2.19 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební a 
technologický části.

2.20 Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) definuje, jak budou Dílo prováděno 
v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů realizace Díla v režimu BIM. EIR specifikuje 
relevantní použité standardy a procedury a definuje role členů Projektového týmu a týmu 
Objednatele a jejich zodpovědnosti.

2.21 Plán realizace BIM (BEP) ve vazbě na EIR, konkrétně definuje role členů Projektového 
týmu a týmu Objednatele, dále upřesňuje činnosti a operace v organizačním schématu 
matice odpovědnosti, definuje výstupy a pravidla pro sdílení dat v rámci zpracování Díla 
v režimu BIM. Jedná se o dokument, který je průběžně a doplňován v průběhu zpracování 
Díla, a to se zachováním závazné struktury.

2.22 Profesní skupina objektů tvoří souhrn Objektů dle charakteru profesního zařazení. 
Jednotlivé Profesní skupiny jsou definované v příloze Manuál struktury a popisu 
dokumentace.

2.23 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování, správě a provozu Informačního 
modelu, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 
nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s 
Objednatelem a které se účastní zhotovení a provozu Informačního modelu, jehož 
prostřednictvím bude Zhotovitelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 
Projektovým manažerem Zhotovitele v úzké součinnosti s Projektovým manažerem 
Objednatele.

2.24 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí 
a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických.

2.25 Projektový manažer Zhotovitele (HIP) je osoba vedoucího týmu Zhotovitele, který 
je pověřen řízením a koordinací celého Díla. Ve smyslu §113 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb. (stavební zákona) se jedná o osobu hlavního projektanta.

2.26 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované v elektronické 
podobě prostřednictvím CDE.

2.27 Sdružený DiMS (sDiMS) je datový soubor, jehož účelem je vytvoření reprezentanta 
části stavby dle různých užití DiMS, a to dle potřeby Zho tovitele nebo Objednatele 
(například dle členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby, potřeb matice 
odpovědností, apod.) Tento datový soubor je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a 
charakteru Sdruženého sDiMS.
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2.28 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě 
zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 
Díla. CDE je součástí IMS a je hlavním zdrojem informací používaných k zajištění práci 
s DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci a procesy vztahující 
se k Dílu.

2.29 Správce informací je osoba na straně Zhotovitele nebo Objednatele (viz. Požadavky 
zadavatel pro režim BIM), pověřená zřízením a nastavením a správou dat, včetně správy 
dat ve Společném datovém prostředí (CDE).

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 
Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 
v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.

3.2 Zhotovitel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 
průběžně vytvářet a dodat Informační model stavby v podrobnostech a rozsahu 
stanovených Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, 
které vzniknou v průběhu projednání Díla.

3.3 Zhotovitel je povinen vytvořit a zajistit Společné datové prostředí, při jehož vytváření 
bude postupovat dle metodických dokumentů, viz přílohy D.1 a D.2 Protokolu. V případě, 
že vyhodnotí nedostatečnost informací uvedených v metodických dokumentech, 
informuje Zhotovitel písemnou formou Objednatele do 3 pracovních dnů o rozporech, a 
navrhne řešení pro zajištění plynulého provádění Díla dle smluvních požadavků.

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktuálnost a správnost dat, vložených do Společného 
datového prostředí (CDE).

3.5 Zhotovitel je povinen dodat digitální modely v otevřeném formátu IFC (Industry 
Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého 
softwarového nástroje pro tvorbu Informačního modelu a související dokumenty 
v otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další 
zpracování.

3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR).

3.7 Plán realizace BIM (BEP), který je přílohou C.1 a C.2 Protokolu je vzorovým dokumentem, 
který bude Zhotovitel průběžně doplňovat v průběhu zpracování Díla dle požadavků 
uvedených v EIR, tj. průběžné zpracování BEP je jednou z povinností Zhotovitele. 
Jednotlivé cíle a jejich řešení budou rozpracované v BEP a odsouhlasené Objednatelem, 
včetně harmonogramu jejich plnění. Zhotovitel je povinen dodržovat Plán realizace BIM 
(BEP) a zajistit součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP 
odpovídající potřebám a požadavkům smluvních stran.

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 
nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 
dispozici osoba plnící jeho úlohy.

4. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

4.1 Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Zhotovitel. Rozsah 
Informačního modelu v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle 
Harmonogramu plnění.

4.2 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. 3D modely - obsahující 
grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či 
naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), a veškeré 
komunikace a procesy spojené se zpracováním a projednáním Díla.
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4.3 Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat v českém jazyce. 
Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci 
otevřeného formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, 
a to v takovém rozsahu aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla.

4.4 CDE bude umožňovat aktivní propojení Informačního modelu s dokumentací ve formátu 
2D a funkcionality CDE budou využité pro účely projednání a provádění připomínkového 
řízení smluvních stran v průběhu zpracování Díla s možností propojení se schvalovacími 
procesy, které jsou v rámci Díla požadované.

4.5 CDE zřizuje a zpřístupňuje Zhotovitel, přičemž kontaktní osobou na straně zhotovitele 
bude pro zajištění přístupu do CDE vždy Správce informací.

4.6 Správce informací, který je na straně Zhotovitele, bude určen do 5 pracovních dnů od 
uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel zajistí, že po 
celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena.

4.7 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy je Zhotovitel povinen určit jednotlivé role 
Projektového týmu na straně Zhotovitele, včetně náplně činností a odpovědnosti za 
konkrétní aktivity v jednotlivých fází plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. Dl e 
charakteru a průběhu prací na Díle mohou být jednotliví členové Projektového týmu 
obměňovány, nebo doplňovány.

4.8 Zhotovitel, jako zřizovatel CDE se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup 
k CDE, a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele 
podílející se na zpracování Díla. Zhotovitel také jako zřizovatel CDE zajistí proškolení 
jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo možné efektivní a bezproblémové 
využitelnosti CDE.

4.9 Zhotovitel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, 
případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
doručení žádosti o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým si 
Zhotovitel zajistí v rámci zpracování Díla, dle rozsahu Díla a počtů členů Projektového 
týmu.

4.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí trvání platnosti poskytnuté Licence pro Objednatele, 
a to po celou dobu zpracování Díla. Po skončení Díla a předání CDE Objednateli Zhotovitel 
zajistí platnost Licence po dobu záruky za Dílo.

4.11 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však 
pouze v souladu s účelem Díla: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci 
a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, 
vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním 
a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, přípravě dalších 
stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních 
stran.

4.12 Zhotovitel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 
uživatelům, dle jejich oprávnění, za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do 
Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená 
Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly 
provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými 
osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

4.13 Ujednání dle předešlého článku nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele 
za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 
plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní 
povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 
nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 
Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při 
zhotovování Díla více Zhotoviteli.
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5.

5.1

5.2

5.3

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 
s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 
současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel, po předání Díla, v případě potřeby a po vzájemném projednání, může udělit 
Zhotoviteli nevýhradní licenci na DiMS a jakákoli související práva vlastní třetí osoby, 
sublicenci (včetně práva udělovat za stejných podmínek sublicence členům Projektového 
týmu) na přenos, kopírování a používání Informačního modelu a jakéhokoli chráněného 
díla obsaženého v Informačním modelu k Přípustnému účelu.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i vlastnická práva k DiMS a IMS, 
včetně propagačních a prezentačních materiálů zpracovaných Zhotovitelem přechází na 
Objednatele, který je bezúplatně dále může používat pro vlastní účely, případně předávat 
třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby s respektováním podmínek 
a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně 
a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění.

Pro zpracování Informačního modelu je podkladem příloha A - Datová struktura, včetně 
všech jeho podpříloh A.1 až A.4.

Detailně jsou cíle pro zpracování díla pro režim BIM podrobně popsané v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). Cíle jsou označené různou prioritou a 
charakteristika jednotlivých priorit popsaná v uvedené příloze. U priorit s označením 
nízká a střední, Zhotovitel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel 
nebude trvat na dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že 
dosažení daného cíle v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska 
v rozporu s naplněním základního cíle, tj. vypracování projektových dokumentací stavby 
dle stanoveného harmonogramu. Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany 
Objednatele odsouhlasen.

Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno distanční formou), 
jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu. Rozsah zpracování 
Informačního modelu bude odpovídat aktuálnímu stavu rozpracování Díla nebo části Díla.

Součástí díla je i vypracování reportu o průběhu zpracování Informačního modelu a 
ostatní požadavky v rozsahu a podrobnosti uvedeném v příloze B (EIR).
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- Příloha A  - Datová struktura

- Příloha A.1 Datový standard - silniční stavby (formát xlsx)
- Příloha A.2 Datový standard - železniční stavby CCI (formát xlsx)

Příloha A.3 Předpis pro DS_SFDI (formát pdf)
- Příloha A.4.1 Datový standard pozemní stavby SŽ (formát xlsx)
- Příloha_A.4.2 Předpis pro DS_pozemní_stavby_SŽ (formát pdf)

- Příloha B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR)
- Příloha C.1 - BEP (Bim Execution Plan) - VZOR
- Příloha C.2 - BEP (Bim Execution Plan) - Matice odpovědnosti
- Příloha C.3 - BEP (Bim Execution Plan) - Personální obsazení VZOR
- Příloha D.1 - Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného datového prostředí 

(CDE) - prozatímní verze (březen 2022)
- Příloha D.2 - Společné datové prostředí (Common Data Environment - CDE)
- Příloha E - Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole

7. SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU
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PŘÍLOHA C. 20

Informační přehled pojištění
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informační přehled
DVA Kombinované pojištění stavebních výkonů, montáže a zákonné 
odpovědnosti® Wording Typ H (s rozšířeným krytím pro plánování) Stav 
k 11. 11. 2014
DVA-Projekt č. 2445 -  Nové železniční spojení Drážďany - Praha
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