
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb:

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice -  Neratovice" 
(dále jen „Stavba 1")

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice -  Neratovice" 
(dále jen „Stavba 2")

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice -  Neratovice" 
(dále jen „Stavba 3")

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice -  Neratovice" 
(dále jen „Stavba 4")

„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk -  Poříčany 
a rekonstrukce PZS a doplnění závor" (dále jen „Stavba 5")

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1309/2021/Bř
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 3273514800/ 5213530055 
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 3273514800/ 5213530056 
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 3273514800/ 5213530057 
ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 3273514800/ 5213530058

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 3273514800/ 5213520097 
Číslo jednací: 12852/2023-SŽ-SSZ-PRÁV 
(dále jen „objednatel'')

a

Zhotovitel:
MONZAS, spol. s r.o.
se sídlem Ústí nad Labem -  centrum, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01 
IČO: 44222734 DIČ: CZ44222734
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713 
zastoupená Evou Vajcíkovou, MSc, MBA, jednatelem společnosti 

Ing. Lukášem Babickým, MBA, ředitelem společnosti 
Bankovní spojení: .......... ....... . . . ........ ........................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
MONZAS, spol. s r.o.
Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 88/2020-2021 
(dále jen „zhotoviter) 
společně dále jako „sm luvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace a souboru staveb ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, s účinností 
Smlouvy ke dni 07. 04. 2021 (dále jen „Smlouva").

Sm luvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -  
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla 
tak, že pro Stavbu 5 se dílčí etapa prací č. 4 posouvá o 23 dnů, když ostatní dílčí etapy zůstávají 
beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodlení ze strany Drážního úřadu 
při vydání společného povolení.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Sm luvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, 
že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné 
finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně 
vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě 
k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, 
a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona



č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít 
dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, 
i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu 
plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 
23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku 
takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení sm luvní pokuty z důvodu prodlení či úroků 
z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, 
jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok 
vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně 
nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní 
pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 
Smlouvy -  Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Sm luvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.8.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 
v tomto znění:

3.8.3 Stavba 5

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 28 měsíců od nabytí účinnosti Sm louvy (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 
Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání upravené dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 
vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do 31. 08. 2022. Fakturace 
bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek 
pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude provedeno do 30. 11. 2022.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci 
včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do 23. 03. 2023. Fakturace 
bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace 
pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem 
25 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil
projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla,
je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik
a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného



provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu 
o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené 
v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

3. Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy 
a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky -  OP/P+R/25/21 

Příloha č. 2 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky (ve znění dodatku č. 5)

Související dokumenty

Rekapitulace Ceny Díla (ve znění dodatku č. 6)

Harmonogram postupu prací (ve znění dodatku č. 7)

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 4)

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10 Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních 

prací

Příloha č. 3

Příloha č:. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č:. 7

Příloha č:. 8

Příloha č:. 9

Příloha č:. 10

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání sm louvy správci registru sm luv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

Za objednatele:

V Praze

.... .. .......................... 
28,06,2023 12:14 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb 
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

....
.............

.........................

Digitálně podepsal 
................... 
MSc., MBA 
Datum: 2023.06.14 
13:27:16+02'00'

Eva Vajcíková, MSc., MBA
jednatel společnosti 
MONZAS, spol. s r.o.

........ .. ................................ 
................ .. ....................
. . . . . . . . . .  Datum: 2023.06.14
. . . . . . . . . . .  13:27:36+02'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA
ředitel společnosti 

MONZAS, spol. s r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací



Název  zakázky: „ R e k o n s tr u k c e  p ře je z d ů  P 4 9 4 3  v  km  9 ,6 9 4  a P 4 9 4 4  v  km  9 ,8 8 4  na tr a t i N y m b u rk  -  P o ř íč a n y  a re k o n s tr u k c e  P ZS  a d o p ln ě n í z á v o r

Období od začátku stavby
činnosti / akce pro přejezdy P4943  P4944 - stavba 5 , 3

i
síc 2. síc 3. síc 4. síc 5. síc 6. síc 7. síc 8. síc 9. síc 10 ,ěsic 11 ěs 12 ěs c 13 ěs c 14 ěs c 15 ěs c 16 ěs c 17 ěsíc

činnost
zhotovitele

projekce - dokumentace pro stavební povolení, dokum entace pro realizaci
příprava stavby (obj. a dodávky materálu)
z řízen í za řízen í staveniště a přístupových cest
výkopové práce
montáž vnitřního zabezpečovac ího  za řízen í
montáž venkovního zabezpečovac ího zařízen í
že lezn ičn í svršek, spodek a přejezdové konstrukce
přípojky NN
geom etrické plány
geodetická dokumentace skutečného provedení
dokumentace skutečného provedení stavby (černotisky)
digitální dokumentace skutečného provedení stavby
regulace, nastavení a zkoušen í zab. zař.
průkazky UTZ, schvá len í do provozu

činnost
investora

výběrové řízen í ^
kontroly, prohlídky na stavbě
uzavřen í sm louvy o dílo

zahá jen í zakázky do 31.8.2022
Zpracován í a předán í upravené d ílč í částí 

Projektových dokum en tac í v  rozsahu P řílohy č. 3 
vyh lášky č.146/2008 Sb. k připom ínkám

činnosti / akce pro přejezdy P4943  a P4944 - stavba 5
Období od začatku stavby

_____________ 1____ __________1_______
18 19 20 21 22 23 24 c 25 ěs c 26 27 28 29 30

projekce - dokumentace pro stavební povolení, dokum entace pro realizaci
příprava stavby (obj. a dodávky materálu)

. _

z řízen í za řízen í staveniště a přístupových cest
výkopové práce
montáž vnitřního zabezpečovac ího  za řízen í
montáž venkovního zabezpečovac ího zařízen í
že lezn ičn í svršek, spodek a přejezdové konstrukce

_

přípojky NN _
geom etrické plány
geodetická dokumentace skutečného provedení
dokumentace skutečného provedení stavby (černotisky)
digitální dokumentace skutečného provedení stavby
regulace, nastavení a zkoušen í zab. zař.
průkazky UTZ, schvá len í do provozu
výběrové řízení
kontroly, prohlídky na stavbě .
uzavřen í sm louvy o dílo

činnost
zhotovitele

činnost
investora

do 30.11.2022
Zpracován í a předán í d ílč ích  částí Projektových 

dokum en tac í v  rozsahu P řílohy  č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. se zapracovaným i p řipom ínkam i a 

vypořádán í DOSS a všech da lš ích  s tanovisek pro z ískání 
stavebn í povolen í, nebo spo lečného povo len í

do 23.3.2023
Zpracován í a předán í dílč ích částí 

Projektových dokum en tac í v  rozsahu 
P řílohy č. 3 vyh lášky č.146/2008  Sb. se 

zapracovaným i p řipom ínkam i a zajištěn í 
s tavebn ího povo len í v  právn í m oci 

vče tně  dokum en tace  pro prováděn í
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