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                                                                                 2012H1170026-6/2023
                                                                                                                          NPU-420/55334/2023
                                                              Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno (název):


Ing. arch. Dagmar Zimová
Adresa sídla příkazníka: 

Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5
IČ




70769559
DIČ:




CZ7460121123
bankovní spojení:


XXXX
číslo účtu:



XXXX
číslo oprávnění:


03270

(dále jen „zhotovitel“) 
                                                           Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 na základě které se zhotovitel zavázal provádět pro objednatele výkon autorského dozoru pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. Z důvodu výskytu méněprací a víceprací, které nebylo možné předvídat v průběhu zpracování projektové dokumentace, nebylo možné dodržet dílčí termíny pro předání díla stanovené v dodatku č. 4 ke smlouvě od dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017. Uvedené méněpráce a vícepráce jsou podrobně popsány v dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a ve změnových listech ZL 10 až ZL 17, které tvoří přílohu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 5, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 5). 
I. Změna termínu plnění
1.1. Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:
1.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla – realizace revizních otvorů s poklopy včetně zjištění příčin průniku vody suterénním zdivem: do 24. 7. 2023;
1.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: předpoklad 25. 7. 2023;
1.1.3. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků prací dle odst. 2.1.1., vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a dílčí přejímka stavby: do 7 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla, nejpozději však do 1. 8. 2023.

1.1.4. Termín pro zahájení realizace finálních opatření proti dotaci suterénních konstrukcí srážkovou vodou: do 15 dnů od výzvy objednatele k zahájení prací (předpoklad zahájení prací 18.9.2023)

1.1.5. Termín pro dokončení realizace prací dle odst. 2.1.4. a zahájení protokolárního předání a převzetí díla: do 30 dnů od zahájení prací, (předpoklad dokončení prací 18.10.2023)

1.1.6. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 14 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla, nejpozději však do 1. 11. 2023.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 30. 11. 2023.

II. Výše úplaty a platební podmínky
2.1. V předchozích dodatcích byla smluvní částka navýšena odpovídajícím způsobem v souladu s dobou, o kterou byl výkon autorského dozoru prodloužen. V důsledku přerušení stavby však zhotovitel doposud nevyčerpal značnou část dříve zasmluvněné částky navýšení. Smluvní strany se proto domluvily, že i přes prodloužení stanovené tímto dodatkem nebude navýšena celková smluvní částka a výkon autorského dozoru bude financován z nevyčerpaných částek navýšení stanovených v předchozích dodatcích.
2.2. V dodatku č. 4, čl. II, odst. 2.1., písm. b) se uvádí navýšení rozsahu autorského dozoru o 5 dohlídek a 10 hodin projekčních prací. V dodatku č. 5, čl. II, odst. 2.3., písm. a) se uvádí, že dodatek č. 5 navyšuje celkový rozsah autorského dozoru o 14 dohlídek a 15 hodin projekčních prací. Na základě požadavku zhotovitele dochází k úpravě tohoto poměru. Tato změna nemá vliv na celkovou smluvní částku uvedenou v dodatku č. 4, čl. II., odst. 2.1. a v dodatku č. 5, čl. II, odst. 2.3., obě tyto částky zůstávají beze změny.

2.3. Smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků sjednává pro zhotovitele následující úplatu:

- účast na kontrolním dni (KD) → 3 000,- Kč bez DPH / 1 KD


- projekční práce

  → 450,- Kč bez DPH / 1 hodinu
Z tohoto ustanovení lze vypočítat, že částka za účast na 3 KD (3 x 3 000 = 9 000,- Kč bez DPH) odpovídá částce za 20 hodin projekčních prací (20 x 450 = 9 000,- Kč bez DPH). 
2.4. Tímto dodatkem dochází k úpravě navýšení, které bylo uvedeno v dodatku č. 4, čl. II, odst. 2.1., písm. b) takto:

za období od 28. 6. 2023 do 1. 11. 2023 se předpokládá uskutečnění max. 2 dohlídek (tento rozsah není objednatel povinen vyčerpat), tedy v maximální výši úplaty 6.000,00 Kč bez DPH; dále se předpokládá možný výkon projekčních prací v maximálním rozsahu 30 hodin, tedy v maximální výši úplaty 13.500,00 Kč bez DPH. Maximální výše úplaty dle dodatku č. 4, čl. II., odst. 2.1., písm. b) po sečtení částek uvedených v tomto bodě tak i nadále zůstává 19.500,00 Kč bez DPH. K ceně úplaty bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.
2.5. Tímto dodatkem dále dochází k úpravě navýšení, které bylo uvedeno v dodatku č. 5, čl. II, odst. 2.3., písm. a) takto:

za období od 28. 6. 2023 do 1. 11. 2023 se předpokládá uskutečnění max. 2 dohlídek (tento rozsah není objednatel povinen vyčerpat), tedy v maximální výši úplaty 6.000,00 Kč bez DPH; dále se předpokládá možný výkon projekčních prací v maximálním rozsahu 95 hodin, tedy v maximální výši úplaty 42.750,00 Kč bez DPH. Maximální výše úplaty dle dodatku č. 5 po sečtení částek uvedených v tomto bodě tak i nadále zůstává 48.750,00 Kč bez DPH. K ceně úplaty bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.
2.6. Při součtu počtu dohlídek a počtu hodin projekčních prací uvedených v bodech 2.4. a 2.5. tohoto dodatku č. 6 dostáváme rozsah autorského dozoru 4 dohlídky + 125 hodin projekčních prací. 

III. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1170026/2017 uzavřené dne 9. 6. 2017, dodatku č. 1 uzavřeného dne 25. 10. 2019, dodatku č. 2 uzavřeného 31. 3. 2020, dodatku č. 3 uzavřeného dne 4. 11. 2022, dodatku č. 4 uzavřeného dne 31. 1. 2023 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 9. 5. 2023 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci "Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne (viz elektronický podpis)


      V Praze dne

          %PODPIS%

……………………………….....                                                         ...…………………….…………    
        
          objednatel



                             zhotovitel
Národní památkový ústav



  Ing. arch. Dagmar Zimová
územní památková správa v Praze



   
         Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal





ředitel
