
01.3 - Sanace podloží budoucího parkoviště

Datum 27.03.2023

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.
SoD nebo 

URS
číslo položky POPIS výměra MJ Jed.c. Celkem

KALKULACE - Sanace podloží budoucího parkoviště a kopané sondy

PŘÍPOČTY

1 URS -10% 58981122 Recyklát betonový frakce 0/32 288,61000 t 307,80 88 834,16

((13*5+16*9,5)*0,7tl.)=151,9m2*1,9m3/t 288,61000

2 URS -10% HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník 20,0000 hod 344,70 6 894,00

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic; kopaná sonda vč. uložení výkopku v místě sondy; 

fotodokumentace; zpětný ruční zásyp a zpětná pokládka dlažeb ze zámkových dlaždic: 2 

sondy * 2 pracovníci

Celkem rozdíl v Kč bez DPH 95 728 Kč

Poznámky:

Na pláni budoucího parkoviště byla po zahutnění provedena hutnící zkouška viz. protokol č.RO23-1644. Byly namařeny cca poloviční hodnoty než předepisuje projektová 

dokumentace a VV. Je nutné stávající pláň sanovat betonovým recyklátem a provést novou hutnící zkoušku. Kalkulace obsahuje dodávku betonového recyklátu - zemní práce 

včetně dovozu vhodného materiálu je již součástí smluvního VV.

Na základě požadavku na KD č.2 budou provedeny dvě sondy do stávajícího chodníku na stávajícím hřbitově za účelem ověření hloubky uložení trasy stávajícícho vodovodu.
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