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KALKULACE - Podchycení stávající východní stěny servisního dvora

VV_Fertyk2301

PŘÍPOČTY

Zemní práce

1 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 11,00000 m3 0,00 pol.nahrazena jinou z URS odpovídající skutečnosti_pol.č. 1a

prohloubení výkopu : 

11,0 11,00000

1a URS -10% 131253102 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, v omezeném prostoru 11,00000 m3 451,80 4 969,80 náhrada za položku č.1

2 SoD pol.č.10 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 4,70000 m3 3 320,00 15 604,00

pro podezdění základu : 

4,7 4,70000

3 SoD pol.č.17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 11,00000 m3 91,00 1 001,00

4 SoD pol.č.18 161101602R00 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m 4,70000 m3 312,00 1 466,40

5 SoD pol.č.19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 15,70000 m3 79,00 1 240,30 doplněna výměra 11m3 ze strojního výkopu

6 SoD pol.č.20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 15,70000 m3 279,00 4 380,30 doplněna výměra 11m3 ze strojního výkopu

7 SoD pol.č.21 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 157,00000 m3 22,00 3 454,00 doplněna výměra 11m3 ze strojního výkopu

4,7+11,0*10 157,00000

8 SoD pol.č.23 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 15,70000 m3 21,00 329,70 doplněna výměra 11m3 ze strojního výkopu

9 SoD pol.č.24 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny 11,00000 m3 635,00 6 985,00

9a SoD pol.č.66 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C 18,37000 t 453,00 8 321,61 doplněná položka - materiál k pol.č. 9

11*1,67

10 SoD pol.č.41 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 15,70000 m3 350,00 5 495,00 doplněna výměra 11m3 ze strojního výkopu

Základy a zvláštní zakládání

11 279232511R00 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými 4,70000 m3 0,00 pol.nahrazena jinou technologií viz. níže pol.č. 11a až 11d

11a URS -10% 985511113 Stříkaný beton stěn Torkret ze suché směsi tl. 50mm (0,12600t/m2) 9,01520 m2 1 587,60 14 312,53

7,64*1,18 9,01520

11b URS -10% 985511119
Příplatek ke stříkanému betonu stěn Torkret ze suché směsi ZKD 10mm 

(0,02500t/m2)
405,68400 m2 306,25 124 241,54

7,64*1,18*45cm 405,68400

11c URS -10% 985562211
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100mm, 

dvouvrstvých stěn (0,00515t/m2)
9,01520 m2 918,00 8 275,95

11d URS -10% 985562912
Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze svařovaných sítí za plochu do 

10m2 jednotlivě
9,01520 m2 54,45 490,88

(7,64 / 6 )*1,18* 6polí 9,01520

Podlahy a podlahové konstrukce

12 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 0,19100 m3 0,00 pol.zrušena - výměra je obsažena v pol.č. 11a + 11b

podkladní beton pod podezdívku : 

7,64*0,5*0,05 0,19100

Staveništní přesun hmot

13 SoD pol.č.169 998152122R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m 29,7405 t 310,00 9 219,56

18,37+(9,01520*0,126)+(405,684*0,025)+((9,0152*2)*0,00515) 29,74053

Celkem v Kč bez DPH 209 788 Kč

Poznámky:

Z důvodu zjištěné skutečné výškové nivelety základové spáry stávající východní stěny servisního dvora (GD zaslal výsledky ze zaměření 4.4.23) a v bezprostřední blízkosti nutného

provedení zemních prací pro základy kolumbária je nutné podchycení stávající stěny servisního dvora - výkop pro kolumbárium je cca o 1,2m níže než je stávající základová spára

stěny servisního dvora.

Na základě výše popsaných skutečností byl statikem (projektantem) zaslán návrh řešení (PD) dne 11.4.2023 vč. VV. Součástí ocenění je upravená technologie podchycení stávající 

zdi formou vyztužené Torkretové stěny - upravený návrh řešení byl stanoven subzhotovitelem HINTON a.s. (divize speciální zakládání) ke kterému statik nemá připomínek - změna

řešení byla provedena z důvodu kratší termínové náročnosti technologie provádění.

Popis a technologie provádění:

a) východní stěnu rozdělit rovnoměrně na 6 polí (1, 2, 3, 1, 2, 3) - tzn. jedno pole šířky cca 1,25m

b) v prvním kroku by se realizovali pole č.1 / po 48hod pole č.2 / po dalších 48hod pole č.3

c) u každého pole by se nejdříve provedl strojní předvýkop + ruční dočištění

d) u každého pole by se následně provedl stříkaný beton tl. cca 150mm; následně by se osadili dvě KARI sítě o velikosti ok 10x10cm vzdálené od sebe osově cca 250mm; následně 

    by se zastříkal celý prostor dotčeného pole betonem, tak aby celková tloušťka torkretu byla dle požadavku v PD 500mm s tím, že vnější líc torkretu bude stržen latí
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