Dodatek č. 1 k SOD 1223/2022



Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	1223/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	

Název díla: 

„MVE Jindřichov - stírací stroj“- projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) 


Zhotovitel:	Sweco a.s.	
sídlo: 	Táborská 940/Nusle, 140 00 Praha 
IČO:	26475081	
DIČ:	CZ26475081	
statutární orgán:	
	

technicky oprávněn jednat:	

bankovní spojení:	


[bookmark: _GoBack]Společnost Sweco a.s. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326 

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavku objednatele na změnu již navrženého konceptu transportu shrabků. Původně navržený pásový dopravník bude změněn na vyhrnovací žlab. Dojde též k úpravě jeho koncové polohy s ohledem na umístění kontejneru. K posunu termínů dochází též z důvodu čekání na potvrzení požadovaného typu stíracího stroje objednatelem.


Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 20.06.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 15.11.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   



				ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne: 	v Praze dne:




……………………………………	…………………………………….
	
Investiční ředitel                                              členka představenstva  		
Povodí Ohře, státní podnik 	         Sweco a.s.
objednatel (podpis, razítko)	                (podpis, razítko)


							…………………………………….
	 místropředseda představenstva 
	 Sweco a.s.
	 (podpis, razítko)						 
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