Dodatek č. 1 k SoD 138/2023

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:		
č. smlouvy objednatele:	138/2023

Název díla: 
„VD Nechranice, bezpečnostní přeliv – sjezd do koryta“ – studie proveditelnosti  

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

IČO:					       70889988
DIČ:		       CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Sweco a.s.   
sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČO:	26475081				
DIČ:	CZ26475081		
zástupce ve věcech smluvních:	

zástupce ve věcech technických:	
	
				
bankovní spojení:	 

číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:


změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: _GoBack]
Tento dodatek se uzavírá z důvodu zpoždění geodetického zaměření prostoru skluzu z důvodu zvýšených odtoků skluzem a z důvodu časového vytížení na straně objednatele.

Původní znění:
Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							              nejpozději do   31.05.2023

c) předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi 



Nové znění:



Termín provedení díla:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							              
             nejpozději do   31.07.2023

c)	předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):               1 měsíc po schválení v investiční komisi

[bookmark: _Hlk48036437]



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				           v Praze dne: 






…………………………………..                                …………………………………                                             

investiční ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Sweco a.s.
		
za objednatele 					za zhotovitele



…………………………………….
							
							členka představenstva
					 		Sweco a.s.

za zhotovitele 
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