DODATEK Č. 2
SMLOUVA O DÍLO

č. S/ŘVC/175/P/SoD/2015	(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 02-O-2979-4845/15		(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

[bookmark: bookmark1]Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě
Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností v úseku Vraňany - Hořín
číslo projektu: 521 551 0014

uzavřené mezi:
objednatel:		
Česká republika – Ředitelství vodních cest
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č, 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 a 11)
Sídlo:				Praha 1, nábř. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:		Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:				67981801
Peněžní ústav:		
Číslo účtu:			

a

zhotovitel:
Obchodní firma:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Sídlo:				Nábřežní 4/90, 150 56, Praha 5
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:		Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
IČ:				47116901
Peněžní ústav:		
Číslo účtu:			


Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/175/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATLE), č. 02-O-2979-4845/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15.9.2015 ve znění DODATKU č.1 ze dne 14.3.2016, upravuje takto:
Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:
1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští původní text:

„c)	bod B - 2) ........................ do 3 měsíců od písemného obdržení konkrétního rozsahu prací
d)	bod B - 3) ........................ do 3 měsíců od písemného obdržení konkrétního rozsahu prací
e)	bod B - 4) ........................ do 6 měsíců od písemného obdržení konkrétního rozsahu prací“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„c)	bod B - 2) ................................................................ do 6 měsíců od pokynu OBJEDNATELE
 d)	bod B - 3) ................................................................ do 3 měsíců od pokynu OBJEDNATELE
e)	bod B - 4) ................................................................ do 6 měsíců od pokynu OBJEDNATELE“


Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO S/ŘVC/175/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-2979-4845/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15.9.2015 ve znění DODATKU č.1 ze dne 14.3.2016 se nemění.

Tento DODATEK č. 2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.. 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.2.

V Praze ………………… 2017		    	          V Praze dne …….…….… 2017	



Za OBJEDNATELE:…………………………			Za ZHOTOVITELE: …………………………
		      Ing. Lubomír Fojtů					         Ing. Jan Cihlář
			     ředitel						         ředitel divize 02

Zveřejněno v registru smluv dne: ………………………….
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	NAVRHUJE:
	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Ing. Jan Cihlář
resa

	
	 

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun termínu plnění z důvodu nutnosti schválení technického řešení prohloubení dna  Povodím Vltavy s.p.

	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:
	Datum zjištění změny
	dne 5.5.2017

	Společnost VRV a.s. zpracovává k záměru "Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě"  kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby v úseku Vraňany - Hořín. V současnosti je zpracováván koncept dokumentace, který byl projednán se Státní plavební správou a s Povodím Vltavy s.p (5.5.2017). Bohužel na tomto jednání nedošlo k tíženému závěru tj. stanovit technické řešení, které bude akceptovatelné Povodím Vltavy s.p.. Na jednání byly představeny dvě možné varianty se závěrem, že Povodí Vltavy, s.p. musí prvně záležitost projednat interně a potom teprve bude možné rozhodnout. Doposud se problematika technického řešení nevyřešila. Bez tohoto závěru nelze pokračovat v projektu a tudíž odevzdat bod plnění B-2, B-3, B-4, které na základě informace o rozsahu prací (dopisem č.j.: ŘVC/143/2014/OPR-87) mají termín 10.6.2017. Z tohoto důvodu žádáme o dodatek na termín plnění bodů předmětné smlouvy. Posun termínu plnění je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Ano, všechna ustanovení (1 - 3 ) platí.  Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.  

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).     Není předmětem                                                                

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:      Není relevantní

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -   Není relevantní

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -  Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní                 

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -  Není relevantní
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní
                                                                                                                                                                                                                           

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-                             Není relevantní
                                                                                                                                                                                                                           

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:                  Není relevantní
                                                                                                                                                                                                                           

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -           Není relevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -    Není relevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -   Není relevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není předmětem                                                                                                

	

	VLIV NA  CENU           
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:

	
	
	
	

	
	
	
	Bez vlivu na termín dokončení díla

	Cena SoD před změnou
	938 000,- Kč bez DPH
	

	Cena SoD po změně
	938 000,- Kč bez DPH
	

	jedná se o změnu o  0  %
	0 ,- Kč bez DPH
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 

	Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 

	 Nebyl sjednán

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

	Není relevantní.

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu

	číslo smlouvy : S/ŘVC/175/P/SoD/2014
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhady
	 

	týká se bodu : B-2, B-3, B-4 dle SoD
	290 000,-Kč
	2017-2018

	garant smlouvy:  Ing. Nina Větrovská
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivaan Macháčiková
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..




