Dodatek č. 3
Vypracování projektové dokumentace 111/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111 -1 “
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111-1“, ze dne
[bookmark: bookmark1]30.11. 2020
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-88-2020 Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Článek 1 Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel11)
a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	Kucián statika s.r.o.
se sídlem:	17. listopadu 236, Zelené Předměstí,	530 02 Pardubice
zastoupený:	Ing. Martinem Kuciánem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 43660
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	08055475
DIČ:
(dále jen „Zhotovitel')
(společně také jako „Smluvnístrany1' nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
[bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6]Změna smluvních podmínek
 (
Dodatek č. 3
Vypracování projektové dokumentace
IM/13111 Hlávkov - most ev. č. 13111-1“
)
2.1. Na základě objektivních skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění shora uvedené smlouvy a které smluvní strany nemohly v době uzavření smlouvy předpokládat, došlo mezi smluvními stranami k uzavření dodatku č. 2, kterým se smluvní strany snažily upravit další postup při zpracování projektové dokumentace související s odvoláním proti stanovisku orgánů ochrany přírody ze dne 18. 05. 2021 (jednací číslo: KUJI 43314/2021).
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2.1. Vzhledem ke skutečnosti, že v novém stanovisku orgánů ochrany přírody nebyl respektován názor odvolacího orgánu a bylo nutné podat nové odvolání, jehož vyřízení trvalo neočekávaně dlouho, konstatují smluvní strany, že ani jedna z předpokládaných variant v dodatku č. 2 nenastala a nebude uvedena v platnost.
2.2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany nově dohodly na následujícím postupu:
1. PD dle Technických podmínek (Příloha A1) zůstává beze změny a projektované rozpětí mostu nebude měněno.
2. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat částky dle Kalkulace projekčních prací (příloha C1) smlouvy:
a. 100% Vypracování IG průzkumu včetně návrhu technického řešení - 35 000,- Kč
b. 100% Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu - 20 000,- Kč
3. Zhotovitel obnoví inženýrskou činnost a obnoví propadlá stanoviska dotčených orgánů.
4. Zhotovitel podá žádost o společné územní a stavební povolení do 75 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 3, nejdříve však do 10 dnů od obdržení souhlasů majitelů dotčených pozemků.
5. Zhotoviteli vzniká podáním žádosti o společné územní a stavební povolení právo fakturovat částky dle Kalkulace projekčních prací (příloha C1) platné SoD:
a. 80% Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP) - 145 000,- Kč x 0,80 = 116 000,- Kč.
6. Zhotovitel odevzdá objednateli dokumentaci PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisu prací, odsouhlasený objednatelem) do 45 dnů od vydání pravomocného ÚSP.
2.3. Tento dodatek č. 3 upravuje práva a povinnosti smluvních stran na základě vzniklé situace.
[bookmark: bookmark7]Článek 3 Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků a nedotčené Dodatkem č.
3 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě, dne: viz podpis
V Pardubicích, dne: viz podpis
jednatel
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
