
ZMĚNOVÝ LIST č. 25 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 

Název změnového listu: Nosný prvek pod OSB desky - konstrukce atiky 

Objekt: SO.01 a SO.02 

V průběhu realizace byla odhalena chyba v projektové dokumentaci a soupisu prací, který je 

p řílohou uzavřené Smlouvy o dílo. V soupisu prací nebyly vykázány položky nosné konstrukce 

pro OSB desky na atice obou objektů . Tato chyba byla reklamována dne 21. 2. 2023 vytýkacím 

dopisem č . j .: Zoo Praha - INVÚ/0143/23. Touto chybou proj ektu nevznikla Objednateli škoda, 

neboť nosná konstrukce atiky a s tím souvisej ící prace jsou nezbytné pro vytvoření spádu a 

Důvod a popis změny: upevnění OSB desky a musí být zrealizovány. 

Řešeno na KD č. 37, bod 3 a zápisem do SD dne 14. 2. 2023. 

Tento změnový list řeší narovnání této chyby, při které dojde k doplnění potřebných položek. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

základě § 222 odst. 5. 

Spád bude tvořen seříznutými fošnami kotvenými do ŽB atiky natloukacími hmoždinkami, mezi 
Technické řešení změny: které bude uložen plochý EPS. 

Dokumentace/příloha ZL: 
Příloha č. 1- Detail č . 30 

Cenová kalkulace/ Příloha č . 2 - Změnový rozpočet 

příloha ZL: 

Dopad do smluvní ceny 
63 786,33 Kč 

(bez DPH): 

Dopad do smluvních Vliv změny na harmonogram : I NE 

termínů: Dopad do konečného termínu: I ANO od 13. 2. 2023 do podpisu ZL 

souhlasí / A"e"SO• I 1l a-,,í 
Vyjádření zhotovitele: 

dne: (. -3, 2,.2.,g !podpis

sou h I as í / 
Vyjádření projektanta: 

dne: 6 · ~ -'«, t.'). lpodpis

Vyjádření technického souhlasí / ~l

dozoru: dne: t.1 . hz1 I pod pi / 

souhlasí / 1%!so.uh
Vyjádření objednatele: 

dne :O 6 -03- 2023 l podpis



ATIKOVÝ PLECH

OSB DESKA 18 mm

FOŠNA ZKOSENÁ, IMPREGNOVANÁ, KOTVENÁ DO ŽB ATIKY
40x500x100 - 125 mm (š x d x v)

F.100

PR
OV

ĚT
RÁ

VA
NÁ

 D
UT

IN
A

KOTEVNÍ SYSTÉM PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

5%

EXTERIÉR

INTERIÉR

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUCE

SPÁDOVÉ KLÍNY

TEPELNÁ IZOLACE

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA + OCHRANNÁ
 A DRENÁŽNÍ VRSTVA
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F.4001

FOŠNA ZKOSENÁ, IMPREGNOVANÁ, KOTVENÁ DO ŽB ATIKY
40x500x100 - 125 mm (š x d x v)

EPS 150 DO PLOCHÝCH STŘECH  tl.100 mm

NATLOUKACÍ HMOŽDINKA DO BETONU Ø8x60 mm + VRUT OCELOVÝ Ø8x160 mm

STUPEŇ ČÁST ČÍSLO REV

TENTO VÝKRES STANOVUJE OBECNÉ PRINCIPY ŘEŠENÍ A NESLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ JI KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVI A GP.

AED project, a. s., Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5, Czech Republic, T: +420 257 257 100, e-mail:

datum:

formát:

datum revize:

měřítko:

Multifunkční objekt UBYTOVNA Zoo Praha - Náhradní objekty za odstraňované

SO.01 SO.02 SO.03
DETAIL ATIKY - HLAVNÍ STŘECHA
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL25

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

02.03.2023

 

37 203,3730 746,59ZL25_2 SO.02 - Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky

63 786,33 77 181,46

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

39 978,0933 039,74ZL25_1 SO.01 - Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky

Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 039,74

HSV - Práce a dodávky HSV 23 116,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 106,72

    998 - Přesun hmot 10,02

PSV - Práce a dodávky PSV 9 923,00

    762 - Konstrukce tesařské 9 923,00

ZL25_1 - SO.01 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 33 039,74

D HSV Práce a dodávky HSV 23 116,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 106,72

1 K 953945123 Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 156,000 130,00 20 280,00 ÚRS I-2023

VV 78*2 156,000

2 M 56280009 hmoždinka natloukací 8x60
100 
kus

1,560 272,00 424,32 ÚRS I-2023

3 M 31140272 vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava jednochodý závit 8x160mm
100 
kus

1,560 1 540,00 2 402,40 ÚRS I-2023

D 998 Přesun hmot 10,02
4 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,039 257,00 10,02 Dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 9 923,00

D 762 Konstrukce tesařské 9 923,00
5 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,176 1 200,00 211,20 Dle SoD

VV (0,125+0,1)/2*0,04*0,5*78 0,176

6 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 39,000 34,60 1 349,40 ÚRS I-2023
VV 78*0,5 39,000

7 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,240 9 840,00 2 363,96 ÚRS I-2023
VV 78*0,5*0,04*0,14*1,1 0,240

8 K 762823911 Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 39,000 149,00 5 811,00 ÚRS I-2023
VV 0,5*78 39,000

9 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,132 1 420,00 187,44 Dle SoD

ZL25_1 - SO.01 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 746,59

HSV - Práce a dodávky HSV 21 338,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 329,28

    998 - Přesun hmot 9,25

PSV - Práce a dodávky PSV 9 408,06

    762 - Konstrukce tesařské 9 408,06

ZL25_2 - SO.02 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 30 746,59

D HSV Práce a dodávky HSV 21 338,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 329,28

1 K 953945123 Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 144,000 130,00 18 720,00 ÚRS I-2023

2 M 56280009 hmoždinka natloukací 8x60
100 
kus

1,440 272,00 391,68 ÚRS I-2023

3 M 31140272 vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava jednochodý závit 8x160mm
100 
kus

1,440 1 540,00 2 217,60 ÚRS I-2023

D 998 Přesun hmot 9,25
4 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,036 257,00 9,25 Dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 9 408,06

D 762 Konstrukce tesařské 9 408,06
5 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,162 1 200,00 194,40 Dle SoD

VV (0,125+0,1)/2*0,04*0,5*72 0,162

6 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 36,000 34,60 1 245,60 ÚRS I-2023
VV 72*0,5 36,000

7 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,222 11 000,00 2 439,36 Dle SoD
VV 72*0,5*0,04*0,14*1,1 0,222

8 K 762823911 Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 36,000 149,00 5 364,00 ÚRS I-2023
VV 0,5*72 36,000

9 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,122 1 350,00 164,70 Dle SoD

ZL25_2 - SO.02 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky
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ZMĚNOVÝ LIST č. 26 

Smlouva o dílo: 215/ 22/PEN 

Název změnového listu: Změna plochy fasády 

Objekt: 50.01 a 50.02 

V průběhu real izace byl odhalen rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr 

soupisu prací, který je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Ve výkazu výmě r nebyly vykázány 

položky soklu na obou objektech. Tato chyba byla zjištěna kontrolou projektové dokumentace 

na základě vytýkacího dopisu č. j .: Zoo Praha - INVÚ/0143/23 ze dne 21.2. 2023. Touto chybou 

Důvod a popis změny: 
projektu nevznikla Objednateli škoda, neboť sokl a s ním související práce by musely být 

provedeny vždy. 

Tento změnový list dále upravuje množství dřevěného obkladu a s tím souvisejících prací na 

základě realizační dokumentace. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

základě § 222 6dst. 5. 

-
Technické řešení změny: 

-
Dokumentace/příloha ZL: 

Cenová kalkulace/ Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 

oříloha ZL: 

Dopad do smluvní ceny 
-279 502,66 Kč 

(bez DPH): 

Dopad do smluvních Vliv změny na harmonogram: I NE 
termínů: Dopad do konečného termínu : I NE 

Vyjádření zhotovitele: 
souhlasí / ~ 

dne:.t', €-4~, ljmé I podpis : 

sou h I as í / .ries.ouR-lasr
Vyjádření projektanta: 

dne: 1~,,. 'lo'tl- ljmé I podpis: 

Vyjádření technického souhlasí / ~í .

dozoru: dne: J__, i.6. /.t;l'j !jmé I podpis : 

souhlasí / M so.uhlasí 
Vyjádření objednatele: 

dne: 3 O -06- 2023 ljmé !podpis : 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL26

Stavba:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL26_1 SO.01 - Změna plochy fasády -147 662,54 -178 671,67

ZL26_2 SO.02 - Změna plochy fasády -131 840,12 -159 526,55

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-279 502,66 -338 198,22

Změna plochy fasády

29.03.2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -147 662,54

HSV - Práce a dodávky HSV 10 087,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 074,95

    998 - Přesun hmot 12,85

713 - Izolace tepelné 7 719,84

PSV - Práce a dodávky PSV -165 470,18

    F - Dřevěná fasáda thermvood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby -165 470,18

ZL26_1 - SO.01 Změna plochy fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -147 662,54

D HSV Práce a dodávky HSV 10 087,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 074,95

74 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 
mm

m2 3,050 568,00 1 732,40 Dle SoD

VV F.200; Sokl; Z+J+Vtr; pl.DWG
VV 21,3-(10,6+4,25+3,4) 3,050
VV Součet 3,050

75 M 28376023 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm m2 3,203 553,00 1 771,26 Dle SoD

VV viz mtž; +5%
VV (3,05*1,05) 3,203
VV Součet 3,203

78 K 622531031 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 -18,250 580,00 -10 585,00 Dle SoD

VV F.200; Viz kontakt.zatepl.soklu
VV -18,25 -18,250
VV Součet -18,250

355 K
622511112.WBR.
001

Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrnný vnějších stěn m2 21,130 811,94 17 156,29 ÚRS I-2023

VV "ref.: Mozaika 232 - Omítka SE66 – velikost zrna 2 mm"
VV "sokl"21,13 21,130

D 998 Přesun hmot 12,85
115 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,050 257,00 12,85 Dle SoD

D 713 Izolace tepelné 7 719,84
356 K 713131143

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 9,830 193,00 1 897,19 Dle SoD

VV F.300; TI zákl.na úr.-1,4
VV S+Z+J+Vstr; pl.DWG
VV 127,86-21,13-(16,45+31,23+9,72+39,5) 9,830
VV Součet 9,830

357 M 28376363 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 200mm m2 10,322 553,00 5 708,07 Dle SoD

VV viz mtž; +5%
VV (9,83*1,05) 10,322
VV Součet 10,322

358 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,132 868,00 114,58 Dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV -165 470,18

D F Dřevěná fasáda thermvood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby -165 470,18
254 K 713132311 Montáž izolace tepelné do roštu  jednosměrného svislého budov v do 6 m m2 -42,309 140,00 -5 923,26 Dle SoD

VV -34,409 -34,409
VV -7,9 -7,900
VV Součet -42,309

255 M 63153730 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm m2 -44,424 281,00 -12 483,14 Dle SoD

VV -34,409*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -36,129
VV -7,9*1,05 -8,295
VV Součet -44,424

256 K 713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 -34,409 40,00 -1 376,36 Dle SoD

VV -34,409 -34,409

257 M 28329038
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými 
spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)

m2 -37,850 100,00 -3 785,00 Dle SoD

VV výměra skladby*koeficient
VV -34,409*1,1 -37,850

258 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 -68,818 45,00 -3 096,81 Dle SoD

VV pro rošt i vrchní obložení
VV -34,409*2 -68,818

259 K 766412213.RR Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 latěmi m2 -34,409 1 000,00 -34 409,00 Dle SoD

VV -34,409 -34,409

260 M 61191170.RR Dřevěné latě thermwood, lichoběžník 26/70 mm, horizontálně, tl. 30 mm, spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby m2 -27,735 2 000,00 -55 470,00 Dle SoD

VV -34,409 -34,409

261 K 766417211.1 Montáž obložení stěn podkladového roštu m -68,818 100,00 -6 881,80 Dle SoD

VV -34,409/0,5 -68,818

262 M 61223260.RR01 dřevěný rošt thermwood tl. 40 mm m3 -0,064 75 000,00 -4 818,75 Dle SoD

VV -68,818*0,026*0,07 -0,125

263 K 767491011 Montáž konzol roštu fasád do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu kus -68,818 153,00 -10 529,15 Dle SoD

VV výměra skladby*koeficient
VV -34,409*2 -68,818

264 M 1544107R konzola nosného roštu L pozink kus -54,818 306,00 -16 774,31 Dle SoD

VV výměra skladby*koeficient
VV -34,409*2 -68,818

265 K 783168101 Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 -68,818 100,00 -6 881,80 Dle SoD

VV z obou stran
VV -34,409*2 -68,818

266 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 -2,534 1 200,00 -3 040,80 Dle SoD

VV -0,125 -0,125
VV -34,409*0,07 -2,409
VV Součet -2,534

ZL26_1 - SO.01 Změna plochy fasády
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -131 840,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 876,37

998 - Přesun hmot 83,78

PSV - Práce a dodávky PSV -168 800,27

    713 - Izolace tepelné 5 085,69

    F - Dřevěná fasáda thermvood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby -173 885,96

ZL26_2 - SO.02 Změna plochy fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -131 840,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 876,37
280 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
200 mm

m2 14,990 944,00 14 150,56 ÚRS I-2023

VV 14,99 14,990

281 M 28376023 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm m2 15,740 717,00 11 285,58 ÚRS I-2023

VV 14,99*1,05 15,740

282 K 622511112.WBR.
001

Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrnný vnějších stěn m2 14,090 811,94 11 440,23 ÚRS I-2023

VV "ref.: Mozaika 232 - Omítka SE66 – velikost zrna 2 mm"
VV 14,09 14,090

D 998 Přesun hmot 83,78
283 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,326 257,00 83,78 Dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV -168 800,27

D 713 Izolace tepelné 5 085,69

164 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 6,760 193,00 1 304,68 Dle SoD

VV 59,09-14,99-36,4 7,700
VV (65,72)-(66,66) -0,940
VV Součet 6,760

165 M 28376363 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 200mm m2 8,085 553,00 4 471,01 Dle SoD

VV F.300; viz mtž; +5%
VV (59,09*1,05-14,99*1,05)-(36,4*1,05) 8,085
VV Součet 8,085

166 M 28376449 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm m2 -0,987 780,00 -769,86 Dle SoD

VV F.500; viz mtž; +5%
VV (65,72*1,05)-(66,66*1,05) -0,987
VV Součet -0,987

284 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,092 868,00 79,86 Dle SoD

D F Dřevěná fasáda thermvood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby -173 885,96
267 K 713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 -36,300 40,00 -1 452,00 Dle SoD

VV -36,3 -36,300
VV Součet -36,300

268 M 28329038
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)

m2 -39,930 100,00 -3 993,00 Dle SoD

VV výměra skladby*koeficient
VV (-36,3)*1,1 -39,930

269 K 713132311 Montáž izolace tepelné do roštu  jednosměrného svislého budov v do 6 m m2 -44,200 140,00 -6 188,00 Dle SoD

VV -36,3-7,9 -44,200

270 M 63153730 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm m2 -46,410 281,00 -13 041,21 Dle SoD

VV (-36,3-7,9)*1,05 -46,410

271 K 762083122.2 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 -2,673 1 200,00 -3 207,60 Dle SoD

VV -0,132 -0,132
VV -36,3*0,07 -2,541
VV Součet -2,673

272 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 -72,600 45,00 -3 267,00 Dle SoD

VV pro rošt i vrchní obložení
VV -36,3*2 -72,600

273 K 766412213.RR Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 latěmi m2 -36,300 1 000,00 -36 300,00 Dle SoD

VV -36,3 -36,300

274 M 61191170.RR Dřevěné latě thermwood, lichoběžník 26/70 mm, horizontálně, tl. 30 mm, spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby m2 -29,100 2 000,00 -58 200,00 Dle SoD

VV -36,3 -36,300

275 K 766417211.1 Montáž obložení stěn podkladového roštu m -72,600 100,00 -7 260,00 Dle SoD

VV -36,3/0,5 -72,600
VV Součet -72,600

276 M 61223260.RR01 dřevěný rošt thermwood tl. 40 mm m3 -0,066 75 000,00 -4 983,75 Dle SoD

VV -72,6*0,026*0,07 -0,132

277 K 767491011 Montáž konzol roštu fasád do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu kus -72,600 153,00 -11 107,80 Dle SoD

VV výměra skladby*koeficient
VV -36,3*2 -72,600

278 M 1544107R konzola nosného roštu L pozink kus -57,600 306,00 -17 625,60 Dle SoD

VV výměra skladby*koeficient
VV -36,3*2 -72,600

279 K 783168101 Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí m2 -72,600 100,00 -7 260,00 Dle SoD

VV z obou stran
VV -36,3*2 -72,600

ZL26_2 - SO.02 Změna plochy fasády
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ZMĚNOVÝ LIST č. 27 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 

Název změnového listu: Změna nášlapných vrstev 

Objekt: SO.01 a SO.02 

Tato změna vznikla na žádost Objednatele, kdy jsou z uživat elského hlediska požadovány jiné 

nášlapné vrstvy a z estetického hlediska pak budou dodány PVC pásy na stěny objektu SO.01. 

Důvod a popis změny: Řešeno na KD 12, bod 4. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

základě § 222 odst. 4. 

-
Technické řešení změny: 

Příloha č. 1 - SO.01 Půdorys l.NP 

Dokumentace/příloha ZL: Příloha č. 2 - SO.02 Půdorys l .NP 

Příloha č. 3 - SO.02 Půdorys 2.NP 

Cenová kalkulace/ Příloha č. 4 - Změnový rozpočet 

příloha ZL: 

Dopad do smluvní ceny 
74 762,73 Kč 

(bez DPH): 

Dopad do smluvních Vliv změny na harmonogram : I NE 

termínů: Dopad do konečného termínu : I NE 

Vyjádření zhotovitele: 
sou h I a s í / ~

dne:2J, f · ~ bmé I podpis : 

souhlasí / n_.e,s.: _ __ , 
Vyjádření projektanta: 

dne: )O, (o. 'lo'l). ljmé I podpis: 

Vyjádření technického souhlasí / Jiese1:1i'llasí 

dozoru: dne: ,t.....1C 'h2:J ljmé I podpis : 

souhlasí / l'tasnu blasí 
Vyjádření objednatele: 

dne: 3 O ·ll6- ZOZ~ jmé I podpis : 









REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL27

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21. 3. 2023

 

105 863,6187 490,59ZL27_2 SO.02 - Změna nášlapných vrstev

74 762,73 90 462,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-15 400,71-12 727,86ZL27_1 SO.01 - Změna nášlapných vrstev

Změna nášlapných vrstev
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 727,86

HSV - Práce a dodávky HSV -12 727,86

    POTER - Změna cementového potěru na anhydridový potěr 1 649,27

    PŘES.ČED - Přesun čedičové izolace mezi objekty -9 687,02

    P.100 (nové) - 1.NP PVC 170 928,34

    P.100 (původní) - 1.NP Marmoleum -49 846,78

    P.200 - Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300 -240 744,17

    P.300 - 1.NP - skladba pod Keramickou dlažbu bez hydroizolace -3 963,19

    KER.DLAZBA - Specifikace keramické dlažby 84 344,03

    KER.OBKLAD.PUV - Keramický obklad původní -173 761,85

    KER.OBKL.NOV - Keramický obklad nový - konkrétní specifikace 184 128,61

    PVC.STENA - PVC na stěně 24 224,90

ZL27_1 - SO.01 Změna nášlapných vrstev
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -12 727,86

D HSV Práce a dodávky HSV -12 727,86

D POTER Změna cementového potěru na anhydridový potěr 1 649,27
1 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 -197,490 421,00 -83 143,29 Dle SoD

VV P.200; m.04,11,16,18,24
VV -(2,3+2,82+8,02+3,55+6,73) -23,420
VV P.300; m.01-03,05,06,09,10 viz pl.PD
VV -(10,68+17,86+4,11+1,65+1,9+69,8+5,32) -111,320
VV dtto m.12-15,17,19-23
VV -(4,02+1,4+1,34+16,61+5,44+4,18+1,35*2+1,36+25,7) -62,750
VV Součet -197,490

2 K 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 -23,420 36,00 -843,12 Dle SoD

VV P.200-viz potěr; 1x5mm
VV -23,42 -23,420
VV Součet -23,420

3 K 632441215 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 197,490 428,00 84 525,72 Dle SoD

VV 197,49 197,490

4 K 632441291 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky m2 55,428 37,00 2 050,84 Dle SoD

VV 8,94*(31/5) 55,428
VV Součet 55,428

5 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -3,661 257,00 -940,88 Dle SoD

D PŘES.ČED Přesun čedičové izolace mezi objekty -9 687,02
6 M 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 -182,774 160,00 -29 243,84 Dle SoD

VV přesun do objektu SO.02
VV -174,07*1,05 -182,774
VV Součet -182,774

7 M 63231200 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 182,774 107,00 19 556,82 Dle SoD

VV přesun z objektu SO.02
VV 174,07*1,05 182,774

D P.100 (nové) 1.NP PVC 170 928,34
8 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 193,300 174,00 33 634,20 ÚRS I-2023

VV 156,1+5,5+5,5+26,2 193,300

9 K 776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm m 114,700 188,00 21 563,60 ÚRS I-2023

VV 25+16+13,5+19,1+15,7 89,300
VV 8 8,000
VV 8 8,000
VV 9,4 9,400
VV Součet 114,700

10 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 179,568 414,00 74 341,15 ÚRS I-2023

VV "podlaha"156,1*1,1 171,710
VV "sokl"(25+16+13,5+19,1+15,7)*0,08*1,1 7,858
VV Součet 179,568

11 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 29,647 414,00 12 273,86 ÚRS I-2023

VV "podlaha"26,2*1,1 28,820
VV "sokl"9,4*0,08*1,1 0,827
VV Součet 29,647

12 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 6,974 414,00 2 887,24 ÚRS I-2023

VV "podlaha" 5,5*1,1 6,050
VV "práh"0,2*1,1 0,220
VV "sokl"8*0,08*1,1 0,704
VV Součet 6,974

13 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 6,974 414,00 2 887,24 ÚRS I-2023

VV "podlaha"5,5*1,1 6,050
VV "práh"0,2*1,1 0,220
VV "sokl"8*0,08*1,1 0,704
VV Součet 6,974

14 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 9,000 70,00 630,00 ÚRS I-2023

VV (0,9*2)*5 9,000
VV Součet 9,000

15 M 59054105R profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) m 9,450 450,00 4 252,50 Dle SoD

VV 9*1,05 9,450
VV Součet 9,450

16 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 145,970 60,00 8 758,20 Dle SoD

VV "změna P.300 na P.100"145,97 145,970

17 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 145,970 6,00 875,82 Dle SoD

VV "změna P.300 na P.100"145,97 145,970

18 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 145,970 60,00 8 758,20 Dle SoD

VV "změna P.300 na P.100"145,97 145,970

19 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,165 402,00 66,33 Dle SoD

D P.100 (původní) 1.NP Marmoleum -49 846,78
20 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 -44,610 177,00 -7 895,97 Dle SoD

VV P.100; viz penetrace
VV -44,61 -44,610
VV Součet -44,610

21 M 28411076R marmoleum tl. 3 mm (viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) m2 -49,071 710,00 -34 840,41 Dle SoD

VV viz montáž; +10%
VV -(44,61*1,1) -49,071
VV Součet -49,071

22 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m -28,160 95,00 -2 675,20 Dle SoD

VV P.100; viz dilat.pásek(-)dv.
VV -(37,57-(3,15+4,46+0,9*2)) -28,160
VV Součet -28,160

23 M 60791123R profil dokončovací krycí dřevoplastový 90x19mm dl 2m(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) kus -29,568 150,00 -4 435,20 Dle SoD

VV viz mtž; +5%
VV -((28,16*1,05)) -29,568
VV Součet -29,568

D P.200 Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300 -240 744,17

24 K 771574262
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
do 6 ks/ m2

m2 -206,430 450,00 -92 893,50 Dle SoD

VV P.200; viz penetrace
VV -23,42 -23,420

ZL27_1 - SO.01 Změna nášlapných vrstev
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV P.203; -dtto
VV -8,94 -8,940
VV P.300; -dtto
VV -174,07 -174,070
VV Součet -206,430

25 M 59761420R
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)

m2 -237,395 457,00 -108 489,52 Dle SoD

VV viz mtž; +15%
VV -(206,43*1,15) -237,395
VV Součet -237,395

26 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m -77,230 105,00 -8 109,15 Dle SoD

VV P.203; m.25-viz dilat.pás(-)dv.
VV -((11,98-1,6)) -10,380
VV P.300; m.01,02 -dtto
VV -(26,88-(3,63+2,2+0,8*2+0,9*5)) -14,950
VV dtto m.10,15 -dtto
VV -((10,84+17,73)-(0,8*2+0,9*2)) -25,170
VV dtto m.17,23 -dtto
VV -((10,83+20,2)-(0,8*2+0,9*3)) -26,730
VV Součet -77,230

27 M 59761009R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) kus -148,000 199,00 -29 452,00 Dle SoD

VV viz mtž; (77,23/0,6*1,15)=148ks
VV -148 -148,000
VV Součet -148,000

28 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t -3,600 500,00 -1 800,00 Dle SoD

D P.300 1.NP - skladba pod Keramickou dlažbu bez hydroizolace -3 963,19
29 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 -145,970 21,00 -3 065,37 Dle SoD

VV -145,97 -145,970

30 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 -145,970 6,00 -875,82 Dle SoD

31 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t -0,044 500,00 -22,00 Dle SoD

D KER.DLAZBA Specifikace keramické dlažby 84 344,03
32 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 59,000 552,00 32 568,00 ÚRS I-2023

VV 59 59,000

33 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 64,900 741,00 48 090,90 ÚRS I-2023

VV 59*1,1 64,900

34 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 10,100 128,00 1 292,80 ÚRS I-2023

VV 10,1 10,100

35 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 37,033 64,60 2 392,33 ÚRS I-2023

VV (10,1/(0,3))*1,1 37,033

D KER.OBKLAD.PUVKeramický obklad původní -173 761,85

36 K 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -169,682 450,00 -76 356,90 Dle SoD

VV W.200; viz penetrace
VV -169,682 -169,682
VV Součet -169,682

37 M 59761001R obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) m2 -195,134 458,00 -89 371,37 ÚRS I-2023

VV viz mtž; +15%
VV -(169,682*1,15) -195,134
VV Součet -195,134

38 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m -86,280 90,00 -7 765,20 Dle SoD

VV W.200; viz dilat.pásky
VV m.03-06,11,12-14,16,18,19-23,24
VV -(8,13+6,2+5,74+5,88+6,77+11,58+11,32+8,09+12,04+10,53) -86,280
VV Součet -86,280

39 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 -12,780 21,00 -268,38 Dle SoD

VV -169,68+156,9 -12,780

D KER.OBKL.NOV Keramický obklad nový - konkrétní specifikace 184 128,61
40 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 156,900 624,00 97 905,60 ÚRS I-2023

41 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 172,590 401,00 69 208,59 ÚRS I-2023

VV 156,9*1,1 172,590

42 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 86,280 47,60 4 106,93 ÚRS I-2023

VV (8,13+6,2+5,74+5,88+6,77+11,58+11,32+8,09+12,04+10,53) 86,280

43 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 94,908 136,00 12 907,49 ÚRS I-2023

VV 86,280*1,1 94,908

D PVC.STENA PVC na stěně 24 224,90
47 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 20,500 60,00 1 230,00 Dle SoD

48 K 776521111 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 20,500 327,00 6 703,50 ÚRS I-2023

VV "blue uni"1,6+3,2 4,800
VV "orange uni"1,6+3,8 5,400
VV "mercury slabstone"8,4+1,9 10,300
VV Součet 20,500

49 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 5,940 414,00 2 459,16 ÚRS I-2023

VV "orange uni"(1,6+3,8)*1,1 5,940

50 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 5,280 414,00 2 185,92 ÚRS I-2023

VV "blue uni"(1,6+3,2)*1,1 5,280

51 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 12,463 414,00 5 159,68 ÚRS I-2023

VV "mercury slabstone"(8,4+1,9)*1,1 11,330
VV 11,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,463

52 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 24,300 116,00 2 818,80 ÚRS I-2023

VV 2*2+2,15*2 8,300
VV 2*2*2 8,000
VV 2*2*2 8,000
VV Součet 24,300

53 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 26,730 136,00 3 635,28 ÚRS I-2023

VV 24,3*1,1 26,730

54 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,081 402,00 32,56 Dle SoD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 87 490,59

HSV - Práce a dodávky HSV 87 490,59

    POTER - Změna cementového potěru na anhydridový potěr 176,40

    PŘES.ČED - Přesun čedičové izolace mezi objekty 9 687,02

    P.100, P.101 (nové) - Specifikace PVC 235 053,21

    P.100 (nové) - 1.NP skladba pod PVC 8 728,61

    P.100 (původní) - 1.NP Marmoleum -116 399,04

    P.101 (původní) - 2.NP Marmoleum -74 170,94

    P.101 (nové) - 2.NP PVC 8 168,87

    P.200 - Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300, P.301, P.202, P.201 -265 066,30

    P.300 - 1.NP - skladba pod Keramickou dlažbu bez hydroizolace -1 879,71

    P.301 - 2.NP - skladba pod Keramickou dlažbou bez hydroizolace -1 220,02

    KER.DLAZBA - Specifikace keramické dlažby 82 162,80

    KER.OBKLAD.PUV - Keramický obklad původní -190 489,78

    KER.OBKL.NOV - Keramický obklad nový - konkrétní specifikace 392 739,47

ZL27_2 - SO.02 Změna nášlapných vrstev
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 87 490,59

D HSV Práce a dodávky HSV 87 490,59

D POTER Změna cementového potěru na anhydridový potěr 176,40
1 K 632441215 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 171,960 428,00 73 598,88 Dle SoD

VV 171,96 171,960

2 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 -171,960 421,00 -72 395,16 Dle SoD

VV -171,96 -171,960

3 K 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 -17,350 36,00 -624,60 Dle SoD

VV -17,35 -17,350

4 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -1,567 257,00 -402,72 Dle SoD

D PŘES.ČED Přesun čedičové izolace mezi objekty 9 687,02
5 M 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 182,774 160,00 29 243,84 Dle SoD

VV přesun z objektu SO.01
VV 174,07*1,05 182,774
VV Součet 182,774

6 M 63231200 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 -182,774 107,00 -19 556,82 Dle SoD

VV přesun do objektu SO.01
VV -174,07*1,05 -182,774

D P.100, P.101 (nové)Specifikace PVC 235 053,21
7 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 279,000 174,00 48 546,00 ÚRS I-2023

VV 111+168 279,000

8 K 776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm m 309,300 188,00 58 148,40 ÚRS I-2023

VV 8+22,6+13,7+39+5,8*10 141,300
VV 16,8*10 168,000
VV Součet 309,300

9 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 182,784 414,00 75 672,58 ÚRS I-2023

VV "podlaha"168 168,000
VV "sokl"16,8*10*0,08*1,1 14,784
VV Součet 182,784

10 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 123,434 414,00 51 101,68 ÚRS I-2023

VV "podlaha"111 111,000
VV "sokl"(8+22,6+13,7+39+(5,8*10) )*0,08*1,1 12,434
VV Součet 123,434

11 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,700 70,00 189,00 Dle SoD

VV "1.NP"0,9*8-0,9*5 2,700
VV Součet 2,700

12 M 59054105R profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) m 2,835 450,00 1 275,75 Dle SoD

VV 2,7*1,05 2,835

13 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,298 402,00 119,80 Dle SoD

D P.100 (nové) 1.NP skladba pod PVC 8 728,61
14 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 69,230 60,00 4 153,80 Dle SoD

15 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 69,230 6,00 415,38 Dle SoD

16 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 69,230 60,00 4 153,80 Dle SoD

17 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,014 402,00 5,63 Dle SoD

D P.100 (původní) 1.NP Marmoleum -116 399,04
18 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 -83,620 177,00 -14 800,74 Dle SoD

VV -83,62 -83,620

19 M 28411076R marmoleum tl. 3 mm (viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) m2 -83,620 710,00 -59 370,20 Dle SoD

20 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m -167,240 95,00 -15 887,80 Dle SoD

VV "P.100,P.101"-167,24 -167,240

21 M 60791123R profil dokončovací krycí dřevoplastový 90x19mm dl 2m(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) kus -175,602 150,00 -26 340,30 Dle SoD

VV -167,240*1,05 -175,602

D P.101 (původní) 2.NP Marmoleum -74 170,94
22 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 -83,620 177,00 -14 800,74 Dle SoD

23 M 28411076R marmoleum tl. 3 mm (viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) m2 -83,620 710,00 -59 370,20 Dle SoD

D P.101 (nové) 2.NP PVC 8 168,87
24 K 632441291 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky m2 70,496 37,00 2 608,35 Dle SoD

VV aby se neměnila tl. původní izolace, navýšení potěru 
VV 44,06*1,6 70,496

25 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 44,060 60,00 2 643,60 Dle SoD

26 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 44,060 6,00 264,36 Dle SoD

27 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 44,060 60,00 2 643,60 Dle SoD

28 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 0,009 996,00 8,96 Dle SoD

D P.200 Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300, P.301, P.202, P.201 -265 066,30

29 K 771574262
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 
do 6 ks/ m2

m2 -171,960 450,00 -77 382,00 Dle SoD

30 M 59761420R
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)

m2 -197,754 457,00 -90 373,58 Dle SoD

31 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m -197,664 105,00 -20 754,72 Dle SoD

32 M 59761009R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) kus -379,000 199,00 -75 421,00 Dle SoD

33 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t -2,270 500,00 -1 135,00 Dle SoD

D P.300 1.NP - skladba pod Keramickou dlažbu bez hydroizolace -1 879,71
34 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 -69,230 21,00 -1 453,83 Dle SoD

VV -69,23 -69,230

35 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 -69,230 6,00 -415,38 Dle SoD

36 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t -0,021 500,00 -10,50 Dle SoD

D P.301 2.NP - skladba pod Keramickou dlažbou bez hydroizolace -1 220,02
37 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 -44,060 6,00 -264,36 Dle SoD

VV -44,06 -44,060

38 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 -44,060 21,00 -925,26 Dle SoD

VV dtto P.301 -dtto

ZL27_2 - SO.02 Změna nášlapných vrstev
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -44,06 -44,060
VV Součet -44,060

39 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -0,093 257,00 -23,90 Dle SoD

40 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t -0,013 500,00 -6,50 Dle SoD

D KER.DLAZBA Specifikace keramické dlažby 82 162,80
41 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 23,500 552,00 12 972,00 ÚRS I-2023

VV 23,5 23,500

42 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 15,000 128,00 1 920,00 ÚRS I-2023

43 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 30,800 741,00 22 822,80 ÚRS I-2023

VV "podlaha"23,5*1,1 25,850
VV "sokl"15*0,3*1,1 4,950
VV Součet 30,800

44 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 m2 24,000 587,00 14 088,00 ÚRS I-2023

45 M 59761605 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2 m2 26,400 1 150,00 30 360,00 ÚRS I-2023

VV 24*1,1 26,400

D KER.OBKLAD.PUVKeramický obklad původní -190 489,78

46 K 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -191,280 450,00 -86 076,00 Dle SoD

47 M 59761001R obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2(viz specif.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY) m2 -219,972 458,00 -100 747,18 Dle SoD

48 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m -40,740 90,00 -3 666,60 Dle SoD

D KER.OBKL.NOV Keramický obklad nový - konkrétní specifikace 392 739,47
49 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 34,300 624,00 21 403,20 ÚRS I-2023

VV 34,3 34,300

50 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 37,730 741,00 27 957,93 ÚRS I-2023

VV 34,3*1,1 37,730

51 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 145,000 683,00 99 035,00 ÚRS I-2023

52 M 59761605 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2 m2 159,500 1 150,00 183 425,00 ÚRS I-2023

VV 145*1,1 159,500

53 K 781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 32,000 688,00 22 016,00 ÚRS I-2023

VV 16+16 32,000

54 M 59761170 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 17,600 865,00 15 224,00 ÚRS I-2023

VV 16*1,1 17,600

55 M 59761170 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm m2 17,600 865,00 15 224,00 ÚRS I-2023

VV 16*1,1 17,600

56 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 40,740 47,60 1 939,22 Dle SoD

57 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 44,814 136,00 6 094,70 ÚRS I-2023

VV 40,74*1,1 44,814

58 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 20,020 21,00 420,42 Dle SoD

VV W.200; viz om.hladká
VV -191,28+34,3+145+32 20,020
VV Součet 20,020
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ZMĚNOVÝ LIST č. 28 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 
Název změnového listu: Uprava ZTI 

Obiekt: SO.01 a SO.02 

Na žádost Objednatele nebudou dodány některé zařizovací předměty a naopak dodány a 

nainstalovány nezámrzné ventily na fasády objektů. 

Tento změnový list dále řeší položky, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr soupisu 

prací, jež je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Chybějící položky byly zjištěny kontrolou 

projektové dokumentace na základě vytýkacího dopisu č . j.: Zoo Praha - INVÚ/0127 /23 
Důvod a popis změny: ze dne 20. 2. 2023. Touto chybou projektu nevznikla Objednateli škoda, neboť uvedené 

položky a s nimi související práce by musely být provedeny vždy. 

Řešeno na KD 37, bod 4. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na základě § 222 odst. 4. 

SO.01 pozice nezámrzného ventilu je na pravé straně od vstupních dveří do technické 

Technické řešení změny: místnosti (VZT strojovna) 

SO.02 pozice nezámrzného ventilu je pod exteriérovým výstupním schodištěm 

Dokumentace/prtloha -
ZL: 
cenova kalkulace/ Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 
oříloha ZL: 
Dopad do smluvm ceny 

-353,00 Kč 
lhir:>7 DPH): 
Dopad do smluvmch Vliv změny na harmonogram: I NE 
termínů: Dopad do konečného termínu: I NE 

Vyjádření zhotovitele: 
souhlasí / ~así 

dne: 1_(} .(,. 2...2J limén I podpis: 

Vyjádření projektanta: 
souhlasí / ~ .... ,,.asi 

dne:,ů • Vló'l). ljmén I podpis: 

Vyjádření technického souhlasí / Aesetil'llasí 

dozoru: dne: L.9. b. /rJza !jmén I podpis: 

souhlasí / rres-eubJasí 
Vyjádření objednatele: 

dne: 3 O -06- 2023 limén I podpis: 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL28

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STAZL28_2 SO.02 - Úprava ZTI -26 236,60 -31 746,29

-353,00 -427,13

20.04.2023

ZL28_1 SO.01 - Úprava ZTI 25 883,60 31 319,16

Úprava ZTI

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 883,60

PSV - Práce a dodávky PSV 25 883,60

    SO.01.KAN.03 - Zařizovací předměty 1 974,00

    SO.01.VOD.02 - Kohouty, ventily, baterie, hlavice 21 628,00

    SO.01.KAN.05 - Ostatní 77,50

    SO.01.VOD.04 - Ostatní 2 204,10

ZL28_1 - SO.01 Změna ZTI

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 25 883,60

D PSV  Práce a dodávky PSV 25 883,60
D SO.01.KAN.03 Zařizovací předměty 1 974,00

1 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus -1,000 100,00 -100,00 dle SoD
2 M ALP.A442DN5040 Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70 kus -11,000 110,00 -1 210,00 dle SoD
3 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ks 1,000 1 199,00 1 199,00 dle SoD
4 K 721174042.OSM.RR Potrubí kanalizační HT-Systém DN 40 m 5,000 417,00 2 085,00 ÚRS I-2023

D SO.02.VOD.01 Kohouty, ventily, baterie, hlavice 21 628,00
5 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem ks 33,000 269,00 8 877,00 ÚRS I-2023
6 K 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem ks 2,000 257,00 514,00 ÚRS I-2023
7 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" ks 8,000 697,00 5 576,00 ÚRS I-2023
8 K SO.01.VOD.01_005 TRUBKA PP-RCT - 20 x 2,3 m 7,000 235,00 1 645,00 dle SoD
9 K SO.01.VOD.01_007 TRUBKA PP-RCT - 25 x 2,8 m 5,000 278,00 1 390,00 dle SoD

10 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 
9 mm DN do 22 mm

m 5,000 33,00 165,00 dle SoD

11 K SO.01.VOD.02_004 Ventil rohový DN 15, včetně připojovací flexi hadičky ks 2,000 175,00 350,00 dle SoD

12 K 6000005114 Ventil nezámrzný s rukojetí Kemper FROSTI PLUS-XL DN 15 délka 530 mm kus 1,000 3 111,00 3 111,00
Materiály on-line 
(KROS4)

D SO.01.KAN.05 Ostatní 77,50
13 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1,000 77,47 77,50 dle SoD

D SO.01.VOD.04 Ostatní 2 204,10
14 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 1,000 1 643,73 1 643,70 dle SoD

15 K
SO.01.EL.SIL.07_01
1

Průrazy stěn a stropů, vrtání - rozměr 100x100mm ks 2,000 182,29 364,60 dle SoD

16 K
SO.01.EL.SIL.07_01
3

Zednické přípomoce (zaomítnutí a začištění průrazů, apod.) ks 2,000 97,92 195,80 dle SoD

ZL28_1 - SO.01 Změna ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -26 236,60

PSV - Práce a dodávky PSV -26 236,60

    SO.02.KAN.03 - Zařizovací předměty -24 090,00

    SO.02.VOD.02 - Kohouty, ventily, baterie, hlavice -2 020,00

    SO.02.KAN.05 - Ostatní -404,70

    SO.02.VOD.05 - Ostatní 278,10

ZL28_2 - SO.02 Změna ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 20.04.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -26 236,60

D PSV  Práce a dodávky PSV -26 236,60
D SO.02.KAN.03 Zařizovací předměty -24 090,00

1 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus -10,000 80,00 -800,00 dle SoD
2 M ALP.A442DN5040 Sifon dřezový s plastovou mřížkou DN70 kus -10,000 120,00 -1 200,00 dle SoD
3 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus -10,000 200,00 -2 000,00 dle SoD
4 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby ks -10,000 1 199,00 -11 990,00 dle SoD
5 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus -10,000 300,00 -3 000,00 dle SoD
6 K SO.01.KAN.03_021 Střešní vtok DN100, vyhřívaný, tepelně izolovaný  s bočním odtokem ks -3,000 4 500,00 -13 500,00 dle SoD
7 K SO.02.KAN.03_016 Střešní vtok DN75, vyhřívaný, tepelně izolovaný s bočním odtokem ks 3,000 2 800,00 8 400,00 dle SoD

D SO.02.VOD.02 Kohouty, ventily, baterie, hlavice -2 020,00
8 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor -10,000 1 426,00 -14 260,00 dle SoD

9 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 
mm

soubor -10,000 1 426,00 -14 260,00 dle SoD

10 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm soubor -1,000 1 857,00 -1 857,00 dle SoD
11 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem ks 52,000 269,00 13 988,00 ÚRS I-2023
12 K 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem ks 3,000 257,00 771,00 ÚRS I-2023
13 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" ks 11,000 697,00 7 667,00 ÚRS I-2023
14 SO.01.VOD.01_005 TRUBKA PP-RCT - 20 x 2,3 m 12,000 235,00 2 820,00 dle SoD

15 K 6000005114 Ventil nezámrzný s rukojetí Kemper FROSTI PLUS-XL DN 15 délka 530 mm kus 1,000 3 111,00 3 111,00
Materiály on-line 
(KROS4)

D SO.02.KAN.05 Ostatní -404,70
16 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % -240,900 1,68 -404,70 dle SoD

D SO.02.VOD.05 Ostatní 278,10
17 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % -20,200 0,21 -4,20 dle SoD

18 K
SO.02.EL.SIL.07_01
1

Průrazy stěn a stropů, vrtání - rozměr 100x100mm ks 1,000 182,29 182,30 dle SoD

19 K
SO.02.EL.SIL.07_01
3

Zednické přípomoce (zaomítnutí a začištění průrazů, apod.) ks 1,000 100,00 100,00 dle SoD

ZL28_2 - SO.02 Změna ZTI
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ZMĚNOVÝ LIST č. 29 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 

Název změnového listu: Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19 

Obiekt: SO.05 

Tento změnový list navazuje na změnový list č. 19, který řešil napojení obou objektů na 

areálovou kanalizaci. V průběhu realizace bylo zjištěno, že se k napojení na kanalizaci může 

využít kanalizační šachta blíže objektům. Čímž se podstatně zkrátí trasa a tím i nedojde k 

Důvod a popis změny: překopu vnitroareálové komunikace - zrušení ZL č. 19. 

Řešeno na KD č. 50, bod 1. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

základě§ 222 odst. 7. 

-
Technické řešení změny: 

Dokumentace/ příloha Příloha č. 1 - Koordinační situace 

ZL: 

Cenová kalkulace/ Příloha č. 2 - Změnový rozpočet 

příloha ZL: 

Dopad do smluvní ceny 
-100 084,95 Kč 

(bez DPH): 
Dopad do smluvních Vliv změny na harmonogram : I NE 

termínů: Dopad do konečného termínu: I NE 

souhlasí / ~,ocl ilasí 
Vyjádření zhotovitele: 

dne: 21. ' ,l.,2.3 ljmén I podpis

souhlasí/ ~ u,11dSI 
Vyjádření projektanta: 

dne: ')O. ló · 'l0?.,'1. ljmén I podpis

Vyjádření technického souhlasí / Rese1:11:llas i-

dozoru: dne: l-1C. Joz 1 ljmén lpodpis

souhlasí / n~,oublas,í 
Vyjádření objednatele: 

dne: 3 D ·06· 2023 ljmén I podpis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL29

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL29
SO.05 - Změna trasy přípojky kanalizace
- revize ZL19

-100 084,95 -121 102,79

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-100 084,95 -121 102,79

Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19

2. 6. 2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -100 084,95

HSV - Práce a dodávky HSV 8 194,57

    1 - Zemní práce 9 867,03

    4 - Vodorovné konstrukce 687,44

    8 - Trubní vedení -831,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 094,00

    998 - Přesun hmot -2 622,30

SO.09.10.11.ZTI.03 - SO.10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -20 718,36

    SO.09.10.11.ZTI.03.0 - Potrubí -20 718,36

M - Práce a dodávky M -48 201,43

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -30 120,30

    D1 - Asfaltová komunikace -18 081,13

D3 - Zámková dlažba -31 788,73

    D4 - Zatravňovací dlažba -14 315,14

D5 - Osazení chodníkového obrubníku -7 571,00

ZL29 - Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -100 084,95

D HSV Práce a dodávky HSV 8 194,57

D 1 Zemní práce 9 867,03

1 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 -92,025 295,00 -27 147,38 Dle SoD

VV viz podklad přílohy splaš.kanal.
VV -(135*0,8*1,8)+27,360 -167,040
VV 74,42*0,8*1,8*0,7 75,015
VV Součet -92,025

2 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 32,149 1 390,00 44 687,11 ÚRS I-2023

VV (74,42*0,8*1,8)*0,3 32,149

3 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -12,973 65,00 -843,25 Dle SoD

VV viz nakládání; koef.zkypř.1,3
VV -(32,4*1,3)+5,928 -36,192
VV 17,861*1,3 23,219
VV Součet -12,973

4 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně m3 -49,896 100,00 -4 989,60 Dle SoD

VV viz výkop rýhy-odpočet zpět.zásypu; prof.0,8/1,5
VV -(135*0,8*1,5)+22,800 -139,200
VV 74,42*0,8*1,5 89,304
VV Součet -49,896

5 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 -9,979 35,00 -349,27 Dle SoD

VV viz výkop(-) přehození
VV -(194,4-162)+4,560 -27,840
VV (74,42*1,8*0,8)-74,42*0,8*1,5 17,861
VV Součet -9,979

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -12,973 10,00 -129,73 Dle SoD

VV viz odvoz, uložení v místě určené mezideponii pro následné budování zemního valu
VV -18,901+5,928 -12,973
VV Součet -12,973

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -49,896 80,00 -3 991,68 Dle SoD

VV viz přehození
VV -72,696+22,800 -49,896
VV Součet -49,896

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 -33,264 12,00 -399,17 Dle SoD

VV viz výkop
VV -(135*0,8)+15,200 -92,800
VV +74,42*0,8 59,536
VV Součet -33,264

9 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 3,000 1 010,00 3 030,00 ÚRS I-2023

D 4 Vodorovné konstrukce 687,44
10 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 0-63 m3 0,661 1 040,00 687,44 Dle SoD

VV viz výkop; prof.0,8/0,3
VV -(135*0,8*0,3)+15,200 -17,200
VV 74,42*0,8*0,3 17,861
VV Součet 0,661

D 8 Trubní vedení -831,60
11 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m -41,580 20,00 -831,60 Dle SoD

VV viz dl.potrubí
VV -135+19+74,42 -41,580
VV Součet -41,580

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 094,00
12 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 0,200 5 470,00 1 094,00 ÚRS I-2023

D 998 Přesun hmot -2 622,30
13 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t -17,482 150,00 -2 622,30 Dle SoD

VV -56,74+7,98 -48,760
VV 31,278 31,278
VV Součet -17,482

D SO.09.10.11.ZTI.03SO.10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -20 718,36

D SO.09.10.11.ZTI.03.0Potrubí -20 718,36

14 K
SO.09.10.11.ZTI.0
3.0

Potrubí kanalizační KG 2000 PP - DN150 m -60,580 330,00 -19 991,40 Dle SoD

VV -60,58 -60,580

15 K
SO.09.10.11.ZTI.0
3.1

Ochranná fólie m -60,580 12,00 -726,96 Dle SoD

D M Práce a dodávky M -48 201,43

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -30 120,30
17 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 -10,000 15,00 -150,00 Dle SoD

18 K 460911122 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích m2 -15,000 70,00 -1 050,00 Dle SoD

19 K 468011142 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm m2 -22,000 222,00 -4 884,00 Dle SoD

20 K 468021221 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 -25,000 45,00 -1 125,00 Dle SoD

21 K 468031111
Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní 
prostředek

m -16,000 142,00 -2 272,00 Dle SoD

22 K 468041122 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm m -15,000 117,00 -1 755,00 Dle SoD

23 K 469972111.RR01
Odvoz vybouraných hmot ke zpětnému použití při překopech inženýrských sítí na meziskládku do 500 m, včetně 
naložení

t -6,764 565,00 -3 821,66 Dle SoD

24 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km t -5,947 75,00 -446,03 Dle SoD

25 K 469972121.RR01 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km t -5,947 570,00 -3 389,79 Dle SoD

26 K 469973111 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t -4,015 1 420,00 -5 701,30 Dle SoD

27 K 469973117 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t -1,932 2 860,00 -5 525,52 Dle SoD

D D1 Asfaltová komunikace -18 081,13
28 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 -22,000 280,00 -6 160,00 Dle SoD

29 K 564920511 Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 60 mm m2 -22,000 81,50 -1 793,00 Dle SoD

30 K 460921122 Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm m2 -22,000 417,00 -9 174,00 Dle SoD

31 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -12,170 78,40 -954,13 Dle SoD

ZL29 - Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D D3 Zámková dlažba -31 788,73
32 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 -15,000 40,00 -600,00 Dle SoD

33 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 -17,768 42,00 -746,24 Dle SoD

34 K 564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 -15,000 123,00 -1 845,00 Dle SoD

35 K 564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 -15,000 111,00 -1 665,00 Dle SoD

36 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 -15,000 87,00 -1 305,00 Dle SoD

37 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 -15,000 413,00 -6 195,00 Dle SoD

38 K 460921222 Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého m2 -15,000 310,00 -4 650,00 Dle SoD

39 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -9,347 50,00 -467,35 Dle SoD

D D4 Zatravňovací dlažby -14 315,14
40 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 -10,000 30,00 -300,00 Dle SoD

41 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 -11,845 42,00 -497,49 Dle SoD

42 K 564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 -10,000 111,00 -1 110,00 Dle SoD

43 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 -10,000 280,00 -2 800,00 Dle SoD

44 K 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2 -10,000 325,00 -3 250,00 Dle SoD

45 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 -10,300 592,00 -6 097,60 Dle SoD

46 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -5,201 50,00 -260,05 Dle SoD

D D5 Osazení chodníkového obrubníku -7 571,00
47 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -13,000 179,00 -2 327,00 Dle SoD

48 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -3,060 145,00 -443,70 Dle SoD

49 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m -10,200 271,00 -2 764,20 Dle SoD

50 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 -0,520 3 690,00 -1 918,80 Dle SoD

51 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t -2,346 50,00 -117,30 Dle SoD
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ZMĚNOVY LIST č. 30 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 
Název změnového listu: Anténní stožár 

Objekt: 50.02 

Tento změnový list řeší chybějící položku anténního stožáru, která nebyla zahrnuta do 

výkazu výměr soupisu prací, jež je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Chybějící položka 

byla zjištěna kontrolou projektové dokumentace na základě vytýkacího dopisu č . j.: Zoo 

Důvod a popis změny: 
Praha - INVÚ/0143/23 ze dne 21.2.2023. Touto chybou projektu nevznikla Objednateli 

škoda, neboť anténní stožár by musel být dodán vždy. 

Řešeno na KD 38, bod 3. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na základě § 222 odst. 4. 

Technické řešení změny: -

Dokumentace/příloha -
ZL: 

Cenová kalkulace/ Příloha č . 1 - Změnový rozpočet 
Příloha č . 2 - Cenová nabídka subdodavatele 

příloha ZL: Příloha č. 3 - Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací 

Dopad do smluvm ceny 
6 376,70 Kč 

fho„ DPHI: 
Dopad do smluvmch Vliv změny na harmonogram: I NE 
termínů: Dopad do konečného termínu: I NE 

souhlasí / - .LI- :Í 

Vyjádření zhotovitele: 
dne :ď . (. . z~limé I podpis
souhlasí / ~ ,,. 1111as1 

Vyjádření projektanta: 
dne:')Ů , tttoi,) limé I podpis

Vyjádření technického souhlasí / R@soul:alas• 

dozoru: dne: l'?.C. 2,o2,'J limé I podpis

souhlasí / nesouhlasí 
Vyjádření objednatele: 

dne~ n -06- 2023 limé I podpis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL30

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

ZL30 SO.02 - Stožár 6 376,70 7 715,81

6 376,70 7 715,81

29.03.2023

Anténní stožár

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 376,70

HSV - Práce a dodávky HSV 6 376,70

    38 - Různé kompletní konstrukce 6 376,70

ZL30 - SO.02 Anténní stožár
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 376,70

D HSV  Práce a dodávky HSV 6 376,70
D 38 Různé kompletní konstrukce 6 376,70

1 K R01 Stožár na dlaždici HERKULES 4PL kus 1,000 6 376,70 6 376,70 vlastní

ZL30 - SO.02 Anténní stožár
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Datum: 21.03.2023
Vypracoval: 
Nabídka/ verze: 3230272_rev.1

TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00  Praha 10, IČ: 47307781, DIČ: CZ47307781

CENOVÁ NABÍDKA pro 

Dodání a instalace stožáru pro STA

ZOO Praha - Trója



Dodávka - varianta č.2 5 797,00 Kč
Doprava 0,00 Kč

Celkem 5 797,00 Kč

Celkem  bez DPH 5 797,00 Kč
DPH 21% 1 217,37 Kč
Celkem  včetně DPH (zaokrouhleno) 7 014,37 Kč

   

Dodání a instalace stožáru pro STA

ZOO Praha - Trója

V CN započtena varianta č.2



Předmět dodávky - stožár STA, varianta č.2 Typ. označení / poznámka celkem ks  Jednotková cena 
materiál 

Jednotková 
cena montáž

 Cena celkem                                    
materiál bez DPH 

Cena celkem montáž                                    
bez DPH

Cena celkem                             
bez DPH

Stožár na dlaždici HERKULES 4PL 1 2 451,00 Kč                         910,00 Kč 2 451,00 Kč                         910,00 Kč 3 361,00 Kč
Dlažidce 50x50 4 384,00 Kč                            150,00 Kč 1 536,00 Kč                         600,00 Kč 2 136,00 Kč
Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby) 1 300,00 Kč                            300,00 Kč                            0,00 Kč 300,00 Kč

4 287,00 Kč                  1 510,00 Kč 5 797,00 Kč

Doprava + mechanizace Typ. označení / poznámka celkem 
ks/km

 Jednotková cena/km Paušální cena 
dopravy

 Celkem Cena celkem                             
bez DPH

Mechanizace 1 -  Kč                                  0,00 Kč
Doprava Praha 1 -  Kč                                  -  Kč                                  0,00 Kč

0,00 Kč

Cena celkem bez DPH 5 797,00 Kč

Telmo spol. s r.o.
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DCI Czech a.s. Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací změnového listu č. 30 

Podle ustanovení článku 4, odst. 4.10, bodu 4.10.1.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi Zoologickou 
zahradou hl. m. Prahy a DCI Czech a.s. dne 16. 5. 2022 (ve znění pozdějších dodatků) je zhotovitel 
povinen použít při ocenění Víceprací jednotkové ceny shodných či obdobných položek dle Cenové 
soustavy ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací, pokud nelze při ocenění Víceprací 
použít příslušné nebo obdobné položky dle Oceněného výkazu výměr. 

Součástí Víceprací provedených na základě výše uvedené smlouvy v období 16. 5. 2022 - 4.7. 2023 je, 
mimo jiné: 

R01 Stožár na dlaždici HERKULES 4PL kus 1,000 6 376,70 

v ceně 6 376,70 Kč (dále jen „Dodávka"). Vzhledem k tomu, že Dodávka není uvedena 
v Oceněném výkazu výměr, v Cenové soustavě ÚRS, ani v podobném systému cenových 
ukazatelů pro oceňování staveb a stavebních prací, na jejímž základě by byla cena za tuto 
položku stanovena, 

prohlašuje zhotovitel, že 

cena Dodávky ve výši 6 376,70 Kč je dle jeho vědomí cenou obvyklou za takovouto 
dodávku v daném místě a čase, a že při určení této ceny byly dodrženy zásady stanovené 
zákonem č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů . 

V Praze dne 

Za DCI Czech a.s. 

Z pozice technického dozoru investora s navrhovaným určením ceny souhlasím. 

ng a.s. 

415  Teplice-Trnovany 

6 376,70 



ZMENOVY LIST č. 31 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 

Název změnového listu: Změna založení terasv 

Objekt: SO.02 

Tento změnový list řeší návrh Zhotovitele na změnu založení dřevěné terasy na funkční a 

úspornější řešení. 

Důvod a popis změny: Řešeno na KD 45, bod 2. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na základě§ 222 odst. 7. 

Technické řešení změny: 
Terasa bude založena - oproti původnímu řešení, kterým byly základové pasy - na 

betonových dlaždicích uložených na štěrkovém loži ti. 250 mm. 

Dokumentace/příloha Příloha č. 1 - Půdorys l.NP 

ZL: Příloha č . 2 - Řez 2 
cenova kalkulace/ Příloha č . 3 - Změnový rozpočet 
oříloha ZL: 
Dopad do smluvni ceny 

-131 635,60 Kč 
lhi:>7 nPl-ll· 
Dopad do smluvnich Vliv změny na harmonogram : I NE 
termínů: Dopad do konečného termínu : I NE 

souhlasí / ~~oc l !Iasi-
Vyjádření zhotovitele: 

dne:Z.? -~. 2...z.t bmén I podpis: 
souhlasí / n~r,..,, ,Lo.I 

Vyjádření projektanta: 
dne:'){), Co ·1..o1;. limén I podpis: 

Vyjádření technického souhlasí / ..ossouAlas+ 

dozoru: dne: Líl. ~2J ljmén I podpis: 

souhlasí / rreso1,11'llas.í 
Vyjádření objednatele: 

dne3 íl -06- 2023limén I podpis: 







REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL31

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Změna založení terasy

ZL31 SO.02 - Změna založení terasy -131 635,60 -159 279,08

-131 635,60 -159 279,08

09.06.2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -131 635,60

HSV - Práce a dodávky HSV -178 030,20

    1 - Zemní práce -16 532,20

    2 - Základy -147 814,00

    998 - Přesun hmot -13 684,00

HSV - Práce a dodávky HSV 46 394,60

    1 - Zemní práce 5 348,80

    6 - Komunikace 39 923,50

    998 - Přesun hmot 1 122,30

ZL31 - SO.02 Změna založení terasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Zoo Praha Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -131 635,60

D HSV  Práce a dodávky HSV -178 030,20
D 1 Zemní práce -16 532,20

1 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 -21,195 670,00 -14 200,70 Dle SoD

2 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3

m3 -21,195 65,00 -1 377,70 Dle SoD

3 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 -21,195 35,00 -741,80 Dle SoD
4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -21,195 10,00 -212,00 Dle SoD

D 2 Zakládání -147 814,00
5 K 274311511 Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 -0,848 2 750,00 -2 331,50 Dle SoD
6 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 -20,347 3 150,00 -64 093,70 Dle SoD
7 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 -90,432 650,00 -58 780,80 Dle SoD
8 K 274351122 Zřízení bednění základových pasů rovného m3 -90,432 250,00 -22 608,00 Dle SoD

D 998 Přesun hmot -13 684,00
9 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -53,245 257,00 -13 684,00 Dle SoD

D HSV  Práce a dodávky HSV 46 394,60
D 1 Zemní práce 5 348,80

10 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně

m3 7,630 591,00 4 509,40 ÚRS I-2023

11 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3

m3 7,630 65,00 496,00 Dle SoD

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 7,630 35,00 267,10 Dle SoD
13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,630 10,00 76,30 Dle SoD

D 6 Komunikace 39 923,50
14 K 564760101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 30,521 294,00 8 973,10 ÚRS I-2023

15 K 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár 
MC

m2 27,000 823,00 22 221,00 ÚRS I-2023

16 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 30,521 30,00 915,60 Dle SoD
17 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 35,099 42,00 1 474,20 Dle SoD

18 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 22,080 179,00 3 952,30 Dle SoD

19 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 22,522 106,00 2 387,30 Dle SoD

D 998 Přesun hmot 1 122,30
20 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 22,445 50,00 1 122,30 Dle SoD

ZL31 - SO.02 Změna založení terasy
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ZMĚNOVÝ LIST č. 32 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 

Název změnového listu: Odečet žebříku na střechu 

Objekt: SO.01 

Tento změnový list řeší nedodání teleskopického žebříku na st řechu z důvodu změny výst upu 

pomocí přisazeného žebříku k fasádě . 

Důvod a popis změny: Řešeno na KD 39, bod 1. 

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

základě § 222 odst. 4. 

-
Technické řešení změny: 

-
Dokumentace/příloha ZL: 

Cenová kalkulace( Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 

příloha ZL: 

Dopad do smluvní ceny 
-3 500,00 Kč 

{bez DPH): 

Dopad do smluvních Vliv změny na harmonogram: I NE 

termínů: Dopad do konečného termínu : I NE 

souhlasí / r;i.esettl:! las,í.. 
Vyjádření zhotovitele: 

dne: 2.11 .f. · W.sbmén I podpis

souhlasí / nnr~, ,h'-- ' 
Vyjádření projektanta: 

dne:'W. (, . 'lo?.Jjmén I podpis

Vyjádření technického souhlasí / oeso111:!las-í 

dozoru: dne: L1C.2p2f3 ljmén I podpis

Vyjádření objednatele: 
souhlasí / nésG.uh.@sí 

dne: 3 O ·06· 2023 ljmén lpodpis



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL32

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Odečet žebříku na střechu

09.05.2023

 

ZL32 SO.01 - Odečet žebříku na střechu -3 500,00 -4 235,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-3 500,00 -4 235,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 500,00

OST - Ostatní -3 500,00

ZL32 - SO.01 Odečet žebříku na střechu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -3 500,00
D OST Ostatní -3 500,00

1 K OST01
Dodávka mobilního teleskop.žebříku(viz specif.PD_D-1-
1-C-08_TABULKA OSTATNICH VYROBKU_SO.01)

kus -1,000 3 500,00 -3 500,00 Dle SoD

ZL32 - SO.01 Odečet žebříku na střechu
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ZMENOVY LIST č. 33 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 
Název změnového listu: Uprava plochy separační folie na střeše 

Obiekt: SO.01 a SO.02 

Tento změnový list upravuje množství separační fólie na střeše a s tím související práce 

na základě realizační dokumentace. 
Důvod a popis změny: Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na základě § 222 odst. S. 

Technické řešení změny: 
-

Dokumentace/příloha -

ZL: 
Cenova kalkulace/ Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 
oříloha ZL: 
Dopad do smluvm ceny 

-28 419,04 Kč 
(hP7 DPI-H· 
Dopad do smluvmch Vliv změny na harmonogram: I NE 
termínů: Dopad do konečného termínu: I NE 

souhlasí / Ae581,ll:ilasí 
Vyjádření zhotovitele: 

dne:).!( • , ·~Z~ liméno lpodpis:

souhlasí / , ,Í 
Vyjádření projektanta: 

dne:'70 •<o · 'l.O't"> liméno I podpis:

Vyjádření technického souhlasí / -Aesg1:1hlasf 

dozoru: dne: t-'7. b.Ja!..:1 liméno I podpis:

Vyjádření objednatele: 
souhlasí / ~ souhlasí 

dne: 1 íl -Oll- 7íl?~jméno I podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL33

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Úprava plochy separační folie na střeše

-28 419,04 -34 387,04

03.05.2023

ZL33_2 SO.02 - Úprava plochy separační folie na střeše -11 408,69 -13 804,51
ZL33_1 SO.01 - Úprava plochy separační folie na střeše -17 010,35 -20 582,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -17 010,35

PSV - Práce a dodávky PSV -17 010,35

    712 - Povlakové krytiny -17 010,35

ZL33_1 - SO.01 Úprava plochy separační folie na střeše
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -17 010,35

D PSV  Práce a dodávky PSV -17 010,35
D 712 Povlakové krytiny -17 010,35

1 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné vrstvy m2 -330,298 40,00 -13 211,92 Dle SoD
2 M 28329042R fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm(viz specif.PD?D-1-1-C-01_SKLADBY) m2 -379,843 10,00 -3 798,43 Dle SoD

ZL33_1 - SO.01 Úprava plochy separační folie na střeše
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -11 408,69

PSV - Práce a dodávky PSV -11 408,69

    712 - Povlakové krytiny -11 408,69

ZL33_1 - SO.02 Úprava plochy separační folie na střeše

I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -11 408,69

D PSV  Práce a dodávky PSV -11 408,69
D 712 Povlakové krytiny -11 408,69

1 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné vrstvy m2 -221,528 40,00 -8 861,12 Dle SoD
2 M 28329042R fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm(viz specif.PD?D-1-1-C-01_SKLADBY) m2 -254,757 10,00 -2 547,57 Dle SoD

ZL33_1 - SO.02 Úprava plochy separační folie na střeše
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ZMĚNOVY LIST č. 34 

Smlouva o dílo: 215/22/PEN 

Název změnového listu: Drobné konstrukce 

Obiekt: SO.01, SO.02, SO.13 

V rámci dílenské dokumentace slunolamů bylo upřesněno množství zámečnických 
konstrukcí a k vybraným slunolamům doplněna polykarbonátová deska. 
Na žádost Objednatele budou dodány rezervní chráničky pod komunikace. 

Důvod a popis změny: Dále bude po kontrole projektové dokumentace dodán hasicí přístroj a spádové klíny. 
Řešeno na KD 40, bod 4 , KD 48, bod 2 a KD 48, bod 1. 
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na základě § 222 odst. 4. 

-
Technické řešení změny: 

Dokumentace/příloha ZL: 
Příloha č . 1 - Koordinační situace 

Cenová kalkulace/ Příloha č . 2 - Změnový rozpočet 
příloha ZL: 

Dopad do smluvní ceny 
34 908,86 Kč 

(bez DPH): 
Dopad do smluvních Vliv změny na harmonogram: I NE 

termínů: Dopad do konečného termínu: I NE 

souhlasí / ne~ocl ile5Í~ ,,, 
Vyjádření zhotovitele: 

dne:2..f .G,. 2,2.~ ljmén I podpis:

souhlasí / ~
Vyjádření projektanta: 

dne: ~ '1-i«:,<i)> !jmén I podpis:

Vyjádření technického souhlasí / .Ae5etthlasí 

dozoru: dne: 2...?. {zPlA !jmén I podpis

souhlasí / nesou.Wasí 
Vyjádření objednatele: 

dne: 3 O -06- 2023ljmén I podpis:





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL34

Stavba:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL34_2
SO.13 - Přípojka a areálový rozvod NN vč. napojení 
na TS

ZL34_3 8 768,00 10 609,28

SO.02 - Ubytovna 25 013,93 30 266,86

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Drobné konstrukce

18.05.2023

 

34 908,86 40 398,44

SO.01 - Škola 1 126,93 1 363,59ZL34_1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 126,93

HSV - Práce a dodávky HSV 949,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 949,00

PSV - Práce a dodávky PSV 177,93

    762 - Konstrukce tesařské 144,52

    767 - Konstrukce zámečnické 1 551,97

    783 - Dokončovací práce - nátěry -1 518,56

ZL34_1 - SO.01 Drobné konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 126,93

D HSV Práce a dodávky HSV 949,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 949,00
8 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 13,000 73,00 949,00 Dle SoD

VV viz mtž Z/4; kotv.L100; podél.5x+příč.2x 2str

VV 5 5,000

VV žebřík

VV 4*2 8,000

VV Součet 13,000

D PSV Práce a dodávky PSV 177,93

D 762 Konstrukce tesařské 144,52
4 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 2,860 34,60 98,96 ÚRS I-2023
5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,004 9 840,00 42,21 ÚRS I-2023

6 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,002 1 420,00 3,35 Dle SoD

D 767 Konstrukce zámečnické 1 551,97
1 M 13010740 ocel profilová IPE 80 jakost 11 375 t -0,267 40 400,00 -10 786,80 Dle SoD

VV viz mtž; Z/1.1 -podél.prvky 6kg/m +5%

VV -(9,655*2)*0,006*1,05 -0,122

VV dtto Z/1.2

VV -(9,655*2)*0,006*1,05 -0,122

VV dtto Z/1.3

VV -(1,855*2)*0,006*1,05 -0,023

VV Součet -0,267

2 M STC.54879256R táhlo s rektifikací a kotvením D = 12 mm m 9,870 43,00 424,41 Dle SoD

VV (0,85*4)*1,05 3,570

VV (1,5*4)*1,05 6,300

VV Součet 9,870

3 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,098 52 690,00 5 141,20 Dle SoD

VV viz mtž; Z/1.1 -kotev.prvky 2řady 120kg/m2 +5%

VV (0,22+0,22)*0,22*4*0,12*1,05 0,049

VV dtto Z/1.2

VV (0,22+0,22)*0,22*4*0,12*1,05 0,049

VV Součet 0,098

4 M 13611220R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,043 37 800,00 1 625,40
odvozeno z
ÚRS I-2023

VV viz mtž; Z/1.1 -kotev.prvky 2řady 63kg/m2 +5%

VV (0,15+0,272)*0,08*8*0,063*1,05 0,018

VV dtto Z/1.1 - přidané prvky pro uchycení táhla

VV 0,15*0,05*0,063*4*1,05 0,002

VV dtto Z/1.1 - prodloužení kotevních prvků o 25mm

VV 0,025*0,08*10*0,063*1,05 0,001

VV dtto Z/1.2 - kotevní prvky

VV (0,15+0,272)*0,08*8*0,063*1,05 0,018

VV dtto Z/1.2 - přidané prvky pro uchycení táhla

VV 0,15*0,05*0,063*4*1,05 0,002

VV dtto Z/1.2 - prodloužení kotevních prvků o 25mm

VV 0,025*0,08*10*0,063*1,05 0,001

VV dtto Z/1.3 - prodloužení kotevních prvků o 25mm

VV 0,025*0,08*4*0,063*1,05 0,001

VV Součet 0,043

5 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,034 37 800,00 1 285,20 ÚRS I-2023

VV pouze na vrchní straně, když řekne statik tak i dole

VV viz mtž; Z/1.1

VV 16 * plech P6 120x160

VV 16*0,12*0,16*47,1/1000*1,05 0,015

VV dtto Z/1.2

VV 16 * plech P6 120x160

VV 16*0,12*0,16*47,1/1000*1,05 0,015

VV dtto Z/1.3

VV 4 * plech P6 120x160

VV 4*0,12*0,16*47,1/1000*1,05 0,004

VV Součet 0,034

7 M ZNT.0001206.URS deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čirá m2 2,226 359,57 800,40 ÚRS I-2023

VV dtto Z/1.3

VV 1,855*1,2 2,226

8 K 767901 žárové zinkování ocel.prvků kg -36,054 20,13 -725,77 Dle SoD

10 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 25,000 153,00 3 825,00 ÚRS I-2023

9 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t -0,035 1 050,00 -37,07 Dle SoD

D 783 Dokončovací práce - nátěry -1 518,56
361 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 -10,124 40,00 -404,95 Dle SoD

363 K 783337101R
Komaxitový nátěr zámečnických konstrukcí(viz specif.PD_D-1-1-C-05_TABULKA ZAMECNICKYCH 
VYROBKU_SO.01)

m2 -10,124 110,00 -1 113,61 Dle SoD

ZL34_1 - SO.01 Drobné konstrukce

Strana 3 z



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 013,93

HSV - Práce a dodávky HSV 3 052,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 050,00

    998 - Přesun hmot 2,38

PSV - Práce a dodávky PSV 21 961,55

762 - Konstrukce tesařské 414,06

767 - Konstrukce zámečnické 21 904,02

783 - Dokončovací práce - nátěry -356,53

ZL34_2 - SO.02 Drobné konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 25 013,93

D HSV Práce a dodávky HSV 3 052,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 050,00
1 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 200,00 200,00 Dle SoD
2 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 1,000 2 120,00 2 120,00 ÚRS I-2023
8 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,000 73,00 730,00 Dle SoD

D 998 Přesun hmot 2,38

3 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,009 257,00 2,38 Dle SoD

D PSV Práce a dodávky PSV 21 961,55

D 762 Konstrukce tesařské 414,06
4 K 762361114 Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 7,930 34,60 274,38 ÚRS I-2023

5 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,012 11 000,00 130,85 Dle SoD

6 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 0,007 1 350,00 8,83 Dle SoD

D 767 Konstrukce zámečnické 21 904,02
1 M 13010740 ocel profilová IPE 80 jakost 11 375 t -0,269 40 400,00 -10 867,60 Dle SoD

VV viz mtž; Z/22.1 -podél.prvky 6kg/m +5%

VV -(1,5*2)*0,006*1,05 -0,019

VV dtto Z/22.2

VV -(1,855*2)*0,006*1,05 -0,023

VV dtto Z/22.3

VV -(18,055*2)*0,006*1,05 -0,227

VV Součet -0,269
2 M 13011027 ocel profilová UPE 100 jakost 11 375 t 0,059 43 930,00 2 604,53 Dle SoD

VV viz mtž; Z/22.1 -příč.prvky 9,82kg/m +5%
VV (0,25*3)*0,00982*1,05 0,008
VV dtto Z/22.2
VV (0,25*4)*0,00982*1,05 0,010
VV dtto Z/22.3
VV (0,25*16)*0,00982*1,05 0,041
VV Součet 0,059

3 M STC.54879256R táhlo s rektifikací a kotvením D = 12 mm m 9,660 43,00 415,38 Dle SoD

VV dtto Z/22.3 -dl.0,85 +5%

VV (0,92*10)*1,05 9,660

4 M 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule t 0,280 52 690,00 14 753,20 Dle SoD

VV dtto Z/22.3 - kotevní prvky

VV (0,22+0,22)*0,22*0,12*10*1,05 0,122

VV dtto Z21.2 - prodloužení L-profilů u kotevních prvků zábradlí o 25mm

VV 0,13*0,025*0,12*1,05*20 0,008

VV dtto Z21.2 - přidání L-profilů u kotevních prvků zábradlí

VV ((0,13*0,27)+(0,05*0,49))*0,12*1,05*20 0,150

VV Součet 0,280

5 M 13611220R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,054 37 800,00 2 041,20
odvozeno z 
ÚRS I-2023

VV dtto Z/22.1 - prodloužení kotevních prvků o 25mm

VV 0,025*0,08*0,063*4*1,05 0,001

VV dtto Z/22.2 - prodloužení kotevních prvků o 25mm

VV 0,025*0,08*0,063*4*1,05 0,001

VV dtto Z/22.3 - kotevní prvky

VV (0,15+0,272)*0,08*0,063*20*1,05 0,045

VV dtto Z/22.3 - přidané prvky pro uchycení táhla

VV 0,15*0,05*0,063*10*1,05 0,005

VV dtto Z/22.3 - prodloužení kotevních prvků o 25mm

VV 0,025*0,08*0,063*12*1,05 0,002

VV Součet 0,054

6 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,040 37 800,00 1 512,00 ÚRS I-2023

VV viz mtž; Z/22.1

VV 4 * plech P6 120x160

VV 4*0,12*0,16*47,1/1000*1,05 0,004

VV dtto Z/22.2

VV 4 * plech P6 120x160

VV 4*0,12*0,16*47,1/1000*1,05 0,004

VV dtto Z/1.3

VV 32 * plech P6 120x160

VV 32*0,12*0,16*47,1/1000*1,05 0,030

VV dtto Z/23.1 - prodloužení kotevních prvků

VV 12*0,06*0,025*47,1/1000*1,05 0,001

VV dtto Z/23.2 - prodloužení kotevních prvků

VV 8*0,06*0,025*47,1/1000*1,05 0,001

VV Součet 0,040

7 M 14550256 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm t 0,034 43 200,00 1 468,80 ÚRS I-2023

VV dtto Z/20.1 - podpěra pororoštů na podestách - 4,57kg/m +5%

VV 7,1*0,00457*1,05 0,034

8 M ZNT.0001206.URS deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čirá m2 4,026 359,57 1 447,63 ÚRS I-2023

VV dtto Z/22.1

VV 1,5*1,2 1,800

VV dtto Z/22.2

VV 1,855*1,2 2,226

VV Součet 4,026

9 K 767901 žárové zinkování ocel.prvků kg 256,601 20,13 5 165,38 Dle SoD

10 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 20,000 153,00 3 060,00 ÚRS I-2023

ZL34_2 - SO.02 Drobné konstrukce
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11 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,257 1 180,00 303,50 Dle SoD

D 783 Dokončovací práce - nátěry -356,53
12 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 -2,377 40,00 -95,07 Dle SoD

13 K 783337101R
Komaxitový nátěr zámečnických konstrukcí(viz specif.PD_D-1-1-C-05_TABULKA ZAMECNICKYCH 
VYROBKU_SO.02)

m2 -2,377 110,00 -261,45 Dle SoD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 768,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 768,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 768,00

SO.13 - Přípojka a areálový rozvod NN vč. napojení na TS

ZL34_3 - SO.13 Drobné konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 768,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 768,00

D SO.13.01 Zemní práce 8 768,00
1 K SO.09.10.11.ZTI.01.6 Chránička potrubí PE 90 x 3,5 m 32,000 274,00 8 768,00 Dle SoD

ZL34_3 - SO.13 Drobné konstrukce

SO.13 - Přípojka a areálový rozvod NN vč. napojení na TS
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