
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Klatovy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
STAWO Přeštice DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 016,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 288 016,00 21,00% 60 483,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 499,36

10222 Klatovy střední průmyslová kola, rekonstrukce a modernizace odborných učeben 
a kabinetů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Klatovy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAWO Přeštice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 288 016,00

PSV - Práce a dodávky PSV 288 016,00

    776 - Podlahy povlakové 288 016,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Klatovy Datum: 21. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAWO Přeštice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 288 016,00

D PSV Práce a dodávky PSV 288 016,00

D 776 Podlahy povlakové 288 016,00

2 K 776-R
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa - Nadspotřeba dle 
skutečné nivelity podlah

m2 1 036,09 273,00 282 853,00

vazba na položku č. 547 (stěrka do tl. 3mm) - průměrná výška 
dolití stěrky je 11,86816mm nad původní předpokládané 3mm, 
tzn. 3,95605 vrstvy navíc. 

Výpočet m2 : 216,9m2 x 3,95605 = 1036,06m2

3 K 998776201
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,00 5 163,00 5 163,00
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