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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“
uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
___________________________________________________________________

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Z h o t o v i t e l : DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zapsaný: B 10727 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu následovně: 

I.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nabídka nejvhodnější.  

2. Podkladem pro zpracování díla je  
- Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) – 

12/2017 (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.) 
- Předběžný GTP – 02/2017 (G_Consult, spol. s r.o.) 
- Záborový eleborát – 12/2017 (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.) 
- Dendrologický průzkum – 10/2017 (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.) 
- Inventarizace kácené zeleně – 10/2017 (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.) 
- Hluková studie – 07/2017 (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.) 
- Vynětí ze ZPF – 12/2017 (DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.) 
- Rozhodnutí o umístění stavby č.j. KUOK 20058/2023 ze dne 14. 2. 2023  

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících 
ve: 
- zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

(DSP), včetně zpracování (aktualizace) dendrologického průzkumu a 
inventarizace kácené zeleně a veškerých dalších potřebných podkladů, 
průzkumů a studií na realizaci navržené stavby, 

- výkonu inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění stavebního 
povolení na realizaci navržené stavby, včetně zajištění dokladové části, 

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby v rozsahu  50 hodin (dále jen „výkon činností 
ZŘ“), 

- výkonu autorského dozoru (AD) v rozsahu  360 hodin, 

a to vše pro realizaci stavby: 

„II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“. 

2. Projektová dokumentace bude řešit přeložku silnice II/448 v místní části Olomouc 
– Řepčín. Celková délka navržené přeložky je 0,599 km. Jedná se o veřejně 
prospěšnou stavbu nové komunikace pro veřejnou infrastrukturu dle ust. § 2 odst. 
1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu trvalou, která zajistí 
propojení silnice III/4463 na ul. Řepčínská se silnicí II/635 na ul. Křelovská. 
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 Realizací silnice II. tř. dojde k odlehčení od průjezdu těžké nákladní dopravy přes 
město Olomouc – místní část Řepčín. Následně po výstavbě navazující I. etapy 
přeložky sil. II/448, která propojí sil. II/635 (ul. Křelovská) se sil. I/35 (ul. Pražská) 
u stávající okružní křižovatky u Globusu, dojde k odlehčení těžké nákladní 
dopravy i z obce Křelov – Břuchotín. 

 Komunikace bude zařazena do sítě sběrných komunikací, tzn., že přímá obsluha 
sousedního areálu komunikace je omezena a počet vjezdů do území je limitován. 

 Komunikace je navržena v kategorii MS 9,5/60. Z hlediska zařazení do funkčních 
tříd dle ČSN 73 6110 bude náležet komunikace do třídy B – veřejná sběrná 
komunikace. Směrové vedení komunikace je navrženo v souladu s územním 
plánem statutárního města Olomouc. 

 Silnice je vedena nezastavěným územím v těsném souběhu související stavby 
„Revitalizace průmyslového areálu v Řepčíně“. Na začátku úseku se napojuje na 
sil. II/635 novou okružní pětiramennou křižovatkou (v místě napojení související 
stavby „II/448 Olomouc – přeložka silnice, I. etapa“, která řeší propojení sil. II/635 
na ul. Křelovská stávající okružní křižovatkou u Globusu na ul. Pražská). Dále je 
trasa vedena nezastavěným územím v poli kolem stávajícího průmyslového 
areálu až po napojení na stávající sil. III/4463. Napojení je řešeno novou stykovou 
křižovatkou na související stavbu „Stavební úprava sil. III/4463“. 

 V souběhu s přeložkou silnice je navržena stezka pro cyklisty a chodce. Stavba 
bude financována Olomouckým krajem a městem Olomouc (chodníky, 
cyklostezka). 

 
 Dne 14. 2. 2023 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 

hospodářství, vydal Rozhodnutí o umístění stavby silnice „II448 Olomouc – 
přeložka silnice, II.etapa“, které nabylo právní moci dne 14. 3. 2023, v rozsahu 
následujících stavebních objektů: 
SO 020 Úprava meliorace 
SO 101 Silnice II/448 
SO 102 Okružní křižovatka 
SO 103 Úprava napojení sil. II/635 na OK 
SO 104 Napojení MK na OK 
SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce 
SO 351 Přeložka vodovodu DN 700 
SO 352 Přeložka vodovodní přípojky Prachárny 
SO 451 Veřejné osvětlení 
SO 501 Přeložka VTL plynovodu 
SO 531 Přeložka STL plynovodu 
SO 532 Přeložka NTL přípojky k Prachárně 

 Zhotovitel projektové dokumentace ve stupni DSP zajistí předání podkladů na 
přeložky sítí společnosti CETIN pro následné uzavření smlouvy mezi společností 
CETIN, a.s. a Olomouckým krajem.    

3. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené dokumentace pro stavební 
povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (IČ), za 
výkon činností ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD) za podmínek v této 
smlouvě uvedených. 

4. Projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních zákonů a vyhlášek 
platných pro tento typ dopravní stavby a musí obsahovat všechny potřebné 
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průzkumy/podklady a doklady. Projektové dokumentace budou zpracovány 
zejména v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, závaznými ČSN a 
dalšími platnými normami.  

5. V průběhu zpracování DSP a DPS bude možné navrhovat změny řešení, které 
budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou 
písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DSP a DPS 
musí zhotovitel minimálně třikrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, 
konzultovat s objednatelem za účasti Správy silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00, Olomouc – 
Hodolany, IČO: 70960399 (dále jen „provozovatel“) a města Olomouc. 
Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných 
výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.  

6. Při předání DSP a DPS bude objednateli předložen souhlas provozovatele 
s navrženým řešením a že projektová dokumentace vyhovuje požadavkům na 
dopravní stavby. 

7. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je 
následující: 

A) Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace: 

a) Zpracování nebo zajištění všech potřebných podkladů, průzkumů a 
studií na realizaci navržené stavby  

V rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace bude provedena 
aktualizace dendrologického průzkumu a inventarizace kácené zeleně, 
příp.  budou zpracovány (aktualizovány) další potřebné podklady, průzkumy 
a studie na realizaci navržené stavby.  

Dendrologický průzkum a inventarizace kácené zeleně, příp. další potřebné 
podklady, průzkumy a studie budou objednateli předány ve 2 listinných 
vyhotoveních (graficky) a v digitálním vyhotovení (otevřená a uzavřená 
forma), a to ve smluvně dohodnutém termínu. 

b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP) 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude 
zpracována dle platné „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací“ schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a 
silničního správního úřadu, č.j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, 
s účinností od 1. 8. 2022.   

DSP bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 5 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, ve znění pozdějších předpisů a podle dalších platných norem, a 
zásad, jako jsou např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73  6102, ČSN 01 
3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování 
úprav průtahů silnic obcemi, atd.  
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Součástí DSP musí být záborový elaborát (včetně tabulky záboru pozemků 
pro jejich majetkoprávní vypořádání), propočet stavebních nákladů a veškeré 
další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro 
vynětí ZPF (LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DSP a zajištění 
pravomocného stavebního povolení.  

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před 
podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a schváleny. 
Součástí ZOV bude časový harmonogram výstavby.  

V rámci zpracování ZOV projektant zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako 
součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" 
formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, 
identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem 
platného osvědčení.  

Součástí DSP musí být dále propočet předpokládaných nákladů stavby 
(hrubý odhad stavebních nákladů stavby), který bude rozčleněn pro platbu 
všech investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce 
hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané 
další úpravy a dodávky) a případně práce hrazené dotčenou obcí či městem 
(cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, nevyvolané silniční obruby, apod.) 
a případně veškeré další související investice obcí či měst. 

Samostatně bude zpracován celkový propočet předpokládaných nákladů 
stavby (rekapitulace nákladů investice), který bude se všemi souvisejícími 
náklady investora (stavební náklady stavby, odvody za vynětí, poplatky), 
průzkumy a dohledy – AD, TDS, koordinátor stavby BOZP (KOO) a 
archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum (ZAV) atd. 

DSP bude objednateli předána celkem ve 2 listinných vyhotoveních a 
v digitálním vyhotovení (otevřená a uzavřená forma) - formát výkresů: ve 
formátu *.dwg (otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát 
textů: *.doc nebo *.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát 
propočtu předpokládaných nákladů stavby: *.xls nebo *.xlsx (otevřená 
forma), *.pdf (uzavřená forma); formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf; 
formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma). 

Listinná vyhotovení DSP musí obsahovat naceněný hrubý odhad stavebních 
nákladů, statické výpočty, dokladovou část, atd.  

První listinné vyhotovení DSP vč. digitálního vyhotovení bude objednateli 
předáno ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. III. odst. 1 písm. a) této 
smlouvy. Zbývající druhé písemná vyhotovení DSP ověřené příslušným 
správním úřadem vydávající stavební povolení a aktualizované první 
předané listinné a digitální vyhotovení DSP budou objednateli předána 
kompletní s aktualizovanou dokladovou částí a zapracovanými požadavky 
vyplývajících ze stavebního povolení ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. 
III. odst. 1 písm. c) této smlouvy. 
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Zhotovitel si v rámci inženýrské činnosti zajistí i další vyhotovení DSP, které 
si ponechají jednotlivé příslušné dotčené orgány. 

c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v 
rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 
vyhlášky č. 251/2018 Sb., dále dle platné „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“ schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
liniových staveb a silničního správního úřadu, č.j. MD-23142/2022-930/2, ze 
dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022 a podle dalších platných norem a 
zásad, jako jsou např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 
01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky. 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích 
stupňů projektové dokumentace. Pokud byly ve stavebním povolení 
stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je 
do DPS zapracovat.  

Dokumentace DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 134/2016 Sb.“). DPS bude obsahovat soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění. 

Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských 
objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a 
ostatních nákladů. V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická 
zpráva,…) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno 
popsat nezavádějící objektivní formou). 

Podrobný soupis prací bude zpracován v cenové soustavě OTSKP – SPK 
v aktuálním vydání schváleného Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR.  

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozčleněn pro platbu dvou 
případně více investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky 
a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a 
vyvolané další úpravy) a dodávky a práce hrazené jednotlivými dotčenými 
obcemi či městy (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky, silniční obruby 
apod.) a případně veškeré další související investice obcí či měst. V 
soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou 
předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, 
zatěžovací zkoušky, geodetické práce, kácení stromů, skládky, provizorní a 
přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, 
náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní 
podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného 
provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací 
plány, geometrické plány pro věcná břemena, opravy komunikací a chodníků 
objízdných tras apod.).  
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Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden v následujícím členění: 

 Rekapitulace celkové stavby  

o Rekapitulace objektů stavby  

 Krycí list soupisu příslušného objektu stavby  
o Rekapitulace členění soupisu prací 

 Soupis prací včetně výkazu výměr.  

Další samostatný soupis prací (rekapitulace celkových investičních nákladů 
stavby) bude obsahovat náklady investora na odvody za trvalé vynětí ze ZPF 
a LPF, poplatky, průzkumy a dohledy včetně archeologa (ZAV), AD, TDS a 
koordinátora BOZP.  

Soupis prací v elektronické podobě nebude obsahovat matematické 
návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).  

DPS bude vypracována v 6 listinných vyhotovení a v digitálním vyhotovení 
(otevřená a uzavřená forma) - formát výkresů: ve formátu *.dwg (otevřená 
forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo *.docx 
(otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát soupisů prací: *.xls nebo 
*.xlsx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný a 
neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg 
nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená 
forma).  

Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení budou obsahovat 
dokladovou část (zápisy z VV PD, vyjádření a stanoviska DOSS, vyjádření 
k IS, smlouvy o přeložkách IS, další MJP smlouvy), technické zprávy 
jednotlivých stavebních objektů, plán BOZP a ZOV. Listinné vyhotovení DPS 
p. č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis prací včetně výkazu 
výměr. Další písemná vyhotovení DPS nebudou obsahovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsažen pouze 
v elektronické podobě. 

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve 
smluvně dohodnutém termínu předání DPS.  

B) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti: 

Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění stavebního povolení bude zahrnovat: 

- projednání zpracované projektové dokumentace DSP se všemi dotčenými 
orgány a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných 
stanovisek a všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro vydání 
stavebního povolení,  

- vypracování a podání žádosti pro vydání stavebního povolení včetně 
dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném znění, která 
musí být zpracována dle prováděcího předpisu (vyhlášky č. 503/2006 Sb.), 

- zajištění a předložení pravomocného stavebního povolení nebo jiného 
dokladu na realizaci navržené stavby,  

- předání složky originálů dokladové části projektové dokumentace DSP 
objednateli. 
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Zhotovitel zajistí předání podkladů na přeložky sítí společnosti CETIN pro 
následné uzavření smlouvy mezi společností CETIN, a.s. a Olomouckým krajem. 
Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle 
podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatelem.  

Uzavření majetkoprávních smluv si zajistí objednatel na základě aktualizovaného 
záborového elaborátu.  

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání stavebního 
povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a 
správců sítí. V případě potřeby uhrazení správních poplatků se objednatel 
zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných 
poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního 
symbolu, poplatek včas uhradí.  

Kompletní složka originálních dokladů ke stavebnímu povolení bude objednateli 
předána ve dvou listinných vyhotoveních (1x originály a 1x kopie) a v digitálním 
vyhotovení v *.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o stavební povolení.  

C) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností 
ZŘ): 

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po 
odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz 
uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele 
o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. 
k následným návrhům“, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve 
lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde, 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelem. 

K zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail),  

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je 50 hodin. 

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele prováděn v případě, že výběrové 
řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno. Pokud se v rámci 
činností ZŘ bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci 
způsobenými zhotovitelem, nebudou tyto práce účtovány. 

D) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
autorského dozoru (AD): 

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem 
v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové 
dokumentace pro provedení stavby.  
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Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, 
které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem. 

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované 

zhotovitelem stavby, 
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 

projektové dokumentaci, 
- účasti na kontrolních dnech stavby, 
- konzultace postupu prací na stavbě, 
- účasti na koordinačních jednáních, 
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 
- provádění záznamů do stavebního deníku. 

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení 
těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne. 

Předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru je 360 hodin. 

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.  

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad 
rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné 
objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl IV. odst. 7 této 
smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po 
dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 

8. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu díla 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku ze smlouvy: 
 

8.1.   Změny rozsahu předmětu plnění (díla) v důsledků víceprací a méněprací 

Změny rozsahu předmětu plnění v rámci vyhrazené změny závazku jsou: 
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8.1.1. Neprovedení jednoho nebo více průzkumů, které jsou součástí stupně 
projektové dokumentace, pokud objednatel nebo zhotovitel v průběhu 
realizace díla zjistí, že průzkum není pro realizaci díla potřebný nebo je 
již zpracován jiným dodavatelem. 

8.1.2. Provedení průzkumu, který je pro realizaci díla potřebný, ale není 
součástí díla. 

8.1.3.    Vypracování technického nebo znaleckého posudku, pokud je nezbytný 
pro realizaci díla. 

8.1.4.  Dodatečné zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních 
předpisů a ČSN do již zpracovaných stupňů projektové dokumentace, 
pokud v době jejich zpracování tyto změny právních předpisů a ČSN 
nebyly platné či účinné. 

8.1.5.   Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z požadavků 
poskytovatele dotace nebo z konkrétní objednatelem vybrané 
technologie (dispoziční řešení, nápojná místa inženýrských sítí, úpravy 
povrchů apod.) 

8.1.6.   Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z dodatečných 
požadavků správců technické infrastruktury, hygieny a požární ochrany, 
pokud tyto požadavky nebyly uvedeny v původních stanoviscích těchto 
subjektů vydaných v průběhu zpracování PD, ale byly uplatněny 
dodatečně. 

Změny podle odst. 8.1 tohoto článku smlouvy budou oceněny stejným způsobem, 
jak byly oceněny v nabídce. Kalkulace změny bude provedena podle položek, 
které jsou obsaženy v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. V případě, 
že v cenové nabídce takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění 
způsobem dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy.  
 

8.2.   Technické změny předmětu plnění (díla) 

Technické změny mohou spočívat v prvcích či technologiích, které zhotovitel 
navrhl a zpracoval v předchozím stupni projektové dokumentace a současně 
vlivem technického pokroku nebo změnou legislativy došlo k rozvoji jiného 
technicky vyspělejšího nebo vhodnějšího řešení. 

Zhotovitel v takovém případě navrhne objednateli změnu technického řešení pro 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a současně pro objednatele 
vyhodnotí navrhovanou změnu technického řešení z hlediska: 

1) dopadu do investičních nákladů investiční akce při její realizaci, 

2) dopadu do ceny zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 

Vyžaduje-li navrhovaná změna technického řešení vícenáklady na zpracování 
dalších stupňů projektová dokumentace nebo změn příslušného stupně 
projektové dokumentace, vyčíslí je zhotovitel způsobem vypočteným v cenové 
nabídce. Kalkulace změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy 
v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. V případě, že v cenové nabídce 
takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění způsobem dle čl. IV. 
odst. 7 této smlouvy.  

9. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 ZZVZ. 
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III. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou následující: 

a) Termín předání konceptu DSP včetně dendrologického průzkumu a 
inventarizace kácené zeleně, příp. dalších potřebných pokladů, průzkumů a 
studií na realizaci navržené stavby  
 do 6 měsíců od účinnosti smlouvy 
 

b) Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení  
 do 10 měsíců od účinnosti smlouvy 

c) Termín předání DSP     
 do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení 
 

d) Termín předání DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

   do 4 měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení 

2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. 

3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen předáním závěrečné 
zprávy AD zástupci objednatele ve věcech technických.  

4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli, vykonáním inženýrské činnosti, činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka 
realizována, a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě. 

Předáním díla se rozumí předání dokumentace DPS a DPS objednateli v sídle 
objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany. 

5. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DPS a DPS písemně potvrdí 
v předávacím protokolu. 

6. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu ke kontrole zhotovitelem předávané 
dokumentace DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat 
předmětné dokumentace ke kontrole v termínu nejméně 10 dní před 
smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po kontrole 
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. Kontrola a 
odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem dle tohoto odstavce 
smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost projektové 
dokumentace. Z této kontroly či schválení nelze dovozovat přenesení 
odpovědnosti za řádné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani 
částečně. 
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7. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k době plnění 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

7.1.   Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě za 
předpokladu, že práce na díle nemohou pokračovat z objektivních důvodů, 
které neleží na straně žádné ze smluvních stran (např. nevydání stanovisek 
nebo povolení dotčených orgánů). Lhůty plnění se prodlouží nebo posunou 
o dobu, po kterou se doba plnění z objektivních důvodů zdržela.  

7.2. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud 
bude požadovat po zhotoviteli zpracovat některou dílčí část projektové 
dokumentace v předstihu před odevzdáním kompletního příslušného 
stupně projektové dokumentace, v důsledku čehož může dojít k prodloužení 
lhůty odevzdání kompletního příslušného stupně projektové dokumentace. 
Uvedené může nastat např. z důvodů předsunutí realizace části stavby a 
výběru zhotovitele s tím spojeného (např. příprava území) nebo výběru 
dodavatele technologie tak, aby požadavky na konkrétní vybranou 
technologii mohly být zapracovány do DPS.  

7.3.  Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, a to 
přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud nastane některá z těchto důvodů:  

1) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace na základě písemného pokynu objednatele,  

2) jestliže dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně 
projektové dokumentace z důvodu prodlení na straně objednatele,  

3) zjistí-li zhotovitel při provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace skryté překážky týkající se výstavby navržené stavby 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,  

4) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve 
smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; zhotovitel je povinen 
objednatele bezprostředně informovat o vzniku takových překážek, 
jinak se jich nemůže dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se 
určí v délce podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její 
provedení za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace ve 
smyslu tohoto ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

IV. 
CENA  

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 5. 2023 a činí:  

1.1. cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ) 

a) cena za zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
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včetně zpracování (aktualizace) dendrologického průzkumu a 
inventarizace kácené zeleně, příp. dalších podkladů, průzkumů a studií na 
realizaci navržení stavby    
bez DPH    850 000,00 Kč 
DPH 21% 178 500,00 Kč 
celkem včetně DPH 1 028 500,00 Kč 

b) cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení  
bez DPH      138 000,00 Kč 
DPH 21% 28 980,00 Kč 
celkem včetně DPH 166 980,00 Kč 

c) cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
bez DPH    399 500,00 Kč 
DPH 21% 83 895,00 Kč 
celkem včetně DPH 483 395,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 1 387 500,00 Kč 
DPH 21% 291 375,00 Kč 
cena celkem s DPH 1 678 875,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: 
jedenmilionšestsetsedmdesátosmtisícosmsetsedmdesátpět korun českých 

1.2. cena za výkon činností ZŘ 
cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH      47 500,00 Kč 
DPH 21% 9975,00 Kč  
celkem včetně DPH 57 475,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: padesátsedmtisícčtyřistasedmdesátpět korun 
českých  

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 50 hodin. 
Hodinová sazba je 950,00 Kč bez DPH. 

1.3. cena za výkon autorského dozoru 
cena za výkon autorského dozoru bez DPH      342 000,00 Kč 
DPH 21% 71 820,00 Kč  
celkem včetně DPH 413 820,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: čtyřistatřinácttisícosmsetdvacet korun českých  

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 360 hodin. 
Hodinová sazba je 950,00 Kč bez DPH. 

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon 
autorského dozoru činí bez DPH 1 777 000,00 Kč 
DPH 21% 373 170,00 Kč 
celková cena včetně DPH 2 150 170,00 Kč 

celková cena vč. DPH slovy: dvamilionyjednostopadesáttisícstosedmdeát korun 
českých   

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy.  Podrobná kalkulace je 
přílohou této smlouvy. 
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3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a 
správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 
kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. Skutečná cena 
bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez 
DPH uvedená v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy krát počet skutečně strávených hodin 
výkonem ZŘ). 

5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této 
činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Výše ceny 
stanovená za výkon AD je platná po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba 
za výkon AD bez DPH uvedená v čl. IV. odst. 1.3. smlouvy krát počet skutečně 
strávených hodin výkonem AD). 

6. DPH bude účtováno vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.  

7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce) viz čl. II. odst. 9 
této smlouvy nebo z důvodu vyhrazené změny závazku ze smlouvy, bude cena 
po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových 
cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   950,00 Kč/hod. 

b) náročné a koncepční práce projektanta 850,00 Kč/hod. 

c) pomocné práce  750,00 Kč/hod. 

8. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k ceně díla 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

 Cenu díla sjednanou ve smlouvě lze změnit v důsledku změny míry inflace 
zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ. Změny ceny díla zhotovitele podle tohoto 
odstavce se vztahují na tyto činnosti zhotovitele: 

a) Na zpracování těch stupňů projektové dokumentace a s nimi 
souvisejících služeb (výkon činností IČ), pokud dojde k posunu termínů 
plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností za termín 31. 
12. kalendářního roku, v němž byl původní termín plnění, bude 
objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedeného předmětu plnění o 
míru inflace vyhlášené ČSÚ.   

b) Na výkon činností ZŘ, pokud zadávací řízení na výběr dodavatele stavby 
nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání DPS 
objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde 
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odměna za výkon činností ZŘ (hodinová sazba) bude za období po 
uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v čl. IV. odst. 4 této smlouvy 
zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

c) Na výkon AD, pokud realizace stavby nebude ukončena do 5 let po 
dokončení projekčních činností, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek 
k této smlouvě, kde odměna za výkon AD (hodinová sazba) bude za 
období po uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v čl. IV. odst. 5 této 
smlouvy zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a) první faktura ve výši 822 800,00 Kč včetně DPH (680 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 80% ceny za vypracování DSP; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání konceptu DSP 
(1 listinné a digitální vyhotovení) a dendrologického průzkumu a 
inventarizace kácené zeleně, příp. dalších podkladů, průzkumů a studií 
(2 listinné a digitální vyhotovení) objednateli; 

b) druhá faktura ve výši 83 490,00 Kč včetně DPH (69 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 50% ceny za inženýrskou činnost; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání kopie žádosti o vydání 
stavebního povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem; 

c) třetí faktura ve výši 289 190,00 Kč včetně DPH (239 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 20% ceny za vypracování DSP a 50% ceny za inženýrskou činnost; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání stavebního povolení 
s vyznačenou doložkou právní moci a po předání dokumentace DSP 
(druhé listinné vyhotovení DSP se zapracovanými požadavky vyplývajícími 
ze stavebního povolení včetně aktualizovaného prvního listinného a 
digitálního vyhotovení DSP) objednateli; 

d) čtvrtá faktura ve výši 483 395,00 Kč včetně DPH (399 500,00 Kč bez DPH); 

tj. 100% ceny za vypracování DPS; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DPS (6 listinných a 
digitálního vyhotovení) objednateli; 

e) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. 
Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány; 

f) odměna za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem po celou dobu 
výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý 
kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury 
za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci 
následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou 
vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. 
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Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději 
do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je poslední faktura, která bude 
vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru. 

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí konceptu DSP a dendrologického 
průzkumu, inventarizace kácené zeleně, příp. dalších potřebných podkladů, 
průzkumů a studií objednatelem;  

 příloha faktury č. 2 – kopie žádosti o vydání stavebního povolení potvrzená 
příslušným stavebním úřadem;  

 příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí stavebního povolení s vyznačenou 
doložkou právní moci a převzetí dokumentace DSP objednatelem;  

 příloha faktury č. 4 – protokol o převzetí dokumentace DPS objednatelem; 

 příloha faktur dle čl. V. odst. 1 písm. f) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ; 

 příloha faktur dle čl. V. odst. 1 písm. g) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD. 

4.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5.  Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
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daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění. 

VI. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. III. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že 
mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.   

VII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do 
skončení záruční doby dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, a je garantovaná pojistnou 
smlouvou č. 8078066615 uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB pojišťovnou, a.s. 
na částku 55 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po 
celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a 
na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto 
pojištění. 

2. Záruka na dokumentace DPS a DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této smlouvy a 
počíná běžet ode dne předání DSP, DPS objednateli.  

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli. 

VIII. 
SANKCE 

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
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0,2 % z ceny za zpracování dokumentace DSP včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 
včetně DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní 
povinnosti. 

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za zpracování dokumentace DSP včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. d) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za zpracování dokumentace DPS včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS (kterékoliv její části) 
dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem 
(rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla 
vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl 
během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby. 

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, 
technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy 
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace 
budou v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž 
považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a 
položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo výkazem výměr.     

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle čl. II. odst. 7 bod C) této smlouvy nebo k výkonu činnosti autorského 
dozoru dle čl. II. odst. 7 bod D) této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci 
smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti a každý započatý den prodlení. Při opakovaném porušení povinností 
příkazníka je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
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smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč. 

6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo. 

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje. Strana povinná je povinna uhradit 
vyúčtovanou sankci nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování.  

IX. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.  

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám. 

4. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve  stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce čl. IX. smlouvy, zhotovitel 
bude za vzniklé prodlení odpovědný. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

6. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 
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7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby předcházel 
znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je během plnění 
veřejné zakázky způsobit.  

X. 
        UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je 
již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

XI. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy a musí být 
podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a 
zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. 

2. Zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků 
ke smlouvě. 

3. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními 
této smlouvy a ZZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou 
vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZZVZ, nesmí být podstatnou změnou 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a musí být před jejich sjednáním 
smluvními stranami podle § 222 ZZVZ posouzeny.  

4. Vyhrazené změny závazku 

Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:  

4.1 Změny předmětu plnění v článku II. odst. 8 této smlouvy.  

4.2 Změny doby plnění v článku III odst. 7 této smlouvy.  

4.3 Změny ceny díla v článku IV. odst. 8 této smlouvy.  

XII. 
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ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne
č. UR/84/73/2023 ze dne 12. 6. 2023.

6. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 25. 5. 2023

V Olomouci V Ostravě

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman předseda představenstva



položka Cena bez DPH (v Kč)

1 850 000,00 Kč

2 138 000,00 Kč

3 399 500,00 Kč

1--3 1 387 500,00 Kč

50

950,00 Kč

4 47 500,00 Kč

360

950,00 Kč

5
342 000,00 Kč

1 777 000,00 Kč

položka Jednotková cena bez DPH (v Kč/hod.)

a) 950,00 Kč

b) 850,00 Kč
c) 750,00 Kč

Datum: viz elektronický podpis

Zpracoval:

Ing. Martin Vilč, předseda
představenstva
DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.

Kalkulace nabídkové ceny

popis

cena za zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) včetně zpracování (aktualizace) dendrologického průzkumu
a inventarizace kácené zeleně, příp. dalších podkladů, průzkumů a
studií na realizaci navržení stavby

Tab. 1 kalkulace ceny za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)

Tab. 2 kalkulace ceny za výkon činností ZŘ
Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ stanovený
zadavatelem

Cena celkem bez DPH
Kalkulace ceny za dílo a výkon IČ - viz čl. IV odst. 1 bod 1.1. smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Projektová dokumentace: „II/448 Olomouc – přeložka silnice, II. etapa“

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání společného povolení

cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu činností ZŘ
Cena celkem za předpokládaný počet 50 hodin činností ZŘ v Kč
bez DPH

Tab. 3 kalkulace ceny za výkon činností AD

Předpokládaný počet hodin výkonu AD stanovený zadavatelem

Cena v Kč bez DPH / jednu hodinu výkonu AD

Cena celkem za předpokládaný počet 360 hodin AD v Kč bez DPH

Kalkulace ceny za výkon činností ZŘ - viz čl. IV odst. 1 bod 1.2. smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

Kalkulace ceny za výkon AD - viz čl. IV odst. 1 bod 1.3. smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace

V tabulce 2 a 3 stanoví účastník cenu za výkon činností ZŘ a AD, a to jako součin nabízené výše hodinové sazby a předpokládaného počtu
hodin stanovených zadavatelem. Jedná se o modelově stanovenou cenu pro účely hodnocení nabídek. Skutečná cena účtovaná vybraným
dodavatelem bude stanovena z pevné výše hodinové sazby a skutečného počtu odpracovaných hodin.

Vybraný dodavatel nebude mít právo účtovat hodiny za práce související s chybami v projektové dokumentaci, které sám způsobil.

pomocné práce

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet položek 1 - 5)

Ceny pro výpočet změny díla - čl. IV. odst. 7 smlouvy

popis

vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované
osoby
náročné a koncepční práce projektanta


