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Příloha č.1
Harmonogram prací
1. Odizolování, odpojení od rozvodů a vypuštění ohřívače č.1
2. Rozřezání a likvidace ohřívače č.1 a vyčištění prostor po demontovaném ohřívači

3. Odizolování vyměňovaných rozvodů teplé a cirkulační vody, montáž potrubí teplé a cirkulační vody v nových trasách, potrubí cirkulace v místnosti ohřívačů vedeno nad stávajícím cirkulačním potrubím

4. Demontování nutné části expanzního potrubí příp. vypuštění expanzomatu

5. Doprava a osazení na místo ohřívače č.1, nový ohřívač č.2 dopravit na provizorní místo, tak aby již nemusel být odstaven expanzomat
6. Zpětná montáž expanzního potrubí a zprovoznění expanzomatu

7. Připojení ohřívače č.1 na rozvod topné vody a nové rozvody teplé, cirkulační a studené vody, přepojení výstupního potrubí teplé a cirkulační vody, odstavení z provozu ohřívače č.2, zprovoznění ohřívače č.1 
8. Zaizolování ohřívače č.1, demontáž odpojených rozvodů teplé a cirkulační vody, zaizolování nových rozvodů teplé a cirkulační vody
9. Odizolování, odpojení a demontáž (rozřezání) ohřívače č.2, vyčištění prostor po demontovaném ohřívači
10. Montáž ohřívače č.2, připojení na rozvody TV a ZTI, zaizolování ohřívače a přípojných potrubí, zprovoznění ohřívače č.2
11. Zaizolování nových i stávajících rozvodů studené vody v řešeném prostoru 
Maximální doba odstávky teplé vody nesmí překročit 3 dny
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