
2023/ML2023MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN 2023
Harmonogram stavby:   2023/ML2023    MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN 2023
Zhotovitel : TESP Contract s.r.o.

Svárov 338, 755 01 Vsetín
IČ: 26850648

červenec srpen září říjen listopad prosinec

2023/ML2023MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN 2023 10.07.2023 06.12.2023

00 Vedlejší a ostatní náklady
01 Vedlejší a ostatní náklady 10.07.2023 06.12.2023

VN Vedlejší náklady 10.07.2023 06.12.2023

ON Ostatní náklady 10.07.2023 06.12.2023

SO 01 Úpravy vstupu do části budovy služeb
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
11 Přípravné a přidružené práce 10.07.2023 31.08.2023

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 01.11.2023 06.12.2023

62 Úpravy povrchů vnější 01.10.2023 30.11.2023

63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.09.2023 31.10.2023

91 Doplňující práce na komunikaci 01.12.2023 06.12.2023

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.11.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.08.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

711 Izolace proti vodě 01.08.2023 30.09.2023

764 Konstrukce klempířské 01.12.2023 06.12.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.09.2023 31.10.2023

771 Podlahy z dlaždic a obklady 01.10.2023 30.11.2023

783 Nátěry 01.12.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

SO 02 Stavební úpravy prostor bývalé restaurace Napoleon
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
31 Zdi podpěrné a volné 10.07.2023 31.08.2023

34 Stěny a příčky 10.07.2023 31.08.2023

4 Vodorovné konstrukce 01.08.2023 30.11.2023

61 Úpravy povrchů vnitřní 01.08.2023 30.09.2023

62 Úpravy povrchů vnější 01.09.2023 30.11.2023

63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.10.2023 30.11.2023

64 Výplně otvorů 01.08.2023 31.10.2023

94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 06.12.2023

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.12.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.07.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

762 Konstrukce tesařské 01.08.2023 31.10.2023

766 Konstrukce truhlářské 01.09.2023 06.12.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.09.2023 30.11.2023

771 Podlahy z dlaždic a obklady 01.10.2023 30.11.2023

776 Podlahy povlakové 01.11.2023 06.12.2023

777 Podlahy ze syntetických hmot 01.11.2023 06.12.2023

781 Obklady keramické 01.10.2023 30.11.2023

783 Nátěry 01.11.2023 06.12.2023

784 Malby 01.11.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

D.1.4a Vytápění
61 Úpravy povrchů vnitřní 01.08.2023 31.10.2023

94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.07.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

713 Izolace tepelné 01.08.2023 30.09.2023

733 Rozvod potrubí 01.08.2023 30.09.2023

734 Armatury 01.09.2023 31.10.2023

735 Otopná tělesa 01.11.2023 06.12.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.09.2023 30.11.2023

783 Nátěry 01.12.2023 06.12.2023

799 Ostatní 01.11.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

D.1.4c Vzduchotechnika

728-1 VZT - Demontáže stávající vzduchotechniky10.07.2023 31.07.2023

728-2 VZT - Zařízení č.1 - Větrání nájemního prostoru - pedikůra 01.08.2023 30.11.2023

728-3 VZT - Zařízení č.2 - Větrání nájemního prostoru - masáže01.08.2023 30.11.2023

728-4 VZT - Zařízení č.3 - Větrání koupelny a úklidové místnosti01.08.2023 30.11.2023

728-5 VZT - Zařízení č.4 - Větrání hygienického zázemí01.08.2023 30.11.2023

799 Ostatní 01.12.2023 06.12.2023

D.1.4e Zdravotně technické instalace
61 Úpravy povrchů vnitřní 10.07.2023 30.09.2023

94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 06.12.2023

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.12.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.08.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

721 Vnitřní kanalizace 10.07.2023 31.08.2023

722 Vnitřní vodovod 10.07.2023 31.08.2023

725 Zařizovací předměty 01.11.2023 06.12.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.08.2023 30.11.2023

799 Ostatní 01.12.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika
96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.07.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

M21-1 Rozvaděč RMS-11 01.08.2023 31.08.2023

M21-2 Elektromontáže 10.07.2023 06.12.2023

M99 Ostatní práce "M" 01.12.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

ON Ostatní náklady 10.07.2023 30.11.2023

SO 03 Stavební úpravy terasy
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
11 Přípravné a přidružené práce 01.08.2023 30.09.2023

12 Odkopávky a prokopávky 01.08.2023 30.09.2023

13 Hloubené vykopávky 01.08.2023 30.09.2023

16 Přemístění výkopku 01.08.2023 30.09.2023

17 Konstrukce ze zemin 01.11.2023 30.11.2023

18 Povrchové úpravy terénu 01.12.2023 06.12.2023

21 Úprava podloží a základ.spáry 01.12.2023 06.12.2023

4 Vodorovné konstrukce 01.12.2023 06.12.2023

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch01.12.2023 06.12.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 01.12.2023 06.12.2023

62 Úpravy povrchů vnější 01.10.2023 30.11.2023

63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.10.2023 30.11.2023

87 Potrubí z trub z plastických hmot 01.08.2023 30.09.2023

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 01.10.2023 30.11.2023

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.12.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.08.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

711 Izolace proti vodě 01.08.2023 31.08.2023

712 Povlakové krytiny 01.10.2023 06.12.2023

713 Izolace tepelné 01.08.2023 31.10.2023

764 Konstrukce klempířské 01.12.2023 06.12.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.08.2023 31.10.2023

771 Podlahy z dlaždic a obklady 01.10.2023 30.11.2023

783 Nátěry 01.11.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.11.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

SO 04 Úprava soklu Městských lázní
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
11 Přípravné a přidružené práce 10.07.2023 31.08.2023

13 Hloubené vykopávky 10.07.2023 31.08.2023

16 Přemístění výkopku 10.07.2023 31.08.2023

17 Konstrukce ze zemin 10.07.2023 31.08.2023

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 01.11.2023 06.12.2023

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch01.11.2023 06.12.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 01.11.2023 06.12.2023

62 Úpravy povrchů vnější 01.08.2023 30.11.2023

91 Doplňující práce na komunikaci 01.10.2023 30.11.2023

94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.08.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

711 Izolace proti vodě 01.08.2023 31.08.2023

764 Konstrukce klempířské 01.10.2023 30.11.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.09.2023 30.11.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

SO 05 Stavební úpravy ocelového schodiště na horní terasu
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 10.07.2023 30.09.2023

94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 30.09.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.10.2023 30.11.2023

783 Nátěry 01.12.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

SO 06 STAVEBNÍ ČÁST PARNÍ KABINA
1 BOURÁNÍ
61 Úpravy povrchů vnitřní 10.07.2023 31.10.2023

94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 31.10.2023

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách10.07.2023 31.10.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.10.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 31.10.2023

762 Konstrukce tesařské 10.07.2023 31.10.2023

767 Konstrukce zámečnické 10.07.2023 31.10.2023

786 Zastiňující technika 10.07.2023 31.10.2023

999 Poplatky za skládky 10.07.2023 31.10.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 31.10.2023

2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
31 Zdi podpěrné a volné 10.07.2023 30.09.2023

34 Stěny a příčky 01.08.2023 31.10.2023

5 Komunikace 01.10.2023 30.11.2023

59 Dlažby a předlažby komunikací 01.10.2023 30.11.2023

61 Úpravy povrchů vnitřní 01.08.2023 31.10.2023

62 Úpravy povrchů vnější 01.09.2023 30.11.2023

63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.08.2023 30.11.2023

64 Výplně otvorů 01.08.2023 30.11.2023
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94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 06.12.2023

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách10.07.2023 06.12.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

710 Parozábrana 01.10.2023 30.11.2023

711 Izolace proti vodě 01.10.2023 30.11.2023

713 Izolace tepelné 01.10.2023 30.11.2023

766 Konstrukce truhlářské 01.09.2023 30.11.2023

771-P Podlahy z dlaždic a obkladů - místnost číslo 11001.09.2023 30.11.2023

771-Z Podlahy z dlaždic a obklady - místnost číslo 105.1, 105.2, 108,11201.09.2023 30.11.2023

781-P Obklady keramické - místnost číslo 110 01.09.2023 30.11.2023

781-Z Obklady keramické - místnost číslo 105.1, 105.2, 11201.09.2023 30.11.2023

783 Nátěry 01.11.2023 06.12.2023

784 Malby 01.11.2023 06.12.2023

3 ZDRAVOTNĚ – TECHNICKÉ INSTALACE
94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 06.12.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.07.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 06.12.2023

2 721 - Demontáže kanalizace 10.07.2023 31.08.2023

3 722 - Demontáže vodovodu 10.07.2023 31.08.2023

4 725 - Demontáže zařizovacích předmětů 10.07.2023 31.08.2023

713 Izolace tepelné 10.07.2023 30.11.2023

721 Vnitřní kanalizace 10.07.2023 30.11.2023

722 Vnitřní vodovod 01.10.2023 06.12.2023

725 Zařizovací předměty 01.10.2023 06.12.2023

725H1 Zařizovací předměty - H1 - Hydrant 01.10.2023 06.12.2023

725S4 Zařizovací předměty - S4 - Sprcha 01.10.2023 06.12.2023

725VP3 Zařizovací předměty - VP3 - Vpust 01.10.2023 06.12.2023

725VP4 Zařizovací předměty - VP4 - Vpust 01.10.2023 06.12.2023

725VY Zařizovací předměty - VY - Závěsná výlevka01.10.2023 06.12.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.10.2023 06.12.2023

799W1 799 - W1 - Připojení zařízení parní kabina (zařízení wellness)01.10.2023 30.11.2023

799W2 799 - W2 - Připojení zařízení parní kabina (zařízení wellness)01.10.2023 30.11.2023

799W3 799 - W6 - Připojení zařízení parní kabina (zařízení wellness)01.10.2023 30.11.2023

799W4 799 - W7 - Připojení zařízení parní kabina (zařízení wellness)01.10.2023 30.11.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

4 VZDUCHOTECHNIKA

1 Zařízení č.1 - Větrání soc. zařízení 01.09.2023 06.12.2023

2 Zařízení č.2 - Odvětrání parní kabiny 01.09.2023 06.12.2023

3 Zařízení č.3 - Demontáže 10.07.2023 31.08.2023

799 Ostatní 10.07.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 01.12.2023 06.12.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

5 VYTÁPĚNÍ
31 Zdi podpěrné a volné 10.07.2023 31.07.2023

94 Lešení a stavební výtahy 10.07.2023 31.07.2023

96 Bourání konstrukcí 10.07.2023 31.07.2023

99 Staveništní přesun hmot 10.07.2023 31.07.2023

1 733 - Demontáže potrubí 10.07.2023 31.07.2023

2 735 - Demontáže otopných těles 10.07.2023 31.07.2023

713 Izolace tepelné 01.08.2023 30.11.2023

733 Rozvod potrubí 01.09.2023 06.12.2023

734 Armatury 01.09.2023 06.12.2023

735 Otopná tělesa 01.09.2023 06.12.2023

736 Podlahové vytápění 01.09.2023 06.12.2023

767 Konstrukce zámečnické 01.08.2023 30.11.2023

783 Nátěry 01.12.2023 06.12.2023

999 Poplatky za skládky 10.07.2023 30.11.2023

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.07.2023 06.12.2023

6 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, UZEMNĚNÍ
1 RH pole 2 10.07.2023 31.08.2023

2 RM 10.07.2023 31.08.2023

3 Výzbroj 10.07.2023 31.08.2023

4 Čidla 10.07.2023 31.08.2023

5 VypÍnače + zásuvky 10.07.2023 31.08.2023

6 Světla 10.07.2023 31.08.2023

7 Kabely 10.07.2023 31.08.2023

8 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 10.07.2023 06.12.2023

7 TECHNOLOGIE PARNÍ KABINY
1 PARNÍ LÁZEŃ 01.11.2023 06.12.2023

2 Technologie lázně 01.11.2023 06.12.2023

4 OCHLAZOVACÍ KBELÍK, MONTÁŽ NA STĚNU, CCA 6 L, PLOVÁK, PŘÍPRAVA PRO INSTALACI NA STĚNU 01.11.2023 06.12.2023

ON Ostatní náklady 10.07.2023 06.12.2023

SO 07 OČIŠTENÍ FASÁDY
1 Očistění fasády 10.07.2023 30.11.2023

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách01.10.2023 30.11.2023
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