
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

14-Nep./3111,5171/2023číslo smlouvy objednatele:
evidenční číslo Objednatele: 1323100136

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785, rozlišovací kód 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojeni: ČSOB, č.ú
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Nepejchalová
pověřený zaměstnanec ŮMČ Brno-Bystrc (TDI)

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Aleš Říčánek
Šrámkova 8, 638 00 Brno

adresa pro doručování: Šrámkova 8, 638 00 Brno
zastoupená: Aleš Říčánek, majitel firmy
IČO: 74145444 DIČ: CZ7207213816
bankovní spojení, č.ú.:
(účet, který je používá t a který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup) _
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897

dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.6.2023 v tomto znění:

Obchodní firma:
Sídlo:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnějšl nabídky zhotovitele na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna podlahových krytin v MŠ Kachlíková 17“. Objednatel
a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v ČI. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a bude mít následující

znění:
4.1 Cena za dílo je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve
znění pozdějších předpisů včetně DPH celkem ve výši 1.033.282,77 Kč
DPH činí:
cena bez DPH:

179.330,07 Kč
848.952,70 Kč
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Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- změnový list č. 1 včetně rozpočtu _
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož

níže připojují své podpisy. _
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem c. 340/2015 bb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejněni
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření
dodatku. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje
obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje

5. Tento dodatek byl schválen a jeho podpisem pověřen místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír
Vetchý, CSc. na 9/9. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 21.6.2023, bod 6.2.??.

V Brně

i

místostarosta MČ Brno-Bystrc

Aleš Říčánek

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc

místostarosta

Za správnost: Ing. Bárta
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Změnový list č. 1
Protokol o změně díla

Výměna podlahových krytin v MŠ Kachlíková 17
Předmět díla:

MŠ Kachlíková 17 v Bmě-Bystid_____________ ,—,^-rTřr
Statutární město Brno, medSÍhist Brno - Bystrc, nam. - J-l—^

635 00 Brno____________ ____ ______________________
Aleš Říčánck, Šrámkova 8,638 00 Brno_____________
•^^rf^toupeníiňjj-Marcelou Nejalovou

Objekt.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:
nodklady zhotovil zadavatel ____________________

--------- dalíich finančních prostředků získaných z dotace OSML MMB ve výšiProjektant

jedná se o rozšířeni předmětu zakazlcy z dúvo

r^u,o
sjednat s dodavatelem původní veřejné zakázky malé to . po původní smlouvy s

Změnu vyvolal:
objednatel a uživatel______________

předmětu dDa, kterou r.e snižuje cena díla

na cenu díla
zuřeni

Jedná se o změnu: úprava předmětu díla bez vlivu

(zatrhnout) [^„realizované a hrazené nad rámec ceny díla

3 vpňenh projekčního řešení zn^yl

zápis do SD (deníku změn)/ zápis z KD

X

<U
(zaškrtnout)

dodatek kPD-d

doplňující FD

jiné

197.031 Kč£ hodnota připočtu (viceprari)

celkem v Kč bez DPH_______

hodnota odpočtu (múnéprari)

g celkem v Kč bez DPH_______

oceněni změny předložil:

si 1
'ÍT >« íí
■u £ b^ m c

0,00 Kč

TDI ve spolupráci se zhotovitelem

197.031,00)QJ

s
" c
O *U

náklady na změnu v Kč bez DPH:
41.376,51Kč

21%S sazba:Výše DPH
■3 N 238.407,51 Kč

náklady na změnu vč. DPH-d

v průběhu výstavby
Termín realizace změny:>>

ne
Vliv změny na terním dokončení díla:

S SOD č.14 - Nep./31H3171/2023, Dodatku číslo 1
Změna bude smluvně zakotvena v:

Změnu odsouhlasil:_____________

Zhotovitel (statutární zástupce):

O
podpis& datum

19,06.2023 Akšfttéánoktí
>0)

B
N 19.06-2023 13c, Hana Misková

•0 Ředitelka MS

Objednatel a TDI (referent ÚMČ):

Objednatel (statutární zástupce):

OJ
C/l

Ing. Marcela Nepqchalová^2 19.06.2023
X

----------------
Tomáš Kratochvil, star

2
Š 22.062023TI
O

prípočty,2
ifi
cu

t



Příloha smlouvy č. 1

Výkaz výměr-LEHÁRNA č.3

Výměna podlahových krytin v MŠ Kachlíková 17

Cena (bez OPU)cena/MJmnož.MJ
p.ř. Mázev položky

2800
Vykiizenl a zpětné nastěhování nábytku, který zaměstnanci neodnesou nebo

nedcmontuji v£. krytu radiátorů- vrz přiložené foto rmstnosb----------------------

Strženi staré krytiny,odvoz a likvidace__________________________

2800,001kpi.
i.

3180,0060,00m2 53,0

2
2650,0050,00m2 53,0

Přebroušeni podkladu3.
636,0012,00m2 53,0

Vyčištění povrchu vysátím _____________________________________ ____

Oprava podkladu vč.zábran_________________________________________

Potěr ze suchých směsí cementový samonivelačni vyrovnávací,tlou5<ky do ^
7 rozprostřením a uhlazením včetne penetrace podkladu

4
3000,003000,001kpl

5.

12985,00245,00m2 53,0

6 mm, včetně penetrace.
28471,60S37.20m2 53,0

Dodávka koberců dle požadované specifikace12
6360,00120,00m2 53,0

Pokládka koberců vč. lepení13
4800,00kobercového na plastovém profilu vč silikonu a v 80,0060,0bmDodávka, řezáni a lepeni soklu

barvě_____________________ _ 64 882,60

13 625,35
78 507,95

14

Celkem (bez DPH)

DPH
Celkem včetně DPH



Příloha smlouvy č. 1

Výkaz výměr-HERNAč.3

Výměna podlahových krytin v MŠ Kachlíková 17

Cena (bez DPH)cena/MJmnož.MJ
Název položkyP.č.

2800
Vyklizeni a zpětné nastěhování nábytku, který zaměstnanci neodnesou nebo

nedemontují vč. krytů radiátorů- viz přiložené foto místnosti----------------------

Stržení staré krytiny,odvoz a likvidace __________________

2800,001kpl.
1.

3600,0060,00m2 60,0

2.
3000,0050,00m2 60,0

Přebroušeni podkladu3.
720,0012,00m2 60,0

Vyčištění povrchu vysátím______________ _____________________

Oprava podkladu vč.zábran ______ ______________________

suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky do 6
ozprostřenim a uhlazením včetně penetrace podkladu

4.
3000,003000,001kpl

5.

14700,00245,00m2 60,0Potěr ze

mm, včetně penetrace, z r6

32232,00537,20m2 60,0
Dodávka koberců dle požadované specifikace12

7200,00120,00m2 60,0
Pokládka koberců vč. lepení ___________________

Dodávka, řezáni a lepeni soklu kobercového na plastovém profilu

barvě____________________________________________________

Dodávka přechodových lišt např. 2700 x 40 mm - AI, matná, stříbrná

13
vč. silikonu a v 5200,0080,0065,0bm

14
1287,90159,008bm

15
405,0050,008bm

Montáž přechodových lišt16 74 144,90
15 570,43Celkem (bez DPH)
89 715,33DPH

Celkem včetně DPH

,t7.-

) ■

i
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Výkaz výměr- doplnění koberců v zázemí MŠ

Výměna podlahových krytin v MŠ Kachlíková 17

Cena (bez DPH)cena/MJmnož.Mi
P.č. Název položky

2000,00
Vyklizeni a zpětné nastěhováni nábytku, který zaměstnanci neodnesou nebo 
nedemontuji vč. krytů radiátorů- viz přiložené foto místnosti----------------- ----

Stržení staré krytiny,odvoz a likvidace __________________

2000,001kpl.
1.

2550,0060,00m2 42,5
2.

2125,0050,00m2 42,5
Přebroušení podkladu3.

510,0012,00m2 42,5
Vyčištění povrchu vysátím4.

2125,002125,001kpl
Oprava podkladu vč.zábran _________________________________

Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloustky do 6 
mm, včetně penetrace, z rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu

Dodávka koberců dle požadované specifikace _________________

5.

10412,50245,00m2 42,S
6

22831,00537,20m2 42,5
12

5100,00120,00m2 42,5
Pokládka koberců vč. lepen!

řezáni a lepeni soklu kobercového na plastovém profilu vč silikonu a v bm

13
3760,0080,0047,0Dodávka,

14 ,
Ibarvě

Celkem (bez DPH)

51413,50
10 796,84 
62 210,34DPH

Celkem včetně DPH

^ .»•» *■* 
I.* *

r ''V.



Výkaz vým&r-PVC- sklad

podlahových krytin v MŠ Kachlíková 17Výměna

Cena (bez DPH)cena/MJmnož.MJ
Název položky ______ __ _______________ ___________________

nedemontují vč. kivtů radiátorů- viz přiložené foto místnosti _

Stržení staré krytiny.odvoz a likvidace ____ _________

P.í.
250,00250,001

1.
360,0060,00m2 6,0

2. 300,0050,00m2 6,0

Přebroušení podkladu3. 72,0012,00rn2 6,0

Vyčištíni povrchu vysátím4. 250,00250,001kpl
Oprava podkladu vč.zábran____________ _________________________

Dodávka
neklouzavým povrchem za mokra 1

5.
1470,00245,00m2 6,0

6

7076,00346,00m2 6,0

7
780,00130,00m2 6,0

Pokládka PVCvč. lepení8 392,0049,008,0bm
tepla, frézováni a dodávka svařovacích šňůr v barvě

~~Íq ~ Dodávka,řezáni a lepení soklu z PVCvč. silikonu v barvě _

Celkem (bez DPH)___________________________________ ______

Svařování spař PVC za9 640,0080,008,0bm

6 590 o
1383,90

7 973,90
DPH
Celkem včetně DPH

- **
c
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