
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131
se sídlem:    Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
IČO:             483 42 998
telefon:         +420 xxxxxxxxxxxx
e-mail:        
číslo účtu:     ČNB xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „objednatel“)

a 

P.V. 13 s.r.o.	
IČO 05997739		
DIČ: CZ05997739		
se sídlem: Na Zlaté Stoce 551/14 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. C26121 			
č. účtu: ČSOB 295065556/0300
zástupce ve věcech smluvních:    xxxxxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx		
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako “zhotovitel“)

společné též jako „smluvní strany“

uzavřely tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
,,VÚ, DDŠ Hostouň – rekonstrukce opěrné zdi – havarijní stav“
ze dne 29. 11. 2022

(dále jen „Dodatek“)

I.

1.1.     Smluvní strany konstatují a shodně prohlašují, že dne 29. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení dodávky díla – ,, VÚ, DDŠ Hostouň – rekonstrukce opěrné zdi – havarijní stav“ a to v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, podle výzvy objednatele pro výběrové řízení, zadávací dokumentace a dále nabídky zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2022 uvedených dále v čl. II tohoto Dodatku.

II.

2.1. Smluvní strany se dohodli dle nových skutečností na Dodatku č. 1, jehož předmětem jsou vícepráce specifikované a odůvodněné ve změnovém listu č. 1 ze dne 23. 6. 2023, který je přílohou tohoto dodatku č.1. Touto změnou zároveň dochází k vícepracím, které jsou přesně specifikovány ve změnovém listu č. 1. s názvem změny – Rekonstrukce střešní krytiny na obvodové zdi, a tím dochází ke změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2022.
2.2. Tato změna závazku ze smlouvy na tuto veřejnou zakázku se děje na základě ZZVZ č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 6, písm. a, b, c).  

2.3.     V bodě IV. Cena a plnění dle SOD se mění dle změnového listu č. 1 a tabulky níže:

	Cena dle rozpočtu SOD a ZL.č.1                                                      (Kč)

	Cena díla dle SOD bez DPH
	1 755 587,25 

	Vícepráce dle Z.L. č.1 bez DPH
	   208 695,65

	Cena díla bez DPH
	1 964 282,90

	DPH 15 %
	   294 642,44

	Cena díla s DPH
	2 258 925,34


                                                         
                                                             III.
	
3.1st Dále dochází k prodloužení termínu ukončení předmětu plnění: 31. 8. 2023.


3.2nd Ostatní ujednání Smlouvy ponechávají smluvní strany beze změny.

IV.

4.1st Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

4.2nd Tento Dodatek je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3rd Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Hostouň dne                2023				             Hostouň dne    23. 6.  2023



Za objednatele:					             Za zhotovitele:





__________________________			             ____________________
xxxxxxxxxxxx, ředitel      			          xxxxxxxxxxx, jednatel
	



Příloha č. 1 Změnový list ze dne 23. 6. 2023	
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