ZMĚNOVÝ LIST č.: 1
Datum předložení TZ:              	   23. 6. 2023
Stavba:	 VÚ, DDŠ Hostouň – rekonstrukce opěrné zdi – havarijní stav

Název změny:             Rekonstrukce střešní krytiny na obvodové zdi
Důvod změny:
· Při zahájení demontáže střešní krytiny bylo při manipulaci zjištěno, že je stávající krytina značně rozpadlá,  rozpadla se i původně zdravě vypadající krytina, při průzkumné prohlídce před zahájením prací toto nebylo možné zjistit
Popis změny:
· Stávající střešní krytina musela být demontována téměř po celé délce  rekonstruované zdi než v původně plánovaných 50 %
Přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:  		prodloužení do 31. 8. 2023

Orientační cenový dopad:    
Odpočet                	                                                      	                           0   Kč
Přípočet:                                    	                                                      240 000   Kč
Celkem s DPH:                                                                                             240 000   Kč

Za objednavatele:      xxxxxxxxxxxxx					Podpis:

Za TDI:   xxxxxxxxxx							Podpis:

Za zhotovitele:     xxxxxxxxxx	 					Podpis:
