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SMLOUVA O DÍLO 

 
 
Objednatel:  Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38  

Se sídlem:  Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov 
Zastoupený:  Mgr. Jiří Paták, ředitel školy 
IČ:   64201112 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:   150412211 / 0600 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel            MV staving s.r.o.     

Se sídlem:           Všeliby 13, 547 01 Studnice 
Zastoupený:             Ing. Martin Valeš – jednatel společnosti 
IČ:               04501144       
DIČ:              CZ04501144 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C 51306 
Bankovní spojení:  Fio banka a.s. 
Číslo účtu:   2202544339/2010  
Plátce DPH:  ANO 
 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

S M L O U V U  O  D Í L O  
(dále jen „smlouva“) 

 
 

         Preambule  
 
Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Stavební úpravy učeben – Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka 
objednatelem vybrána nabídka zhotovitele. 
 
Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Modernizace odborných učeben - Základní 
škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38“, (dále jen „Projekt“), reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001622, 
spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu 
2021-2027 skrze 111. VÝZVU IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR).   
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Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném 
regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na: https://irop.mmr.cz/cs/irop-
2021-2027/dokumenty (dále jen „dotační pravidla“). 
 
Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě 
ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 
• dodržet sjednaný termín předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy.    

 
Zhotovitel prohlašuje, že byl s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel dotační pravidla mohl dodržet. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo 
znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její 
část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části ceny 
dle této smlouvy hrazené z dotace.  
 
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu 
přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci 
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení 
povinností dodavatele vzniknou. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 
 
Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy:  

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb.;  

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 
Veškeré změny této smlouvy budou realizovány v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2021-2027 v aktuálně platném znění (dále jen „MP 2021-2027“) a 
touto smlouvou.  

 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka stavby „Stavební úpravy učeben a imobilního 

WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov“, a to dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále také jen jako „stavba“). 

 
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.  

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval veškerou podkladovou 

dokumentaci stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a detailně se s ní seznámil, a že 
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prověřil, že tyto podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, 
neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 
 

4. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka včetně rozpočtu zhotovitele předložená 
objednateli v rámci výše uvedené veřejné zakázky.  

 
5. Součástí předmětu smlouvy je provedení předepsaných zkoušek, dodání certifikátů a atestů 

použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení podle předpisů platných v ČR, 
jsou-li tyto vyžadovány právními předpisy či jinými normami nebo jsou-li potřeba k řádnému 
užívání díla.  

 
6. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla v českém 

jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v českém jazyce. 
 
7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 

 
 

II. Doba plnění 
 

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 14 kalendářních měsíců. 
 

2. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.  
 
 

III. Cena díla 
 
1.  Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodou smluvních stran takto: 
 

▪ Cena celkem bez DPH: 5.857.052,55 Kč 

▪ DPH:   1.229.981,04 Kč 

▪ Cena celkem včetně DPH:  7.087.033,59 Kč 

▪ Slovy:    sedm milionů osmdesát sedm tisíc třicet tři korun českých 
padesát devět haléřů  

 
2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné 

realizaci díla v rozsahu dle čl. I. 
 

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto  
podmínek: 

- pokud dojde ke změnám, doplňkům, redukci nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny, 

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 



 

4 

 

- pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
to vše za výhradně splnění podmínek, uvedených v bodě 9.2 MP 2021-2027. 

 
4. Veškeré návrhy na vícepráce, změny, redukce nebo rozšíření rozsahu díla oproti zadávací 

dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat s objednatelem. Teprve 
po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich 
úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke smlouvě o dílo je objednatelem schválený 
změnový list obsahující položkový rozpočet změn – soupis víceprací a méněprací. Pro ocenění 
víceprací a méněprací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele 
a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku 
cen prací stanovené ÚRS Praha, a. s., nebo RTS, a. s. v cenové úrovni odpovídající časovému období 
podání nabídky. 

 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury 

budou vystaveny za práce provedené v uplynulém fakturačním období, přičemž fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc. 

 
2. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém 

fakturačním období, vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem.  
 
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 

a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.    
 

4. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury zhotovitele, povinnost zaplatit 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury. 

 
6. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných 

právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění; 

v případě přenesené daňové povinnosti nebude faktura obsahovat výši daně, ale pouze 
sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a 

podepsaný technickým zástupcem objednatele. 
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Faktura musí obsahovat název projektu - „Modernizace odborných učeben - Základní škola kpt. 
Jaroše, Trutnov, Gorkého 38“ a musí být označena číslem projektu: 
reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001622. 

 
  

VI. Staveniště 
 
1. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 

pracovních dnů od písemného vyzvání objednatele. O předání staveniště bude pořízen zápis.  
 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie a vody.  
 

3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho dokončení a předání objednateli. 

 
4. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru objednatele. 
 

5. Všechny části staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat jej 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. Bylo-li dílo objednatelem převzato s 
vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich 
odstranění. 

6. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavatelům, které 
použije ke splnění svého závazku. 

 

 

VII. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob vedení 
stavebního deníku budou v souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 

 

2. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

 
 

VIII. Provádění díla 
 
1. Podklady potřebné k řádnému provedení stavby obdržel zhotovitel jako dodavatel v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy učeben – Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 
38“. 

 



 

6 

 

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro stavbu, musí souhlasit 
s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto 
materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na 
materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo 
prostory staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 

 
5. Zhotovitel se dále zavazuje, že veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a 

zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti 
životního prostředí. Tyto jsou uvedeny v samostatné příloze smlouvy, a to jako její příloha č. 2. 
Dohled nad dodržováním těchto zásad bude plně v kompetenci technického zástupce objednatele 
a zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout svoji plnou spoluúčast, vč. předložení všech 
potřebných dokladů k prokázání DNSH, které si technický dozor objednatele vyžádá (např. 
technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, energetické štítky apod.).        

 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena 
písemně ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, 
že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nese náklady s tím spojené. 

 
7. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem písemně ve stavebním deníku 

a elektronickou poštou termín provádění předepsaných zkoušek a seznámí objednatele písemně 
s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Zástupce objednatele si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich 
opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

 
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, a není-li to možné, pak uhradit 
finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody. 

 
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 

provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami.  

 
10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvalitu prováděných prací, 

činnost zhotovitele při provádění díla a dodržování zásady DNSH. O výsledku šetření provádí zápis 
do stavebního deníku. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné 
škody. Technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
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11. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 
či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu. 

 
 

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 
  
1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud 

již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich 
zapracování do stavby. 
 

2. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 
 
 

X. Předání díla 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli. Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je 
připraveno k převzetí. Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. O předání 
díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami a 
bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

 
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů, 
- stavební deník, 
- doklady o dodržení DNSH. 

 Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 
 

3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky. V souladu s §2628 
občanského zákoníku objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
4.   V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést 
okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 dnů po předání díla. 

 
 

XI. Záruční doba 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Záruční doba díla činí 

60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této 
době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. 
Podmínkou záruky je užívání díla k účelům jemu určených a provádění běžné údržby díla. Záruka 
se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel 
se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel 
odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. 
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2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a dále též požadovaný 
termín odstranění vady. 

 
3. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění 

reklamované vady do 5 pracovních dnů po doručení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady je oprávněn 
objednatel vymáhat na zhotoviteli. 

 
4. Nedomluví-li se smluvní strany jinak, je lhůta pro odstranění reklamované vady stanovena na 

nejvýše 30 kalendářních dnů. 
 
 

XII. Sankce 
 
1. V případě nedodržení termínu předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu s převzetím staveniště zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VII., odst. 1 této smlouvy 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VIII., odst. 3 a 5 této 

smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení, a to i 
opakovaně. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 
 
8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zhotovitele dle čl. XV. této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 
 

9. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla Zhotovitelem v Objednatelem stanovené 
době, uvedené ve čl. XI, odst. 3. a 4 této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každou řádně neodstraněnou vadu. 
 

10. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí 
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně. 
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11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení a jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 
strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce. 

 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva 
zaniká. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
2. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje zejména: 

a. jestliže se prokáže porušení povinností zhotovitele dle čl. XIV. této smlouvy a nebude 
ani ve lhůtě 30 kalendářních dnů sjednána ze strany zhotovitele náprava v souladu 
s touto smlouvou, 

b. jestliže zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele nepřevezme staveniště ve lhůtě 
30 kalendářních dnů,  

c. jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup vede zjevně 
k vadnému plnění, 

d. jestliže dosavadní výsledek provádění díla vede zjevně k vadnému plnění, 
e. jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy o dílo trvajícím déle 

než 30 kalendářních dnů. 

 Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména: 
a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 kalendářních dnů, 
b) jestliže je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím 

déle než 60 kalendářních dnů. 
 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 
 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 
- zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, 

kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na 
díle do zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, 
které nelze běžně využít při obvyklé stavební činnosti. 

 
5. Ohledně již zcela řádně dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a 

nedodělky nebránící jejich řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena 
ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost a ujednání o 
smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla.  

 

 
XIV. Pojištění zhotovitele a díla 

 
1. Pojištěním zhotovitele je myšleno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. 

Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši minimálně 5 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto 
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smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění 
(kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti).  
 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností jeho 
poddodavatelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

 
 

XV. Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, oprávněným orgánům státní 

správy vstup do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla, a dále umožnit fyzickou 
kontrolu realizace díla, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem, 

- vytvořit podmínky k provedení kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, vztahující se k realizaci díla, umožnit průběžné ověřování 
souladu údajů o realizaci díla se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout 
součinnost osobám oprávněným k provádění kontroly. 

 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

4. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

 
2. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
3. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  
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4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek  
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo. 

 
5. Případný dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací 

dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na zakázku „Stavební úpravy 
učeben – Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38“. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran. 

 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají, je jim 

srozumitelný a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy. 
 
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2) Čestné prohlášení účastníka k DNSH 

 
 
 
V Trutnově, dne …………………….         V Trutnově, dne ……………………. 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
………..............................................    ......................................................... 
     Mgr. Jiří Paták, ředitel školy                 Ing. Martin Valeš, jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 64201112

Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501144

DIČ: CZ04501144

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 087 033,59CZK

ZSKptJarose

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

MV staving s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.         

            Ostatní 

Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba je upřesnit měřením na stavbě. 

5 857 052,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 857 052,5521,00% 1 229 981,04

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZSKptJarose

Stavba:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum:

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

24 200,0020 000,00

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

23.06.2023

 

5 857 052,55 7 087 033,59

Rekonstrukce tříd – ul. Gorkého 38B 3 218 645,78 3 894 561,39

A 2 498 978,56Rekonstrukce tříd – ul. Školní 13 3 023 764,06

VRN VRN

144 508,13C Imobilní WC 119 428,21

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 64201112

Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501144

DIČ: CZ04501144

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 498 978,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 498 978,56 21,00% 524 785,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 023 764,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

A - Rekonstrukce tříd – ul. Školní 13

MV staving s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.                     

Ostatní Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba 

je upřesnit měřením na stavbě. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 498 978,56

HSV - Práce a dodávky HSV 137 404,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 236,60

    997 - Přesun sutě 6 114,97

    998 - Přesun hmot 53,36

PSV - Práce a dodávky PSV 2 361 573,63

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 216 590,00

    776 - Podlahy povlakové 1 144 983,63

A - Rekonstrukce tříd – ul. Školní 13

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 498 978,56

D HSV Práce a dodávky HSV 137 404,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 236,60

1 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 580,000 88,92 51 573,60 CS ÚRS 2023 01

2 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 580,000 137,35 79 663,00 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 6 114,97

3 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,902 949,20 1 805,38 CS ÚRS 2023 01

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,902 321,85 612,16 CS ÚRS 2023 01

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 34,236 14,04 480,67 CS ÚRS 2023 01

VV 1,902*18 "skládka pod haldou" 34,236

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,902 1 691,25 3 216,76 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 53,36

7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,145 367,98 53,36 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 361 573,63

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 216 590,00

8 K 76313140R

D+M Rastrový podhled z minerálních akustických 

desek 600x600 mm vč. roštu, viditelný rošt 

nezapuštěný, bílý, desky tl. 150mm, praktický 

koeficient zvukové pohltivosti při o.d.s. 200, 125 Hz = 

0,4, při 500Hz = 1,0, při 4000 Hz 1,0, absorpční třída A

m2 580,000 2 029,50 1 177 110,00

9 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m
% 11 750,000 1,46 17 155,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 998763491

Příplatek k přesunu hmot procentní pro 

sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 

m

% 11 750,000 1,90 22 325,00 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 0 1 144 983,63

11 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 580,000 159,90 92 742,00 CS ÚRS 2023 01

12 K 77623110R Podkládka a spojení lamel z vinylu na zámky m2 580,000 249,18 144 524,40

13 M 28411050R
dílce vinylové tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 

třída zátěže 23/32/41
m2 630,000 1 249,50 787 185,00

VV 572,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 630,000

14 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 540,000 16,09 8 688,60 CS ÚRS 2023 01

15 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 540,000 162,98 88 009,20 CS ÚRS 2023 01

16 M 2841100R lišta soklová m 550,800 29,29 16 132,93

VV 540*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 550,800

17 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 10 550,000 0,38 4 009,00 CS ÚRS 2023 01

18 K 998776292
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 10 550,000 0,35 3 692,50 CS ÚRS 2023 01

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

A - Rekonstrukce tříd – ul. Školní 13

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 64201112

Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501144

DIČ: CZ04501144

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 218 645,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 218 645,78 21,00% 675 915,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 894 561,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

B - Rekonstrukce tříd – ul. Gorkého 38

MV staving s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.                     

Ostatní Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba 

je upřesnit měřením na stavbě. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 218 645,78

HSV - Práce a dodávky HSV 193 061,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 506,50

    997 - Přesun sutě 84 543,30

    998 - Přesun hmot 11,78

PSV - Práce a dodávky PSV 3 025 584,20

    762 - Konstrukce tesařské 428 290,60

    775 - Podlahy skládané 2 458 614,60

    776 - Podlahy povlakové 138 679,00

B - Rekonstrukce tříd – ul. Gorkého 38

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 218 645,78

D HSV Práce a dodávky HSV 193 061,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 506,50

1 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 790,000 137,35 108 506,50 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 84 543,30

2 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 26,280 951,20 24 997,54 CS ÚRS 2023 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 26,280 321,85 8 458,22 CS ÚRS 2023 01

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 473,040 14,04 6 641,48 CS ÚRS 2023 01

VV 26,28*18 "skládka pod haldou" 473,040

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,580 1 691,25 4 363,43 CS ÚRS 2023 01

6 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 23,700 1 691,25 40 082,63 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 11,78

7 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,032 367,98 11,78 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 025 584,20

D 762 Konstrukce tesařské 428 290,60

8 K 762511264
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 

nebroušených na pero a drážku šroubovaných
m2 790,000 468,43 370 059,70 CS ÚRS 2023 01

9 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 

tloušťky do 20 mm bez polštářů
m2 790,000 39,21 30 975,90 CS ÚRS 2023 01

10 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 3 950,000 5,26 20 777,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m
% 3 950,000 1,64 6 478,00 CS ÚRS 2023 01

D 775 Podlahy skládané 2 458 614,60

12 K 775413411
Montáž podlahové lišty obvodové připevněné 

mechanicky
m 700,000 52,69 36 883,00 CS ÚRS 2023 01

13 M 6141811R lišta podlahová dřevěná dub m 700,000 99,27 69 489,00

VV 648,148148148148*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 700,000

14 K 77551141R Podlahy z vlysů lepených, dub, vzor "rybí kost" m2 790,000 2 624,00 2 072 960,00

15 K 775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 790,000 112,75 89 072,50 CS ÚRS 2023 01

16 K 775591313 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro vysokou zátěž m2 790,000 167,08 131 993,20 CS ÚRS 2023 01

17 K 775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 790,000 33,11 26 156,90 CS ÚRS 2023 01

18 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 6 m
% 22 900,000 1,22 27 938,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 998775292
Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 22 900,000 0,18 4 122,00 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 138 679,00

20 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 790,000 159,90 126 321,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 700,000 16,09 11 263,00 CS ÚRS 2023 01

22 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 1 500,000 0,38 570,00 CS ÚRS 2023 01

23 K 998776292
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 1 500,000 0,35 525,00 CS ÚRS 2023 01

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

B - Rekonstrukce tříd – ul. Gorkého 38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 64201112

Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501144

DIČ: CZ04501144

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 428,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 119 428,21 21,00% 25 079,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 508,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

C - Imobilní WC

MV staving s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.                     

Ostatní Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba 

je upřesnit měřením na stavbě. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119 428,21

HSV - Práce a dodávky HSV 23 994,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 648,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 799,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 939,10

    997 - Přesun sutě 5 172,44

    998 - Přesun hmot 434,31

PSV - Práce a dodávky PSV 95 433,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 291,33

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 014,32

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 266,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 9 084,40

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 725,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 941,64

    766 - Konstrukce truhlářské 8 567,06

    767 - Konstrukce zámečnické 2 717,48

    771 - Podlahy z dlaždic 12 584,02

    781 - Dokončovací práce - obklady 22 523,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 521,68

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 196,52

C - Imobilní WC

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 428,21

D HSV Práce a dodávky HSV 23 994,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 648,82

1 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 50 mm
m2 1,100 589,84 648,82 CS ÚRS 2023 01

VV "obezdění geberitu

VV 1,0*1,1 1,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 799,86

2 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 30,702 296,59 9 105,91 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2*(1,5+1,5) 32,520

VV -0,9*2,02 -1,818

VV Součet 30,702

3 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 15,792 181,75 2 870,20 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2*1,5 16,260

VV -0,9*0,52 -0,468

VV Součet 15,792

4 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 0,332 5 775,70 1 917,53 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55*0,05 0,332

5 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 0,332 1 360,30 451,62 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55*0,05 0,332

6 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,332 413,67 137,34 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55*0,05 0,332

7 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,022 59 875,50 1 317,26 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55*3,03/1000*1,1 0,022

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 939,10

8 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 0,465 4 170,10 1 939,10 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55*0,07 0,465

D 997 Přesun sutě 5 172,44

9 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,478 1 034,72 1 529,32 CS ÚRS 2023 01

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,478 350,11 517,46 CS ÚRS 2023 01

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 26,604 15,28 406,51 CS ÚRS 2023 01

VV 1,478*18 "skládka pod haldou" 26,604

12 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 1,478 1 839,75 2 719,15 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 434,31

13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1,085 400,29 434,31 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 95 433,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 291,33

14 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 0,500 553,04 276,52 CS ÚRS 2023 01

15 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 3,500 2,81 9,84 CS ÚRS 2023 01

16 K 998721292
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 3,500 1,42 4,97 CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 014,32

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

C - Imobilní WC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 25x3,5 mm
m 2,000 493,95 987,90 CS ÚRS 2023 01

18 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 6 m
% 9,500 1,71 16,25 CS ÚRS 2023 01

19 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 9,500 1,07 10,17 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 266,00

20 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 273,18 273,18 CS ÚRS 2023 01

21 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 1,000 5 731,10 5 731,10 CS ÚRS 2023 01

22 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 180,63 180,63 CS ÚRS 2023 01

23 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 4 270,45 4 270,45 CS ÚRS 2023 01

24 K 72529171R
D+M Nerezové madlo krakorcové pevné pro imobilní 

WC
soubor 1,000 1 449,50 1 449,50

25 K 72529172R
D+M Nerezové madlo krakorcové sklopné pro imobilní 

WC
soubor 1,000 1 672,50 1 672,50

26 K 72529173R D+M Nerezové madlo nástěné pro imobilní umyvadlo soubor 1,000 1 338,00 1 338,00

27 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 108,16 108,16 CS ÚRS 2023 01

28 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 2 854,40 2 854,40 CS ÚRS 2023 01

29 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,000 384,68 384,68 CS ÚRS 2023 01

30 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
% 10,000 0,23 2,30 CS ÚRS 2023 01

31 K 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 10,000 0,11 1,10 CS ÚRS 2023 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 9 084,40

32 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 1,000 9 053,80 9 053,80 CS ÚRS 2023 01

33 K 998726211
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 6 m
% 90,000 0,23 20,70 CS ÚRS 2023 01

34 K 998726292
Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 90,000 0,11 9,90 CS ÚRS 2023 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 725,60

35 K 742220250R D+M Imobilní WC signalizace dle norem, vč kabeláže kpl 1,000 10 592,50 10 592,50

36 K 998742201
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 

do 6 m
% 110,000 0,83 91,30 CS ÚRS 2023 01

37 K 998742292
Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 110,000 0,38 41,80 CS ÚRS 2023 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 941,64

38 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 6,639 970,05 6 440,16 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55 6,639

39 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 6,639 45,38 301,28 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55 6,639

40 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m
% 55,000 1,58 86,90 CS ÚRS 2023 01

41 K 998763491

Příplatek k přesunu hmot procentní pro 

sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 

m

% 55,000 2,06 113,30 CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 8 567,06

42 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 926,57 926,57 CS ÚRS 2023 01

43 M 6116208R
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x19700mm, WC zámek, madlo vodorovné
kus 1,000 7 470,50 7 470,50

44 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 

v do 6 m
% 89,000 0,83 73,87 CS ÚRS 2023 01

45 K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 89,000 1,08 96,12 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 717,48

46 K 767132811 Demontáž příček šroubovaných do suti m2 6,314 430,39 2 717,48 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+1,0)*2,2 6,314

D 771 Podlahy z dlaždic 12 584,02

47 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 6,639 17,51 116,25 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55 6,639

48 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 6,639 67,68 449,33 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55 6,639
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 6,639 259,80 1 724,81 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55 6,639

50 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 6,639 615,48 4 086,17 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55 6,639

51 M 59761016
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru přes 9 do 12ks/m2
m2 7,303 331,16 2 418,46 CS ÚRS 2023 01

VV 6,639*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,303

52 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 6,639 453,81 3 012,84 CS ÚRS 2023 01

VV 1,87*3,55 6,639

53 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 99,000 6,10 603,90 CS ÚRS 2023 01

54 K 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 99,000 1,74 172,26 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 523,63

55 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 14,910 8,18 121,96 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2*1,5 16,260

VV -0,9*1,5 -1,350

VV Součet 14,910

56 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 14,910 67,68 1 009,11 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2*1,5 16,260

VV -0,9*1,5 -1,350

VV Součet 14,910

57 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 2,250 519,59 1 169,08 CS ÚRS 2023 01

VV 1,5*1,5 2,250

58 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

lepených
m2 10,895 95,78 1 043,52 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55*2)*1,35 12,110

VV -0,9*1,35 -1,215

VV Součet 10,895

59 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 14,910 695,76 10 373,78 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2*1,5 16,260

VV -0,9*1,5 -1,350

VV Součet 14,910

60 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 16,401 447,12 7 333,22 CS ÚRS 2023 01

VV 14,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,401

61 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 11,940 56,53 674,97 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2 10,840

VV -0,9 -0,900

VV 1,0+1,0 2,000

VV Součet 11,940

62 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
% 199,000 3,12 620,88 CS ÚRS 2023 01

63 K 998781292
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 199,000 0,89 177,11 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 521,68

64 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 0,853 70,80 60,39 CS ÚRS 2023 01

VV (1,97*2+0,8)*(0,03+0,1+0,05) 0,853

65 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 0,853 142,72 121,74 CS ÚRS 2023 01

66 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 0,853 137,15 116,99 CS ÚRS 2023 01

67 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 0,853 141,61 120,79 CS ÚRS 2023 01

68 K 783343101
Základní jednonásobný impregnační polyuretanový 

nátěr zámečnických konstrukcí
m2 0,853 119,31 101,77 CS ÚRS 2023 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 196,52

69 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 15,792 6,61 104,39 CS ÚRS 2023 01

70 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 15,792 40,81 644,47 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2*1,5 16,260

VV -0,9*0,52 -0,468

VV Součet 15,792

71 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 15,792 21,19 334,63 CS ÚRS 2023 01

72 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 22,431 49,62 1 113,03 CS ÚRS 2023 01

VV (1,87+3,55)*2*1,5 16,260

VV -0,9*0,52 -0,468

VV Mezisoučet 15,792

VV 1,87*3,55 6,639

VV Součet 22,431
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: IČ: 64201112

Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501144

DIČ: CZ04501144

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 000,00 21,00% 4 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

VRN - VRN

MV staving s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.                     

Ostatní Rozměry uvedené v rozpočtu jsou orientační a před započetím výroby je třeba 

je upřesnit měřením na stavbě. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 000,00

VRN - VRN

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Základní škola kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov Projektant:  

Uchazeč: MV staving s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 14 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,020 550 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 034103000R Mobilní oplocení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 000,00

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

4 K 091504000R Náklady na povinné informační a propagační nástroje kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Stavební úpravy učeben a imobilního WC – ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

VRN - VRN
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Příloha č. 2  
 

 
 

Čestné prohlášení o realizaci stavebních prací v souladu a 
zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního 

prostředí. 

 

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem:  

„Stavební úpravy učeben – Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38“ 
 
 

▪ Účastník: MV staving s.r.o.   
▪ se sídlem: Všeliby 13, 547 01 Studnice 
▪ IČ: 04501144   
▪ zastoupený: Ing. Martinem Valešem – jednatel společnosti 

 
tímto čestně prohlašuje, že bude-li s ním jakožto s vybraných dodavatelem na plnění této veřejné 
zakázky uzavřena smlouva, bude při provádění stavebních prací dodržovat níže uvedené závazné 

požadavky ze strany zadavatele v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí: 
 

Veškeré stavební práce musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 

„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Vzhledem k rozsahu 

stavebních prací se v případě této veřejné zakázky uplatní tyto požadavky: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:  

Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. WC, zahrnující 

soupravy, mísy a splachovací nádrže, mohou mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a 

maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru. K veškerým v rámci této veřejné zakázky 

instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické listy výrobku, certifikáty či 

štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku. 

 

Přechod na oběhové hospodářství:  

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 

odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 



 

2 

 

jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 

EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.  

 

Prevence a omezování znečištění:  

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo za jiných srovnatelných 

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení se uvolňuje méně než 0,001 mg jiných 

karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.   

Zhotovitel dále přijme patřičná opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 

stavebních pracích. Seznam přijatých opatření bude součástí stavebního deníku a bude podepsán 

zástupcem zadavatele ve věcech technických / technickým dozorem stavebníka. 

 
 
 
V Trutnově, dne ………………………………..  
 

                   
 
 
 
………………………......................................................... 

MV staving s.r.o.  

Ing. Martin Valeš, jednatel společnosti  
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