
Nl'ie uvedeného dne mésice a roku, smluvm’strany

Statutérm’ mésto Ustl’ nad Labem
se sidlem Velké Hradebm’ 2336/8, 401 00 Ustl’ nad Labem
Iéo: 00081531
DIC: CZOOO81531
Zastoupeno na zékladé povéFem’: Ing. Daliborem Dafl’lkem, vedoucu’m odboru dopravy a majetku
Magistrétu mésta Ustl’ nad Labem
osoba oprévnéné jednat ve vécech technicky'lch:

bankovm’ spojenl': Komerénl’ banka a.s., é. a. 78—4632170217/0100
(déle jen ,,objednatel”)

M4 Road Design s.r.o.
se sidlem Koieluiské 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libefi
zastoupena: Ing. Davidem Stempékem, MBA, jednatelem
ICO: 07229585
DIC: CZO7229585
bankovni spojenl': Komerém’ banka a.s., é. a. 115-7471130217/0100
(déle jen ,,zhotovite|")

uzavFe tento

Dodatek E. 1
ke Smlouvé o dl’lo é. SML1025208

podle ust. § 2586 a nésl. zék. E. 89/2012 5b., obéanskv zékonl’k, ve znénl' pozdéjél’ch pFedpisfl
(déle jen ,,Dodatek E. 1”)

I.
Uvodnl' ustanovenl’

1. SmluvnI' strany uzavFely dne 23. 6. 2021 Smlouvu 0 Mo ('2. SML1025208, jejl'mi
pFedmétem bylo plném’ vefejné zakézky malého rozsahu s nézvem ,,Ustl’ nad Labem, ul. Buzulucké,
Na Pléni — rekonstrukce uliénl’ho prostoru - PD" (déle jen ,,Smlouva o dl'lo”).

2. Tento Dodatek E. 1 je uzavFen mezi objednatelem a zhotovitelem z dflvodu objektivnl'ch
zmén, které vznikly pFi plnénl' Smlouvy o dl’lo k vefejné zakézce malého rozsahu s nézvem ,,Usti nad
Labem, ul. Buzulucka’, Na Pléni — rekonstrukce uliém’ho prostoru - PD.”

3. PotFeba vicepraci vznikla vdfisledku okolnostl’, které objednatel jednajl’ci s néleiitou
péél’ nemohl pFedvidat. VI'cepréce nebyly v poiadovaném rozsahu zahrnuty v pflvodm’m zévazku ze
Smlouvy o dI’lo a zérovefi tyto vicepréce jsou nezbytné pro dokonéem’ dl’la, pfiéemi zména v osobé
zhotovitele dI’la by nebyla moiné z ekonomickf/ch dflvodfl, které by zpflsobili objednateli znaéné
obtl’ie nebo vy’lrazné zvVéenI' nékladfi na dokonéenl’ dl’la stim, ie hodnota dodateénych sluieb
nepFekroéI' v souétu 33,59 % pflvodm’ hodnoty zévazku vyplY/vajl'ci ze Smlouvy o dI'lo. Vl'cepréce jsou
konkrétné vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto élénku a ocenény v soupisu Vl'cepraci, kterV je souééstl'
tohoto dodatku.



4. V souladu s pfivodnl'm zadém’m je zhotovitelem realizovéna projektové dokumentace ve
stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS véetné zajiéténl’ pfislu§n9ch sprévnl'ch
rozhodnutl' a povolem’. PFedmétem zakézky je zpracova’ni této dokumentace pro rekonstrukci a
pFestavbu stévajl'ciho uliém’ho prostoru na obytnou zénu dle TP 103 — Navrhovénl' obytch a
péél'ch zén. Pro odvodném’ komunikace bylo vzadénl’ zakézky uvaiovéno svyuiitl'm sta’vajl’cich
uliém’ch vpustl' zausténVch do stévajl’ci jednotné kanalizace sjejich doplnénl’m na potFea poéet
na zékladé voétu prfitoku vody dle névrhového de§té.

5. V mésn’ci srpnu 2021 zhotovitel projednal na’vrh projektové dokumentace se sprévcem
jednotné kanalizace. Dne 6.9.2021 obdriel zhotovitel nesouhlasné vyjédFenI' sprévce kanalizace
k odvedem’ deét'ovfmh vod z komunikace do jednotné kanalizace. Na zékladé tohoto
nesouhlasného stanoviska zhotovitel provéFil jeété moinost zFI’zenI’ zasakovém’. Tato moinost byla
po zhodnocenl’ geologickY/ch podml'nek a provéFenI' uloienl' sitI’ technického vybavem’ Ozemi
nésledné rovnéi vylouéena. Na zékladé téchto skuteénostn’ se nésledné objednatel a zhotovitel
dohodly na doplnénl’ pFedmétu dl'la o samostatnou deét’ovou kanalizaci. Tato navriené Uprava mé
vliv na cenu a termI'n dokonéeni dila.

II.
Piedmét

1. Smlouva o dl'lo se tl’mto Dodatkem (z. 1 méni tak, ie El. |||. odst. 3 prvm’ odréika nové mi:
0 ,,Projektové dokumentace bude Feéit kompletnl' rekonstrukci uliém’ho prostoru véetné

pfilehly'lch veFejm’Ich ploch a doplnénl' deét'ové kanalizace v ul. Buzulucké.”

2. Smlouva o dI’lo se tl'mto Dodatkem E. 1 ménitak, 2e él. IV. odst. 2 nové mi:
,,3. Zhotovitel je povinen zaha’jit préce na provedem’ DI’Ia do 14 dnCI od nabytl’ Uéinnosti této

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ie Dilo bude zhotoveno do 56 ty’ldnfl od nabytl’ 06innosti
Smlouvy.”

3. Smlouva o dI’lo se timto Dodatkem (E. 1 mém’tak, 2e El. V. odst. 1 nové mi:

,,1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 2a dl’lo provedené vsouladu stouto
Smlouvou cenu v celkové vyéi:

Bez DPH DPH véetné DPH
Cena dle Smlouvy 0 dub 393 000,00 Ké 82 530,00 KE 475 530,00 Kt":
Hodnota VI'cepraCI’ 132 000,00 Kit 27 720,00 Ké 159 720,00 K6
Cena celkem 525 000,00 Kt": 110 250,00 KE 635 250,00 Ki':

Ill.
Zévéreéna’ ustanovem’

1. Neni-Ii v tomto Dodatku E. 1 stanoveno jinak, ostatm’ ustanovem’ Smlouvy o dI’Io zflstévajl’
beze zmény.

2. Dodatek é. 1 naby'lvé platnosti dnem podpisu obéma smluvnl’mi stranami a 06innosti
dnem zveFejném’ v Registru smluv podle zék. é. 340/2015 5b., 0 zvléétnl’ch podml'nkéch L’Jéinnosti
nékteeh smluv, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfl.

3. Dodatek E. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichi obdril' dvé vyhotovenl' objednatel
a jedno vyhotovem’ zhotovitel.



4. Nedl’lnou souéést Dodatku E. 1 tvofi'tyto pfl’lohy:

o Ocenénf/ soupis vicepraci

5. Smluvnl' strany prohlaéuji, ie jsou plné svépra’vné, ie si tento Dodatek pFed jeho
podpisem pFeéetly, a ie je uzavFen po vzéjemném projednénl' podle jejich pravé a svobodné vflle,
uréité, va’iné a srozumitelné, nikoliv v rozporu s dobry’lmi mravy (":i pod hrozbou nésill’, na dfikaz
éehoi k nému pFipojujl’ svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Ustl’ nad Labem dne 12" '01. 2022 V Praze dne

Ing. Dalibor DaFI’Iek mg: bavid Stempa k, MBA
vedoucu’ odboru dopravy a majetku jednatel spoleénosti
Magistrétu mésta Ustl’ nad Labem
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PFI’loha E. 1 - oceném'l soupis vicepraci

Ustl’ nad Labem, ul. Buzulucka’, Na Pléni — rekonstrukce uliEnI’ho prostoru - PD
DUR/DSP v podrobnostech DPS

DOKUMENTACE OBJEKTU
De§t’ové kanalizace- ulice Buzulucké cena v Kt": bez DPH
Technické zpréva 20 000,00
Grafické éést dokumentace obsahujl’cf napI". situaci, podélny'l
profil, pFI’pojky, vzorové Wkresy a jiné. 83 000,00
Hydrotechnicky’l Wpoéet 21 000,00
Soupis pracu’ 8 000,00
CELKEM 132 000,00




