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 DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR /SOD/001055/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/32/2023/ZF

na provedení díla
„L06 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok ve Vlkově ul. v Olomouci“
	Číslo dodatku zhotovitele: k SOD č.

	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/91/2023/ZF k SOD č. 
SMOL/ODUR/109C/32/2023/ZF, ODUR/SOD/001055/2023/Zam                                   


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	…………….
	e-mail: …………………………..

	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….
	e-mail: …………………………..

	……………., vedoucí oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor do-pravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….
	e-mail: …………………………..

	……………., stavební technik odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací

	tel.: 
	…………….
	e-mail: …………………………..

	

	Bankovní spojení: ……………..

	číslo výdajového účtu: …………….


	2. Zhotovitel:
	PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

	
	Charváty 9, 783 75 Charváty

	IČ:
	04381823
	DIČ:
	CZ04381823

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C63282

	ID datové schránky: v978pbf

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti

	tel.: 
	…………….
	e-mail:  …………………………..

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce:

	Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti

	tel.: 
	…………….
	e-mail:  …………………………..

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Ing. Ladislav Ploc, výrobní ředitel

	tel.:
	…………….
	e-mail: …………………………..

	

	Bankovní spojení: ……………..

	č. účtu:  ……………..


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR /SOD/001055/2023/Zam, SMOL/ODUR/109C/32/2023/ZF ze dne 3. 4. 2023 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění z 12 týdnů na 15 týdnů v souladu s Oznámením změny č. 1 a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III.  Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 2.869.224,10 Kč bez DPH, tj. 3.471.761,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
se mění následovně:
„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 3.154.881,43 Kč bez DPH, tj. 3.817.406,53 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „L06 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok ve Vlkově ul. v Olomouci“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
4. Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písem. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
c) dokončení díla: do 15 týdnů od zahájení stavebních prací
5. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miroslava Ferancová

náměstkyně primátora

statutární město Olomouc
	……………..…………………….

Ing. Aleš Semotam
 jednatel společnosti
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