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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 51/2021 část A
ID:335V312002201
      uzavřené dne 20. 4. 2020  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxxx      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

2) ESOX, spol. s r.o.
Sídlo: Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 143
Bankovní spojení: xxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxx
Zastoupena: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
                    Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. VZ 51/2021 část A ze dne 09.06.2022 s názvem „PL Šternberk – rekonstrukce a přístavba oddělení 15A,B – část A“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících se čl. IV. smlouvy.
     
      Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.


I. 
A. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je v souladu s ustanovením čl. XVI bod 5. 
smlouvy změna týkající se termínů plnění uvedených v čl. IV. bod 1. smlouvy. 

Změna  doby plnění vybraných termínů u 1. a 2. etapy, na kterých se smluvní strany vzájemně dohodly, je v důsledku ukončené topné sezóny až ke dni 28.5.2023. Do té doby nebylo možné realizovat zahájení vlastního propojení vytápění a integraci SO02 do stávající budovy. Napojení stávajícího rozvodu s novým, bylo možné začít realizovat až po 29.5.2023, čímž došlo k časovému posunu o jeden kalendářní měsíc, než bylo původně plánováno.  Tato lhůta souvisí se zdržením bouracích prací ve stávající budově a následnými technologickými postupy. Dalším důvodem k posunu ukončení 1. a 2. etapy byla nutnost přeložení areálových topných rozvodů.  Toto napojení mohlo být taktéž provedeno až po ukončení areálové topné sezóny a reálně tak došlo k možnosti provedení přeložky v termínu po 6.6.2023. Uvedené je spojeno s integrací SO01 do stávajícího objektu. V rámci integrity 1. a 2. etapy se stávající budovou bylo nutné provést bourací práce, spojené mimo jiné s provozovaným podlahovým ÚT, které bylo možné realizovat až po skončení areálové topné sezóny. Z výše uvedených důvodů a ve smyslu splnění ustanovení plánovaných technologických postupů u provedení rozvodů vytápění, vnitřních omítek, položení dlažeb a obkladů, maleb, nátěrů a  litých podlah, je nutno prodloužit termín dokončení díla. 


Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy, finální termín dokončení předání a převzetí celého díla zůstává bez změny zachován. 

B. Znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

IV. Doba a místo plnění
1. Termín zahájení plnění díla je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení VZ.
Termíny plnění:
1. a 2. etapa:
Termín zahájení prací:                                                            červen 2022
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:             srpen 2023	
Termín dílčí kolaudace 1. a 2. etapy:                                      září 2023
          
3.  etapa:
Termín zahájení prací:                                                             duben 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:              únor 2024	
Termín dílčí kolaudace 3. etapy:                                             březen 2024

4.  etapa:
Termín zahájení prací:                                                              duben 2023
Termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:               září 2024	
Termín dílčí kolaudace 4. etapy:                                              říjen 2024

Termín dokončení předání a převzetí celého díla vč. KS:  říjen 2024

Uvedené předpokládané termíny zahájení plnění veřejné zakázky jsou podmíněny vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany zřizovatele zadavatele tj. Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na splnění podmínek řízení akce.     


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy a jejích dodatků, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 2, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 2 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 2  – Časový a finanční harmonogram 

Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku, dne 4. 7. 2023		 	   V Brně, dne 20. 6. 2023











………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Jan Polický
                ředitelka                                                                                  jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                    ESOX, spol. s r.o.	
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