
Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.9.2022
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zhotovitel: Společnost B E S + Metrostav DIZ - Bubenské nábř., rek. komunikace, P7; číslo akce 1000162

Název a evidenční číslo stavby:

Bubenské nábřeží, rek. komunikace, P7, č. akce 1000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN

Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS: VRN Číslo VZ: 2

Zastoupená vedoucím účastníkem: BES, sro, Suková 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:
(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby

(c) DOSS
(e) Vyjádření správce stavby
(g) Vyjádření autorského dozoru

Paré č. 1,2 Příjemce

BES s.r.o. TSK a.s.
Suková 625 Veletržní 1623/24

256 01 Benešov 170 00 Praha 7
IČ 43792553 IČ 03447286
DIČ DIČ CZ03447286

CZ43792553

Popis a zdůvodnění Změny:_____________________________________________________________________________________

2-změna DIO
Objednatel v rámci povinné koordinace rekonstrukce TT v I. Etapě stavby zajišťoval na své náklady projednání DIR. Zhotovitel

pro Objednatele v souladu se SOD zajišťoval osazení DIO. Vzhledem ke skutečnosti, že I. Etapa realizace skončila v předpokládaném
terminu 15.12.2022 - smluvní požadavek Objednatele a Zhotovitel zahájil zimní přestávku bylo nutné zajistit bezpečný průchod pěších a

ponechat původní DIO se zákazem vjezdu do prostoru stavby ul. Bubenské nábřeží. Zhotovitel nechal projednat DIR na období 15.12.2022 -

31.3.2023 (zimní přestávka; délka trvání 106.dní) a současně rozestavil DIO včetně koridoru pro pěší, aby byl zachován průchod do tržnice a

zastávky tramvaje. Zhotovitel tyto skutečnosti ocenil jednotlivými položkami dopravního, bezpečnostního značení v jednotkových cenách

uplatněných na délku dobu zimní přestávky.
Zhotovitel při předkládání změnového listu pracoval v souladu s obecnými zvyklostmi stavebního prostředí a pro nacenění jednotlivých položek

užil položky cenové soustavy, popřípadě individuální kalkulaci, pokud nebylo možné užít položky ze smlouvy.

Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů {„ZZVZ"). Změna spočívající v doplnění, resp. vypuštění položek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň
jsou splněny finanční a hodnotové limity ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť finanční ocenění položek tedy realizované změny závazku

z nadepsané smlouvy o dílo nepřekračuje 50 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu

Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn

záporných

Cena navrhovaných změn

kladných a záporných celkem

Stavby:
595 652,85 Kč OKč 595 652,85 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury k projednání jméno

ZBV

datum nnrlnicpoupis

nvestiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno datum
. .

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,

dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují

příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto ZBV v registru smluv dle

zákona č.340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. V souladu

se smlouvo ZBV nevyvolává nutnost uzavírat dodatky smlouvy. Fakturace je možná po podpisu změnového listu.

Objednatel clen predstavenstva TSK hl. . , .
, ' jméno Ing. Josef Richtr

m. Prahy)
datum

Inn 1 n CofDigitálně podepsal

oodois y ‘ Ing. Josef Richtr
H H Dir*kfr Datum: 2023.07.04

R ICnil 14:38:49+02'00'

Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl datum
| A n I A n Digitálně podepsal

nrkHrtic " * ln9 JanFreudl
POUpIS _ .g Datum: 2023.06.23

Freudl 1521:18+02W

Číslo paré:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2 Příloha č. 3 Manuálu

Evidenční číslo a název stavby: Bubenské nábřeží, rek. komunikace, P7. č. akce 1000162
Číslo a název SO/PS: SO VRN

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. změny 2 na SO VRN

Změna položek podle odst 6 § 222

Poř.

č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.

Množství

ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Cena

vypuštěných

prací v Kč

Cena dodatečných

prací v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl cen

celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 072103011R1
Zajištění DIO (dopravní značení) komunikace II. a III. Třídy, období od 15.12.2022

do 31.3.2023
kpl 0,000 1,000 1,000 466 852,85 0,00 0,00 466 852,85 466 852,85 466 852,85 1,00

19 072103001R2
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace ll.a III. třídy , období od 15.12.2022 do

31.3.2023
kpl 0,000 1,000 1,000 128 800,00 0,00 0,00 128 800,00 128 800,00 128 800,00 2,00

Celkem 0,00 59S 652,85 595 652,85

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

použití individuální kalkulace R-položka
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List c 1) Krycí list rozpočti 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 • na výšku
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