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Č. RD objednatele: V/0002/2020/Ř 

Č. zhotovitele: 1503.3051203JPA 

 

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo  

 

I. Smluvní strany 

 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: , náměstek ředitele 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

adresa pro doručování korespondence: 

EUROVIA CS, a.s., závod Ústí nad Labem 

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec 

Zastoupené: ředitelem závodu Ústí nad Labem 

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.) 

IČ: 452 74 924 

za věci smluvní: , ředitel závodu Ústí nad Labem 

za věci technické:  hlavní stavbyvedoucí 

na straně druhé 

/dále jen „zhotovitel“/ 
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Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující 
ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř – V/3003/2023/LT; . 
zhotovitele 1503.3051203JPA uzavřené dne 03.04.2023, na provedení díla na stavbě 
„Oprava živičného povrchu silnice II/261 Žalhostice – Velké Žernoseky“ následovně: 
 

III. Cena díla 
Článek III. Cena díla III.1. se mění: 
 
Původní cena díla:    6 991 223,- Kč bez DPH 

Navýšení ceny o:       698 750,- Kč bez DPH 
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1:   7 689 973,00 Kč bez DPH 

  
Důvod změny: 
Jedná se o navýšení o 10% celkové částky díla včetně DPH.  
Dodatek kompenzuje zaměření skutečného stavu oproti rozpočtu, t.j. 561,3 m2. 
 
 
Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem 
Smlouvu o dílo. 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 stejnopisy.  
 
 
Přílohy: 

• Položkový rozpočet – navýšení 

• Geodetický protokol 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Dubí dne:                                                       V Chlumci dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................                        ..................................................... 
 Ing. Libor Tačner       
           ředitel        ředitel závodu Ústí nad Labem 
         na základě plné moci  
 
 

 

 
 
 

 




