
 

 
  

DODATEK č. 1 ke Smlouvě 

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-001724 

Číslo smlouvy konzultanta: SMD222021 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky: Zpracování EMH vybraných silnic I. třídy v Olomouckém kraji 

(dále jen „Dodatek“) 

 

mezi 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:  659 93 390 

DIČ:                                                  CZ65993390 

právní forma:                                                  příspěvková organizace 

bankovní spojení:   

datová schránka:   zjq4rhz 

zastoupeno:   

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:   

tel:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

tel:   

(dále jen „objednatel”) 

a 

 

2. Sdružení pro ŘSD 2021 GED-GMtech 

GEODROM s.r.o. (správce Sdružení) 

se sídlem:  Hlavní 133/32, 664 48 Moravany 

IČO:  29305381 

DIČ:  CZ29305381 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 72875 

právní forma:  s.r.o. 

bankovní spojení:   

zastoupen:   

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:   

tel:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:    

tel:                                                                 

  
a 

 

            GMtech s.r.o. (společník Sdružení) 

 se sídlem: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 

 IČO: 02006154 

 DIČ: CZ02006154 

 zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 300202 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


 

 

 
 

 zastoupen:   

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy.  

Z důvodů zdržení upgrade SW ŘSD GISA, a tím způsobené odstávky a následného zaškolení až o 2 měsíce, a dále 

z klimatických důvodů, kdy nebylo možné provádět terénní práce ve vyšších nadmořských výškách došlo po dohodě obou 

Smluvních stran ke změně příslušného textu Smlouvy takto: 

 

Z důvodu výše uvedeného se mění článek:  

 

Článek III.  

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy. 

předpokládaný termín dokončení prací: do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy. 

Specifikace případných etap: netýká se. 
 

A to následovně: 

 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy. 

předpokládaný termín dokončení prací: do 15 měsíců od účinnosti Smlouvy. 

Specifikace případných etap: netýká se. 
 

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv 

změny. 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek.  

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál. 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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