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 (
I.
Smluvní strany
) (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
)ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)
 (
2. MORYS s. r. o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 9.12.2021
42864771
CZ42864771
Komerční banka, a.s.
107-3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219
(dále jen „zhotovitel“)
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Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark5]Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena bez DPH
	82 371 213,24 Kč

	Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH
	671 332,01 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
	-576 316,31 Kč

	Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
	82 466 228,94 Kě

	Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH
	2 038 525,21 Kč

	Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
	- 1 581 673,16 Kč

	Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
	82 923 080,99 Kě
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1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 8. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL2)
 (
V Třinci dne.
) (
NEMOCNICE TŘINEC, © 
příspěvková organizace
KašL.wá
 268, Důlní 
LiSíná
. 7i9 61 Třinec
) (
z^ 
oĎjednater
 Ing. 
Jir
 Veverka, ředitel
)V Ostravě dne
MORYS s.r.o.
ředitelství
Korejská 894/9/
702 00 Ostrava- F"
za zhoý'vitele
Ing. j/ň Šmiuájřfvýkonný ředitel

	Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Nemocnice Třinec p.o. - Rehabilitace přístavba a stavební úpravy" - předmětu díla dle SoD

	

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
	Úpravy stávajících konstrukcí l.PP + úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště + doplnění pronájmu externího náhradního mrazicího boxu

	Zdůvodnění víceprací + cena:
	1. Úpravy stávajících konstrukcí l.PP
Úpravy stávajících konstrukcí l.PP, jsou vyvolané skutečným stavem a rozměry konstrukcí ve stávající přístavbě l.PP HTO v návaznosti na možnost jejich ponechání, či nutné stavební úpravě, v celé rekonstrukci objektu předmětného podlaží. Tento stav bylo možné odborně posoudit a následně rozhodnout o uvedených úpravách, až po odstranění stávajících střešní konstrukce a demontáži mrazících a chladících boxu. Tyto úpravy jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci bouracích prací l.PP, nového stavu l.PP, Následně jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu VCP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.
2. Úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště
Úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště, jsou vyvolané skutečným stavem stávajícího střešního souvrství rekonstruované budovy, který byl ověřen pomocí 4 ks sond do střešní konstrukce. Sondy nemohlkbýt provedeny při zpracovávání projektové dokumentace, protože by došlo k narušení krytiny a následnému zatečení do budovy. Následně bylo rozhodnuto o změně v provedení skladby nového střešního pláště stávající budovy rehabilitace, s přihlédnutím na zjištěný stav konstrukcí. Veškeré tyto změny jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci - Stávající střecha - úprava a dále jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu VCP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.
3. Prodloužení pronájmu externího náhradního mrazicího boxu Prodloužení délky pronájmu externího náhradního mrazicího boxu je vyvolané nutností provozovat náhradní externí mrazicí box po dobu 8 měsíců. Veškeré tyto změny jsou vyčísleny v oceněném výkazu VCP, které jsou předmětem
tnhnh-i 7minnuíhn lích i

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	2 038 525,21

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Vyjádření projektanta

	
	-
	

	
	-
	

	
	-
	

	Jméno a podpis AD:
	/tfvčs,
	

	




	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
	1. Opravy stávajících konstrukcí l.PP, jsou vyvolané skutečným stavem a rozměry konstrukcí ve stávající přístavbě l.PP HTO v návazností na možnost jejich ponechání, či nutné stavební úpravě, v celé rekonstrukci objektu předmětného podlaží. Tyto úpravy jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci bouracích prací l.PP, nového stavu l.PP, Následně jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu MP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.
2. Úpravy konstrukčních vrstev střešního pláště, jsou vyvolané skutečným stavem stávajícího střešního souvrství rekonstruované budovy, který byl ověřen pomocí 4 ks sond do střešní konstrukce. Veškeré tyto změny jsou uvedeny v revizní projektové dokumentaci - Stávající střecha - úprava a dále jsou rovněž vyčísleny v oceněném výkazu MP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.
3. Změna pronájmu externího náhradního mrazícího boxu - je vyvolané nutnosti' provozovat náhradní externí mrazící box po dobu 8 měsíců. Veškeré tyto změny jsou vyčísleny v oceněném výkazu MP, které jsou předmětem tohoto změnového listu.

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdflvodnění + cena:
	0

	Cena méněprací celkem
(v Kč bez DPH):
	-1 581 673,16

	

	Záměna položek dle §222 odst. 7

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	ME




	

	
	
	Jméno:
	Podpis:

	Za zhotovitele
	Halní stavbyvedoucí
	Ing. Petr Michna
	

	Za objednatele
	Výrobnětechnický
náměstek
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	

	
	TDI
	Ing. Pavel Madeja
	

	Za projektanta
	Generální projektant
	Ing. Blanka Ličmanová
	




	
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	NE

	Závěry:
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	NE

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými
	

	
	skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku
	SOUHLASÍ

	
	číslo 2 ke smlouvě o dílo.
	




	
	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

	
	2/ Vyčíslení méněprací

	Přílohy:
	3/ Revizní projektová dokumentace l.PP Stávající stav, Bourací práce a Nový stavy ze 4.3.2023

	
	4/ Revizní projektová dokumentace l.PP úpravy VZT ze 4.3.2023

	
	5/ Revizní projektová dokumentace Stávající střecha - úprava a tepelně technický výpočet střešního pláště - z 21.3.2023

	
	




	

	
	
	Jméno:
	Podpis: ¿S?

	Za zhotovitele
	Halní
stavbyvedoucí
	Ing. Petr Michna
	

	Za objednatele
	Výrobnětechni cký náměstek
	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
	/V

	
	TDI
	Ing. Pavel Madeja
	

	Za projektanta
	Generální
projektant
	Ing. Blanka Ličmanová
	







 (
2
)
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Obchodní korporace
[bookmark: bookmark8]MORYS s. r. o.
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
IČO: 428 64 771
Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem - jednatelem společnosti
(dále jen zmocnitel)
tímto zmocňuje
Ing. Jiřího Šmidáka - výkonného ředitele
dat. nar. 28.11.1982
bytem v Ostravě, část Heřmanice, Gvužďochova 708/9A, PSČ 713 00
(dále jen zmocněnec)
k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc,
Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami.
Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023 a platí do 31.12.2023.
 (
Ing. Pavel Mrhač jednatel společnosti
)V Ostravě dne 2.12.2022
Plnou moc v celém rozsahu přijímám.
V Ostravě dne 2.12.2022


 (
výkonný ředitel
)

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1LYDJML tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: řng. Jiří Smidák, nar. 28.11.1982, Gvužďochova 708/9, 71300 Ostrava - Heřmanice.
 (
Daniela 
Knapek
, notářská tajemnice pověřená JUDr. Jarmilou 
Vaiigurovou
,
)V Ostravě, dne 14.12.2022
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI Podle ověřovací knihy Magistrálu města Ostrava poř. č. legalizace 3261/11/2022
 (
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
)vlastnoručně podepsal* - uznal-podpis na listině za vlootni* - uznal oloktrnnioký podpio na oloktroniokém dokumontu zn vlastni*


 (
adresa místa trvalého pobytu žadatele* - 
adreon
 
míota
 pobytu na 
úzomi
 Česk
é 
republiky
* - 
adresa bydlišt
ě-
m
i
mo 
úaemi
-
čooké
 republ
i
ky*
)
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