
Harmonogram prací- SOD 1.7/VE/23 - SVM Kladno - důl Mayrau

Zahájení prací - převzetí staveniště srpen 2023

Montáž a demontáž - záři 2023

Ukončení prací a předánídňa - říjen 2023

Harmonogram sestavil Ing. Drahoslav Poul

Dne 4.7.2023
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