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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 11. 5. 2023 mezi smluvními stranami: 

Město Milevsko 

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831 

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou 

(dále jen „objednatel“) 

a 

SHB Hovorka s.r.o. 

se sídlem Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice 

IČO: 28076044, DIČ: CZ28076044 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15837 

zastoupená Františkem Hovorkou, jednatelem  

(dále jen „zhotovitel“) 

jejímž předmětem je zhotovení díla označeného 

„Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko“ 

(dále jen „smlouva o dílo“). 

I. 

Odůvodnění změny smlouvy 

1.1. S ohledem na výskyt dalších prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jed-

nající s náležitou péčí nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením § 222 

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně 

smlouvy, jak je sjednáno v tomto dodatku. 

1.2. Konkrétně bylo v průběhu provádění díla, po odkrytí části bednění pod vrstvami PVC fólie a asfalto-

vých pásů, zjištěno, že asfaltové pásy jsou ve třech vrstvách, nikoliv ve dvou, jak se předpokládalo 

v projektové dokumentaci. Dřevěné bednění se jeví v pořádku, výměny se budou provádět pouze 

lokálně, avšak prkna jsou křivá a jsou mezi nimi spáry. Vzhledem k navržené budoucí skladbě, která 

asfaltovou lepenku vynechává, by došlo k propsání prken do střešní fólie, což je nežádoucí. Potřebu 

veškerých níže sjednaných změn nebylo možné očekávat předem, skutečný stav byl zjištěn až pod 

odkrytí stávajících vrstev střechy a odkrytí oplechování. 

II. 

Změna díla 

2.1. Změna díla spočívá v provedení následujících prací, které se zhotovitel tímto dodatkem zavazuje jako 

součást díla pro objednatele provést: Doplnění skladby střešního pláště o vyrovnávací vrstvu OSB 

desek s drážkou v tloušťce 12 mm, které plošně vyrovnají podklad a nezatíží konstrukci, a střechu tak 

bude možné v budoucnu využít (dle doloženého posudku statika) pro instalaci fotovoltaických 
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panelů. Další změnou oproti projektu je změna šíře větracích otvorů a změna postupu řešení hřebe-

nové větrací mezery. 

2.2. Sjednané práce a s nimi související dodávky jsou popsány a oceněny ve změnovém listu č. 1, který 

tvoří přílohu tohoto dodatku. Jde o objekt označený „SO 01: Doplnění skladby o OSB desky, úprava 

postupu řešení hřebenové a okapní větrací dutiny“. U objektu „S: Stavba“ dochází pouze k průběžné 

aktualizaci předpokládaného rozsahu sjednaných prací, jejichž cena má být dle smlouvy o dílo zhoto-

viteli zaplacena dle skutečného rozsahu provedených prací.  

III. 

Změna ceny díla 

3.1. Odstavec 4.1. smlouvy o dílo tedy nově zní takto: 

Předpokládaná cena díla, která je současně nabídkovou cenou zhotovitele v zadávacím řízení, činí: 

4 235 523,44 Kč bez DPH. 

Předpokládaná cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 5.102.267,48 Kč. 

IV. 

Závěrečná prohlášení 

4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Milevsko č. 237/23 ze dne 26. 6. 

2023. 

4.2. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění k tomuto práv-

nímu jednání, že si dodatek před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, 

a že jej uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

1. Změnový list č. 1 

 

 

V Milevsku dne …………………… 

…………………………………………………………………….. 

za objednatele 

město Milevsko 

Ing. Ivan Radosta 

starosta 

V Červené Řečici dne …………………… 

…………………………………………………………………..... 

za zhotovitele 

SHB Hovorka s.r.o. 

František Hovorka 

jednatel
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ZL01_Doplnění střešního pláště o vyrovnávací vrstvu OSB desek
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Oprava střechy Sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko 39901 - Nabídka

 

Popis Cena

S: Stavba 396 685,06

01: Oprava střechy -334 913,45 

712: Povlakové krytiny 32 590,78

762: Konstrukce tesařské -48 552,65 

762R1: Konstrukce tesařské - DOD - kompletní výměna bednění -259 333,38 

997: Přesun sutě -59 618,20 

SO 01: Doplnění skladby o OSB desky, úprava postupu řešení hřebenové a okapní větrací dutiny 731 598,51

762: Konstrukce tesařské 664 967,52

764: Konstrukce klempířské 7 993,27

767: Konstrukce zámečnické 58 637,71

Celkem (bez DPH) 396 685,06

DPH 60 587,98

DPH 21% 60 587,98

Celkem (včetně DPH) 457 273,04
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Oprava střechy Sportovní hala, J.A. Komenského 1034, Milevsko 39901 - Nabídka

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 396 685,06

Objekt 01: Oprava střechy -334 913,45 

Oddíl 712: Povlakové krytiny - ve skladbě střechy jsou ve skutečnosti 3 vrstvy asfaltové lepenky 32 590,78

9 SUB 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 1 862,330 17,50 32 590,78

Oddíl 762: Konstrukce tesařské - účtováno dle skutečnosti (celkem uvedena 50% úspora) -48 552,65 

27 SUB 762R103 Oprava a sanace krovu  - dle popisu v PD m2 - 351,130 120,00 -42 135,60 

28 SUB 762R104 Kontrola a výměny poškozených částí - dle popisu v PD m2 - 438,913 80,00 -35 113,04 

29 SUB 762R105 Kontrola a ošetření bednění - dle popisu v PD m2 - 1 316,738 15,00 -19 751,07 

31 SUB 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m t - 0,049 2 154,82 -105,59 

Oddíl 762R1: Konstrukce tesařské - DOD - kompletní výměna bednění (nebude prováděno) -259 333,38 

32 SUB 762R100 Poznámka k odíílu sada - 1,000 0,00 0,00

33 SUB 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 - 1 755,650 20,00 -35 113,00 

34 SUB 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 - 48,280 3 200,00 -154 496,00 

35 SUB 762341027R Statický návrh a posouzení kotvení a kladení nového prkenného bednění sada - 1,000 2 000,00 -2 000,00 

36 SUB 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 - 1 755,650 10,00 -17 556,50 

37 SUB 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 - 43,891 450,00 -19 750,95 

38 SUB 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace t - 26,335 850,00 -22 384,75 

39 SUB 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t - 26,335 110,00 -2 896,85 

40 SUB 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t - 500,365 5,00 -2 501,83 

41 SUB 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t - 26,335 100,00 -2 633,50 

Oddíl 997: Přesun sutě - účtováno dle skutečnosti (celkem uvedena 50% úspora) -59 618,20 

7 SUB 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t - 31,378 3 800,00 -119 236,40 

Objekt

SO 01: Doplnění skladby o OSB desky, úprava postupu řešení hřebenové a okapní větrací 

dutiny

731 598,51

Oddíl 762: Konstrukce tesařské - vyrovnávací OSB vrstva 664 967,52

1 SP 762341042 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 1 755,650 361,52 634 702,59

2 SP 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m t 14,045 2 154,82 30 264,93

Oddíl 764: Konstrukce klempířské - rozšíření větrací mezery 7 993,27

45 SUB 764252433R perforovaný nerezový větrací pás - navýšení 20% materiálu m 9,600 432,63 4 153,27

46 SUB 764252434R perforovaný nerezový větrací profil (příponka) - navýšení 40% materiálu m 19,200 200,00 3 840,00

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické - změna provedení hřebenového odvětrání 58 637,71

47 SP 767131113 Montáž stěn plechových nýtované m2 96,000 468,66 44 991,59

48 SP 767134801 Demontáž oplechování stěn nýtovaných m2 96,000 81,52 7 825,83

52 SP 762101921 Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2 m 48,000 121,26 5 820,30
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