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Dohoda o změně závazku ze Smlouvy o dílo ze đnet3.7.2022rć.
0024/0/ oPRr/zz

I. Smluvní stfany

objednatel: Městská část Ptaha 5

se sídlem: náměstí 74. Íijna 7381/4,PSČ 150 Z2,Pnha 5 - Smíchov
zastoupená: N{gt. Jaĺoslavem Pašmikem' IMBÄ, StaÍostou MČPraha 5

ICO: 00063631

DIČ:
bankovní spojení
č.účtu:
(dále jen',obiednatel')

Zhotovitel:
se sídlem:

zastoupená:

ICO:
DIČ:
bankor'ní spojení:
č.účtu:

ISPD s.ľ.o.
Na I(laudiánce 598/8, 1'47 00Pnha 4
Ing. Michalem Lecem, jednatelem

28478380

(dále j en,,zhotovitel' )

(společně jako,,smluvní sttany')

II. Uvodní ustanovení

Výšeuvedené smluvní StÍany uzavřely dne 73' 7. 2022 Smlouvu o dílo
č'0024/0/OPRI/22 ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 26. 10.2022 ave zněni
dodat]ĺuč.2uzavieného dne 20' 12.2022 ĺa teahzaci dila v ĺámci veřejné zakázĘ malého
rozsahu na stavební práce s názvem

',Pavilon
v paľku SacĺéCoeur" (dále |iž jen jako

,,Smlouva') a objednate| se zaváza| za toto dílo uhĺadit sjednanou cenu ve .lýši

5.770.554,'I{č bez DPH, ti' 6.982.370,- I(čvč.DPH.

Po uzavření Smlour,y se objevily nové závazné požadavĘna ďlo ze Smlouvy_ ze Stľany

odboru památkové péčeNĺagistráru hlavnfüo města Pľahy, v důsledku čehožbylo nutné
dílo sjednané ve Smlouvě změnit, přičemžse jedná o podstatnou změnu závazku ve

smyslu ust. $ 222 odst' 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání r'eřejných zakázek,
v platném znětű, kteĺou nelze pĺovéstbez pľovedenínového zadävacíhořízeru _
objednatel proto na částdíla, kteĺá je wmezen^ v příloze č.1 této Dohody v
,,Položkovémĺozpočtus nabídkovou ceÍrou č.4" a v přiloze č.2 této Dohody v
,,Dokumentaci pro pľováděnístavby zptacované v březnu 2023* geneÍálním
pľojektantem Sľudio PľD( s. r. o., ondříčkova384/33, 130 00 Pruha 3, zodpovědný
pľojektant Ing. aľch. Daniel Piecuch, ČrcAzlgl, použil vsouladu sust' $ ó3 odst.3
zákona č.1'34/201'6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jednacíÍizenibez
uveřejnění, pľotožeuveđenáčást díla můžebýt splněna pouze Zhotovitelem.
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3.2.

2.3. Smluvní  stÍ any z uvedených dů vodů  uzavlraji tuto dohodu o změně závazku ze Smlouvy
(dále jen ,,Dohoda')'

III. Předmět Dohody

3.1. Smluvní  Strany Se touto Dohodou dohoďy na následují cich změnách Smlouvy ve zněrĺ
vš ech dodatků .

Smluvní  Strany se dohoďy, ž e v č l. 3. Smlouvy ve znění  vš ech dodatků  se odst. 3. 1' ruš í  a
nahtazuje následu jí cí m znění m :

,,3.1. Předmětem té to Smloury je závazek Zhotovitele pĺ ové st řádně a vč as stavební
práce v ĺ ozsahu a postupem podle nabí dkové  ceny s polož koł .ým ĺ ozpoč tem, kteý je

nedí lnou souč ástí  Smlour,ry jako Pří loha č . 1, podle Polož kové ho ĺ ozpoč tu ví ce pľ ací  č . 1
wořené ho změnowým listem č . 1, kteqŕ  je Přilohou č . 9 té to Smloury, podle
Polož kové ho ĺ ozpoč tu ví ce pľ ací  č ' 2 wořené ho změnoým listem č . 2, kteý je

Pří lohou č . 10 té to Smlouvy, poďe Polož kor'é ho tozpoč ľ u ví ce pĺ ací  č . 3 tvořené ho
změnorým listem č . 3, kteý je Přflolrou č . 11 té to Smlouvy, podle Polož kové lro
rozpoč ru s nabí dkovou cenou č . 4, kter.ý je pří ohou č . 12 té to Smloury, a poďe
dokumentace pĺ o pĺ ovádění  stavby zptacované  v květnu 2022, kteń je pří lohou č . 2
té to Smlouvy, avbřeznu 2023,kteráje pří ohou č . 13 té to Smlouvy (obě dokumentace
dále společ ĺ ě té ž  jako ,,DPS') genetální m ptojektantem spol. Stuđ io PFIX s.ĺ .o.'
onďí č kova 384/33,130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. arch. Daniel Piecuch
Č ĺ <ĺ  sł  9l (dáIe té ź ,,Dí lo').

3.3. Smluvní  stÍ any se dohoďy, ž e v č l. 3' Smlouvy ve znění  r'š ech dodatků  se odst. 3.2. ruš ĺ  a
nahrazuje následují cí m znění m:

,,3.2. Zhotovitel provede Dflo na svů j náklad a nebezpeč í  podle DPS, vydané ho
společ né ho souhlasu č . j. IVĺ C05 87806/2022, spis' zn.
i\{C05/oSU /23345/2022/HAv /Sm.P.3770/4, ze dne 26. 5. 2022, závazné ho
stanoviska oPP MHMP, č . j. MHMP 424487/2023, ze dĺ e 27.02' 2023,vydaných
stanovisek dotč ených oĺ gánů  státní  spĺ ávy, spĺ ávců  sí tí  v ľ ozsahu a kvalitě stanovené
Pří lohami a dalš í mi ustanovení mi a podmí nkami té to Smloulry, v souladu se standaĺ dy a
platnými právní mi předpisy, technicĘmi odbomými normami (vč etně doporuč ených),
kontĺ olní m a zkuš ební m plánem, pĺ opozicemi a instľ ukcemi výľ obců  a disľ ibutoru
jednotliqých materiálů  a hmot a zaií zení , spľ ávnou praxí  v oboru stavebnicť ví ,
technologicĘmi postupy. Zhotor'itel na srrilj náklad zajistí  oplocení  staveniš tě a

v pří padě potřeby si zajistí  doptavně inž enýĺ ské  opatření  a dopravně inž enýľ ské
ĺ ozhodnutí , rykopové  povolení ."

3.4. Smluvní  sÚany se dohoďy, ž e r' č l. 4. Smlouvy ve znění  vš ech dodatků  se odst. 4. 4. ruś ĺ  a
ĺ aht azuje následují cí m znění m :

,,4.4. Zhotovitel prohlaš uie, ž e od objednatele obdĺ ž el kopii DPS, jež  woří  samostatnou
(volnou) Přflohu ć.2 a 13 té to Smlourry, uvedenou vč lánku 3' odstavci 3. 1. té to
Smlour,ry. Zhotor.itel dále prohlaš uje, ž e má k dispozici vš echny pođ klady a informace
potřebné  k řádné mu zhotovení  Dflą ž e si vyjasnil pří padné  nejasnosti, zjiš těné  vady,
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Í ozpoty a opomenutí  a ž e neshledal ke dđ  uzavření  té to Smlour,ry nedostatky, kteĺ é  by
btánily řádné mu zahájení ,pĺ ovádění  a dokonč ení  Dna."

Smluvní  StÍ any se dohoďy, ž e v č l. 5. Smlouwy ve zĺ ětűvš eclr dodatků  se odst. 5. 1. ruš í  a
ĺ ahrazu1e následují cí m znění m:

,,5.1. Zhotovite! se zavazwje zaháJit pĺ ovádění  Dí la nejpozději do 7 G.d-i) kalendářní ch
dnů  od nabytí  ú č innosti té to Srnlouvy podle č lánku 12 odstavec 1'2.18 té to Smlourry
s tí m, ž e celé  a řádně dokonč ené  Dí lo podle č lánku 3. odstavce 3. 7. až  3. 6. té to
Smlour7 předá objednateli bez vad a nedoděllů  nejpozději đ o 12. !0.2023".

Smluvní  Sftany se dohodly, ž e Zhotovlte| se zavazwje přeďož it objednateli ke schválení
upravený Harmonogĺ am závazné ho č asové ho plánu provádění  Dí la đ le č lánku 5. odst. 5.

2. Smloulry, a to do 7 dnů  ode dne podpisu té to Dohody poslední  Smluvní  stľ anou.

Smluvní  Stfany se dohodly' ž e v č l. 7. se odst. 7.1. Smlour,y ve znění  vš ech dodatků  ľ uš í  a
nahrazuje následuií cí m znění m:

,,7.1 objednatęl a Zhotovitel ujednávají , ž e celková ceĺ a za pĺ ovedení  Dna (dáIe té ž

,,Cena Dí la') je sjeđ nána dolrodou Smluvní ch stran podle zákona č .526/7990 sb.,
o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Cena Dí la, vč etně polož kové ho č lenění  je
uvedena v Polož kové m rozpoč tu s nabí dkovou cenou' jež  woií  nedí lnou souč ást té to
Smlouly jako její  Pří loha č . 1, v Polož kové m ľ ozpoč ru ví cepĺ ací  č . 1 rvořené m
změnor,1í m listem č . L, jež  rvoří  neďlnou souč ást té to Smlouvy jako Pří loha č . 9, v
Polož kové m rozpoč tu ví ceprací  č . 2 wořené m změnorým listem č .2, iež  tvofi nedí lnou
souč ást té to Smlouvy jako Pří loha č . 10 té to Smlourry, v Polož kové m ĺ ozpoč ru
ví cepľ ací  č . 3 rvořené m změnovým listem č ' 3, jež  tvofi nedí lnou souč ást té to Smlouvy
jako Pří loha č . 11 té to Smlouvy a poďe Polož kové ho rozpoč tu s nabí dkovou cenou č .

4, jež  woÍ i nedí lnou souč ást té to Smlou\,T jako Pří loha ć.12 té to Smlour'y. Tato cena
Dí la je cenou maximální  a nepřekľ oč itelnou a zahrnuje r'eš keté  náklady Zhotovitele
spojené  s provedení m Dí la'

Ceĺ a za řádně provedené  a předané  Dí lo a dalš í  s Dilem sour,'isejí cí  ú kony je
stanovena takto:

Cena Dfla celkem bez DPH 8.408.919'30 Kč
DPHZIo1o 1.765.873'05 Kč
Cena Dí la celkem vč . DPH 10.174.792,35 Kč
Slolry: osm milionů  č tyři sta osm tisí c devět set đ evatenáct korun
č eských třicet halé řů  bez DPH."

Smluvní  stfany se dohoďy, ž e v č 1. 7. Smlouvy ve znění  vš ech dodatků  se odst. 7. 3. ruš ĺ  a
naht azuje ná sledu jí cí m znění ĺ n:

,,7.3. Zhotovitel je por'inen vypÍ acovat zakaž dý kalendářní  měsí c soupis provedených
praci a posĘtnuých plnění  (dále té ž  ,,Ziiš ť ovací  ptotokol') oceněný podle té to
Smloury _ Polož kové ho ĺ ozpoč tu stavby s nabí dkovou cenou' kteĺ "ý je Přilohou č . 1
té to Smlouvy, podle Polož kové ho rozpoč tu ví cepľ ací  č . 1 wořené ho změnoým listem
č . 1, kteqŕ  je Pří lohou č . 9 té to Smlouwy, podle Polož kové ho ľ ozpoč tu viceprací  č . 2
tvořené ho změnoým listem č . 2, kteý je Pří lohou č . 10 té to Smlouvy, podle

3
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Polož kové ho rozpoč ru ví cepĺ ací  č . 3 tvořené ho změnoým listem č . 3, kteý je Pří lohou
č . 11 té to Smloury a poďe Polož kové ho rozpoč tu s nabí dkovou cenou č ' 4, ktery je

Pří lohou č . 72 té to Smlouvy. Zjlš t'ovací  pĺ otokol Zhotovitel přeďož í  k odsouhlasení
TDS a objednateli vž dy ĺ ejpozději do 10. (desáté ho) dne následuií cí ho kalendářní ho
měsí ce. V pří padě schválení  Zjiš t'ovací ho pĺ otokolu TDS a zátoveň objednatelem
vzrĺ ká Zhotoviteli pľ ávo vystavit pří sluš ný dí lč í  daňov.ý doklađ  (dále jen ,,Faktuta') a
Fakturu spolu s odsouhlasenýmZjilś t'ovací m pĺ otokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a
objednatele) doruč it objednateli. Za den uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  se považ uje
poslední  den měsí ce, za nějž  byla Fakrura \,Tstavena objednateli. Pĺ or'edené  pĺ áce
a dodávky budou hrazeny objednatelem měsí č ně na záýJadě k Fakruře přilož ených
Zjlś t'ovací ch protokolů  odsouhlasených TDS a objednatelem, a to do r"ýš e 90%
(devadesát pÍ ocent) sjednané  ceny Dila s tí m, ž e zbyvajicich 10% (deset pĺ ocent)
sjednané  Ceny Dí la bude uhrazeno Zhotoviteli po řádné m provedení  a pÍ edáni Dí la bez
vad a nedodělků , a to fla záHadě oboustranně odsouhlasené ho a podepsané ho
pĺ otokolu o předání  a pł evzetí  Dí La, iehož  vzor tvoÍ í  nedí lnou souč ást té to Smlourry
jako její  Přfloha č . 6 - Předávací  pľ otokol."

3.9. Smlur'ní  Stfany se dohoďy, ž ev č l.12' Smlour1' vezněni vš ech dodatků  se odst. 12.22
ruś í  a nahnzuje následují cí m zĺ ění rn:

,,1'2.22. Nedĺ lnou souč ástí  té to Smloulry jsou následují cí  pří lohy:
Přfloha č . 1: Nabí dková cena polož koryrozpoč et zpracovaný zhotor.itelem)
Přfloha č . 2: Ptojektová dokumentace pĺ o pĺ ovádění  stavby zpracovaná v kĺ ětnu 2022

(volná pří loha)
Přfloha č . 3: Platný doklad o pojiš tění  Zhotovitele fla odpovědnost za š kodu

způ sobenou č innosđ  Zhotor.itele v souvislosti s plnění m té to Smlouvy o
Dí lo

Pří loha č . 4: Seznam poddodavatelů  Zhotovitele
Pří loha č . 5: Realizač ní  ým Zhotovitele
Pří loha č . ó: Předávací  pĺ otokol (vzoľ )
Pří loha č . 7: Pĺ otokol o odstĺ anění  vad (vzoĺ )
Pří loha č . 8: Pĺ otokol o předání  apÍ evzeti staveniš tě (vzoĺ )
Pří loha č . 9: Polož kov1i tozpoč et r'í ceprací  č . 1 tvořený změnoým listem č .1

Přiloha č .10: Polož kov1i rozpoč et ví cepĺ ací  č . 2 wořený změnoqź m listem č .2
Přfloha č .11: Polož kový rozpoč et r'í cepĺ ací  č . 3 tvořený změnovým listem č .3
Pří loha č .12: Polož kový ľ ozpoč et s nabí dkovou cenou č . 4
Přiloha č .13: Projektová dokumentace pľ o pĺ ovádění  stavby zpracoýaná vbřeznu 2023

(volná pfiloha)".

3.10. ostatní  ustanovení  Smloury r'e znění  vš ech dodatků  zů stár'ají  touto Dohodou nedotč ena.

lY . Záxé tećná ustanovení

Smluvní  Stfany pĺ ohlaš ují , ž e si tuto Dolrodu přeč etly, ž e by|a uzavřcna po r'zájemné m
projednání  poďe jejich pnvé  a svobodné  vů le, uĺ č itě, váž ně a srozumitelně, nikoli r' tí sni
altj za nápadně nevýhodných podmí nek.

4
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4.3-

4.2.

4.5.

4.6.

Za Objednatele: 0 1, -i7- :.:, J

Tato Dohoda nab'firá platnosđdnem jejího podpisu oběma smluvními stĺanami a

účinnosridnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č.340/Ż015 Sb., o
zvláštníchpodmínkách účinnostiĺrěkteých srnluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistľu
smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Smluvní StÍany beĺou na r'ědomí, žek nabytí účinnostitétoDohody je nezbyné 1eji
ul'eřejnění 'ĺ'Registru smluv podle $ 5 odst' 2) zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních
pođmínkáchúčinnostiněkter"ých smluv, ur'eřejňování těchto smlur'a o registru smluv' ve
znění pozdějšíchpředpisů, a to bezodkladně nejpozději však r.e lhůtě do 30 dnůode dne
jejího podpisu poslední smluvní stĺanou' kterépror'ede łvÍěstská část Praha 5. Smluvní
stĺaný beĺou na vědomí, žeuveřejnění osobních údajův této Dohodě uveřejněné v
Registru smlur' podle věry'první se děje v souladu s tímto zákoĺern a s čl.6 odst. 1) písm.
c) nařizeni Evropského paĺlamentu a Rady Fĺq 2016/ó79. Smluvní stľany prohlašují,
žeskutečnosti obsaženév této Dohodě nepor.ažujíza obchodní tajemství ve smyslu $ 504
občanskéhozákoníku a udělují sr.'oleník jejich užitía uveřejnění bez stanovení
jaĘchkolir' dalšíchpodmínek.

Tato Dolroda je zpracována v 5 (pěti) vylrotoveníclr l' českémjazyce s platností originálu,
přičemžobjednatel obdržía (čryři) rryhotor.ení aZhotovitel obdrží1 (jedno) rryhotovení.

Tĺmto se r'e smyslu ustano\'ení s 43 odst. 1 zákona č.131/2000 Sb., o hlar'nínr městě
Ptaze, ve znění pozdějších předpisů, powĺzuje, že by|y splněny podmínĘpro platnost
právního jednání městskéčásti Pĺalra5, a to usnesením Rady městskéčásti
ć,.22/620/2023 ze đne05. 06.2023.

Smluvní Stfany uvádějí, že nedílnou součástítéto Dohođyje jeji přiloha č.1 ,,Položkoý
rozpočet s nabídkovou cenou č'4", kteľá téžtvoÍípřílohu č.12 Smlouvyi přiloha č.2 této
Dohody ,,Dokumentace pfo provádění stavby zptacovaná v březnu 2023" potom tĺ'oří
volnou přílohu této Dolrody a je téžpříolru č.13 Srrrloulry.

4.4

ZaZhotovitele:

V Praze dne

slav Ing. Michal Lec
iednatel ISPD s.r.o

5

Ptaha



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: Pavilon v pa]ku Sacré  coeur - finálnĺ  vrstva komunikace + osvěttenĺ , kamerovtý

systé m' přÍ prava závlah, optocení  staveniš tě
KSO.
Mí sto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant;

Zpracovatel:

Poznámka:

cé na bez DPH

DPH základnĺ
sní Žená

sazba daně
21,00%
15.O0%

Městská č ást Praha 5, nám. 14. ří jna 4,15o 22 Praha 5

ISPD s.r.o.

CGCZ:
Datum: 25.5.2023

00063631
cz0006363í

28478380
c228178380

tl:
Dlc

lČ :
DlČ

lČ :
DlČ

lČ :
DlČ

Základ daně
2 538 365,30

0,00

2 638 365,30

\ńýš e daně
5ýĺ  056'7ĺ

0,00

PĘektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razí tko

Raz ĺ tko

Datum a podois:

zhotovĺ tel

Datum a podpis:

lng. i,ľ :'J:i:j'*
Mlcha! i'ľ nilĺ |"
I ar . 2023.05.25LLL ll:02:41 +02'00'

Razĺ tko

Razí ĺ kr

slÍ ana 1 z 'ĺ 5



REKAP|TULAGE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsÜ PRAGí

PaviIon v parku Sacré  Coeuľ  - finálnĺ  vrstva komunikace + osvětlení , kamerovtý
systé m, pří prava závtah, optocení  staveniš tě

Kód:

Stavba:

Mí sto:

Zadavatel:
Zh9toýite,:

Datum:

Pĺ ojektant:
Zpĺ acc'ł alel:

25.05.2023

Městská č ásl Praha 5, nám. í 4. ří jna 4, .l50 22Pĺ aha5
ISPD s.r.o.

PopisKód CenabezDPHlCAq CenasDpHlCZrc

Náklady z rozPoč tü 2 638 365,30

2 285 368,30

5 085,00

26 336,00

32ĺ  576'00

3192 422,01

2765295,U

6152,85

31 866,56

389 106,96

0í

02

03

0.ł

Pavilon v parku Sacré  Coeur _ finálnĺ  vstva
komunikace + osvětlení

Pavilon v parku Sacré  coeur - kamerov!ý systé m

Pavilon v parku Sacré  Coeur - pří prava závtah

Pavilon v parku Sacré  Goeur_ optoceni
staveniš tě

stÍ ana 2 z'l5



KRYCÍ  LlsT soUPlsU PRAci
Stavba:

Pavilon v parku Sacré  Coeur - finální  vrstva komunikace + osvětlení

KSO:
Mĺ sto:

Zadavatel.
Městská č ást Praha 5, nám. 14. ří jna 4, 'l5o 22 Praha 5

Zhotovitel:
ISPD s.r.o.

Pľ ojektani:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpoč tu
ostatnĺ  náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ :
DIC:

IC:

DlČ .

lČ :
DlĆ:

IC:

DlČ

25.05.2023

0006363'l
c20006363'l

28478380
c228478380

opľ  základnĺ
snĺ Žená

Základ daně
2 225 993,30

0,00

Sazba daně
21,00%
15 00%

2 285 368,30
0,00

2 285 368,30

Výš e daně
467 458,59

0.00

2752826,89

Razí 1ko

lc"n" s DPH v czK

Zpracovatel

Datum a podpis

Pľ ojektant

Datum a podpis: Razí tko

Datum a podpis: Razí tko

Strana 3 z 15

Datum a podpis. Razí tko



REKAPITULAcE clenĚnĺ  soUPtsU pnł cĺ

Pavilon v parku Sacré  coeur-finálnĺ  vrstva komunikace + osvětlení

Stavba

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městskáč ástPraha5, nám. 14. řÍ jna 4, 15ozzPraha5
ISPD s.r.o.

Datum:

Projektant
Zpracovatel:

25.O5.2023

1) Náklady ze soupisu pľ ací

HsV- Práce a dodávky HSV
1 - Zemnĺ  práce

2-Zakládánl

5 _ Komunikace pozemnĺ

998 _ Přesun hmot

PsV- Práce a dodávky PSV
74't - Elektroinstialace - silnoproud

2} ostatnĺ  náklady

2 285 368,30

1 932 568,30

1 166,40

10 080,00

1 7ąĺ  665'00

156 656,90

352 800,00

352 800,00

0,00

Slrana 4 z 15



SOUPIS PRACI

Pavilon v parku Sacré  Coeur - finálnĺ  vrstva komunikace + osvěttení

StavŁla-

IrlrSlu

Zacavał 'el'.
Zhoiovitel:

Městská č ást Praha 5, nám. 14. řÍ jna 4,15o22 Praha 5
ISPD s.r.o.

Da!unr:

Pĺ o1ektant.

Zpracovatel.

25.05.2023

PČ  Typ Kód Popis MJ MnoŽslví  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu cetkem

o HSV Práce a dodávky HSV

2 285 368,30

1 932 568,30

11

10

176/. 00

156 90

352 800,00

352

D1

o5

Ð2

Zemní

Zakládání

Komunikace

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace -

00

D 998

o PSV
D 741

432,00

302,40

21,60

388,80

21,60

500,00

350,00

25,00

450,00

25,00

0,864

0,864

0,864

0,864

0,864

m3

m3

m3

t

m3

Hloubenĺ  nezapaž ených jam v nesoudż ných hominách
tří dytěŽitelnosti l skupiny 1 a 2 ruč ně -základ pro
světla 0'30 x 0'30 x 0'60 m

Vodorovné  přemí stění  přes 9 000 do'ĺ 0000 m
uýkopku/sypaniny z hominy tří dy těŽitelnosti l skupiny 1

až 3
Pří platek k vodorovné mu přemí stěn í  uj'kopku/sypaniny
z hominy tří dy těž itelnosti l skupiny 1 aŽ 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

Poplatek za uloŽení  zeminy a kamení  na recyklaónÍ
skládce (skládkovné ) kód odpadu 17 05 04

UloŽenĺ  sypaniny na skládky nebo meziskládky

131113702

162751117

162751119

'171201231

171251201

K

K

K

K

K

I

2

3

4

5

5 ooo,ool 4 320,00

í  8oo,ool 5 184,00

20o,oo 
I

576,00

0,864

2,880

2,880

m3

rń2

m2

Základové  patky z betonu lŕ ' c 20125

Zřĺ zení  bedněnĺ  základo\^ých patek

odstranění  bednění  základoWch patek

275313711

275351121

275351122

K

K

K

6

7

I

4Ą4 815,00

537 750,00

455 400,00

326 700,00

'ĺ  790'00

2 390,00

2 300,00

1 650,00

248,500

225,O00

í  98'000

198,000

m2

m2

m

m

Kladení  dlaŽby z mozaiĘ jednobarevné  komunikací  pro
oěš í  do vzoru
kostka š tí paná dlaŽební  mozaika 4/6 Žula mrákotí nská
š edá
Provedení  lemování  z dvou řad mozaikorných vazáků
616110 - 20 cm - osazení  vč  dodávkv
Dodávka a provedenĺ  plechonj'ch obrubní ků

591411111

5838 1 005

59',I411111.1

591411111.2

K

M

K

K

q

10

11

12

2 594,40

67 500,00

27 187,50

59 375,00

2J62]' 1 200,00

62,500 
|

'ĺ  080'00

62,500 
|

435,00

62,5ool 950,00

t

t

t

t

Přesun hmot pro budovy monolitické  v přes 'l2 do 24 m

Přesun hmot pro pozemnĺ  komunikace s krytem
dláŽděnÝm

Pří platek k přesunu hmot pro pozemní  komunikace s
krýem dláŽděným za zvětš ený přesun do 1 000 m

řrlplaÍ eK K presunu nmot pro pozemnl Komunlkace
pomocí  specializované  mechanizace (pásorný dumper)
nchn rlzkú  hnhcal

998012023

99822301',l

998223091

K

K

K

13

14

15

í 6

1 600,00

35'ĺ  200'00

100,00

21 950,00

16,000

16,000

kus

kus

Montáż  sví tidlo LED exterié rové  samostatné  sloupkové
se zaooienĺ m vodič r]I

sví tidla exterié rová sloupek LED 10 W / 3000 K / 1650
lm /CRl 80, v. 610 mm, prum 170 mm, optika
asymetrická 180" / driver DAL| / lP66 / lK1 0 / RAL 9007

741372127

34845001

K

M

71

í 8
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KRYGĺ  LIST soUPlsU PRAGĺ
Stavba

KSO:
Mí sto:

Zadavatel:
Městská č ást Praha 5, nám. 14. řÍ jna 4, 15o 22 Praha 5

Zhotovitel:
ISPD s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

Náklady z rozpoč tu
ostatní  náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snĺ Žená

Pavilon v parku Sacré  Coeur _ kamerovlý systé m - pří prava

lČ :
DlČ

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

00063631
c20006363'l

28478380
c228478380

IC:

DlČ

IC:

DIC:

IC:

DlČ

Základ daně
3 000,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

5 085,00
0,00

5 085,00

Výš e daně
630,00

0.00

Gena s DPH

Projektant

Datum a oodois:

Objednavatel

Razĺ tko

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

Zhotovitel

5 7í 5'00

Razí tko

Datum a oodois: Razí tko

Strana6zlS

Datum a oodois: Razĺ tko



REKAPITULAcE č leľ Ěruĺ  soUPlsU pnł cĺ

Paviton v parku Sacré  Coeur - kamerovtý systé m - přĺ prava

Stavba:

Mí sto:

Zadavalel:
Zhotovitel:

Kód dĺ lu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemnĺ  práce

2-Zakládání

2) ostatní  náklady

Celkové  náklady za stavbu í ) + 2)

Městská č ást Praha 5, nám' 14. ří jna 4, 15o 22 Praha 5
ISPD s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.05.2023

Cena celkem [CZ$

5 085,00

5 085,00

3 960,00

1125,00

5 08ą00

0,00

Strana 7 z 15



souPls PRAGĺ

PaviIon v paľ ku Sacré  Coeur - kamerovrý systé m _ pří prava

Stavba:

ľ v4ĺ sto.

Zadavalel:
Zhotovitel:

Městská ěást Praha 5, nám. 'l4. ří jna 4, 15o 22 Praha 5
ISPD s.r.o.

Datunr:

Pĺ ojsktant:
Zpracovatel

25.05.2023

eČ  ĺ yp Kód Popis MJ MnoŽství  J.cena [CZĘ Cena celkem IGZKI

Náklady soupasu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

5 085,00

5 085,00

3D1 Zemnĺ

3 000,00

960,00

500,00

'160,00

6,000

6,000

m3

m3

ľ ilouDenl nezapazenycn Jam v nesoudrzných hominách
třĺ dytěŽitelnosti lskupiny 1 a 2 ruč ně
- \^ikop pro pokládku chránič ky pavilon-kamerovrý
slnľ npk-25YnAYn4m

Zásyp jam, ýh, š achet se zhutnění m

131113702K

K

1

2

D2 mateńál a

1'ĺ 25'0045,0025,000mbtrasa oavilon - kameroul' slouoek
KopoÍ lex 40

K3

11

Strana I z 15



KRYGĺ  LlsT soUPlsU PRACĺ
Stavba:

Pavilon v parku Sacré  Goeur - pří prava závlah

KSO:
Mí sto:

Zadavalel:
Městská č ást Praha 5, nám. 14. ří jna 4' 15o 22 Praha 5

Zhotovitel:
ISPD s.r.o.

Projektant.

Zpracovatel:

Poznámka

Náklady z ľ ozpoč tu
ostatnĺ  náklady

Cena bez DPH

DPH základní
sní Žená

CC-CZ:
Datum:

IC:

DlČ :

IC:

DIC:

lČ :
DlČ -

IC:

DlČ .

25.05.2023

00063631
c200063631

28478380
c228478380

Základ daně
12 000,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

26 336,00
0,00

26 336,00

Výš e daně
2 520,00

0.00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Razí tko

v czK

Zpracovate!

Datum a podpis:

Zhotovitel

28 856,00

Razĺ tko

Datum a podpis: Razí tko

Strana I z 15

Datum a podpĺ s. Razĺ tko



REKAPITULAcE č leruĚľ ĺ  soUPIsU pnł cĺ
Stavba

Pavilon v parku Sacré  coeur - pří prava závtah

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotoviiel:

Kód dí lu - Popis

í ) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 _ Zemní  práce

2-Zakládání

2) ostatní  náklady

celkové  náHady za stavbu í ) + 2)

Městská č ást Praha 5, nám. 'l4' řĺ jna 4, 15o 22 Praha 5
ISPD s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

25.05.2023

Cena celkem [CZ(l

26 336,00

26 336,00

6 336,00

20 000,00

0,00

26 336,00

Strana l0 z 15



souPls PRACĺ

Pavilon v paľ ku Sacré  Coeur - pří prava závtah

Městská č ást Praha 5' nám. 14. ří jna 4,15o22 Praha 5
ISPD s.r.o.

Stavba:

lv'lí sto.

ZaCavatel.
Zhotovitel.

Datunl:

Projektant:

Zpracovatel:

25.05.2023

PČ  Typ Kód Popis MJ MnoŽství  J.cena [CZK] Cena celkem [CZKI

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV
D1 Zemní

D2 mateńál a

26 336,00

26 336,00

6 00

20 00

4 800,00

1 536,00

500,00

I 60,00

9,600

9,600

m3

m3

IHlouDeni nezapaŻenycn Jam V nesoudż ných hominí ch
ItřÍ dy těŽitelnosti l skupiny 1 a 2 ruč ně

|- v.7ł op pro pokládku ovládací ch kabelu pro závlahu -lr''n"nÁ"na-
131113702

1,,*,
jam' Úh' š achet se zhutnění m

K

K

I

2

1 800,00

1'ĺ  000'00
7 200 00

45,00

55,00
'ĺ 80.00

40,000

200,000

40.000

mb

mb

mbKabel CYKY 3x1.5

Kopoflex 40
Drop-ln - rozváděč  závlah
Kabel CYKY Sx'l,5 (5 x 40 m)

K

K
K

3

4

5

strana 11 z 'ĺ  5



04 - oplocení  staveniš tě

KRYGĺ  LtsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

KSO:
Mí sto:

Zadavalel.
Městská č ást Praha 5, nám. 14. Í ijna 4, 150 22 Praha 5

Zhotovitel:
ISPD s.r.o.

PÍ oiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpoč tu
ostatní  náklady

Cena bez DPH

DPH základní
sní Žená

Pavilon v parku sacľ é  Goeur _ oplocenĺ  staveniš tě

UL-UL:
Datum: 25.05.2023

00063631

c200063631

28/.78380

c228478380

IL:

DlĆ:

lČ :
DlĆ:

lČ :
DIC:

tc:
Dł Č :

základ dané
32 J 576.00

0.00

Sazba daně
21,OA1h

15.OA%

321 576,00
0,00

321 576,00

Výš e daně
67 530,95

0,0c

Cena s DPH v czK 389 106,96

Stnĺ nka 12



04 - oplocení  staveniš tě

Projektant Zpracovatel

a Datum a

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razí tko Datum a mdoiŚ: Razĺ tko

Strĺ ĺ nka 13



04 - oplocení  staveniš tě

REKAPITuLAGE č LENĚNĺ  souplsu PRAGĺ
Stavba:

Pavilon v paÍ ku sacré  Goeuľ _ oplocenĺ  staveniš tě

Mí slo:

zadavä té l:
Zhotovitel:

Městská ěast Praha 5, nám. 1 4. tÍ ina 4, 150 22 Ptaha 5

ISPD s.r.o.

Datum:

Proiektant
zpracoYatď:

25.O5.2023

{) Náklady ze souplsu pracĺ

VRN _ Vedlejš Í  mzpoüové  náklady

VRN3 - zařlzenĺ  ďané niš É

VRN6 _ Územni vlivy

2) ostatnĺ  náklady

32ĺ  576'00

321 576,00

299 5,6,00

22ĺ m'm

0,00

Sĺ ĺ ĺ nka 14



04 - opIocení  staveniš tě

souPls PRAoí
Sĺ :rba:

Pavilon v parku Sacré  Coeur- oplocení  staveniš tě

Ł1 ĺ sto:

Zh r:3vilel:

Daiulrl

Proj3kt6n t:

Zpraco,iaiei

25.05-2023
Městská č ást Praha 5, nám' 1 4' ŕ Í jna 4, 15o 22 Praha 5
ISPD s.r.o.

Náklady soupisu ce!kem

o VRN Vedlejš ĺ  rozpoč tové  náklady
321 s76,00

321 576,00
VRN3

Územnĺ
22

Strálka l5

MJ Množ sM J.€na [cz(| Cena celkem ICZĘ
PopisPč  Typ Kód

83

4 000,00

83 330,00

0,00

1 0 416,00

í 00 000,00

0,00

18 500,00

0,00

83 330,00

4 000,00

83 330,00

0,00

í 0 416,00

400,00

0,00

1 850,00

0,00

1,000

1,000

1,000

í  '000
1,000

250,000

1,000

1 0,00c

'I,000

na stavební  buňky Kč
032803000 í  Vybavení  staVeniš tě Kě

na a ú drž bu vybavení  staveniš tě Kč
na provoz a ú drž bu Vybavení  staveniš tě Kě

Pňpojení Kč
034í 03000 ĺ  staveniš lě _ zří zení , pronájem a odslmnění

l znacenl na staveniš ti

ú klid staVeniš lě Kč
Rozebrání , bourání e odvoz zařizeni stavenaš tě Kč

K

K

K

K

K

K

K

K

K

1

2

3

4

5

b

7

I
9

1 ooo,ool - 12 ooo.oo

1 0 000,00í o ooo,ooI

'ĺ 2'000

I,000

ks

Kö

062002000

065002000

K

K

JO
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