DODATEK č. 1
k Smlouvě o dílo č. 04-23-22 uzavřené dne 23. 2. 2023 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Pavilon pro matku a dítě – projektová dokumentace
“
mezi smluvními stranami
Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	Sdružení pro Pavilon pro matku a dítě

	První společník:
	Energy Benefit Centre a.s.

	IČO:
	29029210

	DIČ:
	CZ 29029210

	Se sídlem:
	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

	Zastoupená:
	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

	Bankovní spojení:
	Komerční Banka a.s.

	Číslo účtu:
	43-6354140227/0100

	Zapsaná v:
	obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

	Druhý společník:
	Ateliér Velehradský, s. r. o.

	IČO:
	29263140

	DIČ:
	CZ29263140

	Se sídlem:
	Libušino údolí 76, 623 00 Brno

	Zastoupená:
	Ing. arch. Tomášem Velehradským

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	43-8463790287/0100

	Zapsaná v:
	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69046



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé


I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci projektových prací v rámci shora nadepsané veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě, kterým upravují dílčí termín plnění díla.

II.
Termín plnění Fáze II

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění Fáze II uvedeného v čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy. Fázi II představuje zpracování podrobné studie záměru včetně projednání se zadavatelem (objednatelem) a určenými dotčenými orgány státní správy a zapracování jejich připomínek do studie. 

2. Důvodem úpravy termínu je skutečnost, že objednatelem nebylo doposud odsouhlaseno dispoziční řešení, které je pro vypracování studie nezbytné, není proto možné studii v daném termínu předat objednateli k projednání. Prodlení nevzniklo zaviněním zhotovitele.

3. Původní termín odevzdání Fáze II byl stanoven do 28. 6. 2023. Smluvní strany se proto dohodly, že Fáze II bude odevzdána do 2 měsíců ode dne odsouhlasení dispozičního řešení objednatelem. Předpokládaný termín odevzdání Fáze II je stanoven na 30. 8. 2023, čímž dojde k posunu původní doby plnění Fáze II ze 17 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy na 26 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je smluvními stranami podepsán v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů. 

	V Mladé Boleslavi dne ___________
	V Praze dne ___________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší 
předseda představenstva

	

……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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