
Méstské nemocnice Ostrava, Evideném’ éislo
pfispévkové organizace SM220797

OP23T040259
2022NZ/87 | ovz
RS Evid.é.: Datum:

Dodatek 6. 1

Smlouvy o dilo
uzavf'enji niie uvedeného dne, mésice a roku, oznaéenjlmi smluvnimi stranami, dle ustanoveni §
2586 a nésledujicich Obéanského zékoniku, zék. 6. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

Smluvni strany

Ridera Stavebni a.s.
se sidlem: Délnické 382/32, 708 00 Ostrava — Poruba
zastoupené:

a
zapsané v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vloika é. 408

1C0: 45192464
DIC: CZ45192464
oprévnén jednat ve vécech smluvnich a technickjlch: Ing. Kamil Bednéf, Obchodni feditel
telefon, e-mail: +420 605 205 678, bednar@ridera—stavebni.cz

ddlejako zhotovitel

a

Méstské nemocnice Ostrava, pfispévkové organizace
se sidlem: Nemocniéni 898/20A 728 80 Ostrava — Moravské Ostrava
zastoupené: editelem
zfizené usnesenim Zastupitelstva statutérniho mésta Ostravy, zf‘izovaci listina ve znéni usneseni é.
2509/1014/32 ze due 21. 5. 2014, pfispévkové organizace nezapsané v Obchodnim rejstf'iku;
registrace poskytovatele zdravotnich sluieb rozhodnutim odboru zdravotnictvi Krajského fifadu
Moravskoslezského kraje, éj. MSK 170697/2022 ze dne 22.12.2022 ve znéni néslednych
rozhodnuti 0 registraci

ICO: 00635162
DIC'J: CZ00635162
oprévnén jednat ve vécech smluvnich:

ddlejako objednatel

Nemocniéni 898/20A
728 80 Ostrava — Moravské Ostrava



Méstské nemocnice Ostrava,
pfispévkové organizace

PFedmét dodatku

V dfisledku okolnosti, které objednatel s néleiitou pééi nemohl pfedvidat, vyvstala potf‘eba
dodateénych stavebnich praci, které nebyly obsaieny v pfivodnich zadévacich podminkéch,
tedy ani ve Smlouvé o dilo ev.é. SM220797 (déle jen ,,Smlouva 0 dilo“), a tyto dodateéné
stavebni préce jsou zérovefi nezbytné k provedeni dila dle Smlouvy o dilo s nézvem
,,Vybudova’mi nové protialkoholni zéchytné stanice v areélu Méstské nemocnice
Ostrava“.

Souéasné nebyly nékteré préce v dfisledku okolnosti a v névaznosti na dodateéné stavebni
préce provedeny.
Pfedmétem Dodatku E. 1 je dohoda smluvnich stran na zméné Smlouvy 0 dilo jimi uzavf'ené
dne 08.12.2022, dle které dojde k rozéifeni pfedmétu Smlouvy o dflo 0 provedeni dodateénjrch
stavebnich praci a ke zméné v neprovedeni nékterjlch praci.
Vélénku I. Pfedmét smlouvy se vymezeni pi‘edmétu dila rozéif'uje o zadéni provedeni
nepfedvidanych dodateénjzch stavebnich praci a zuiuje o neprovedeni nékterych stavebnich
praci dle poloikovjzch rozpoétfi, které jsou souéésti pfilohy £3. 1 tohoto Dodatku E. 1.
V élénku V. Cena dila, odst. 1 se V névaznosti na vyée uvedené zmény méni celkové cena dila.
Rekapitulace celkové ceny dila
Cena dila dle Smlouvy o dilo: 25 785 715,00 Ké bez DPH

Dodatek 6. 1
Dodateéné stavebni préce, zvf/éeni ceny o: 2 636 731,60 K6 bez DPH
Neprovedené stavebni préce, sniieni ceny o: - 4 209 560,90 Ké bez DPH

Celkové cena dila p0 provedeni fiprav éini 24 212 885,70 Ké bez DPH.

Zévéreéné ujednéni
Ostatni ustanoveni Smlouvy 0 dilo, evid. é. SM220797, uzavf'ené smluvnimi stranami dne
08.12.2022, zfistévaji beze zmén.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e tento dodatek neobsahuje obchodni tajemstvi a souhlasi, aby jej
objednatel v plném rozsahu (s vylouéenim jinak chrénénjrch informaci) v elektronické podobé
uvef‘ejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zékona o zadévéni vef‘ejnych zakézek a v registru
smluv ve smyslu zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch fiéinnosti nékterjlch smluv,
uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi (déle jen ,,Zékon 0 registru smluv“), popf'. na jiném misté, bude—li k tomu Objednatel
povinovén, a to bez éasového omezeni.
Dodatek 6. 1 je vyhotoven ve dvou éislovanjlch itiscich listinné podoby, kaidjr s platnosti
originélu, z nichi kaidé ze smluvnich stran obdrii po jednom vyhotoveni. V pfipadé
elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originéle s platnjrmi
elektronickymi podpisy obou smluvnich stran.

Tento dodatek nabjrvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a fiéinnosti
dnem jeho uvefejnéni V registru smluv v souladu se Zékonem o registru smluv.

Pfilohy Dodatku 6,17

Rekapitulace rozpoétfl

Nemocniéni 898/20A
728 80 Ostrava — Moravské Ostrava



Méstské nemocnice Ostrava,
pfispévkové organizace

21. DE. 2023
V Ostravé dne .....................

Nemocniéni 898/20A
728 80 Ostrava — Moravské Ostrava

V Ostravé dne ...1..1..T.U.7.'.2023



Méstské nemocnice Ostrava,
pfispévkové organizace

Rekapitulace rozpoétu

ZL 012 - SKLOBETON + WPLNE

kéd rozpoctu Popis Vloeprace Méné prime

4 5 zéklad pro DPH zéklad pro DPH

Protialkoholni zéchytné stanice 1PP, WP 819 186,430 0,000

ZL 001A - ZEMNI PRACE A BETONY VE WKOPECH 179 530,99 Ké

ZL 001B - ZEMNi PRACE A BETONY VE WKOPECH 97 016,11 Ké

i ZL 005 - STROPY VNITRNi 199 973,51 Ké

ZL 008 - zABRADLi + MADLO 29 400,00 Ké

ZL 009 - scnonv 57 007,00 K0

; 3 ZL 013 - zARUBNE + DVERE KOTELNA 42 195,31 Kc

ZL 014 - VNITRNi OMITKY NADSPOTREBA 126 315,55 Ké

, ZL 015 - HRUBE PODLAHY TLouéTKA 47 977,96 K0

ZL 01s - ZALUZIE A FOLIE 26 730.00 K0

ZL 023 - SDK KONSTRUKCE 12 500,00 Ké

Protialkoholni zéchytné stanice 2.NP-4.NP, stfecha 1 817 545,170 4 209 560,900

3? 2L 003 - STRECHA 444 644,28 Kc‘. 3 484 515,00 Ké
70 957,90 Ké

109 491.20 Ké

‘ ZL 002 - ZTI + jimka
100 361,06 Kc‘.

‘ ZL 004 - KANALIZACE VENKOVNi 294 995.70 Kb

x ZL 007 - JADRovE VRTY 104 051,64 KC‘.

ZL-020 - ELEKTROINSTALACE MP 187 438,25 Ké

. ZL 021 - ELEKTROINSTALACE vcp 97 804,29 Kc
:7 ZL 022 - SLABOPROUD 775 688,20 K0 357 158,55 Ké

celkem za stavbu 2 636 731,600 4 209 560,900
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