
 

317 320 VSVČ – zvýšení akumulace VDJ Bohuslavice (dodatek č.1) 
 

 Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
číslo smlouvy objednatele: 317 320 / 10 / 2021 
číslo smlouvy zhotovitele: VCES - 6134 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Pavel Loskot, technicko provozní náměstek na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  VCES a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9  
společnost je zapsána v MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052 
 
jejímž jménem jedná:  Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva 
 
IČ:  26746573 
DIČ:  CZ2674573 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  636600247/0100 
telefon:   226 056 506  
fax:   226 056 100 
e-mail:  vces@vces.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Tomáš Kouba 
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II. ZM ĚNA  PŘEDMĚTU  PLNĚNÍ 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „VSVČ – zvýšení akumulace VDJ 
Bohuslavice“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací.  

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný 
položkový rozpočet těchto neuznatelných nákladů (víceprací). Smluvní strany považují tento 
položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani 
na profilu objednatele. 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 
1 mění takto: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH 72.890.818,04 Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH + 38.961,20 Kč 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 72.929.779,24 Kč 
 
Výše uvedená cena dle změnového listu č.1 (+ 38.961,20 Kč) je v rámci realizace stavby 
brána jako neuznatelné náklady. 
 

III. SPOLE ČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze 
změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně 
sjednáno jinak.  
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění.  
 

V Hradci Králové dne: 22.05.2023 V Praze dne: 22.05.2023 
 

Za objednatele: 
 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………………… 

 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ing. Pavel Loskot Ing. Zdeněk Pokorný 
technicko provozní náměstek předseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VCES a.s. 

  
 
 
 
 

……………………………………… 
 Ing. Miloš Emmer 
 člen představenstva 
 VCES a.s. 
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KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1 
Vodárenská soustava východní Čechy  

– zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VCES a.s. 
Navrhovatel:  VCES a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:  
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                       na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: -  

V rámci stavebních prací se na stavb ě vyskytly zm ěny, které p ředstavují vícepráce: 
 
 
Dopln ění trubního vedení 
Během realizace trubních tras v budově VDJ Bohuslavice vzešla potřeba možnosti odstavit 
obě akumulační nádrže naráz, s čímž DPS nepočítala. 
 
Proto je navrženo propojení DN 200, které bude propojovat potrubí DN 400 (nátok do VDJ 
Bohuslavice) a potrubí DN 400 (odtok z VDJ Bohuslavice), čímž bude umožněno plynulé 
zásobení z VAK Náchod a vrtu LT 4 směrem na VDJ Kozince v době odstávky obou AN. 
 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat, neboť na tomto postupu se 
objednatel s provozovatelem dohodli až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení 
výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 

Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:          
Důvod vícepráce a 
méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: (Jiří Prokop)  
 
Stanovisko objednatele:  (Radoň) 
Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit. 
Stanovisko zhotovitele:  (Prokop)  
Zhotovitel s výše uvedenou změnou souhlasí.  
Stanovisko projektanta:  (Vermach)  
Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí. 
Stanovisko provozovatele:  (Kraus)  
Provozovatel s výše uvedenou změnou souhlasí. 
 
Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

Vodárenská soustava východní Čechy  
– zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VCES a.s. 
Navrhovatel:  VCES a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:  
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
 
Vícepráce  
 
Doplnění trubního vedení ……………………………. 155.844,78 Kč 
Sleva zhotovitele 75 % 
 
 
 
 
 
Celková cena dle zm ěnového listu č. 1 ………………… 38.961,20 Kč. 
 
 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 38.961,20 Kč 
(třicetosmtisícdevětsetšedesátjednakoruna a dvacethaléřů)  

 

Zpracoval:   Převzal: 
 

Jiří Prokop 
 

Ing. Pavel Loskot 
 
Datum:  

 
Datum:  



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1 

Vodárenská soustava východní Čechy  
– zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:      VCES a.s. 
Navrhovatel:  VCES a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:  
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

Poštou poslem Faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: (Jiří Vermach) souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele (Jiří Kraus): souhlasí 
 
Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Jiří Forejtek): souhlasí 
 
Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Pavel Radoň): souhlasí 
 
 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 38.961,20 Kč 
(třicetosmtisícdevětsetšedesátjednakoruna a dvacethaléřů) 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo č. 317 320/10/2021 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
 

.................................... 
Jiří Prokop 

 
 

………………………… 
Ing. Pavel Loskot 

 
 

Datum:  

 
 

Datum:  


