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Změnový list č. 1 ze dne 29.06.2023 
projekční práce a inženýrská činnost 

   

Název stavby: „Most, tř. Budovatelů, modernizace tramvajové trati – studie“  

Číslo smluvního vztahu: 33/2/2023 

Objednatel:  Zhotovitel: 

Statutární město Most 

Radniční 1, 434 69 Most 

IČO: 00266094 

Společnost architekt Václav Brejška a PRO 

CEDOP s.r.o. 

Ing. Arch. Václav Brejška 

Makovského 1333, Praha 17, 163 00 

IČO: 07323921 

PRO CEDOP s.r.o. 

Milady Horákové 893, Kladno, 272 01 

IČO: 27174069 

Na základě oznámení Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace 

ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Předání čistopisu studie do 17 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. 11.07.2023. 

Nové řešení: 

Předání čistopisu studie do 3 týdnů od schválení konceptu Radou města Mostu (předpoklad 11.8.2023). 

Zdůvodnění změny: 

K úpravě termínu plnění došlo z důvodu potřeby koordinace studie s připravovanou projektovou doku-

mentací v rámci zakázky „Most, tř. Budovatelů, dynamicky řízené křižovatky“ a následného schválení 

koordinovaného konceptu studie Radou města Mostu. 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 

a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace 

změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. 

   

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: ----- 
   

Vliv změny na smluvní cenu: ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: ----- 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: ----- 

Nová cena díla vč. DPH: ----- 
 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 11.07.2023 

Nový termín dokončení díla: do 3 týdnů od schválení konceptu 

Radou města Mostu 

(předpoklad 11.8.2023) 

   

Změnu navrhuje: 

Datum: 29.06.2023  

  

Změnový list vyhotovil: 

Datum:  
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Oprávněný zástupce projektanta: 

Datum:  

  

Oprávněný zástupce Objednatele: 

Datum:  

  

Správce rozpočtu: 

Datum:  

Příloha změnového listu: ----- 
 




