
 

 Kontrolní číslo:         
                                                                                                                              Stejnopis číslo:  
  

Dodatek č.1  
k příkazní smlouvě 

Stavba č. 42935 P + R Opatov 

 
Číslo smlouvy Objednatele: PRK/22/04/000286/2017 Číslo smlouvy Zhotovitele: 10/170/17 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
Datová schránka:          48ia97h 
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 
 

(dále jen jako „Příkazce“) 
 

na straně jedné 
a 
 

FANSTAV a.s.  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod 
sp. zn. B 9709  

se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
IČO: 27205461  
DIČ: CZ27205461  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění  
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bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-7015510267/0100  
Datová schránka: nk7d3bc 
zastoupená: Ing. Martinem Šafránkem, předsedou představenstva 
 

(dále jen jako „Příkazník“)  
 

na straně druhé 
tento 

 
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. PRK/22/04/000286/2017  

ke stavbě č. 42935 P + R Opatov; 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
dále jen jako „Dodatek č. 1“ 

 
I. 

Preambule 
 

Smlouva č. PRK/22/04/000286/2017 ze dne 15.12.2017 (dále jen „Smlouva“) obsahuje komplexní 
činnosti pro přípravu a realizaci stavby č. 42935 P + R Opatov  (dále jen „Stavba“) včetně zajištění vy-
dání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu, včetně 
činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku OSI dle § 18 a 19 
platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou 
péčí až do převzetí určeným správcem nebo uživatelem. 
 
V průběhu realizace Stavby vznikne oproti předpokladu Příkazce nutnost vykonat další dodatečné 
investorské služby a inženýrské činnosti nad rámec Smlouvy nezahrnuté v předmětu Smlouvy. 
 
Tyto činnosti spočívají v zajištění zapracování a realizace dodatečných úprav a změn řešení Stav-
by, v zajištění nových aktualizací a vyjádření  správců dopravní a technické infrastruktury, v zajiš-
tění součinnosti a koordinace s přípravou a realizací vyvolaných překládek sítí a připojení Stavby 
na distribuční sítě investorů – společností PREDistibuce, a.s., CETIN a.s. a Vodafone Czech Repub-
lic a.s., v zajištění odběratelsko-dodavatelských vztahů v rámci zprovoznění kanalizační a vodo-
vodní přípojky, v zajištění vydání povolení pro dodatečně požadovaný přístupový chodník 
s lávkou ke stanici metra Opatov, v zajištění vydání povolení změny stavby před jejím dokonče-
ním na změnu termínu pro dokončení Stavby, a v zajištění přípravy a administrace protokolu o 
operativní správě Stavby. 
 
 
 



3 
 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude předmět plnění upraven následovně: 
 

II.  
Předmět dodatku 

 
2.1. Předmětem Dodatku č. 1 je doplnění rozsahu činností příkazníka o dodatečné práce a činnosti 
nutné pro realizaci a dokončení Stavby. 
 
2.2. Změna závazku ze smlouvy sjednaná tímto Dodatkem č. 1 má charakter nepodstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, neboť změny nebylo objektivně možné 
předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Příkazce. Předmětná změna 
nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 

III. 
Soupis změn a doplnění předmětu činnosti 

 
3.1 Předmět činnosti příkazníka se doplňuje o následně specifikované činnosti vykonávané nad 
rámec původního předmětu smlouvy: 
a) zajistit zapracování a realizace dodatečných úprav a změn řešení Stavby včetně souvisejících 
povolení. 
Jedná se o dodatečné úpravy a změny vyvolané zpřesněním vstupních podkladů (podrobnější 
průzkumy), vývojem použitých technologií, úpravou norem a předpisů (PBŘ), uplatněním zkuše-
ností z již realizovaných a provozovaných parkovacích domů, zpřesněním technického řešení (rea-
lizace chodníku ke stanici metra, úprava způsobu založení Stavby, realizace zelené střechy, zajiš-
tění úprav vzduchotechniky (VZT) a zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK), zajištění přípravy 
na elektromobilitu, zajištění stavební připravenosti na budoucí realizaci jižní sekce) 
b) zajistit aktualizaci vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury-SDTI k zahájení Stav-
by a průběžné udržování jejich aktuálního stavu po celou dobu výstavby. 
Jedná se o provedení nových aktualizací všech stanovisek pořízených v průběhu projednání DÚR 
a DSP v počtu přibližně 50 stanovisek zajištěných do 06/2021, s platností 6-12 (24) měsíců. Tato 
stanoviska je dále nutné udržovat v aktuálním stavu v období 2023-2025, kdy bude probíhat reali-
zace Stavby 
c) zajistit součinnost s přípravou a realizací akce investora PREDistibuce, a.s., a spočívající v posí-
lení vedení NN pro zajištění dodávky elektřiny pro Stavbu  
d) zajištění součinnosti s přípravou a realizací vyvolané překládky sítě elektronických komunikací 
CETIN a.s.  
e) zajištění součinnosti se společností Vodafone Czech Republic a.s.  při realizaci objektu 
D.2.11 Přeložka sdělovacích kabelů  - vyvolaná přeložka SEK 
f) zajištění součinnosti pro přípravu a realizaci akce investora CETIN a.s., a spočívající v připojení Stavby na 

SEK - datovou síť 
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g) zajištění odběratelsko-dodavatelských vztahů v rámci zprovoznění kanalizační a vodovodní 
přípojky, včetně zajištění osazení měřidel, včetně zajištění dohod o oprávněné osobě a veškerých 
souvisejících činností 
h) zajištění vydání povolení pro dodatečně požadovaný přístupový chodník s lávkou ke stanici 
metra Opatov 
ch) zajištění vydání povolení změny stavby před jejím dokončením spočívající ve změně termínu 
pro dokončení Stavby, původní termín dokončení stavby 06/2024 nelze z důvodu prodloužení  
zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby dodržet. 
i) příprava a administrace protokolu o operativní správě Stavby pro období mezi vydáním ko-
laudačního souhlasu a převzetím Stavby do trvalé správy a údržby 
 
3.2. Znění části III. Odměna příkazníka a platební podmínky se mění takto: 
 
  Cena za služby se mění takto: 

 bez DPH  DPH 21 % včetně DPH 21 % 

Původní cena celkem  3 744 000,00 786 240,00 4 530 240,00 

Cena dle Dodatku č. 1 
Etapa 0001- Severní sekce 

597 440,00 125 462,40 722 902,40 

Nová cena celkem 4 341 440,00 911 702,40 5 253 142,40 

  

  Cena za služby - Etapa 
0001 – Severní sekce, III. 
fáze: Realizace stavby a 
činnosti po dokončení, 
  se mění takto: 

bez DPH DPH 21 % včetně DPH 21 % 

Původní cena 
Etapa 0001 - Severní sekce, 
III. fáze  

1 089 000,00 228 690,00 1 317 690,00 

Navýšení  
Etapa 0001 - Severní sekce, 
III. fáze, dle Dodatku č. 1 

597 440,00 125 462,40  722 902,40,00 

Nová cena  
Etapa 0001 – Severní sekce, 
III. fáze, dle Dodatku č. 1 

1 686 440,00 354 152,40 2 040 592,40 

Z toho uhrazeno 0,00 0,00 0,00 
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Zbývá k úhradě 1 686 440,00 354 152,40 2 040 592,40 

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

IV. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

4.1. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku č.1 a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 a které považují za důležité pro závaznost Dodatku 
č.1. 
 
4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejí-
cích důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1. 
 
4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmět Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech podpisu a plný text Dodatku č. 1. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.1  nepovažují za obchod-
ní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 
4.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpi-
su dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami (poslední z nich). 
 
4.5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 
4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. 
 
4.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 
osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzic-
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kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru-
šení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů 
v tomto Dodatku č.1 obsažených se řídí tímto nařízením. 
 
4.8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem, a pro tento účel si sjedná-
vající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.1 žada-
telům. 
 
4.9. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne  
3.4.2023 je uzavření tohoto Dodatku č.1 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP. 

 

Příloha č.1: Soupis inženýrské činnosti 
        
 

 
 
      Za Příkazce:    Za Příkazníka: 
      V Praze dne                   V Praze dne  

 
 
 _________________________ _________________________ 
 Ing. Petr Kalina, MBA Ing. Martin Šafránek 
 ředitel odboru investičního předseda představenstva 
 Magistrátu hlavního města Prahy                  FANSTAV a.s.                                                
  
 

podepsáno elektronicky 



Soupis inženýrské činnosti

Cena bez DPH Cena včetně DPH 21 %

Navýšení ceny dle dodatku Č.l 597 440,00 722 902,40

Nová cena dodatku Č.l 4 341440,00 5 253 142,40

d)

e)

g)

h)

Příloha č.l
k dodatku č.l k přikazní smlouvě č. PRK/22/04/000 286/2017

z toho:

a) zajištěni zapracováni a realizace 
dodatečných úprav a změn řešení Stavby

b) aktualizace vyjádřeni správců dopravní a 
technické infrastruktury

c) součinnost pro realizaci akce Investora | 

P REdistibuce, a.s. - připojení k sítí 
součinnost pro realizaci akce investora 

CETIN a.s. - překládka sítě
stálý kontakt a součinnost s Vodafone 

Czech Republic a.s. - překládka šitě 
součinnost pro realizaci akce CETIN • 
zajištění připojení k síti 

zajištění odběratelsko-dodavatelských 
vztahů pro zprovoznění kanalizační a 

vodovodní přípojky
zajištění vydáni povolení pro přístupový 
chodník ke stanici metra Opatov

ch) zajištěni vydání povoleni změny stavby 
před dokončením

í) příprava a administrace protokolu o 
operativní správě Stavby



činnost, služba

Nutné dodatečné prováděné činnosti

17.03.2023

Kalkulace ceny - hodinové sazby dle dle UNIKA 2022 
náročné práce 
pomocné práce

740 Kč/hod
340 Kč/hod

dodatek č,1 k prikazní smlouvě č. PRK/22/04/000286/2017
- cenová kalkulace

a) zajištěni zapracováni a realizace 
dodatečných úprav a změn řešeni Stavby 

t>) aktualizace vyjádřeni správců dopravni 
a technické infrastruktury
* pomocné práce - administrativa

c) součinnost pro realizaci akce investora 
PREdistibuce, a.s. - připojeni k šiti

d) součinnost pro realizaci akce Investora
CETIN a.s. - překládka šitě_____________
e) stálý kontakt asoučinnost s Vodafone 
Czoch republic a.s. - překládka šitě
f) součinnost pro realizaci akce Investora 
CETIN a.s. - připojeni k šiti
g) zajištěni odběratelsko-dodavatelských 
vztahů pro zprovozněni kanalizační a 
vodovodní přípojky
♦ pomocné práce - administrativa
h) zajištěni povoleni pro přístupový 
chodník ke stanici metra Opatov
+ pomocné práce - administrativa 
ch) zajištění volání povoleni změny 
stavby před dokončením
♦ pomocně práce - administrativa
i) příprava a administrace protokolu o
operativní správě Stavby______________
+ pomocné práce - administrativa

počet hodin počet hodin hodinová cena
v měsici| celkem|_________sazba| Kč

r 1 ‘ 11 ‘ “ i investorské I
d ... .
nad rámec smlouvy (nezahrnuté v předmětu smlouvy na výkon 

služby a inženýrské činnosti)
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