
Příloha č. 2

FINANČNÍ HARMONOGRAM 
ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ 

měsíc finanční objem provedených prací 

1. měsíc 495 958,38 Kč 

2. měsíc 699 481,34 Kč 

3. měsíc 1 415 496,40 Kč 

4. měsíc 2 187 338,68 Kč 

5. měsíc 4 194 302,03 Kč 

6. měsíc 354 890,34 Kč 

7. měsíc 657 723,60 Kč 

8. měsíc 637 723,60 Kč 

9. měsíc 1 096 262,88 Kč 

10. měsíc 1 394 622,38 Kč 

11. měsíc 791 315,76 Kč 

CELKEM 13 925 115,39 Kč 



Stavba: 

Rok 

Měsfc 

Týden 

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba -
rozšíření kapacity MŠ 

Pfeifmka staveniště, zaháienf oraci 

Pftstavba 

Zemní práce 

Základy a zvláštnl zakládani 

Vodorovné konstrukce 

Izolace proti vodě 

Svislé konstrukce 

ú oravv oovrchů vnitfnlch 

Úpravy povrchů vnějšich 

Podlahv a podlahové konstrukce 

Výplně otvorů 

strecha 

Elektroinstalace silnoproud 

Elektroinstalace slaboproud 

!Vzduchotechnika 

Vvtáoěnf 

Plynoinstalace 

Zdravotechnika, kanalizace 

Obklady 

Podlahy z dlaždic 

Podlahy nášlapné vrstvy 

Milnlk dokončeni oristavb 

Celkové stavba 

Zhotovitel: MIBORO 

2023 

červenec I Srpen I Zárf I Řijen I Listopad I Prosinec 

27 1 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 136 I 37 I 38 I 39 I 40 I 41 I 42 I 43 I 44 I 45 I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 I 53 
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