
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

 
Číslo smlouvy objednatele: SML/1108/2023 

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 0923 
 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené:  náměstkem primátora, na 

základě pověření dle bodu 16. usnesení Rady města Přerova                   
č. 457/16/6/2023 ze dne 17. 4. 2023 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Středomoravské stavby s.r.o.    

Se sídlem: Svépomoc I 2012/15, 750 02 Přerov I - Město 
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy Ing. Pavel Zubík, jednatel 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 49689053 
DIČ: CZ49689053 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21970 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami          
a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné 
vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto 
možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 - stavba“ (dále jen „dílo“), v rozsahu dle: 

 projektové dokumentace zpracovaná společností ATRIS s.r.o., se sídlem: Občanská 
1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909; 

 soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr. 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
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a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

g) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

h) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

l) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 

m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

o) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. Zhotovitel je dále povinen naplňovat ekologické požadavky a požadavky na 
trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických                    
a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na 
životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat 
o obalový systém pro opakované použití. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
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ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku             
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Zhotovitel se v souvislosti s realizací předmětu plnění zavazuje dodržovat zásadu 
„významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852. 

12. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, předpoklad 30. 6. 
2023 

Ukončení realizace: do 53-ti dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 22. 8. 
2023 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je:  Základní škola Přerov, Želatovská 8, Přerov, Přerov I. - Město, 
Želatovská 8, 750 02, pozemky parc. č. 5307/6 (Zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
5307/5 (Ostatní plocha), v katastrálním území Přerov. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací 
na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
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harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu                                  
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se 
zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem1: 

 Cena bez DPH  1 866 096,15 Kč 

 Sazba DPH 21 % 

 Výše DPH   391 880,19 Kč 

 Celková cena včetně DPH 2 257 976,34 Kč 

  

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 

– 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 

při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 

zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim 

přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 

případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne 

poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 

o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 

plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 

zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 

 

 
1 Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 

i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 

zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 

umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, 

že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 

zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této 

skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž 

dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 

správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 

závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 

ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 

smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona                               
č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
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zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 - stavba“, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
g) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
h) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající 
evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
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bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel 
převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je 
to k řádnému provedení díla nebo jeho části třeba, je dílo dokončeno až úspěšným 
provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
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způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem podle odst. 4 
tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází 
nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu stredostavby@stredostavby.cz, či datovou schránkou q9h44jm.  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla nebo 
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jeho části (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
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komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro 
danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených 
platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují 
i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení 
k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli 
zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi 
předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně 
reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu   
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
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upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění     
v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Změnu               
v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem 
objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. 
Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím 
řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. 
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Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel 
předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitele k provedení závazků 
vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany 
kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury 
nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto 
ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení 
objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob                
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními                    
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání 
smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele 
od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍKVÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 
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6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

         

       XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: stredostavby@stredostavby.cz, nebo 

b) adresu: Svépomoc I 2012/15, 750 02 Přerov I - Město 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení    
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

       XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 2 000 000,- Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných 
smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
3 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. 
Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní 
pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  
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XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva bude podepsána elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen zajistit součinnost pro vzájemnou 
technickou a časovou koordinaci s dodavateli vybavení odborných učeben                                       
a konektivity, kteří jsou zadavatelem zadáváni současně v samostatných zadávacích 
řízeních, a to tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek                           
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a zároveň, aby byly dodrženy terminy dokončení v souladu se zadávacími podmínkami 
jednotlivých veřejných zakázek. 

5. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

 zadávacích podkladech pro zadávací řízení z 28. 4. 2023 

 nabídce zhotovitele z 26. 5. 2023 

 zápisu o předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování akce. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným 
v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti  
s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů  
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem 
prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro 
plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně 
zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných 
z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona   č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 



 
19/19 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí kupující. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

17. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 21. schůzi konané dne 
14. 6. 2023, usnesením č. 616/21/6/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,                       
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
V Přerově …………..      V Přerově  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  

…  …………………………………………..  
náměstek primátora Ing. Pavel Zubík, jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.5.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 866 096,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 866 096,1521,00% 391 880,19

2 257 976,34CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20231702001S

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO 01 - 2 Kabinet 147 540,13

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 01 832 444,99Multimediální učebna 

010 Ostatní a vedlejší náklady 

1 866 096,15 2 257 976,34

224 218,36185 304,43SO 01.6 Elektroinstalace 

89 177,0073 700,00SO 01-7 Bazbariérovost

Multimediální učebna 1SO 01 - 1 566 106,60 684 988,99

73 810,0061 000,00

178 523,56

Cena s DPH [CZK]

1 007 258,44

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

26.05.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 832 444,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 832 444,99 21,00% 174 813,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 007 258,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01 - Multimediální učebna 

Středomoravské stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 832 444,99

HSV - Práce a dodávky HSV 275 387,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 017,96

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 87 473,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 361,30

    997 - Přesun sutě 100 684,79

    998 - Přesun hmot 13 850,36

PSV - Práce a dodávky PSV 557 057,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 815,39

    713 - Izolace tepelné 29 083,36

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 525,50

    730 - Vytápění 24 100,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 91 285,95

    766 - Konstrukce truhlářské 17 170,00

    767 - Konstrukce zámečnické 183 456,57

    771 - Podlahy z dlaždic 19 135,92

    776 - Podlahy povlakové 64 098,33

    777 - Podlahy lité 37 053,38

    781 - Dokončovací práce - obklady 23 703,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 100,00

    784 - Dokončovací práce - malby 50 528,71

SO 01 - Multimediální učebna 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 832 444,99

D HSV Práce a dodávky HSV 275 387,98

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 017,96

1 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 2,100 1 089,00 2 286,90 CS ÚRS 2017 01

VV "zazdívka po vybouraných dveřích "1*2,1 2,100

2 K R-3170010 D+M překladu 1 kus 1,000 949,50 949,50

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje D+M 2x L profilu 50x40x5 mm dl. 1300 mm, vč. 
vysekání kapes, vč. dozdění, vč. zednického zapravení 

3 K R-3300010 KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI M 5,200 150,30 781,56
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1+2,1*2 5,200

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 87 473,57

4 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,260 546,30 688,34 CS ÚRS 2023 01

VV "po vybourané příčce "6,3*0,2 1,260

5 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech 
šířky do 150 mm

m2 1,260 1 255,50 1 581,93 CS ÚRS 2023 01

VV "po vybourané příčce "6,3*0,2 1,260

6 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,340 451,80 605,41 CS ÚRS 2023 01

VV "po vybourané příčce"3,35*0,2*2 1,340

7 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 4,200 257,40 1 081,08 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívka, p"1*2,1*2 4,200

8 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm

m2 1,260 1 039,50 1 309,77 CS ÚRS 2023 01

VV "po vybouraných příčkách"6,3*0,2 1,260

9 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 121,438 112,50 13 661,78 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"11,825*3,35*2+6,3*3,35*2 121,438

10 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 11,340 267,30 3 031,18 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,7*2,1*2 11,340

11 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 33,75 1 687,50 CS ÚRS 2023 01
VV "chodba "50 50,000

12 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 63,850 177,30 11 320,61 CS ÚRS 2023 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"2,7*2+2,1*4+11,825*2+6,3*2+0,9*2+4+2*4

63,850

13 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 16,200 47,43 768,37 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"1,8*2,25*4 16,200

14 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 0,189 6 255,00 1 182,20 CS ÚRS 2023 01

VV "po vybourané příčce"6,3*0,2*0,15 0,189

15 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 76,928 449,10 34 548,36 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"76,928 76,928

16 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 3,000 720,00 2 160,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"1,5*2 3,000

17 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 76,928 180,00 13 847,04

VV "viz.v.č D.1.1b)05-skladba P1"76,928 76,928

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 361,30

18 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 76,928 55,26 4 251,04 CS ÚRS 2023 01

19 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 176,928 91,80 16 241,99 CS ÚRS 2023 01

20 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 21,105 495,90 10 465,97 CS ÚRS 2023 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"6,3*3,35 21,105

21 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 7,595 3 609,00 27 410,36 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"(38,286+37,665)*0,1 7,595

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 555,30 1 999,08 CS ÚRS 2023 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,9*2*2 3,600

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 971052631
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm

m2 2,100 1 305,00 2 740,50 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)04"1*2,1 2,100

24 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 121,438 39,60 4 808,94 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"11,825*3,35*2+6,3*3,35*2 121,438

25 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 9,720 148,50 1 443,42 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2,7*1,8*2 9,720

D 997 Přesun sutě 100 684,79

26 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 27,049 1 596,60 43 186,43 CS ÚRS 2023 01

27 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 270,490 56,70 15 336,78 CS ÚRS 2023 01

VV 27,049*10 'Přepočtené koeficientem množství 270,490

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 27,049 447,30 12 099,02 CS ÚRS 2023 01

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 513,931 13,77 7 076,83 CS ÚRS 2023 01

VV 27,049*19 'Přepočtené koeficientem množství 513,931

30 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 26,531 810,00 21 490,11 CS ÚRS 2023 01

31 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,056 720,00 40,32 CS ÚRS 2023 01

32 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,462 3 150,00 1 455,30 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 13 850,36
33 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 17,853 528,30 9 431,74 CS ÚRS 2023 01

34 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 17,853 247,50 4 418,62 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 557 057,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 815,39

35 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
hydrouizolační stěrka 2x vč. dodávky materiálu 

m2 11,340 578,00 6 554,52 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,7*2,1*2 11,340

36 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 65,545 3,42 224,16 CS ÚRS 2023 01

37 K 998711293
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 65,545 0,56 36,71 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 29 083,36

38 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 76,928 77,00 5 923,46 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"76,928 76,928

39 M 283759070
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 
x 30 mm

m2 84,621 225,00 19 039,73 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV "viz.pol. montáže"76,928*1,1 84,621

40 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 76,928 14,00 1 076,99 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"76,928 76,928

41 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 88,467 24,70 2 185,13 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev
VV "viz. pol. montáže"76,928*1,15 88,467

42 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 282,253 2,20 620,96 CS ÚRS 2023 01

43 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 282,253 0,84 237,09 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 7 525,50

44 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 75,000 0,24 18,00 CS ÚRS 2023 01

45 K 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 75,000 0,10 7,50 CS ÚRS 2023 01

46 K R-7250090 Demontáž, zpětná montáž umyvadla vč. baterie kus 2,000 3 750,00 7 500,00

D 730 Vytápění 24 100,00
47 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 900,00 900,00

48 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

4,000 4 500,00 18 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)04"4 4,000

49 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 1 700,00 1 700,00

50 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 91 285,95

51 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 861,188 4,00 3 444,75 CS ÚRS 2023 01

52 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 861,188 2,00 1 722,38 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K R-7630010.1
D+M kazetového akustického podhledu a vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 76,928 987,00 75 927,94

P

 Poznámka k položce:
 

  -kazetový akustický podhled
  -kazety 600/600 mm, min. tl. 15 mm
  -třída reakce na oheň – A2-s1,d0
  -odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti – 70 %

 

 

 -před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude projektantovi předložena k odsouhlasení. Akustický podhled 

 musí splňovat požadavky normy 
 ČSN 73 0527. 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby 

 dozvuku s kladným výsledkem.

VV "viz.v.c D..11.b)05"76,928 76,928

54 K R-7630013
D+M kazetového akustického obkladu c  vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 2,880 3 538,50 10 190,88

P

 Poznámka k položce:
 

 -před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude projektantovi předložena k odsouhlasení. Akustický podhled 

 musí splňovat požadavky normy 
 ČSN 73 0527. 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby 

 dozvuku s kladným výsledkem.

VV "viz.v.c D..11.b)06"2,88 2,880

D 766 Konstrukce truhlářské 17 170,00

55 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 2,000 39,70 79,40 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2 2,000

56 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 168,185 1,10 185,00 CS ÚRS 2023 01

57 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 168,185 0,99 166,50 CS ÚRS 2023 01

58 K R-7660206
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 2,000 8 369,55 16 739,10

D 767 Konstrukce zámečnické 183 456,57

59 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1 784,076 1,81 3 229,18 CS ÚRS 2023 01

60 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1 784,076 1,02 1 819,76 CS ÚRS 2023 01

61 K R-7670015
D+M zatemňovací rolety - okno 1800 x 2250  , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 9,000 19 823,07 178 407,63

P
 Poznámka k položce:

před zadáním do výroby zhotovitel předloží výrobníb dokumentaci  k 
odsouhlasení. 

VV "viz.v.c D.1.1b)05"9 9,000

D 771 Podlahy z dlaždic 19 135,92
62 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 230,784 74,00 17 078,02 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"76,928*3 230,784

63 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 170,780 6,92 1 181,80 CS ÚRS 2023 01

64 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 170,780 5,13 876,10 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 64 098,33
65 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 153,856 105,84 16 284,12 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"76,928*2 153,856

66 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 627,554 0,80 502,04 CS ÚRS 2023 01

67 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 627,554 1,34 840,92 CS ÚRS 2023 01

68 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků,  
vč. všech příslušenství a doplňků , vč. lepení a 
dodávky lepidla 

m2 76,928 541,37 41 646,51

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"76,928 76,928

69 K R-7760012
D+M soklové lišty vč. kotvení a dodávyk kotevních 
prvků, vč. lepení a dodávky lepidla 

m 38,950 123,87 4 824,74

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.c. D.1.1.b)05-skladba P1"11,825*2+6,3*2+0,45*6 38,950

D 777 Podlahy lité 37 053,38

70 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 363,162 1,45 526,58 CS ÚRS 2023 01

71 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 363,162 0,58 210,63 CS ÚRS 2023 01

72 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 76,928 472,08 36 316,17

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"76,928 76,928

Strana 7 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 23 703,90

73 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 11,340 980,00 11 113,20 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,7*2,1*2 11,340

74 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 13,041 860,00 11 215,26 CS ÚRS 2023 01

VV 11,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,041

75 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 223,285 3,54 790,43 CS ÚRS 2023 01

76 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 223,285 2,62 585,01 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 100,00
77 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 2,000 1 550,00 3 100,00

D 784 Dokončovací práce - malby 50 528,71
78 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 221,438 37,40 8 281,78 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"11,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100 221,438

79 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 221,438 22,70 5 026,64 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"11,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100 221,438

80 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 127,063 76,40 9 707,61 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"11,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100-94,375 127,063

81 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu světlém

m2 221,438 27,50 6 089,55 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"11,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100 221,438

82 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 94,375 227,00 21 423,13

VV "viz.v.č D1.1.b)05"11,825*1,5*2+6,3*1,5*2+40 94,375
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 566 106,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 566 106,60 21,00% 118 882,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 684 988,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01 - 1 - Multimediální učebna 1

Středomoravské stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 566 106,60

HSV - Práce a dodávky HSV 190 987,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 967,46

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 66 197,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 460,41

    997 - Přesun sutě 60 251,03

    998 - Přesun hmot 10 111,00

PSV - Práce a dodávky PSV 375 119,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 417,52

    713 - Izolace tepelné 21 631,83

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 762,75

    730 - Vytápění 19 600,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 70 664,39

    766 - Konstrukce truhlářské 17 694,03

    767 - Konstrukce zámečnické 83 913,29

    771 - Podlahy z dlaždic 14 233,04

    776 - Podlahy povlakové 48 938,09

    777 - Podlahy lité 30 434,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 11 852,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 100,00

    784 - Dokončovací práce - malby 45 876,91

SO 01 - 1 - Multimediální učebna 1

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 566 106,60

D HSV Práce a dodávky HSV 190 987,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 967,46

1 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 2,100 1 089,00 2 286,90 CS ÚRS 2017 01

VV "zazdívka po vybouraných dveřích "1*2,1 2,100

2 K R-3170010 D+M překladu 1 kus 2,000 949,50 1 899,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje D+M 2x L profilu 50x40x5 mm dl. 1300 mm, vč. 
vysekání kapes, vč. dozdění, vč. zednického zapravení 

3 K R-3300010 KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI M 5,200 150,30 781,56
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1+2,1*2 5,200

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 66 197,57

4 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 4,200 167,40 703,08 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívka, p"1*2,1*2 4,200

5 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm

m2 1,260 1 039,50 1 309,77 CS ÚRS 2023 01

VV "po vybouraných příčkách"6,3*0,2 1,260

6 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 101,338 112,50 11 400,53 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"8,825*3,35*2+6,3*3,35*2 101,338

7 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 5,670 267,30 1 515,59 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,7*2,1 5,670

8 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 33,75 1 687,50 CS ÚRS 2023 01
VV "chodba "50 50,000

9 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 61,190 177,30 10 848,99 CS ÚRS 2023 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"2,7*2,1*2+8,825*2+6,3*2+0,9*4+2*8

61,190

10 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 12,150 47,43 576,27 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"1,8*2,25*3 12,150

11 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 57,218 449,10 25 696,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"57,218 57,218

12 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 3,000 720,00 2 160,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"1,5*2 3,000

13 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 57,218 180,00 10 299,24

VV "viz.v.č D.1.1b)05-skladba P1"57,218 57,218

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 460,41

14 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 57,218 55,26 3 161,87 CS ÚRS 2023 01

15 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 157,218 91,80 14 432,61 CS ÚRS 2023 01

16 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 5,722 3 609,00 20 650,70 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"57,218*0,1 5,722

17 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 555,30 999,54 CS ÚRS 2023 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,9*2 1,800

18 K 971052631
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm

m2 4,200 1 305,00 5 481,00 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)04"1*2,1*2 4,200

19 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 101,338 39,60 4 012,98 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"8,825*3,35*2+6,3*3,35*2 101,338

20 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 4,860 148,50 721,71 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2,7*1,8 4,860

D 997 Přesun sutě 60 251,03

21 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 16,146 1 596,60 25 778,70 CS ÚRS 2023 01

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově
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Strana 11 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 161,460 56,70 9 154,78 CS ÚRS 2023 01

VV 16,146*10 'Přepočtené koeficientem množství 161,460

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,146 447,30 7 222,11 CS ÚRS 2023 01

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 306,774 13,77 4 224,28 CS ÚRS 2023 01

VV 16,146*19 'Přepočtené koeficientem množství 306,774

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 15,695 810,00 12 712,95 CS ÚRS 2023 01

26 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,108 720,00 77,76 CS ÚRS 2023 01

27 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,343 3 150,00 1 080,45 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 10 111,00
28 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 13,033 528,30 6 885,33 CS ÚRS 2023 01

29 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 13,033 247,50 3 225,67 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 375 119,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 417,52

30 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
hydrouizolační stěrka 2x vč. dodávky materiálu 

m2 5,670 578,00 3 277,26 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,7*2,1 5,670

31 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 32,773 3,42 112,08 CS ÚRS 2023 01

32 K 998711293
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 32,773 0,86 28,18 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 21 631,83

33 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 57,218 77,00 4 405,79 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"57,218 57,218

34 M 283759070
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 
x 30 mm

m2 62,940 225,00 14 161,50 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV "viz.pol. montáže"57,218*1,1 62,940

35 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 57,218 14,00 801,05 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"57,218 57,218

36 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 65,801 24,70 1 625,28 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev
VV "viz. pol. montáže"57,218*1,15 65,801

37 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 209,936 2,20 461,86 CS ÚRS 2023 01

38 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 209,936 0,84 176,35 CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 762,75

39 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 37,500 0,24 9,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 37,500 0,10 3,75 CS ÚRS 2023 01

41 K R-7250090 Demontáž, zpětná montáž umyvadla vč. baterie kus 1,000 3 750,00 3 750,00

D 730 Vytápění 19 600,00
42 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 900,00 900,00

43 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

3,000 4 500,00 13 500,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)04"3 3,000

44 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 1 700,00 1 700,00

45 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 70 664,39

46 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 666,510 4,00 2 666,04 CS ÚRS 2023 01

47 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 666,651 2,00 1 333,30 CS ÚRS 2023 01

48 K R-7630010.1
D+M kazetového akustického podhledu a vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 57,218 987,00 56 474,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 

  -kazetový akustický podhled
  -kazety 600/600 mm, min. tl. 15 mm
  -třída reakce na oheň – A2-s1,d0
  -odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti – 70 %

 

 

 -před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude projektantovi předložena k odsouhlasení. Akustický podhled 

 musí splňovat požadavky normy 
 ČSN 73 0527. 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby 

 dozvuku s kladným výsledkem.

VV "viz.v.c D..11.b)05"57,218 57,218

49 K R-7630013
D+M kazetového akustického obkladu c  vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 2,880 3 538,50 10 190,88

P

 Poznámka k položce:
 před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude projektantovi předložena k odsouhlasení. Akustický podhled 

 musí splňovat požadavky normy 
 ČSN 73 0527. 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby 

 dozvuku s kladným výsledkem.

VV "viz.v.č D..11.b)06"2,88 2,880

D 766 Konstrukce truhlářské 17 694,03

50 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 1,000 39,70 39,70 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"1 1,000

51 K 766825821
Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových

kus 1,000 553,00 553,00 CS ÚRS 2023 01

52 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 173,318 1,10 190,65 CS ÚRS 2023 01

53 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 173,318 0,99 171,58 CS ÚRS 2023 01

54 K R-7660206
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 2,000 8 369,55 16 739,10

D 767 Konstrukce zámečnické 83 913,29

55 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 816,039 1,81 1 477,03 CS ÚRS 2023 01

56 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 816,039 1,02 832,36 CS ÚRS 2023 01

57 K R-7670015
D+M zatemňovací rolety - okno 1800 x 2250  , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 3,000 27 201,30 81 603,90

P
 Poznámka k položce:

před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, 
která bude předložena k odsouhlasení. 

D 771 Podlahy z dlaždic 14 233,04
58 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 171,654 74,00 12 702,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"57,218*3 171,654

59 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 127,024 6,92 879,01 CS ÚRS 2023 01

60 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 127,024 5,13 651,63 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 48 938,09
61 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 114,436 105,84 12 111,91 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"57,218*2 114,436

62 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 479,128 0,80 383,30 CS ÚRS 2023 01

63 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 479,128 1,34 642,03 CS ÚRS 2023 01

64 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků,  
vč. všech příslušenství a doplňků, vč. lepení a dodávky 
lepidla 

m2 57,218 541,37 30 976,11

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"57,218 57,218

65 K R-7760012
D+M soklové lišty vč. kotvení a dodávyk kotevních 
prvků, vč. lepení a dodávky lepidla 

m 38,950 123,87 4 824,74

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.c. D.1.1.b)05-skladba P1"11,825*2+6,3*2+0,45*6 38,950

D 777 Podlahy lité 30 434,87

66 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 298,352 1,45 432,61 CS ÚRS 2023 01

67 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 298,352 0,56 167,08 CS ÚRS 2023 01

68 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 57,218 521,43 29 835,18

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"57,218 57,218

D 781 Dokončovací práce - obklady 11 852,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 5,670 980,00 5 556,60 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,7*2,1 5,670

70 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 6,521 860,00 5 608,06 CS ÚRS 2023 01

VV 5,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,521

71 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 111,647 3,54 395,23 CS ÚRS 2023 01

72 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 111,647 2,62 292,52 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 100,00
73 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 2,000 1 550,00 3 100,00

D 784 Dokončovací práce - malby 45 876,91
74 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 201,338 37,40 7 530,04 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"8,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100 201,338

75 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 201,338 22,70 4 570,37 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"8,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100 201,338

76 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 115,963 76,40 8 859,57 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"8,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100-85,375 115,963

77 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu světlém

m2 201,338 27,50 5 536,80 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"8,825*3,35*2+6,3*3,35*2+100 201,338

78 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 85,375 227,00 19 380,13

VV "viz.v.č D1.1.b)05"8,825*1,5*2+6,3*1,5*2+40 85,375
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 540,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 147 540,13 21,00% 30 983,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 178 523,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01 - 2 - Kabinet

Středomoravské stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 540,13

HSV - Práce a dodávky HSV 62 719,61

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 27 648,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 883,57

    997 - Přesun sutě 18 695,99

    998 - Přesun hmot 3 491,88

PSV - Práce a dodávky PSV 84 820,52

    713 - Izolace tepelné 6 788,17

    730 - Vytápění 10 600,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 18 784,88

    766 - Konstrukce truhlářské 8 585,00

    771 - Podlahy z dlaždic 4 466,32

    776 - Podlahy povlakové 16 125,69

    777 - Podlahy lité 9 552,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 550,00

    784 - Dokončovací práce - malby 8 368,13

SO 01 - 2 - Kabinet

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

Strana 16 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 540,13

D HSV Práce a dodávky HSV 62 719,61

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 27 648,17

1 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 2,250 357,30 803,93 CS ÚRS 2023 01

VV " po vybouraných obladech"1,5*1,5 2,250

2 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 2,250 78,30 176,18 CS ÚRS 2023 01

3 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 58,960 112,50 6 633,00 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"2,5*3,35*2+6,3*3,35*2 58,960

4 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 33,75 1 687,50 CS ÚRS 2023 01
VV "chodba "50 50,000

5 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 32,600 177,30 5 779,98 CS ÚRS 2023 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"0,9*2+2*4+2,85*2+6,3*2+1,5*3

32,600

6 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 4,050 47,43 192,09 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"1,8*2,25 4,050

7 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 17,955 449,10 8 063,59 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"17,955 17,955

8 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 1,500 720,00 1 080,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"1,5 1,500

9 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 17,955 180,00 3 231,90

VV "viz.v.č D.1.1b)05-skladba P1"17,955 17,955

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 883,57

10 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 17,955 55,26 992,19 CS ÚRS 2023 01

11 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 17,955 91,80 1 648,27 CS ÚRS 2023 01

12 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 1,796 3 609,00 6 481,76 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"17,955*0,1 1,796

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 555,30 999,54 CS ÚRS 2023 01

14 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 61,305 39,60 2 427,68 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"2,85*3,35*2+6,3*3,35*2 61,305

15 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 2,250 148,50 334,13 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"1,5*1,5 2,250

D 997 Přesun sutě 18 695,99

16 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 5,009 1 596,60 7 997,37 CS ÚRS 2023 01

17 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 50,090 56,70 2 840,10 CS ÚRS 2023 01

VV 5,009*10 'Přepočtené koeficientem množství 50,090

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,009 447,30 2 240,53 CS ÚRS 2023 01

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 95,171 13,77 1 310,50 CS ÚRS 2023 01

VV 5,009*19 'Přepočtené koeficientem množství 95,171

20 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,873 810,00 3 947,13 CS ÚRS 2023 01

21 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,028 720,00 20,16 CS ÚRS 2023 01

22 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,108 3 150,00 340,20 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 3 491,88
23 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4,501 528,30 2 377,88 CS ÚRS 2023 01

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01 - 2 - Kabinet

Strana 17 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 4,501 247,50 1 114,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 84 820,52

D 713 Izolace tepelné 6 788,17

25 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 17,955 77,00 1 382,54 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"17,955 17,955

26 M 283759070
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 
x 30 mm

m2 19,751 225,00 4 443,98 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV "viz.pol. montáže"17,955*1,1 19,751

27 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 17,955 14,00 251,37 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"17,955 17,955

28 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 20,648 24,70 510,01 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev
VV "viz. pol. montáže"17,955*1,15 20,648

29 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 65,879 2,20 144,93 CS ÚRS 2023 01

30 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 65,879 0,84 55,34 CS ÚRS 2023 01

D 730 Vytápění 10 600,00
31 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 900,00 900,00

32 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

1,000 4 500,00 4 500,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)04"1 1,000

33 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 1 700,00 1 700,00

34 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 784,88

35 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 177,216 4,00 708,86 CS ÚRS 2023 01

36 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 177,216 2,00 354,43 CS ÚRS 2023 01

37 K R-7630021
D+M kazetového akustického podhledu a vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 17,955 987,00 17 721,59

P

 Poznámka k položce:
 

  -kazetový akustický podhled
  -kazety 600/600 mm, min. tl. 15 mm
  -třída reakce na oheň – A2-s1,d0
  -odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti – 70 %

 

 

 -před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude projektantovi předložena k odsouhlasení. Akustický podhled 

 musí splňovat požadavky normy 
 ČSN 73 0527. 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby 

 dozvuku s kladným výsledkem.

D 766 Konstrukce truhlářské 8 585,00

38 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 1,000 39,70 39,70 CS ÚRS 2023 01

39 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 84,093 1,10 92,50 CS ÚRS 2023 01

40 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 84,093 0,99 83,25 CS ÚRS 2023 01

41 K R-7660206
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 8 369,55 8 369,55

D 771 Podlahy z dlaždic 4 466,32
42 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 53,865 74,00 3 986,01 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"17,955*3 53,865

43 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 39,860 6,92 275,83 CS ÚRS 2023 01

44 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 39,860 5,13 204,48 CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 16 125,69
45 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 35,910 105,84 3 800,71 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"17,955*2 35,910

46 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 157,878 0,80 126,30 CS ÚRS 2023 01

47 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 157,878 1,34 211,56 CS ÚRS 2023 01

48 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, 
vč. všech příslušenství a doplňků, vč. lepení a dodávky 
lepidla 

m2 17,955 541,37 9 720,30

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"17,955 17,955

49 K R-7760012
D+M soklové lišty vč. kotvení a dodávyk kotevních 
prvků, vč. lepení a dodávky lepidla 

m 18,300 123,87 2 266,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.c. D.1.1.b)05-skladba P1"2,85*2+6,3*2 18,300

D 777 Podlahy lité 9 552,33

50 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 93,623 1,45 135,75 CS ÚRS 2023 01

51 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 93,623 0,58 54,30 CS ÚRS 2023 01

52 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 17,955 521,43 9 362,28

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"17,955 17,955

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 550,00
53 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 1,000 1 550,00 1 550,00

D 784 Dokončovací práce - malby 8 368,13
54 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 61,305 37,40 2 292,81 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"2,85*3,35*2+6,3*3,35*2 61,305

55 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 61,305 22,70 1 391,62 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"2,85*3,35*2+6,3*3,35*2 61,305

56 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 61,305 76,40 4 683,70 CS ÚRS 2023 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"2,85*3,35*2+6,3*3,35*2 61,305
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 304,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 185 304,43 21,00% 38 913,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 224 218,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01.6 - Elektroinstalace 

Středomoravské stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 304,43

D1 - Elektroinstalace 39 764,70

D2 - Stavební práce 7 308,30

D3 - Materiály 74 605,87

D4 - Dodávky zařízení (specifikace) 15 736,56

D5 - HZS 20 400,00

D6 - HZS 27 489,00

SO 01.6 - Elektroinstalace 

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 304,43

D D1 Elektroinstalace 39 764,70
1 K Pol1 trubka oheb.el.inst. typ 2323  (PO) m 4,000 45,90 183,60

2 K Pol2 lišta vklád.PH  20x20 m 20,000 79,56 1 591,20

3 K Pol3 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2  bez zapojení ks 33,000 66,30 2 187,90

4 K Pol4 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 10,000 100,98 1 009,80

5 K Pol5 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 4,000 147,90 591,60

6 K Pol6 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 4,000 147,90 591,60

7 K Pol7 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 2,000 147,90 295,80

8 K Pol8 spín. včet.zap. č.1 ks 6,000 147,90 887,40

9 K Pol9 spín. včet. zap. č. 5  sériový ks 1,000 158,10 158,10

10 K Pol10
zás.5518(98,99)  
...jednoduchá+přepěť.ochr.,opt.signal.

ks 2,000 147,90 295,80

11 K Pol11 zás.5518(19) ..... jednoduchá průběž.montáž ks 18,000 147,90 2 662,20

12 K Pol12 zás.5512(3) .....   dvojitá ,průběž.montáž ks 3,000 147,90 443,70

13 K Pol13 zás.5512(3) ...   dvojitá+přep.ochr. ,průběž.montáž ks 2,000 147,90 295,80

14 K Pol14 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 1,000 459,00 459,00

15 K Pol15 svít.LED 35W,stropní,+ závěs 2M ks 4,000 459,00 1 836,00

16 K Pol16 svit.LED 35W, vestavné , IP40 ks 25,000 459,00 11 475,00

17 K Pol17 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 200,000 30,60 6 120,00

18 K Pol18 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 25,000 30,60 765,00

19 K Pol19 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 90,000 30,60 2 754,00

20 K Pol20 CYKY J 5x4   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 70,000 30,60 2 142,00

21 K Pol21 CYKY J 5x6   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 2,000 30,60 61,20

22 K Pol22 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 60,000 35,70 2 142,00

23 K Pol23 Svít.LED  nouzové 3W, IP20 ks 2,000 408,00 816,00

D D2 Stavební práce 7 308,30
1 K Pol24 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 3,000 102,00 306,00

2 K Pol25 vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<450mm ks 1,000 76,50 76,50

3 K Pol26 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 45,000 86,70 3 901,50

4 K Pol27 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm ks 1,000 102,00 102,00

5 K Pol28 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 25,000 76,50 1 912,50

6 K Pol29 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 10,000 100,98 1 009,80

D D3 Materiály 74 605,87
1 K Pol30 CYKY-O  3X1,5 (A) M 25,000 16,28 407,00

2 K Pol31 CYKY-J  3X1,5 (C) M 200,000 16,28 3 256,00

3 K Pol32 CYKY-J  3X2,5 (C) M 90,000 23,54 2 118,60

4 K Pol33 CYKY-J  5x 4 (C) M 70,000 63,16 4 421,20

5 K Pol34 CYKY-J  5x 6 (C) M 2,000 92,59 185,18

6 K Pol35 svorka 273-104 3X1-2,5 Ks 30,000 3,57 107,10

7 K Pol36 svorka 273-112 2X1-2,5 KS 10,000 5,31 53,10

8 K Pol37 svorka 273-102 4X1-2,5 KS 10,000 3,80 38,00

9 K Pol38 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 6,000 39,63 237,78

10 K Pol39 SP.TG.3558-01340 STROJEK KS 6,000 102,38 614,28

11 K Pol40 SP.TG.3558-05340 STROJEK KS 1,000 138,14 138,14

12 K Pol41 SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ. KS 1,000 49,30 49,30

13 K Pol42 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 27,000 25,04 676,08

14 K Pol43 ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA KS 3,000 186,88 560,64

15 K Pol44 ZAS.TG.5519A-A02397 B ZAS.S VIČKEM KS 18,000 143,41 2 581,38

16 K Pol45 ZAS.TG.5593A-02357 B KS 2,000 589,73 1 179,46

17 K Pol46 ZAS.TG.5599A-A02357 B ZAS.S P.O. KS 2,000 126,92 253,84

18 K Pol47 KR.KU 68-1902 Ks 10,000 4,34 43,40

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01.6 - Elektroinstalace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol48 KR.KU 68-1901 Ks 33,000 9,30 306,90

20 K Pol49 TR.OHEBNA PVC 2323 M 4,000 8,84 35,36

21 K Pol50 LISTA LV  20X20 M 20,000 19,24 384,80

22 K Pol51 SVIT. LED.  3W ,NOUZ,  IP20, 1,5H KS 2,000 612,00 1 224,00

23 K Pol52
SVIT. LED  35W ASYM , 4500lm + závěs 2m s 
přív.šňůrou

KS 4,000 1 582,02 6 328,08

24 K Pol53 SVIT. LED  35W, 4400lm, PODHLED, IP40 , OPTIKA KS 25,000 1 976,25 49 406,25

D D4 Dodávky zařízení (specifikace) 15 736,56

1 K Pol54
ROZV.RS4.1.1  SCHRACK S VÝZBROJÍ DLE 
PROJEKTU

KS 1,000 14 257,56 14 257,56

2 K Pol55 Požární pěna KS 1,000 1 479,00 1 479,00

D D5 HZS 20 400,00
1 K Pol56 Vyhledání původ.obvodů hod. 4,000 510,00 2 040,00

2 K Pol57 Revize elektro hod. 10,000 1 020,00 10 200,00

3 K Pol58 Demontáž el.zařízení hod. 16,000 510,00 8 160,00

D D6 HZS 27 489,00
25 K 102 Doprava dodávek soubor 1,000 8 160,00 8 160,00

26 K 103 Přesun dodávek soubor 1,000 2 040,00 2 040,00

27 K 115 Prořez materiálu 5% z ceny materiálu soubor 1,000 2 499,00 2 499,00

28 K 98 Podružný materiál soubor 1,000 10 200,00 10 200,00

29 K 99 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 4 590,00 4 590,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 700,00 21,00% 15 477,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 177,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01-7 - Bazbariérovost

Středomoravské stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 73 700,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 73 700,00

SO 01-7 - Bazbariérovost

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 73 700,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 73 700,00

24 K R-9520011
D+M schodolezu  - viz. technické podmínky výrobků - 
vč. všech přslušenství a doplňků, vč. revize a uvedení 
do provozu 

kus 1,000 73 700,00 73 700,00

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

SO 01-7 - Bazbariérovost
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 000,00 21,00% 12 810,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 810,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Želatovská  v Přerově

010 - Ostatní a vedlejší náklady 

Středomoravské stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 000,00

VRN - VRN 52 500,00

    0 - Vedlejší  náklady 35 500,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 8 500,00

010 - Ostatní a vedlejší náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 000,00

D VRN VRN 52 500,00

D 0 Vedlejší  náklady 35 500,00
1 K 999006 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 999007 Výrobní dokumentace soubor 1,000 500,00 500,00

3 K 999009
Zařízení staveniště - zřízení, náklday na provoz, 
odstranění

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. 
dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s 
vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 
energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu 
staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti 

 neoprávněnému vstupu.
 

Náklady a popatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství 
, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu 

 nebo stavebního odpadu.
 

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované 
energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru 
staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k 
zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí 
prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy 

 vodou)
náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou 

 dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
 

 

D 999 Ostatní vedlejší náklady 15 000,00
6 K R-99905 Náklady na publicitu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K R-99907 Akustická studie soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K R-99908
měření doby dozvuku pro ověření splnění normových 
požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s 
kladným výsledkem. 

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

P

 Poznámka k položce:
Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, připojení na stávající 

 rozvod
 

 Svařování optických vláken včetně měření
 

 Měření a kontrola metalické kabeláže
 

 veškeré zkoušky potřebné k uvedení elektroinstalace do provozu

10 K 044002000 Revize soubor 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

VŠECHNY POTŘEBNÉ REVIZE K UVEDENÍ DO PROVOZU 

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

 Poznámka k položce:
kompletní dokladová část dle SoD ( atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění 

 kolaudačního souhlasu
náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ 

 DODÁVANÝCH MATERIÁLU a VÝROBKU v souladu s SoD
 

náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý 
 provoz

náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
 technologická zařízení a

náklady na zaškolení obsluhy objednatele

D VRN9 Ostatní náklady 8 500,00
12 K 091003004 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků soubor 1,000 500,00 500,00

13 K 091003005
Uvedení ploch poškozených stavbou do původního 
stavu

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

14 K 091003006
Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění 
stavby (hlučnost prašnost);

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
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VI.

26. t 34. t

30.6. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Předání a převzetí staveniště

Bourací práce, ostatní konstrukce

Likvidace sutě, přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Hrubé rozvody ZTI, ELE

Demontáž stávajících podhledů

Povrchové úpravy vnitřní

Demontáž nášlapných vrstev

Izolace proti vodě

Tepelné izolace podlah

Podlahy lité, samonivelační

D+MTZ obkladů a dlažeb

Vnitřní malby a nátěry

D+MTŽ akustického podhledu

Kompletace ZTI, ELE, ÚT

D+MTŽ podlahové krytiny

D+MTŽ zatemňovací rolety

D+MTŽ schodolezu

D+MTŽ truhlářských výrobků

Ostatní náklady - aktust. studie

Měření intenzity osvětlení

Předání díla, likvidace staveniště

červenec 2023 srpen 2023

postup realizace prací

HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 - stavba

stavební práce
31. týden 32. týden 33. týden27. týden 28. týden 29. týden 30. týden



 
 

Středomoravské stavby s.r.o. 
Svépomoc I 2012/51 

750 02  Přerov I – Město 
 
 

 

 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
Při realizaci díla „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Želatovská 8 - stavba“, uvažujeme s následujícími poddodavateli: 
 

 
ZTI, ÚT: Radek Měrák, Přerov, Velká Dlážka 2796/36, PSČ 750 02 

IČ: 488 25 569 
 
Elektroinstalace: ELNAD CZ spol. s r.o., Praha 3, Husinecká 903/10, 

PSČ 130 00, IČ: 27820564 
 
Vnitřní dveře, PVC podlahy: Toom interier s.r.o., Přerov, Dluhonská 1482/93,  

PSČ 750 02, IČ: 285 71 282 
 
 
Pásový schodolez: MANUS Prostějov, spol. s r.o., Prostějov, Za drahou 

4332/4, PSČ 796 01, IČ: 479 00 440 
 
Vnitřní zatemňovací rolety: ČERNÍK s.r.o., Uherský Brod, Močidla 2656, PSČ 688 01 

IČ: 291 90 703 
 
Sádrokartonové konstrukce:  INTERMONT OLOMOUC s.r.o., Olomouc, Na zákopě 585/2, 

PSČ 772 00, IČ: 268 11 651  
 

 
 
 
 

 
 




