
KODUS -  č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 2 -  Snížení 
energetické náročnosti budovy -  zateplení objektu64 

2016/6/OŘ/OMI

Obchodní podmínky

DODATEK č.l SMLOUVY O DÍLO
č. 113-OMI/2016 -  u objednatele (dále jen smlouva)

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.: 
e-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, vedoucí odboru majetku a investi MěÚ Horní Slavkov, tel.: 602 110 499
TDI:Fruhauf Jiří, tel.:603 257 259
Koordinátor BOZP: Ing. Leoš Ledvina, tel.: 603 452 704

Smlouva vyhotovena na základě usneseni
................ ze áne

Datum zveřejnění................................. Finanční kryti
zabezpečeno - podpis správce rozpočtu<p./..........~

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov$&S30 k3SÚ424 Doložka yýhotovena
Alexandr Terek., starosta j ne  Příjmení osoby odpovědné za
0075Q79?v věcnou správnost smlouvy a podpis..................... ..
Česká spořitelna, a.s. IM .# ?
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 196901 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., UniCreditBank a.s.
Číslo účtu: 213005219/0300, 2108107335/2700
Tel.: 377 828 417
e-mail: miras@mirascz.eu

MIRAS -  stavitelství a sanace s.r.o., odšt.závod Plzeň

V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice 
Michal Fictum -  jednatel a vedoucí oz. Plzeň 
263 85 759 
CZ26385759

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Michal Fictum, Ing. Pavel Zolotarev, Ing. Jiří Vršťala, Jakub Liška, tel.: 603 802967, 737 446987, 733
640433, 734 232109
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Vršťala

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.
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2. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„KODUS -  č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 2 -  Snížení 
energetické náročnosti budovy -  zateplení objektu“

2.2 (dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této 
smlouvy (dále jen dílo).

Stavba bude zhotovitelem provedena v rozsahu zadání dle:
•  projektové dokumentace vyhotovené společností CENTRA-Stav, s.r.o., Horní Slavkov, 

zodp. projektant Ing. Ledvina Leoš, č. zakázky 31/2015, ve stupni k provádění stavby (dále 
jen „projektová dokumentace“);

• položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy;
• podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citovanou stavbu, v souladu se 

zadávací dokumentací vč. koordinace a přerušení prací při provádění souvisejících 
stavebních objektů;

• nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení;
• vydaného stavebního povolení; popřípadě jiného opatření stavebního úřadu 

opravňujícího k realizaci stavby, je-li takového třeba
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

3. Termíny plnění

3.1 Termíny realizace díla:

Požadovaný termín dokončení prací: do 300 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo
tedy do 30.4.2017.

3.2 V souladu s ustanovením či. 2.2. smlouvy o dílo, je stavba realizována dle podmínek zadávacího 
řízení na zhotovitele na shora citovanou stavbu, v souladu se zadávací dokumentací vč. 
koordinace a přerušení prací při provádění souvisejících stavebních objektů.

3.3 Stavba bude dokončena do 14.6.2017.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění takto:

Cena bez DPH 
(Kč)

DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)

DÍLO DLE SMLOUVY 2 470 589,08 370 588,36 2 841 177,44
DÍLO DLE DODATKU 1. 30.641,53 4.596,23 35.237,7595

4.2 Položkové rozpočty, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (dále jen „položkový rozpočet“). 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby a jsou 
sestaveny v souladu s podmínkami smlouvy.
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5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho 
příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek 
smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méně prací zhotovitele ZL č. 1

V Horním Slavkově, dne: «2.G Q.O/l> V Plzni, dne:
/

Stavi te ls tv í

n  C L
sanace s.i.o.

odštěpný závod Plzeň 
V Dolově 658, 322 00 Plzeň - Krimice 

4<0 : 263 85 759 - Tel. :  377 82S 417

Za zhotovitele 
Michal Fictum - jednatel
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Změnový list č. 1

Akce : KODUS - čp. 658 Horní Slavkov - zateplení objektu'

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvořeni dodatku k SOD

Adresa zhotov ite le : | Změnový list číslo | 1
Mlras stavitelství a senaco s.r.o.
V Úhlu 37/11 , 321 00 Plzoft Lltlco 
IČO:26385759

Adresa objednatele : | Datum podáni návrhu |
Město Homi Slavkov 
Dlouhá 634/12 
357 31 Horní Slavkov 
IČO:00259322

Název části stavby dotčené změnou Q  f )  Q t o \ / o h n í  ř v á e f  
(včetně čísla SO či PS) O U /  U  I “  O l d  V C U I  11 Ú d o l

Předmět změny:
Navýšení tl. extrudovanóho polystyrenu soklové části fasády o SOmm.

Popis změny, technického řešeni:_____________________________________________
Navýšení tl. extrudovaného polystyrenu soklové části fasády o 60mm.

Nové řešení:
Viz, popis změny_____

Zdůvodnění změny:____________________________________________________________________________________________________________________________
V průběhu postupně realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly obsaženy v  původních zadávacích podmínkách a potřeba řešeni vznikla v důsledku 
okolnosti, které zadavatel, jednající s náležitou péči nemohl předvídat a tyto dodatečné práce js o u  nezbytné pro proveden! díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :
a. realizační -  změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne
b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

V ýkaz v ý m ě r :

Nové položky - dodatečné práce celkem: 30 641,53

Názov objoktu

Pořadovů 
č. položky 
ve výkazu 

vvmůr

Číslo položky (ÚRS) Núzov položky Jodn. Množství Jodnotkovó 
cona v Kč Colkovd cena v Kč bez DPH

62. - Úpravy 
povrchu vnGJSI

63151412R
dodávka a montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl 60 mm (navýšení tl izolantu soklu 
ze 100 na 160mm1

m2 69,0777 380,00
26 249,53

21022C001RT2-R
příplatek za skryté vedeni-drát AlMgSi 8mm, T4, PVC, 
podpěry skrytého vedení HILTI max m 36 122

4 392,00

| Výsledná cena změny bez DPH | 30 641,53 Kč |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo Č.2016/6/OŘ/OMI objednatele a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak 
požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace dila.

Vliv změny na uzlový a konečný bod terminu : Ne

úprava smluvní 
conv:

dosud platná cena dle SOD: 2 470 589,08 Kč

Nová cena: 2 501 230,61 Kt

Změnu navrhuje: Michal Flctum

Datum: 1.7.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Bnxa

Datum: 1.7.2016

Podpis:______________________________________________

Vyjádřeni generálního projektanta:



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 

Podpis:

Vyjádřeni objednatele:

Datum ;

Podpis :


