
25523 SPŠD Plzeň, Střešní krytina Karlovarská, III. Etapa

                                                                                                                                               rok
týdny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Předání stavby - zřízení staveniště
Bourací práce - pavilon 3-1 
Nový střešní skladba - pavilon 3-1 
Elektromontáže - hromosvod - pavilon 3-1 
Bourací práce - pavilon 3-2
Nový střešní skladba - pavilon 3-2
Elektromontáže - hromosvod - pavilon 3-2
Bourací práce - pavilon 4-9
Nový střešní skladba - pavilon 4-9
Elektromontáže - hromosvod - pavilon 4-9
Bourací práce - pavilon 4-11
Nový střešní skladba - pavilon 4-11
Elektromontáže - hromosvod - pavilon 4-11
Úklid a předání staveniště

Doba realizace: 100 kalendářních dnů (14 týdnů)
V Hlučíně dne 26.6.2023

Předběžný harmonogram prací týdenní
2023
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