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Dodatek č. 8 
ke smlouvě o dílo č. 457/2020 

 
Revitalizace centra města Kopřivnice III 

 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Bc. Adam Hanus, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: GEOSAN GROUP a.s. 

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

Právní forma: akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459 

Zastoupen: 
Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, 
členem představenstva 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

 
(„zhotovitel“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 457/2020 (dále také jen 

„SoD“). 

1.2 V souladu s čl. 15 – Závěrečná ustanovení, odst. 15.3. SoD, platí, že text SoD lze měnit 

nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 

uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 8“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 SoD, specifikovaný v přílohách 

SoD, upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah 

těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 8, která je jeho nedílnou 

součástí. 

2.2 Odůvodnění změn: 

Změna č. 54 – Zapískování velkoformátové dlažby 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravuje objednatel stavební 

práce následovně. Zahrnuje zapískování velkoformátové dlažby křemičitým pískem, 

které nebylo ve výkaze výměr obsaženo. Zapískování je nutné pro celkové zpevnění 

položené plochy z velkoformátové dlažby. Původní projekt zapískování neuvažoval. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní 

hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 91 – Větrání a vytápění SO 902 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 

následovně. Zahrnuje požadavek architekta na nové řešení vytápění a větrání SO 902 

Proskleného pavilonu, které nebylo v původní dokumentaci PDPS dostatečně 

navrženo. Nově je navrženo regulované vytápění pavilonu el. topnými kabely, které 

budou instalovány v podlaze. Větrání prostoru (přirozené a nucené) pak bude 

zajišťovat soustava trubních podlahových rozvodů, které budou ukončeny 

podlahovými konvektory. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro 

nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu 

podstatnou. 

Změna č. 92 – Doplnění elektrického přívodu pro plakátovací plochu a hodiny 

mobiliáře 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce 

následovně. Zahrnuje napojení plakátovací plochy a hodin na přívod el. energie. 

V dokumentaci PDPS bylo řešeno napojení pouze jednoho zařízení - hodin. Z důvodu 

již provedeného hl. napájecího přívodu pro hodiny bude nutné provést úpravu 

v napojení tak, aby bylo možné samostatně napojit další zařízení – plakátovací plochu. 

Obě zařízení musí být samostatně funkční. S ohledem na skutečnost, že se jedná 
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o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, 

nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 103 – Změna dimenze žlabu v délce 12 m 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 

následovně. Zahrnuje změnu dimenze odvodňovacího žlabu navrženého ve zpevněné 

ploše mezi KD a veřejným WC, a to z důvodu zvýšení kapacity odvodnění. Původní 

štěrbinový žlab, který byl navržen v této ploše, bude nahrazen žlabem s mřížkovým 

roštem z pozinkované oceli ve třídě zatížení D400 (pro pojezd vozidly). S ohledem na 

skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné 

zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických 

důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se 

stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 

zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i 

výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 115 – Doplnění překližky střechy SO 902 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce 

následovně. Zahrnuje změnu bednícího materiálu (překližky tl. 10 mm) navržené ve 

skladbě vegetační střechy u SO 902 Prosklený pavilon, kdy tato vrstva bude nahrazena 

stavebním řezivem - prkny tl. 25 mm. V PD byla nevhodně navržena tl. bednící vrstvy 

z překližky, která má tvořit podkladní nosnou vrstvu pro další souvrství vegetační 

střechy. Bylo nutné konstrukci zesílit. Požadavek architekta byl dále na změnu 

materiálu konstrukční a vyrovnávací vrstvy pod klempířské prvky, kde bude použita 

trvanlivější a odolnější foliovaná překližka tl. 15 mm namísto překližky tl. 10 mm. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební 

práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou. 

Změna č. 118 – Doplnění světlíků 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, upravuje objednatel stavební práce 

následovně. Zahrnuje požadavek architekta na doplnění 3 ks střešních světlíků a řídící 

jednotky pro ovládání světlíků u SO 902 Prosklený pavilon, v souvislosti s požadavkem 

na možnost nuceného větrání vnitřního prostoru proskleného pavilonu. S ohledem na 

skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 

která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou. 

2.3. Smluvní strany se dále v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na navýšení celkové 

ceny díla v souvislosti se skokovým nárůstem cen dodávek vybraných materiálů pro 

realizaci díla v důsledku války na Ukrajině, ke kterému došlo v průběhu plnění díla. 

Smlouva byla uzavřena v prosinci 2020 na základě nabídky zhotovitele podané do 

zadávacího řízení v srpnu 2020. V době realizace zadávacího řízení, podání nabídky 

zhotovitelem ani v době uzavření smlouvy tak nemohla žádná ze smluvních stran 
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předvídat okolnost vyšší moci, ke které došlo v únoru 2022, tj. vypuknutí válečného 

konfliktu na Ukrajině, v jehož důsledku byly globálně skokově navýšeny ceny dodávek 

stavebních materiálů. Potřeba změny závazku tedy vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Současně smluvní strany konstatují, že dochází pouze ke změně ceny vybraných 

materiálů, u nichž zhotovitel prokázal skokové navýšení ceny v důsledku válečného 

konfliktu a které musel zhotovitel pro řádné plnění svých povinností dle smlouvy pořídit 

v době, kdy k tomuto skokovému navýšení došlo. Nedochází tak k žádnému 

dodatečnému plnění, které by bylo způsobilé změnit celkovou povahu veřejné zakázky. 

Změna závazku tedy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  

Hodnota změny činí celkem 8 264 384,46 Kč bez DPH. Hodnota změny tedy 

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (při zohlednění součtu všech předchozích 

změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ). 

2.4. V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 a 2.3. tohoto dodatku č. 8, se čl. 5.1 SoD 

upravuje následovně: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, 

smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a dodatků č. 2, 3, 4, 5, 7 a 8 a 

činí: 

Cena celkem 

Cena bez DPH: 114 080 291,89 Kč  

DPH 21 %: 23 956 861,30 Kč 

Cena s DPH: 138 037 153,19 Kč    

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek č. 8 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.  

3.2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

3.3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 

dodatku č. 8 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 

na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 

vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.5. Tento dodatek č. 8 schválila Rada města Kopřivnice dne 6. 6. 2023 svým usnesením 

č. 501. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 54, 91, 92, 103, 115, 118 

Příloha č. 2 – Ocenění skokového nárůstu cen vybraných materiálů 

 

V Kopřivnici 16.6.2023 V Kolíně  

 

______________________ 
Za objednatele 
Bc. Adam Hanus, starosta 

______________________ 
Za zhotovitele 
Luděk Kostka, předseda představenstva 
 

 ______________________ 
Za zhotovitele 
Ivan Havel, člen představenstva 

 


