
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

91Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO902/ZL91
SO 902 - Prosklenný pavilon - Větrání a vytápění SO 902

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Větrání a vytápění SO 902

Odůvodnění změny: 

Po několikanásobných jednáních a konzultacích bylo na žádost objednatele doplněné větrání, vytápění a další dovybavení prosklenného pavilonu.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD: Dopad do celkového termínu SOD činí 230 dní.

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

258 245,68 0% 258 245,68 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
258 245,68

Vícepráce 258 245,68

Temperování - část elektro 199 418,58

Topení 156 205,32

1 _91 K 91 ICK R01 Topný kabel 23ADPSV 181500 - 83,2m/1500W ks 2,000 16 269,40 32 538,79
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - pořizovací cena 3 803,00

R rozpis položky práce - montáž 11 041,34

R rozpis položky marže 1 425,06

2 _91 K 91 ICK R02 Topný kabel 23ADPSV 181200 - 68,9m/1200W ks 7,000 13 576,90 95 038,28
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - pořizovací cena 3 409,00

R rozpis položky práce - montáž 8 978,68

R rozpis položky marže 1 189,22

3 _91 91 ICK R03 Přímotopný konvektor 2000 W ks 1,000 4 310,20 4 310,20
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - pořizovací cena 3 347,66

R rozpis položky práce - montáž 585,00

R rozpis položky marže 377,54

4 _91 91 ICK R04 Přívody k topným smyčkám m 150,000 162,12 24 318,05
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - pořizovací cena 65,00

R rozpis položky práce - montáž 82,92

R rozpis položky marže 14,20

5 _91 91 ICK R05 Topný kabel samoregulační 20W/m, pro přípojku vody m 1,500 830,06 1 245,08
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - pořizovací cena 332,35

R rozpis položky práce - montáž 425,00

R rozpis položky marže 72,71

Regulace 4 109,45

6 _91 91 ICK R06 TERMOSTAT TFT WIFI (BLACK) vč. podlahové sondy 3m ks 1,000 4 109,45 4 109,45
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - pořizovací cena 3 067,00

R rozpis položky práce - montáž 682,50

R rozpis položky marže 359,95

Ostatní 39 103,81

7 _91 141      R00 Podružný materiál, příchytky topných kabelů set 1,000 4 200,00 4 200,00
Individuální cenová 

kalkulace

8 _91 013203000R Výrobní dokumentace a projekt skutečného provedení ks 1,000 13 990,00 13 990,00
Individuální cenová 

kalkulace

9 _91 900      R02 Koordinace prací hod 12,000 837,02 10 044,25
Individuální cenová 

kalkulace

10 _91 905      R01 Revizní technik hod 10,000 534,41 5 344,12
SoD / SO 441 / 

pol.č.5

11 _91 909      R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce hod 6,000 415,65 2 493,90
SoD / SO 441 / 

pol.č.6

12 _91 900      R03 Doprava set 1,000 3 031,54 3 031,54
Individuální cenová 

kalkulace

Větrání nucené 11 343,48

13 _91 K 91 ICK R08 Mřížka podlahová PME 500x150 (včetně rámečku) ks 2,000 3 945,60 7 891,20
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - pořizovací cena 3 100,00

R rozpis položky práce - montáž 500,00

R rozpis položky marže 345,60

14 _91 K 91 ICK R09 Kabelový žlab betonový KZ II 500x230x195 ks 4,000 238,27 953,08
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena DEK 197,40

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 20,00

R rozpis položky marže 20,87

15 _91 K 59592018 Tvárnice betonová 500x150x250 ks 8,000 89,90 719,20 CS URS 2023_01

16 _91 K 91 ICK R10 Bednění otvoru ks 2,000 890,00 1 780,00
Individuální cenová 

kalkulace

Větrání přirozené 35 199,62

17 _91 K 91 ICK R11 Revizní šachta plastová 400x400, PP, perforovat dno ks 3,000 895,43 2 686,30
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena ITADECO 567,00

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 100,00

R rozpis položky Montáž 150,00

R rozpis položky Marže 78,43

18 _91 K 91 ICK R12 Nástavec prodlužovací (400x400) PP - nutno zaměřit ks 3,000 688,29 2 064,86
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena ITADECO 378,00

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 100,00

R rozpis položky Montáž 150,00

R rozpis položky marže 60,29

19 _91 K 91 ICK R13 Mříž pojížděná A15, PP ks 3,000 751,86 2 255,57
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena ITADECO 436,00

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 100,00
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R rozpis položky Montáž 150,00

R rozpis položky marže 65,86

20 _91 K 91 ICK R14 PVC -KG 160/110-45° ks 3,000 515,12 1 545,36
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena WAVIN 390,00

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 30,00

R rozpis položky Montáž 50,00

R rozpis položky marže 45,12

21 _91 K 91 ICK R15 KGR - 110/160 ks 3,000 229,06 687,19
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena WAVIN 129,00

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 30,00

R rozpis položky Montáž 50,00

R rozpis položky marže 20,06

22 _91 K 91 ICK R16 Redukce PPs-HT 75/110 ks 6,000 153,44 920,64
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena DEK 60,00

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 30,00

R rozpis položky Montáž 50,00

R rozpis položky marže 13,44

23 _91 K 91 ICK R17 PPs-HT 75-1000, obetonovat ks 6,000 349,62 2 097,74
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena DEK 139,00

R rozpis položky Doprava a přesun hmot 30,00

R rozpis položky Montáž 150,00

R rozpis položky marže 30,62

24 _91 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 

přes 90 do 100mm
m 1,200 3 340,00 4 008,00 CS URS 2023_01

P Položka zadání Prostup vrtaný pr. 90mm ks 6

25 _91 K 28342012 Těsnící systémová manžeta D75 ks 6,000 150,00 900,00 CS URS 2023_01

26 _91 K 91 ICK R18 Podlahový konvektor DALAP Flexitech 2x75, 401 x115 x300 mm ks 3,000 1 918,00 5 754,00
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena včetně montáže - TEMEX 1 750,00

R rozpis položky marže 168,00

27 _91 K 91 ICK R19 Regulační klapka PME R1 300x100 mm ks 3,000 909,68 2 729,04
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena včetně montáže - TEMEX 830,00

R rozpis položky marže 79,68

28 _91 K 91 ICK R20 Mřížka podlahová PME 300x100 mm ks 3,000 1 879,64 5 638,92
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena včetně montáže - TEMEX 1 715,00

R rozpis položky marže 164,64

29 _91 K 91 ICK R21 Mřížka kovová do šachty (proti hlodavcům) ks 3,000 548,00 1 644,00
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky Pořizovací cena včetně montáže 500,00

R rozpis položky marže 48,00

30 _91 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D 

do 35 mm
m 1,200 1 890,00 2 268,00

Individuální cenová 

kalkulace

P Položka zadání Vrtání otvorů do ŽB pro kabeláž ks 6

Zařizovací předměty 12 284,00

31 _91 K 91 ICK R22 Výlevka plastová bez roštu 49,5 x 34,5 cm, bílá ks 1,000 1 724,00 1 724,00
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál - výlevka 1 300,00

R rozpis položky materiál - rošt 288,00

R rozpis položky materiál - sifon 136,00

R rozpis položky materiál - sifon 136,00

32 _91 K 725339111 Montáž výlevky ks 1,000 1 110,00 1 110,00 CS URS 2023_01

33 _91 K 91 ICK R23
Elektrický průtokový ohřívač Clage M 4 BGU 4,4 kW 230 V s 

kohoutkovou baterií
ks 1,000 9 450,00 9 450,00

Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky materiál 7 800,00

R rozpis položky práce 1 650,00
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