
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

92Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO441/ZL92
SO 441 - Rozvody NN - el.přívod pro plakátovací plochu a hodiny

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění elelktrického přívodu pro plakátovací plochu a hodiny mobiliáře

Odůvodnění změny: 

doplnění přívodu, opomění v zadávací PD

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

10 948,89 0% 10 948,89 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
10 948,89

napájení pro plakátovací plochu 10 948,89

1_92 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 25,000 50,00 1 250,00

SoD / SO 441 / 

pol.č.26

2_92 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 40mm
m 12,000 101,30 1 215,61

SoD / SO 451 / 

pol.č.98

3_92 K 210010022RT1
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně 

dodávky trubky 1525
m 14,000 45,13 631,85

SoD / SO 902_2 / 

pol.č.9

4_92 210220022RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, 

včetně drátu FeZn 10 mm
m 29,000 100,94 2 927,39

SoD / SO 451 / 

pol.č.78

5_92 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 3,000 16,03

6_92 141      R00 Podružný materiál ks 1,000 1 290,00 1 290,00
Indv.cenová 

kalkulace

7_92 900      R01 Projekt skutečného provedení ks 1,000 1 960,00 1 960,00
Indv.cenová 

kalkulace

8_92 900      R02 Koordinace prací hod 2,000 837,02 1 674,04
Indv.cenová 

kalkulace
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