	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, 
	Pořadové číslo ZL:
	01

	
	VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY
	
	

	Ev. č. projektu Příprava:
	500 554 0004
	Verze ZL:
	1

	Ev. č. projektu Realizace:
	521 551 0014
	Datum vydání ZL:
	05.06.2023

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021 při realizaci Projektu uzavřené dne 08.07.2021 (dále jen Smlouva):

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	Koncept CB spol. s r.o. 

	
	IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

	Přílohy Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Výzva Objednatele k podání nabídky na zajištění činnosti Správce informace ze dne 12.08.2022
	1
	Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

	2)
	Nabídka Konzultanta ze dne 07.10.2022
	2
	Konzultant

	3)
	Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Objednatel

	Předmět Specifikace:
	Rozšíření služeb Konzultanta (Správce stavby)

	Datum zjištění Změny:
	12.08.2022

	Popis a zdůvodnění změny:

	Vzhledem k aplikaci metody BIM při nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce ,,Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Zhotovitel stavby‘‘ bylo zapotřebí rozšíření služeb Konzultanta o související služby spojené s BIM v rámci výkonu Správce stavby na předmětném Projektu vykonávaných dle standardů FIDIC vymezených ve Smlouvě včetně přílohy č. 1 a které původně nebyly uvažované jako součást plnění Konzultanta. Služby Konzultanta budou tedy dále na základě požadavku Objednatele poskytovány v souladu s aktuálními obecně uznávanými poznatky ohledně realizace metody BIM, a to z důvodu nutnosti bezproblémového výkonu kontroly Zhotovitele stavebních prací ze strany Konzultanta. Zejména se jedná o činnost správy datových informací BIM spočívající v průběžné kontrole nad tvorbou a požadovanou celkovou kvalitou datového modelu BIM a ostatních náležitostí s tím spojených. Konečný rozsah a způsob poskytování služby je podrobně specifikován v Příloze č.3 tohoto změnového listu.

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	1.355.000,00
	1.355.000,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	0 dnů – bez vlivu na posun termínu pro dokončení

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis změny a Příloha ZL č.3.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Ze dne:
	08.07.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	19.073.000,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 01
(Smlouva + ∑ ZL)
	20.428.000,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	1.355.000,00
	%:
	7,10

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	1.355.000,00
	0,00
	0,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	7,10
	0,00
	0,00
	0,00 

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max. 10%       /       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)       /       D: max 50%                                                    

	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZL č. 01
	 
	1.355.000,00
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	xxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	Viz. el. podpis
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Bez komentáře. Souhlasíme s navrženou změnou a provedením činnosti dle rozsahu uvedeném v Příloze č.3 tohoto Změnového listu, tedy v souladu s návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 xxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	Viz. el. podpis
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Dotčená část Smlouvy:
	Viz. odst. 2 Dodatku č.1

	Předpokládaný výdaj:
	1.355.000,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Dle Přílohy č. 4 Smlouvy (HMG Služeb)

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	Souhlasím s navrženou změnou. Podrobně viz. popis a zdůvodnění změny. 

	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	xxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	Viz. el. podpis
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	xxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	Viz. el. podpis
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	Viz. el. podpis
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
	Elektronický originál
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