
1

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021, ve znění předchozích dodatků

Smluvní strany

Objednatel:   Královéhradecký kraj

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce:   Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO:    708 89 546

DIČ:                                                         CZ70889546

bankovní spojení:                       
č. účtu:                      
                       

a

Zhotovitel:   PS – STAV Náchod s.r.o.

se sídlem:   Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

zástupce Pavel Sedláček, jednatel

IČO:     288 58 531

DIČ:    CZ28858531

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. značkou C 31554

bankovní spojení:                      
číslo účtu:                       

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 3

(dále též jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021, ve znění předchozích dodatků, která byla uzavřena se

zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce

s názvem: „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“

(dále též jen „SOD“ nebo „smlouva“).

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány

a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

Jedná se o změny dle § 222 ZZVZ odst. 4, které nejsou podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro

nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na

stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto

změn.
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1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn ceny díla a termínů plnění. 

Změna termínu dokončení díla vyplynula ze změnového listu č. 21. Tímto změnovým listem byla doplněna 

řada chybějících položek ve Výkazu výměr, jejichž provedení je nutné; dále byly doplněny položky na 

základě požadavků uživatele. Konkrétně se jedná zejména o tyto změny: v budově A nebyla v dobrém 

technickém stavu, projekt s její rekonstrukcí nepočítal. Uživatel nově tyto prostory chtěl pro využití školy – je 

tedy nutná jejich rekonstrukce (rek. střechy, úprava topného systému, nátěry, demontážní a bourací práce, 

klempířské konstrukce, zednické práce, oprava požárního žebříku včetně vyhotovení projektu). 

1.3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno 

jinak. 

1.4. Vícepráce dle odst. 1 tohoto článku činí:  1 002 594,14 Kč bez DPH. 

Méněpráce dle odst. 1 tohoto článku činí:  - 118 357,96 Kč bez DPH. 

1.5. Celková smluvní cena se navyšuje o:     884 236,18 Kč bez DPH. 

 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU  

2.1 Podklady pro uzavření dodatku: 

Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou přílohu 

tohoto dodatku: 

Změnové listy č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, a 27 

Tabulka změny závazku 

 

 

2.2 Změny SOD 

2.2.1. Celková cena 

 Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 7.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu – výkazu výměr  

a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí: 

Stavební práce – dílčí cena  38 538 770,56  Kč bez DPH 

Prostředky povinné publicity (stavební část) – dílčí  2 000,00  Kč bez DPH 

Vzduchotechnika – dílčí cena  4 238 148,73  Kč bez DPH 

Prostředky povinné publicity (VZT) – dílčí cena  2 000,00  Kč bez DPH 

Celková cena díla v Kč bez DPH 42 780 919,29  Kč bez DPH 

DPH samostatně 8 983 993,05   Kč 

Celková cena díla včetně DPH 51 764 912,34     Kč s DPH. 
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2.2.2. Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.1 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

„ 6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo, řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné 

kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující 

tabulce: 

Termín pro ukončení všech stavebních prací nejdéle do 20.7.2023 

Kompletní ukončení díla včetně zajištění kolaudace nejdéle do 30 dnů od ukončení stavebních prací 

 

Výzva k zahájení plnění zůstává zachována, tak jak již byla učiněna.  

Dále zůstává zachována podmínka postupu realizace na objektu SO 04–D a na objektu SO 05–E budou stavební 

práce prováděny z důvodu výskytu zvláště chráněných živočichů – hnízdění 4 párů ohroženého rorýse obecného 

– pouze v období od 10. 8. - 30. 4. příslušného roku.“  

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se. 

3.2. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají 

ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy. 

 

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 

Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Červíček,     Pavel Sedláček, 

hejtman Královéhradeckého kraje                                  jednatel PS – STAV Náchod s.r.o. 

 



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 120 952 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,84 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

39 487 450,36

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 197 019,05

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 898 877,04

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 686 663,34

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

+ 1 002 594,14

Méněpráce (k odst. 4) − 118 357,96

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 118 357,96

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 120 952,10
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Název veřejné zakázky:

39 487 450,36

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 002 594,14
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 39 487 450,36

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 9,58 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 6,10 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 002 594,14 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 118 357,96

884 236,18

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 686 663,34

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 3 095 896,09

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 686 663,34

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 095 896,09 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

39 487 450,36

2 409 232,75

3 782 559,43 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

40 684 469,41

41 896 683,11

42 780 919,29

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a: ing.Libor Žilka

42 780 919,29Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

39 487 450,36

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | číslo OZ: 20
Zhotovitel:

Investor: Datum: 11.5.2023
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 

_Projekt 5.1a

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod
IČ: 288 58 531_______
Královehradecký kraj

Předmět změny: oprava venkovního schodiště objekt F

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou! I e-maileml | faxem| | osobněfX]

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Výkaz výměr
------------- ■_ — -- ■ ------------------------------------ ---

Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a

dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby.

Popis a zdůvodnění změny:

Vstupní schodiště do budovy F z Dukelské ulice je v havarijním stavu a je velmi nutná jeho oprava. 
Schodiště je vetknuto do obvodového zdivá.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [X] odstavec 5, § 222 O odstavec 6, § 222 f-] odstavec 7, § 222 [2

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /NE’

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

3říloha: Výkaz výměr - „VV - ZL20 - oprava venkovního schodiště objekt F
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 20
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.

IČ: 288 58 531
r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: oprava venkovního schodiště objekt F

Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a 

dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby.

Popis a zdůvodnění změny:
Vstupní schodiště do budovy F z Dukelské ulice je v havarijním stavu a je velmi nutná jeho 

oprava. Schodiště je vetknuto do obvodového zdivá.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,-

Cena víceprací bez DPH:

40.568,85

Výsledná cena změny bez DPH:

40.568,85

Veškeré práce budou splňovat podmínky smk 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

iuvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:
Pavel Sedláček

Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



>PIS PRACÍ
/ba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

ojekt:
ZL20 - oprava venkovního schodiště objekt F

Místo:

/ Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.1.2020

Projektant:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 558,85

□ HSV Práce a dodávky HSV 36 102,78

d 4 Vodorovné konstrukce 18 676,08

1 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,780 4 063,00 3 169,14 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 2*3,3*0,1+0,3*2*0,2 0,780

2 K 430361121
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 216

t 0,094
67 065,001 6 304,11 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 0,12*1*0,78 0,094

3 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 4,450 784,55 3 491,25 CS ÚRS 2023 01x0,85

W 3,3*2*0,25+1,5*0,4*2+2*0,2*4 4,450

4 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 4,450 127,50 567,38 CS ÚRS 2023 01x0,85

5 K 431351125
Zřízení bedněni podest schodišť a ramp křivočarých v 
do 4 m m2 4,450 1 156,00 5 144,20 CS ÚRS 2023 01x0,85

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 426,70

6 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,000 389,30 3 503,70 CS ÚRS 2023 01x0,85

7 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným pískem m2 9,000 493,00 4 437,00 CS ÚRS 2023 01x0.85

VV "podesta + stupně - objekt F’'2*3,3+0,3*2*4 9,000

8 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 9,000 119,00 1 071,00 CS ÚRS 2023 01x0,85

9 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 9,000 935,00 8 415,00 CS ÚRS 2023 01x0,85

o PSV Práce a dodávky PSV 4 466,07

□ 783 Dokončovací práce - nátěry 4 466,07

10 K 783901551
Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru

m2 9,000 71,23 641,07 CS ÚRS 2023 01x0,85

11

VV

K 783933161

9__________________________________________
Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových 
podlah

m2

9,000

9,000 132,60 1 193,40 CS ÚRS 2023 01x0,85

12 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 9,000 292,40 2 631,60 CS ÚRS 2023 01x0,85



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 21
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod
_____________________ IČ: 288 58 53 1________________________________________________________
Investor:Královehradecký kraj Datum: 11.5.2023
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 
________ Projekt 5.1a
Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou|_ | e-mailem|_ | faxem| | osobněji

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: výkaz výměr
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: změna opravy místnosti dílen - objekt A

Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání. 
Dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Následně byly 
vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.

Popis a zdůvodnění změny:

Původní dílna v budově A nebyla v dobrém technickém stavu. Projekt s rekonstrukcí v těchto 
prostorách nepočítal. Z důvodu požadavku na nové využití těchto prostor ( dílny pro výuku) je 
nutné tyto prostory zrekonstruovat.

Práce obsahují:

• rekonstrukci střechy (krytina asfaltový pás a podkladní kce z OSB desek )
• Úprava topného systému
• Nátěry
• Montáž KZS
• Klempířské konstrukce
• Demontážní a bourací práce
• SDK podhled se zateplením
• M + D okenních výplní plastových
• M + D hliníkových vrat
• Zednické práce - omítky a dozdívky
• Oprava požárního žebříku
• Vyhotovení projektu

Počet připojených listů specifikací:______________
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [X odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 [2 odstavec 7, § 222 | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL21 - změna opravy místnost dílen - objekt A

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 21
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na 

IČ: 288 58 531
Hamrech 1444, 54701 Náchod

Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: změna opravy místnosti dílen - objekt A

Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání. 
Dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele. Následně byly 
vyjmuty položky rozpočtu, které se nebudou provádět.

Popis a zdůvodnění změny:
Původní dílna v budově A nebyla v dobrém technickém stavu. Projekt s rekonstrukcí v těchto 
prostorách nepočítal. Z důvodu požadavku na nové využití těchto prostor (dílny pro výuku) je 
nutné tyto prostory zrekonstruovat.

Práce obsahují:
• rekonstrukci střechy (krytina asfaltový pás a podkladní kce z OSB desek )
• Úprava topného systému
• Nátěry
• Montáž KZS
• Klempířské konstrukce
• Demontážní a bourací práce
• SDK podhled se zateplením
• M + D okenních výplní plastových
• M + D hliníkových vrat
• Zednické práce - omítky a dozdívky
• Oprava požárního žebříku
• Vyhotovení projektu

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

-118.357,96

Cena víceprací bez DPH:

766.032,23

Výsledná cena změny bez DPH:

647.674,27

Veškeré práce budou splňovat podmínky smloi 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pož 
celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

20.7.2023

ivy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
aduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum
Pavel Sedláček 3



EVROPSKÁ UNIE
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Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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/URIS PRACÍ
zavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:
ZL21 - změna opravy mistnos dílen - objekt A

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 1. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 647 674,27

d D10 BOURÁNÍ 21 439,63
1 K 950000000 laboratorní rozbor suti KPL 1,000 2 400,00 2 400,00 SOD

2 K 962081141
BOUŘ PŘIČ TVÁRNICE SKLO TL15CM 
LUXFERY+B192

M2 10,250 104,50 1 071,13 SOD

VV "dveře a okna vnitřní chodba" 1,5*2,1 *3+1,6*0,5 10,250

3 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU ZA 
SLOŽ odvoz do 20 km

T 9,900 770,00 7 623,00 SOD

4 K 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T

T

9,900 385,00 3 811,50 SOD

5 K 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M 9,900 495,00 4 900,50 SOD

6 K 979088212 NAKLÁDÁNÍ SUTI T 9,900 165,00 1 633,50 SOD

d D12 766.1: Výplně otvorů 32 186,00

7 K W18R
Plastové vstupní dveře, rozměr 1100 x 2100 mm s 
rozšiřovacim profilem průchod min 900/2000, U=1,0
W/Km2, spec, dle PD

kus 1,000 32 186,00 32 186,00 R

D D15 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

8 K R766000000.10
MONT+DOD VNITŘNÍ PARAPETY MDF DESKA S 
FOLII IMITACE DŘEVA M

VV 1,5*2+4.05+1*3*2

9 K R766000000.3
PLASTOVÉ OKNO 1500x2100, W02, U= 0,96 W/km2, 
spec, dle PD

KUS

10 K R766000000.3a PLASTOVÉ OKNO 1450x1000, KUS

11 K R766000000.3b
PLASTOVÉ OKNO 4050x1600, U= 0,96 W/km2, spec, 
dle PD

KUS

57 608,39
13,050 234,00 3 053,70 SOD

13,050

2,000 8 529,60 17 059,20 SOD

3,000 6 650,04 19 950,12 R

1,000 17 545,37 17 545,37 R

o D16 STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE 23 700,00

12 K 767000000
D+M D01+D02 - SEKCNI VRATA 2400/3600 
MM+DVERE 865/2100, U= 1,2 W/km2, SPEC. DLE PD

KUS -2,000 49 900,00 -99 800,00 SOD

VV -2 -2,000

13 767000000.1a
D+M HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA 2500X3000, U= 
0,96 W/km2, spec, dle PD

KUS 1,000 123 500,00 123 500,00 R

□ D17 NÁTĚRY 10 450,00

14 K R78300000
OBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ,ZÁKLADNÍ 
NÁTÉR+FINÁLNÍ RAL 9007 M2 47,500 220,00 10 450,00 SOD

vv "ocelovvý přesah kce střechy"45 45,000
vv "zárubeň"0,5*5 2,500
vv Součet 47,500

o D18 MALBY 6 493,51
15 K 784455921 OBNOV 2XDISPERZNI OMYV BÍLÁ M-3,8 M2 131,182 49,50 6 493,51 SOD

W 5,332+10,05*7+(10,05+7)*4-4*1,6-1,5*2,1 *2 131,182

d D8 SVISLÉ KONSTRUKCE 2 356,78
16 K 310279842 ZAZDÍVKA 4M2 ZDIVO POROBETON TL DO 30CM M3 0,735 3 206,50 2 356,78 SOD

vv "garáž nad vraty" 0,3*9,715*1,6*-1 -4,663
VV "okna po vyb luxferu" 0,25*2,3*1,75*2*-1 -2,013
VV "vedle vrat" 0,3*(0,885+0,865)*3,6*-1 -1,890
VV nové kce:
VV "nad vnitřními dveřmi"1,6*0,5*0,5 0,400
vv "pod vnitrními okny" 1,45*0,9*0,5*3 1,958

"po vratech"( (9,175-0,3-2,5-1 )*2,15+(4,05+0,17)*(4,05- _ ft79
2,15))*0,3 

w "po luxferech" 0,425*4*2,1*0,3 1,071
VV Součet 0,735

□ D9 712.: Povlakové krytiny 92 253,71
17 K 612474116 VNI OMÍTKA STĚN SMS dozdívky garáž M2 5,322 278,05 1 479,78 SOD

vv 
vv 
vv 
vv 
vv

"okna"2,3*1,7*2*-1 -7,820
"vrata" (0,875*3,6*2+9*1,6)*-1 -20,700
nové kce:
"nad vnitřními dveřmi" 1,6*0,5 0,800
"pod vnitřními okny " (1,45*0,9*3)*2*1,15 9,005



W __ _ "v garáži" (1,85+1,5*4+0,75*3+0,25)*4,82*-1 _______ ______________ -49,887

Typ Kód Popis MJ

"po vratech"( (9,175-0,3-2.5-1 )*2,15+(4,05+0,17)*(4,05-
2,15))*1

vv "po luxferech" 0,425*4*2,1*1,25
vv Součet

Množství J. cen a [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19,574

4,463
5,322

18 K 612481118 POTAŽENI VNITŘ STĚN SKLOVL+TMEL M2 5,322 179,30 954,23 SOD
VV 5,322 5,322

19

20

K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně m2 51,102 7,70 393,49 SOD

K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 51,102 130,40 6 663,70 SOD

VV 9,175*4,31 -2,5*2,5-2,15^ ,05*1,6
W 7,275*4,5-1,5*2,1*2
W Součet

24,664
26,438
51,102

2, K 622325317
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 2 v rozsahu do 65%

m2 -49,887 320,00 -15 963,84 SOD

D PSV

22 K 1622474116 VNĚ OMÍTKA STĚN SMS dozdívky garáž M2 5,322 278,05 1 479,78 SOD
VV 5,322 5,322

23 K 622481118 POTAŽENÍ VNĚ STĚN SKLOVL+TMEL M2 5,322 179,30 954,23 SOD

w 5,322 5,322

24 K 622511111
AKRYL MOZAIK OMlTKA STŘED VNĚ STĚNA 
marmolit dekorativní omítka, zrnitost 2, šedá, RAL 
7016

M2 3,893 530,93 2 066,91 SOD

W (9,175+7,3-2.5-1 )*0,3 3,893

25

26

K 622531021.1

DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ štěrková omítka, 
zrnitost 1,5 mm, bílá, RAL 9010 + text výšky 300 mm, 
barva černá. Mezi okny, dle PD šedá, RAL dle 
skládané fasády

m2 3,893 246,29 958,81 SOD

K 622711124
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD OP01 z polystyrénových desek EPS 
šedý, tl. 140 mm, A=0,032 (W m-1 K-1)

M2 53,962 1 054,79 56 918,58 SOD

W "sloupy" 4,5*(0,2+0,15+0,151*3 6,750
W "stěna"51 ,102-3,89 47,212
w Součet 53,962

27 K 622712222
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - komplet 
skladba dle PD OP02 - sokl z XPS tl. 120 mm, A=0,035 M2 
(W m-1 K-1)

3,893 948,49 3 692,47|SOD

28 K 622751324 KZS LIŠTA SOKLOVÁ AL TL 1MM Š 143MM M 12,975 77,99 1 011,92 SOD
W 9,175+7,3-2,5-1 12,975

29 K 622752221 KZS LIŠTA ROH AL+TKANINA10X10MM M 41,800 15,40 643,721 SOD
vv 4,5*2+2,5*2+1,6*2+2,1*2+2,1*4+1,5*2+1 +8 41,800

30 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavenim v plné ploše m2 91,300 163,80 14 954,94 SOD

w 91,3 91.300

31 K 978019371
Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
65%

m2 -49,887 52,00 -2 594,12 SOD

W "v garáži" (1,85+1,5*4+0,75*3+0,25)*4,82‘-1 -49,887
w Součet -49,887

32 K R712000011
Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS se 
skleněnou vložkou tl. 4 mm - dodávka m2 104,995 128,10 13 449,86 SOD

w 91,3*1,15 104,995

33 K
AD 0,032 (W m- 
1 K-

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ostěni š. 200 
mm penetrace podkladu disperzním vodou ředitelným 
nátěrem, desky z extrudovaného polystyrenu tl 40 mm, 
jednosložková lepicí hmota na bázi cementu s 
výztužnou vrstvou skleněné síťoviny, A = 0,032 (W m- 
1 K-1)

M 31,450 165,00 5 189,25 SOD

34

W 2,1 *4+1,5*2+2,5*3+2,15*2+1+4,05+1.6*2

d HSV HSV

D 04 Ostatní

31,450

45 757,34

19 371,00

K Pol10 Podružný a spojovací materiál kpl 1,500 1 650,00 2 475,00 SOD
w 1,5 1,500

35 K Pol13 Montážní práce kpl 1,500 11 264,00 16 896,00 SOD
"demontáž a zpštná montáž svítidel včetně znovupropojení na

vv lanka, osazeni stávajících vypínačů na novou zateplenou 1,500
fasádu"1,5

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 15 086,34

36 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
ešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatíženi do 
150 kg/m2

m2 209,300 72,08 15 086.34ICS ÚRS 2023 01x0,85

w 10,5*2*4+7*2*4+69,3 209,300

d 998 Přesun hmot 11 300,00
37 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 45,200 250,00 11 300,00 SOD

Práce a dodávky PSV 306 928,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 653,29



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená lakem asfaltovým

m2 2,753 12,58 34,63 CS ÚRS 2023 01x0,85

vv 9,175*0,3 2,753

39 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,001 121 975,00 121,98 CS ÚRS 2023 01x0,85
vv 2,753*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

40 K 711141559
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
vodorovné NAIP m2 5,506 105,40 580,33 CS ÚRS 2023 01x0.85

VV 2,753*2 5,506

41 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 6,417 142,80 916,35 CS ÚRS 2023 01x0,85

vv 5,506*1,1655'Přepočtené koeficientem množství 6,417

D 712 Povlakové krytiny 17 062,14

42 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 91,300 48,28 4 407,96 CS ÚRS 2023 01x0,85

43 K R712000010
Samolepící modifikovaný asfaltový pás tl 4. mm - 
dodávka m2 91,300 138,60 12 654,18 SOD

W 182,6/2 91,300

D 713 Izolace tepelné 67 081,13

i 44 K 713110814
Odstranění tepelné izolace stropů volné kladené z 
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm m2 69,188 54,40 3 763,83 CS ÚRS 2023 01x0,85

45 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 138,376 103,70 14 349,59 CS ÚRS 2023 01x0,85

W 69,188*2 138,376

46 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální A=O, 032-0,033 tl 
160mm m2 72,647 414,80 30 133,98 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 69,188*1,05'Přepočtené koeficientem množství 72,647

47 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 
100mm

m2 | 72,647 259,25 18 833,73 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 69,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,647

□ 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 681,11

48 K 735110912 Rozpojení tělesa otopného teplovodního kus 4,000 107,10 428,40 CS ÚRS 2023 01x0,85

49 K 735110914 Stažení otopného tělesa kus 4,000 190,40 761,60 CS ÚRS 2023 01x0,85

50 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 15,000 34,43 516,45 CSÚRS 2023 01x0,85
W 4*1,5*2.5 15,000 CS ÚRS 2023 01x0,85

51

52

K 735120913
Svár po obvodu článku do 10 cm dl otopných těles 
ocelových kus 20,000 146,20 2 924,00 CS ÚRS 2023 01x0,85

K 735131311
Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč 
připojení 350-600 mm o počtu článků 2 až 4 soubor 8,000 510,85 4 086,80 CSÚRS 2023 01x0.85

53 K 735191902 Vyzkoušeni otopných těles litinových po opravě tlakem m2 15,000 56,27 844,05 CS ÚRS 2023 01x0,85

54 K 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 15,000 13,01 195,15 CS ÚRS 2023 01x0,85

55 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 4,000 26,01 104,04 CS ÚRS 2023 01x0,85

56 K 735192911 Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 15,000 26,01 390,15 CS ÚRS 2023 01x0,85

57 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu kus 8,000 12,84 102,72 CS ÚRS 2023 01x0.85

58 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 15,000 21,85 327,75 CS ÚRS 2023 01x0,85

W 4*1,5*2,5 15,000

D 762 Konstrukce tesařské 42 901,05

59 K 762341014
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
18 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 91,300 383,35 34 999,86 CS ÚRS 2023 01x0,85

60 K 762342216
Montáž laťováni na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm m2 91,300 28,56 2 607,53 CSÚRS 2023 01x0,85

VV
vv

osová vzdálenost 500 mm 
11*8,3 91,300

61 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 0,526 8 440,50 4 439,70 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 
vv

osová vzdálenost 500 mm
ii-(8,3/o,5)*o.(M*o.o6-i12 0,526

62 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťováni, 
nadstřešních konstrukci m3 0,526 1 623,50 853,96 CS ÚRS 2023 01x0,85

D 763 Konstrukce suché výstavby 68 413,79

63 K 763131421.KNF SDK podhled D 112 desky 2x WHITE (A) 12,5 bez 
izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 1 m2 । 69, ióó 968,81 j 68 413,79 CS ÚRS 2023 01x0,85

D 764 Konstrukce klempířské 53 859,15
64 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 16,450 43,18 710,31 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 9,15+7,3 16,450
65 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti m2 87.103Í 153,851 13 400,80ICS ÚRS 2023 01x0,85

w 9.175*(7,3+1 )+1,5*7,3 87.103

66 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 8,300 44,46 369,02 CS ÚRS 2023 01x0,85
VV 8.3 8.300

67 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 18,825 76,59 1 441,81 ICS ÚRS 2023 nivn as



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Ó8 K
ŽLAB TIZN PODOKAP PŮLKRUH RŠ 200 TL 0,7 MM 

764252501 přírodní M 9,200 906,15 8 336,58 |SOD

VV g,2 9,200

69

70

K 764352800 DMTŽ ŽLAB PODOK PŮLKR ROV RŠ250-30" M 9,200 82,50 759,00 SOD

K 764454802 DMTŽ TROUBY KRUHOVÉ D 120MM M 5,500 69,30 381,15 SOD
VV 5,5 5,500

71 K 764554502
ODPADNÍ TROUBY TIZN KRUHOVÉ D 100 TL 0,7 
MM přírodní M 5,500 800,10 4 400,55 SOD

72 K R764220000 LEM TIZN OKAP RŠ 295 TL 0,7 MM přírodní M 9,200 443,10 4 076,52 SOD

73 K R764453000 OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ 560 TL 0,7 MM přírodní M 18,825 720,00 13 554,00 SOD

VV 9,175+1,85+1,5+6,3 18,825

74 K R76450000
OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ TIZN RŠ 355 TL 0,7 MM 
přírodní M 7,050 449,00 3 165,45 SOD

w 4,05+1,5*2 7,050
75 K 764359810 DMTŽ KOTLÍK KÓNICKÝ -30" KUS 1,000 44,00 44,00 SOD

76 K 764541362.2
KOTLÍK ČTVERHRANNÝ - REPLIKA STÁVAJÍCÍHO, 
TIZN 0.7MM PŘÍRODNÍ KUS 1,000 2 415,00 2 415,00 SOD

77 K 998764201 PŘESUN % KLEMPÍŘ KCE OBJEKT V 6M % 529,580 1,52 804,96 SOD

D 766 Konstrukce truhlářské 6 658,52

78 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zá rubne kus 1,000 766,70 766,70 CS ÚRS 2023 01x0,85

79 M SLD.0011304.UR
S

dveře vnitřní požárně odolné, CPL, odolnost El (EW) 
30 D3, Ikřídlové 90 x 197 cm kus 1,000 5 863,60 5 863,60 CS ÚRS 2023 01x0,85

80 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 28,22 28,22 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 38 618,73
81 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 69,188 193,80 13 408,63 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 10,25*6,75 69,188
82 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 69,188 41,99 2 905,20 CS ÚRS 2023 01x0,85

83 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
100 do 250 kg kg 211,550 31,45 6 653,25 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 18,8*2,5*3 141,000
w 14,11*2*2+14,11 70,550
w Součet 211,550

84 M 44983001
žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový 
Zn - doplnění

m 1,000 5 100,00 5 100,00 CSÚRS 2023 01x0.85

85 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez 1 (IPN) 
180 t 0,181 40 545,00. 7 338,65 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 21,9*2,5*3*0,001*1,1 0,181

86 M 14550324
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 
obdélníkový 100x60x4mm 1 0,084 38 250,00 3 213,00 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 9,49*2*4*1,1*0,001 0,084

d VRN

D VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 500,00

48 500,00
87 K 013002000 Projektové práce 1,000 48 500,00 48 500,00 CS ÚRS 2023 01 x0,85

VV

w

I.NP starý stav, I.NP nový stav, řez, technická zpráva, detaily, 
skladby kcí
1 1,000



PF "STAV Náchod t.r.o.

Na Hamrech 1444 
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail:

Miroslav Frýba
Horní Radechová 55 
549 46 Horní Radechová

IČ: 752 12 064

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém 
Městě nad Metují“ dle předané specifikace.

Popis Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Plastové vstupní dveře, rozměr 1100 x 2100 mm s 
rozšiřovacím profilem průchod min 900/2000, 
U=1,0 W/Km2, spec, dle PD

kus 1,000 XA Sté, -
PLASTOVÉ OKNO 1450x1000, KUS 3,000

PLASTOVÉ OKNO 4050x1600, U= 0,96 W/km2, 
spec, dle PD KUS 1,000 s?. sis;3t s?
D+M HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STÉNÁ 2500X3000, 
U= 0,96 W/km2, spec, dle PD KUS 1,000

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

Cena DPH

Cena celkem včetně DPH

4 4
4 <2 SVf

S3 3 .^4 4,
■ • ■ ■   ................ -Z......................

V . ..dne . 3



PS-8TAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444 
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail:

DOMIVO s.r.o.
Kladská 104 
547 01 Náchod

1Č: 037 71 351

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém 
Městě nad Metují“ dle předané specifikace.

Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Plastové vstupní dveře, rozměr 1100x 2100 mm s 
rozšiřovacím profilem průchod min 900/2000, 
11=1,0 W/Km2, spec, dle PD

kus 1,000 W 2OO r ^.ícc r
PLASTOVÉ OKNO 1450x1000, KUS 3,000 ? ne •2/, 3ÉC
PLASTOVÉ OKNO 4050x1600, U= 0,96 W/km2, 
spec, dle PD KUS 1,000 1c S>?0,
D+M HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA 2500X3000, 
U= 0,96 W/km2, spec, dle PD KUS 1,000

7J7 C'O,'

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

Cena DPH

2(77 itfo /

Ccr, x

Cena celkem včetně DPH Zři °?$~r

V...;................ dne .^5 Uii



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 22
Zhotovitel:

Investor: Datum: 11.5.2023
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 
_________Projekt 5.1a

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod
IČ: 288 58 531_______
Královehradecký kraj

Předmět změny: doplnění budek pro rorýse

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštoul | e-maileml_ | faxem|_ | osobněji

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: výkaz výměr
na jinou část smlouvy:

Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a

dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby.

Popis a zdůvodnění změny:

Na budově E byla namontována ptačí budka pro rorýse, tak jak bylo uvedeno v PD ale nebylo ve

VV.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 W odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 |_ | odstavec 7, § 222

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

3říloha: Výkaz výměr - „VV - ZL22 - doplnění budek pro rorýse

1
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 22
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 

IČ: 288 58 531
Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: doplnění budek pro rorýse

Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a 

dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby.

Popis a zdůvodnění změny:

Na budově E byla namontována ptačí budka pro rorýse, tak jak bylo uvedeno v PD ale 

nebylo ve VV.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

o,-

Cena víceprací bez DPH:

9.416,-

Výsledná cena změny bez DPH:

9.416,-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smk 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

iuvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



JUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
Objekt:

ZL22 - doplnění budek pro rorýse

Datum: 27.1.2020Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d D3 006: Úpravy povrchů

9 416,00

9 416,00
1 K 765191R02 D+M Trojbudka 150x150x980mm kus 2,000 4 708,00 9 416,00 SOD

W 2 2,000
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 23
Zhotovitel:

Investor:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod
IČ: 288 58 531_______
Královehradecký kraj Datum: 11.5.2023

e-maileml | faxem|_ |

Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 
Projekt 5.1a

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštoul |

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Výkaz výměr

Předmět změny: oprava venkovního schodiště objekt D

Oprava venkovního schodiště na budově D

Popis a zdůvodnění změny:

Vstupní schodiště do budovy D z ulice Československé armády je v havarijním stavu a je velmi

nutná jeho oprava. Tyto práce nebyly součásti PD.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [X] odstavec 5, § 222 |_ | odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 |_ |

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

3říloha: Výkaz výměr - „VV - ZL23 - oprava venkovního schodiště objekt D

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 23
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.

IČ: 288 58 531
r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: oprava venkovního schodiště objekt D

Oprava venkovního schodiště na budově D

Popis a zdůvodnění změny:

Vstupní schodiště do budovy D z ulice Československé armády je v havarijním stavu a je velmi 

nutná jeho oprava. Tyto práce nebyly součásti PD.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

o,-

Cena víceprací bez DPH:

82.933,51

Výsledná cena změny bez DPH:

82.933,51

Veškeré práce budou splňovat podmínky smk 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

>uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

zmocněnce.zhptoyitele: .

Pavel Sedláček
Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



JUPIS PRACÍ
jtavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:
ZL23 - oprava venkovního schodiště objekt D

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 1. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 933,51

d D10 BOURÁNÍ 5 153,37
1 K 950000000 LABORATORNÍ ROZBOR SUTI KPL 1,000 2 400,00 2 400,00 SOD

2 K 979080000
ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU ZA 
SLOŽ odvoz do 20 km

T 1,517 770,00 1 168,09 SOD

3 K 979082111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M T 1,517 385,00 584,05 SOD

4 K 979082121 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M T 1,517 495,00 750,92 SOD

5 K 979088212 NAKLÁDÁNÍ SUTI T 1,517 165,00 250,31 SOD

d D12 ÚPRAVY POVRCHŮ 54 560,00

6 K 622272001
Skládáná fasáda z velkoformátových desek, imitace 
monolitického betonu, kompletní provedení

m2 16,000 3 410,00 54 560,00 SOD

W 16 16,000

d HSV Práce a dodávky HSV 19 853,48

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 632,48

7 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 16,000 72,08 1 153,28 CS ÚRS 2023 01x0.85

8 K 962032230
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,384 1 411,00 541,82 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 
w

pilíře
0,4*0,4*1,2*2 0,384

K 978015391
Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 14,000 76,67 1 073,38 CS ÚRS 2023 01x0.85

VV 2,8*1,5*2+2,8*1 *2 14,000

10 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 16,000 119,00 1 904,00 CS ÚRS 2023 01x0.85

w omítka a čelo zábradlí
w 14+2 16,000

11 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm m2 16,000 935,00 14 960.00ICS ÚRS 2023 01x0,85

D 998 Přesun hmot 221,00
12 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,884 250,00 221,00 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV 3 366,66

□ 783 Dokončovací práce - nátěry 3 366,66

13
,. Omytí tlakovou vodou betonových podlah před
r\ roJ9U1551 provedením nátěru m2 16,517 71,23 1 176,51 CS ÚRS 2023 01x0,85

vv stupně, postupnice a rampa
VV 1,6*(0,35+0,2)*8*1,6*1,2 13,517
vv zákrytové desky
W 3*0,5*2 3,000
VV Součet 16,517

14 K 783933161
Penetračni epoxidový nátěr pórovitých betonových 
podlah

m2 16,517 132,60 2 190,15 CS ÚRS 2023 01x0,85



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Předmět změny: oprava stříšek objekt D nad vstupy

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 24
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod

IČ: 288 58 531
Investor: Královehradecký kraj Datum: 11.5.2023
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 
________ Projekt 5.1a
Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou|_ e-mailem|_ | faxem[_ | osobnělX

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Výkaz výměr

Oprava stříšek objekt D nad vstupy do sklepa a nad popelnicemi

Popis a zdůvodnění změny:

Bude dodána nová stříška nad vchodem do sklepních prostorů. Dále bude zrekonstruována

stříška nad popelnicemi. Tyto práce nebyly součásti PD.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 IXI odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 O odstavec 7, § 222 |2

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /NE

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL24 - oprava stříšek objekt D nad vstupy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 24
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 

IČ: 288 58 531
Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: oprava stříšek objekt D nad vstupy

Oprava stříšek objekt D nad vstupy do sklepa a nad popelnicemi

Popis a zdůvodnění změny:

Bude dodána nová stříška nad vchodem do sklepních prostorů. Dále bude zrekonstruována 

stříška nad popelnicemi. Tyto práce nebyly součásti PD.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,-

Cena víceprací bez DPH:

63.388,07

Výsledná cena změny bez DPH:

63.388,07

Veškeré práce budou splňovat podmínky smk 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

juvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis ?mornpnrp íhotovitplp:

Pavel Sedláček
Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:
ZL24 - oprava stříšek ojekt D nad vstupy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 1. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d D17 NÁTĚRY

63 388,07

1 709,18
1 K R78300000

OBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ,ZÁKLADNÍ 
NÁTÉR+FINÁLNÍ RAL 9007 M2 7,769 220,00 1 709,18 SOD

V V vstup objekt
VV "sloupky"3*2,5*0,045*4*2 2,700
vv "vaznice"4,8*1,1*0,045*4*2 1,901
vv "krokve”5*1,6*1,1*0,045*4*2 3,168
W Součet 7,769

d PSV Práce a dodávky PSV 61 678,89

□ 762 Konstrukce tesařské 1221,73

2 K 762342216
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm

m2 13,530 28,56 386,42 CS ÚRS 2023 01x0,85

w přístřešek vstup
w 1,6*4,8
vv odpadové hosp
VV 3,9*1,5
w Součet

7,680

5,850
13,530

3

5

60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 0,083 8 440,50 700,56 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 4*(3,8+4,8)*0,04*0,06 0,083

4 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukci m3 0,083 1 623,50 134,75 CS ÚRS 2023 01x0,85

D 765 Krytina skládaná 21 756,24

5 K 765145051
Krytina z polykarbonátových plných desek vlnitých tl. 3 
mm sklon střechy do 15° m2 16,236 1 340,00 21 756,24 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 13,53*1,2 16,236

d 767 Konstrukce zámečnické 38 700,92

6 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
250 do 500 kg kg 540,386 30,60 16 535,81 CS ÚRS 2023 01x0,85

W vstup objekt
VV hsloupkyM3*2,5*24,2*1,1 199,650
vv "vaznice"4,8*24,2*1,1 127,776
vv "krokve"5*1.6*24,2*1,1 212,960
W Součet 540,386

7 M 14550313
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
45x45x3mm t 0,594 37 315,00 22 165,11 CS ÚRS 2023 01x0,85

W 540,38*0.001*1,1 0,594



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 25
Zhotovitel:

Investor:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod
IČ: 288 58 531_______
Královehradecký kraj Datum: 11.5.2023

Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 
Projekt 5.1a

Způsob odeslání / předání 
datum:

e-maileml_ | faxem|_ |

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Výkaz výměr

Předmět změny: odstranění přetlaku mezi vchod.stěnami

Odstranění přetlaku mezi vchodovými stěnami vstupu budovy A

Popis a zdůvodnění změny:

Mezi vstupními dveřmi budovy A, a zádveřními dveřmi vzniká přetlak při zavírání a není možné

dveře seřídit tak, aby bezchybně fungovaly. Je nutné provést úpravy zádveřních dveří.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [X] odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | odstavec 7, § 222 | |

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL25 - odstranění přetlaku mezi vchod.stěnami

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 25
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 

IČ: 288 58 531
Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: odstranění přetlaku mezi vchod.stěnami

Odstranění přetlaku mezi vchodovými stěnami vstupu budovy A

Popis a zdůvodnění změny:

Mezi vstupními dveřmi budovy A, a zádveřními dveřmi vzniká přetlak při zavírání a není možné 

dveře seřídit tak, aby bezchybně fungovaly. Je nutné provést úpravy zádveřních dveří.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

0,-

Cena víceprací bez DPH:

16.009,43

Výsledná cena změny bez DPH:

16.009,43

Veškeré práce budou splňovat podmínky smíc 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

>uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

—- *

Datum:
Pavel Sedláček

Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
Objekt:

ZL25 - odstranění přetlaku mezi vchod.stěnami

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 27.1.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 009,43

d PSV Práce a dodávky PSV 16 009,43

D 766 Konstrukce truhlářské 5 834,40
1 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 12,000 120,70 1 448,40 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 6*2 12,000

2 M 55341428 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm kus 12,000 365,50 4 386,00 CS ÚRS 2023 01x0,85

D 767 Konstrukce zámečnické 9 874,33

3 K 767141901 Oprava stěn pro beztmelé zasklení - výměna skla m2 2,640 271,15 715,84 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 0,6*2,2*2 2,640

4 M FRT.28
'AKRYLOVĚ PMMA SKLO XT 6 Čirá 2050x3050mm 
(polymethylmethakrylát extrudovaný)

m2 2,904 1 167,14 3 389,37 CS ÚRS 2023 01x0,85

w 
vv

2,64
2,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2,640
2,904

5 M 63482710 rám AI obvodový horní a boční m 11,200 515,10 5 769,12 CS ÚRS 2023 01x0,85

w

D 787

0,6*4+2,2*4

Dokončovací práce - zasklivání

11,200

300,70

6 K 787700802 Vysklívání výkladcú pl pres 1 do 3 m2 skla plochého m2 2,640 113,90 300,70 CSÚRS 2023 01x0,85
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 26
Zhotovitel:

Investor: Datum: 11.5.2023
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 
________ Projekt 5.1a

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod
IČ: 288 58 531_______
Královehradecký kraj

Předmět změny: výměna svítidel na fasádě na objektech

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou|~] e-maileml | faxem[3 osobně^

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: výkaz výměr
na jinou část smlouvy:

Výměna svítidel na fasádě na objektech budovy A,B,C,D,E,F

Popis a zdůvodnění změny:

Na všech budovách se předpokládalo, že původní světla na fasádě se namontují po zateplení

budovy zpět. Stav svítidel není dobrý a je nutné dodat svítidla nová.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 IXI odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 Q

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO /,N£

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL26 - výměna svítidel na fasádě na objektech

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 26
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 

IČ: 288 58 531
Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: výměna svítidel na fasádě na objektech

Výměna svítidel na fasádě na objektech budovy A,B,C,D,E,F

Popis a zdůvodnění změny:

Na všech budovách se předpokládalo, že původní světla na fasádě se namontují po zateplení 

budovy zpět. Stav svítidel není dobrý a je nutné dodat svítidla nová.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

o,-

Cena víceprací bez DPH:

18.485,61

Výsledná cena změny bez DPH:

18.485,61

Veškeré práce budou splňovat podmínky smk 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

juvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele:

<L- - -

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
.4^ PS-STAV Náchod s.r.ó.

Na Hamrecfcr 1444 
(547/01 ^chod 

IČO 28858531- DIO 0228858531
Pavel Sedláček

Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:
ZL26 - výměna svítidel na fasádě na objektech

Místo: Datum: 27.1.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 485,61

d PSV Práce a dodávky PSV 18 485,61

□ 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 485,61

1 K 741371900
Demontáž svítidla exteriérového s integrovaným 
zdrojem LED přisazeného nástěnného bez zachováni 
funkčnosti

kus 13,000 47,52 617,76 CS ÚRS 2023 01x0,85

2 K 741372063
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů kus 13,000 116,45 1 513,85 CS ÚRS 2023 01x0,85

3 M 34845005
svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000- 
15001m kus 13,000 1 258,00 16 354,00 CS ÚRS 2023 01x0.85



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 27

Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují 
_________Projekt 5.1a

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod 
IČ: 288 58 531

Investor: Královehradecký kraj Datum: 11.5.2023

Předmět změny: oprava betonu na dvoře

Způsob odeslání / předání 
datum:

poštoul_ e-mailem|_ | faxem|_ | osobně[XI

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Výkaz výměr
—------ ---- -----------------------------------------------------------------------

Oprava betonu na dvoře u budovy A a D

Popis a zdůvodnění změny:

Po ubourání přístřešku na sklad olejů je nutná oprava betonu dvora. Tyto práce nebyly součástí

PD.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 |XI odstavec 5, § 222 | | odstavec 6, § 222 | | odstavec 7, § 222 | |

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE

Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv

Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL27 - oprava betonu na dvoře

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 27
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.

IČ: 288 58 531
r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Změnový list vystavil:
Datum: 11.5.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: oprava betonu na dvoře

Oprava betonu na dvoře u budovy A a D

Popis a zdůvodnění změny:

Po ubourání přístřešku na sklad olejů je nutná oprava betonu dvora. Tyto práce nebyly součástí 
PD.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

o,-

Cena víceprací bez DPH:

5.760,-

Výsledná cena změny bez DPH:

5.760,-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smk 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

není

juvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:
Pavel Sedláček

Datum:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

2



JUPIS PRACÍ
□tavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:
ZL27 - oprava betonu na dvoře

Datum: 27.1.2020Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 760,44

d D6 ZEMNÍ PRÁCE 1 025,28

1 K 162701105
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU NA SKLÁDKU 
do 10000 km

M3 1,174 256,00 300,54 SOD

2 K 167101101 NAKLADANÍ VÝKOPU M3 1,174 140,00 164,36 SOD

3 K 171201201 ULOŽENÍ VÝKOPU NA SKLADKU M3 1,174 17,60 20,66 SOD

4 K 171201211 POPLATEK ZA SLOŽNÉ VÝKOPU T 3,271 165,00 539,72 SOD

VV 3,271 3.271

D HSV Práce a dodávky HSV 4 735,16

D 5 Komunikace pozemní 1 001,82

5 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm m2 1,859 538,90 1 001,82 CS ÚRS 2023 01x0,85

VV 1,43*1,3 1,859

W 1,3*1.43*0,8 1,487

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 712,50

6 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 1,174 323,00. 379,20 CS ÚRS 2023 01x0,85

w (1,43+1,3)*0,43 1,174

7 K 622135090
Příplatek k vyrovnáni vnějších stěn maltou vápennou 
za každých dalších 5 mm tl

m2 2,348 141,95 333,30 CS ÚRS 2023 01x0,85

w

D 9

1,174*2

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2,348

3 020,84

8 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 1,487 2 031,50 3 020,84 CS ÚRS 2023 01x0,85
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