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    Technický list změny (TLZ) č.: 1                     

            
SoD č.:    001/TSA/K/2023;    

Ze dne:   18. 04. 2023    
     
Stavba:         MBU AVCR šestá etapa rekonstrukce laboratoří  
Objekt: C  - druhé a třetí patro 
Název změny: Změna zhotovení nábytkových sestav 
     
Důvod a popis změny:   

1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a změn uspořádání nábytkových sestav, dle 
požadavků uživatelů, byl vyroben nábytek. V souvislosti se skutečným zaměřením bylo nutné upravit 
rozměry nových prvků, zejména pak doměrků ke stěnám. Nebyla dodána digestoř pro místnost C339. 
Došlo k instalaci bezpečnostních skříní s jinými novými rozměry. 

Přílohy: 
1) Tabulka jednotlivých místností s rozpočtem prací 

 
 

 
Časový dopad oproti původnímu řešení:                   bez dopadu 

 s dopadem 
  
 

Orientační cenový dopad:   Odpočet:   
337 252,90 Kč 

   Přípočet: 
  
336 416,01 Kč 
  

   Celkem: -836,89 Kč bez DPH 
 

Odsouhlasení:                                                                 Datum: 24. 05. 2023 
Objednatel  Jméno  Podpis Zhotovitel  Jméno  Podpis 

MBÚ TSA Ing. Pavel Sobotka  MERCI, s.r.o. Ing. Janečka Libor  

   MERCI s.r.o Mgr. Radim Appel  

Projektant Jméno Podpis  TDS Jméno  Podpis 

   MBÚ TSA Střela Jiří  

      


