
Harmonogram postupu prací

Druh stavebních prací

Dočasné dopravní značení, zařízení staveniště

Záporové pažení, demolice stavající mostní konstrukce

Základová spára, základ

Opěry a křídla

Mostní  deska

Izolace, drenáže a zásypy

Římsy, zábradlí a vozovka

Úprava toku, terenní úpravy

Dokončovací práce, odstranění staveniště a dopravního značení

Předání a převzetí díla vč. dokladů ke kolaudaci

Doba realizace: 150 kalendářních dnů (120 dnů stav. práce a 30 dnů předání vč. kolaudace)

V Šumperku dne 2.6.2023 Za SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Ing. Ondřej Kolano - člen představenstva

3. měsíc 5. měsíc4. měsíc

Akce: " Most M1 Sluneční, Šumperk"  

1. měsíc 2. měsíc
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