
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1
GO BRNO TG28 136 dny 28.4. 17 30.9. 17

2 Měření referentních hodnot před odstavením stroje 1 den 27.4. 17 27.4. 17

3 Odstavení  turbiny z provozu 0 dny 28.4. 17 28.4. 17 2

4 Chladnutí turbiny 6 dny 28.4. 17 5.5. 17 3SS

5 Odstavení olejového systému a jeho zajištění 0 dny 8.5. 17 8.5. 17 4FS+1 den

6 Přípravné práce 5 dny 1.5. 17 5.5. 17 4SS+1 den

7 Převzetí a příprava pracoviště 1 den 1.5. 17 1.5. 17 4SS+1 den

8 Demontáž protihlukového krytu 2 dny 2.5. 17 3.5. 17 7

9 Demontáž polní instrumentace 1 den 4.5. 17 4.5. 17 8

10 Demontáž izolace 2 dny 4.5. 17 5.5. 17 8

11 Demontáž turbiny 15 dny 8.5. 17 26.5. 17 10

12 Demontáž otáčecího zařízení 1 den 8.5. 17 8.5. 17 10

13 Povolení a demontáž vík stojanů 2 dny 9.5. 17 10.5. 17 12

14 Indikace spojky, rozespojkování a kontrola rotoru 1 den 11.5. 17 11.5. 17 13

15 Demontáž vačkové hřídele a regul. Ventilů 3 dny 12.5. 17 16.5. 17 14

16 Demontáž těles do DR 3 dny 17.5. 17 19.5. 17 15

17 Proměření průtočné části 1 den 22.5. 17 22.5. 17 16

18 Vyjmutí rotoru 1 den 23.5. 17 23.5. 17 17

19 Demontáž spodních vnitř.částí turbiny 2 dny 24.5. 17 25.5. 17 18

20 Endoskopická kontrola tělesa, odlučovače a potrubí 2 dny 25.5. 17 26.5. 17 19FS-1 den

21 Dokončení demontáže, kontrolní nález 3 dny 24.5. 17 26.5. 17 19SS

22 Revize a opravy prováděné na el.+NDT 13 dny 24.5. 17 7.6. 17 18

23 Kontrola olejových vložek 1 den 24.5. 17 24.5. 17 18

24 Odeslání rotoru a olej. vložek na opravu do DSPW 1 den 24.5. 17 24.5. 17 18

25  Kontrola ložisek + NDT 1 den 24.5. 17 24.5. 17 24SS

26 kontrola RK, nosiče a vnitř.tělesa 2 dny 25.5. 17 26.5. 17 25

27 Kontrola a revizní práce na vnějším tělese 2 dny 26.5. 17 29.5. 17 26SS+1 den

28 Kontrola ventilů a ventil.komory 1 den 29.5. 17 29.5. 17 26

29 Odeslání částí TG do DSPW na opravu dle nálezu 1 den 30.5. 17 30.5. 17 28

30 Revizní práce na stojanech 4 dny 30.5. 17 2.6. 17 28

31 Kontrola a revizní práce na olej.potrubí 2 dny 3.6. 17 4.6. 17 30

32 Revizní práce na vačkové hřídeli a pohonu 3 dny 5.6. 17 7.6. 17 31

33 Přerušení prací 75 dny 8.6. 17 21.8. 17 32

34 Práce v DSPW 87 dny 25.5. 17 21.8. 17 24

35 Montáž turbiny 22 dny 22.8. 17 20.9. 17 24FS+78 dny

36 Dodání dílů po opravě z DSPW 2 dny 22.8. 17 23.8. 17 34

37 Montáž a nalícování ložisek 1 den 23.8. 17 23.8. 17 36FS-1 den

38 Montáž spodku vnitř.těl., nosiče RK , RK a ucpávek 3 dny 24.8. 17 28.8. 17 37

39 Ustavení na KH, kontrola 2 dny 29.8. 17 30.8. 17 38

40 Vložení rotoru, kontrola ustanení průtočné části 2 dny 31.8. 17 1.9. 17 39

41 Montáž svršků těles a utažení DR 2 dny 4.9. 17 5.9. 17 40

42 Montáž reg.ventilů a vačkové hřídele 2 dny 6.9. 17 7.9. 17 41

43 Sespojkování rotorů, háčkování 2 dny 8.9. 17 11.9. 17 42

44 Montáž čidel a jejich nastavení 2 dny 12.9. 17 13.9. 17 43

45 Zavření ložiskových stojanů 1 den 13.9. 17 13.9. 17 44SS+1 den

46 Montáž otáčecího zařízení, příprava na olej.proplach 1 den 14.9. 17 14.9. 17 45

47 Zpětná montáž izolací a polní instrumentace 5 dny 14.9. 17 20.9. 17 45

48 Ukončení montážních prací 1 den 20.9. 17 20.9. 17 47FS-1 den

49 Uvedení TG do provozu 8 dny 21.9. 17 30.9. 17 47

50 Proplach olejového systému 3 dny 21.9. 17 25.9. 17 48

51 Funkční zkoušky 3 dny 26.9. 17 28.9. 17 50

52 Prohřev a najetí turbiny 1 den 29.9. 17 29.9. 17 51

53 Přifázování TG k síti 1 den 30.9. 17 30.9. 17 52

54 Předání TG po GO zákazníkovi 0 dny 30.9. 17 30.9. 17 53
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