
Dodatek Č. 3 ke Smlouvě o dílo — Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce

a dostavba

Smluvní strany:

1. Objednatel : Městská část Praha — Dolní Měcholupy

IČ : 002 31 347

DIČ : c200231347

se sídlem : Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

zastoupená : Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou

datová schránka : i82bw8s

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

2. Zhotovitel : Devpro, s.r.o.

IČ : 04033515

DIČ : czo4033515

se sídlem : Na Louce 603/6, 111 01 Praha 10

zapsaná v OR : Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 241474

zastoupená : Viktorem Vyhnálkem, jednatelem a Ing. Petrem Koči,

jednatelem

datová schránka : m443ipt

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jako „Smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo — Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy

rekonstrukce a dostavba ze dne 26. října 2022

(dále jen jako „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany dne 26. října 2022 uzavřely Smlouvu o dílo — Komunitní centrum Dolní

Měcholupy rekonstrukce a dostavba, jejíž předmětem je dostavba komunitního a

sportovního centra (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

II.

Předmět Dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu Smlouvy o dílo

o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu dokončení.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna předmětu díla spočívající ve změně prací spočívající

v méněpracích a vícepracích (dále je „Práce“).

2.3 Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká Prací, jež jsou nezbytné pro řádné provedení díla.
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III.

Práce

Práce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, kdy tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního

předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

Vícepráce jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná at, již z ekonomických či

technicky důvodů, kdy by Objednateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení

nákladů. S ohledem na výše uvedené budou Vícepráce provedeny původním Zhotovitelem

dle Smlouvy o dílo.

Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiložených změnových listů č. 20 až 34

odsouhlasených Smluvními stranami.

Změna ceny díla Činí 1.721.746,68 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sedm set dvacet jedna

tisíc sedm set Čtyřicet šest korun českých a šedesát osm haléřů).

Cena za původní dílo se upravuje pouze s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III.

tohoto Dodatku.

IV.

Změna Smlouvy o dílo

S ohledem na výše uvedené Práce se Smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo, která

nově činí:

31.065.085,71 Kč bez DPH (slovy: třicet jedna milionů šedesát pět tisíc osmdesát pět korun

českých a sedmdesát jedna haléře).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je platný ke dni podpisu všemi Smluvními stranami a nabývá účinnost jeho

uveřejněním v registru smluv, kdy Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním

v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

Objednatel se zavazuje uveřejnit tento Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

registru smluv, a to do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou (2) shodných vyhotoveních v jazyce

českém, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek byl schválen Radou Městské části Praha — Dolní Měcholupy dne 11. 7. 2023

usnesením č. 22/4/23.
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a dostavba

5.5 Smluvní strany prohlašují, Že si Dodatek řádně přečetly, porozuměly mu a Že souhlasí se

změnou Smlouvy o dílo, která tento Dodatek zakládá, na důkaz Čeho připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha Č. 1—15 — Změnové listy č. 20 — 34

Objednatel:

Městská Část Praha — Dolní Měcholupy

Mgr. A. Jiří Jindřich

starosta

  

Zhotovitel:

V Praze dne

 

Devpro s.r.o.

Viktor Vyhnálek

jednatel

   
Devpro sro

Ing. Petr Kočí

jednatel



 

Změnový list (ZL)

20Číslo:

 

Ze dne: 22.03.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dilo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, ježje podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna vtomto ZL.

 

Název ZL: Venkovní dlažby 2

 

Kategorie ZL: VDodatečná nezby‘tna zmena zavazku ve smyslu 5 222 odst 5 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V důsledku chyb v projektu a

výkazu výměr zpracovaném odborným projektantem pro původního objednatele, kterou následně neodhalila

převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA—

HERTZ spol.s r.o.), došlo v průběhu provádění stavby ke zjištění, že podle projektové dokumentace mělo dojít k

umístění výšky venkovních dlažeb 15 cm pod čistě vstupy do budov, čímž by nebyl dodržen bezbarierový vstup do

budov. V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak, že bude nutno navýšit výměru

podkladních konstrukcí pod venkovní dlažby ., přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zadavatel jednající s náležitou pěčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, neboť nebyl

původním objednatelem projektu a chybu v projektu neodhalil ani technický dozor investora a projektový manažer

zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol.s r.o.) jakožto odborník v oboru. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy

nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboťjejí potřeba vznikla v důsledku

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dosavadních změnových listů nepřekročí 50 %

původní hodnoty závazku.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavetel provede doplnění podkladních konstrukcí a kompletní provedeníterasy.

 

Celková cena ZI.

přípočet 157 814,48

 

151 429,12

odpočet -6 385,36

  
Příloha l — Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: podpiS:

dne: 22.3.2023 Viktor Vyhnálek

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta podpiS:

objednatele: dne:

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPÍS:

- dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

objednatele: d _
ne.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZL 20 Venkovní dlažby 134 008,08

Venkovní komunikace

271531111R00 Vysvkove d°p.'[‘e”,' Sterkm’eho mm W“ zamkovou m3 72,00 926,12 66 680,39
dlazbou-navysem 15 cm

Obrubnik zahradní výšky 200 mm, šedý do betonového

916661111RT3 lože vč. výškové úpravy obrubniků řezáním z důvodu m 42,60 531,60 22 643,50

přebetonovaných základů

Výšková úprava kontrolních šachet kánálizací ks 5,00 1 850,00 9 250,00

Betonáž lůžek venkovních parapetů pod dlažby (místo

p|ech.parapetů)

K1 - oplech parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 220 mm m -5,90000 1 082,26 -6 385,36

998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 161,81 258,45 41 819,54

VRN 17 421,05

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 134 008,08 5 360,32

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 134 008,08 6 700,40

Koordinace, režie, provoz % 4,00 134 008,08 5 360,32
   CELKEM     151 429,13
 

 



 

Změnový list (ZL)

slo: 21

 

Ze dne: 15.03.2023

  
 

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dílo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a ocenéna v tomto ZL.

 

Název ZL: GASTRO

 

Kategorie ZL: Změna závazku „de minimis" ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ v

 

Důvod a popis

ZL:

Tento změnový list je vydáván na základě požadavku investora vyplývající z nového způsobu využívání gastro

provozu. V důsledku této skutečnosti dochází k vypuštění instalace původně plánovaného lapolu a dále k novému

dispozičnímu uspořádání souvisejícího zázemí. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se tedy nejedná o

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů nepřekročí 15 %

původní hodnoty závazku na stavební práce.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede nové prostorové uspořádání dle nové projektové dokumentace.

 

Celková cena ZI.

přípočet 278 428,43

 

259 129,29

odpočet -19 299,14

 
 

Příloha 1 - Rozpočet ZL(od počet / přípočet)

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

   

Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: pOdPiS:

dne: 4.6.2023 Viktor Vyhnálek

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta pOdPiS:

Objednatele: dne:

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPiS:

dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

Objednatele: d _
ne.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZL 21 CN GASTRO - 1 - 13.2.2023 229 317,96

Bourání příček ze zdiva cihelného tl. 150mm m2 41,00 437,50 17 937,50

Poplatek za skládku — směs, vč. nakládky a dopravy t 0,25 1 362,50 340,63

Příčky keramické zdivo 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 22,00 1 776,85 39 090,70

Příčky keramické zdivo 10 P+D na MVC 5, tl. 100 mm m2 21,00 1 458,00 30 618,00

Omitka vnitřní zdiva, MVC m2 85,00 657,86 55 918,10

Odlučovač tuků pro max 200 jidel, LT2 - EK (např. Ekocis),

osazeno pojízdnými poklopy (možnost pojezdu požárními ks _1 00 11 845 68 _11 845 68

voZ|dly), kompletně obetonovano, směrem k základu objektu ' * '

vyztuženo dle statika,

Pouzdro pro posuvné dveřejednostranné, do zdiva,

jednostranné pouzdro 800/1970 mm ks 1’00 13 22500 13 22500

Dod. a mont. dveří, posuv. 800*1970mm KS 1,00 25 23500 25 235,00

ggg/l ocelove zarubne 800mm s.150mm c. 1—14,1—13A,1— ks 3,00 2 908,00 8 724,00

D2 - doda mont. dveří, 700*1970mm ks 1,00 18 338,18 18 338,18

Osazení překladů + začištění (nové dveře) m.č. 1-05A kpl 1,00 2 750,00 2 750,00

Potrubí a tvarovky KG+HT kpl 1,00 4 449,90 4 449,90

Oprava umístěni vpustí kpl 1,00 3 627,00 3 627,00

Přesun hmot t 19,30 258,45 4 988,09

Vybourání otvorů pro VZT v 1.NP (hudebna) + zazdíváni,

prostupy pro VZT Gastro kpl 11,00 2 125,00 23 375,00

1—20 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti ll m2 -2,5 915,08 —2 287,70

1—23 Tepelná izolace VZT rozvodů m2 -2,1 547,65 —1 150,06

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti |||,VZT

1—70 potrubí na odvodu vzduchu kompletně provedenojako m2 -2,4 1 022,87 —2 454,90

vodotěsné - tmeleno silikonem.

1-73 Tepelná izolace VZT rozvodů- kompletni VZT rozvody pro od m2 -2,85 547,65 —1 560,80

VRN 29 811,33

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 229 317,96 9 172,72

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 229 317,96 11 465,90

Koordinace, režie, provoz % 4,00 229 317,96 9 172,72
   ZL 21 CELKEM     259 129,29
  



 

Změnový list (ZL)

Číslo: 22

 

Ze dne: 25.04.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o

dílo:

bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

 

Název ZL: LIŠTY OBKLADY,SDK OBLOŽENÍ, NIVELACE VINYL, PODLAHA SPORT. SÁL

 

Kategorie ZL: VDodatečná nezbytne zmena závazků ve smyslu § 222 odst, 5 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V důsledku chyb v projektu a

výkazu výměr zpracovaném odborným projektantem pro původního objednatele, kterou následně neodhalil a převzal

další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA—HERTZ

spol.s r.o.), došlo v průběhu provádění stavby ke zjištění, že ve výkazu výměr nebyly obsaženy ukončovací lišty

schodišť a obkladů, nivelace pod podlahovou krytinu vinyl, silikony obkladů a dlažeb a opláštění technických vedení

sádrokartonem. Uvedená absence v projektu a výkazu výměr je chybou projektu. V důsledku této nové skutečnosti

tedy bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak, že dodavatel provede dodatečné stavební práce spočívající v

provedení opláštění z SDK okolo konstrukcí, zajištění ukončovací hliníkové lišty na hranách schodišť, rohové nerezové

a plastové lišty obkladů, začišťovací silikony okolo zárubní, nivelační stěrky pod podlahovou krytinu vinyl.

Provedení výše uvedených dodatečných stavebních pracíje nezbytné, aby dílo sloužilo svému požadovanému účelu.

Provedení této změnyje nezbytné. Současně změna v osobě dodavatele není v konkrétním případě možná, ato s

ohledem na technické a ekonomické důvody spočívající zejména v opakovaném předávání staveniště, nebo vlastnictví

stavebního materiálu a strojů. Změna v osobě dodavatele by současně způsobila zadavateli značné obtíže a

nepřiměřené zvýšení nákladů na realizaci.

V souladu 5 § 222 odst. 5 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť

je tato změna nezbytná, aby objekt mohl být využíván svému zamýšlenému účelu, přičemž změna v osobě

dodavatele není možná z technických a ekonomických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a nepřiměřené

zvýšení nákladů, a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dosavadních změnových listů

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede opláštění z SDK okolo konstrukcí, ukončovací hliníkové lišty na hranách schodišť, rohové nerezové

a plastové lišty obkladů, začišťovací silikony okolo zárubní, nivelační stěrku pod podlahovou krytinu vinyl

 

Celková cena ZL

přípočet 270 650,65

 

270 650,65

odpočet

   
Příloha 1 — Rozpočet ZL(odpočet/ přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZL vyhotovil: pOdPÍS:

dne: 4.6.2023 Viktor Vyhnálek

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrem

projektanta pOdPÍS:

objednatele: dne:

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrem

Správce stavby pOdPÍS:

- dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

objednatele: d _
ne.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZL 22 CN LIŠTY OBKLADY,SDK OBLOŽENÍ, NIVELACE VINYL 239 513,85

Ukončovací hliníková lišta schodiště-sokl na straně

zábradlí, neprovádí se lišty sokly zdi a pošesty bm 57'60 351'00 20 217'60

Hliníková ukončovací lišta (geberity) bm 20,00 225,00 4 500,00

Nerezová kartáčová ukončovací lišta bm 37,50 485,00 18 187,50

Plastová ukončovací lišta bm 25,00 183,00 4 575,00

Silikon u zárubní bm 228,00 75,00 17 100,00

Silikon sprchy (1 .NP - 95m, 2.NP - 44m) bm 139,00 75,00 10 425,00

Silikon sokl + dilatace - terasy bm 120,00 75,00 9 000,00

632411105RT1 Sámonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm m2 222,00 386,50 85 803,00

V rovnání stro ní anel křemičit'm ískem s ortovní sál

pě) pokládku sgortŘpodla/hy y p p m2 122,75 125,00 15 343,75

Opláštění z SDK,do 500x500 mm, tl.12,5 mm(2.NP -2.06,

2.16,1.NP-1.27,1.30,1.33,1.36,1.39, 1.29,1.32,1.35, bm 38,50 1412,00 54 362,00

954313202R00 1.38, 1.44)

VRN 31 136,80

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 239 513,85 9 580,55

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 239 513,85 11 975,69

Koordinace, režie, provoz % 4,00 239 513,85 9 580,55

   CELKEM     270 650,65
 

 



 

Změnový list (ZL)

Číslo: 23

 

Ze dne: 03.03.2023

  
 

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba'

 

Smlouva o dílo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

 

Název ZL: DRENÁŽE A AKUMULAČNÍJÍMKA

 

Kategorie ZL: VNepr’edwdalelné změna závazku ve smyslu § 222 odst 6 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Projekt počítal s odvodněním drenážemi a akumulačními nádobami s přečerpávacími šachtami a čerpadly. V průběhu

stavebních prací došlo ke zjištění, že hladina spodní vody činí cca 0,8 m pod terénem, a dále byl zjištěn dezolátní stav

stávající akumulační nádrže, což znemožnilo realizovat původně zamýšlené řešení. V důsledku těchto skutečností bylo

nutné plánovaný systém nahradit novým řešením, a to realizací akumulační železobetonové nádrže, do níž je

zaústěna nová dešťová kanalizace bez nutnosti přečerpávání z ostatních šachet. Zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a

chybu v projektu neodhalil ani technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA—HERTZ

spol.s r.o.) jakožto odborník v oboru. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku, neboťjejí potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou

péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222

odst. 6 ZZVZ dle dosavadních změnových listů nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede novou dešťovou kanalizaci včetně dodání a osazení železobetonové nádrže o obsahu 30 m3 vč.

napojení na stávající systém závlahy bez dodání čerpadel.

 

Celková cena ZL

přípočet 1 168 958,22

 

717 305,45

odpočet -451 652,77

   
Příloha 1 — Rozpočet ZL(odpočet/ přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZL vyhotovil: pOdPiS:

dne: 4.6.2023 Viktor Vyhnálek

., „ , souhlasí / nesouhlasi

Vyjadrenl

projektanta pOdPiS:

Objednatele: dne:

., „ , souhlasí / nesouhlasi

Vyjadrenl

Správce stavby POdpiS:

dne:

souhlasí / nesouhlasi

Vyjádření podpis:

Objednatele: d
ne:     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN DRENÁŽE A AKUMULAČNÍ JÍMKA 634 783,59

Akumulační jímka dešťových vod samonosná s

objemem 3,7m3, osazeno na základové desce z

armovaného betonu tloušťky 150mm alternativně

vyrovnaném a zhutněném podloží dle požadavků ks _1100 50 613,35 _50 613 35

výrobce, jímka obsypána přesátou zeminou nebo ’

štěrkopískem dle požadavků Nicoll, včetně

prodlužovacího krčku s revizním otvorem, včetně

pochozího poklopu

Akumulační jímka dešťových vod samonosná s

objemem 10,0m3, osazeno na základové desce z

armovaného betonu tloušťky 150mm alternativně

vyrovnaném a zhutněném podloží dle požadavků ks _1100 120 470,53 _120 470,53

výrobce, jímka obsypána přesátou zeminou nebo

štěrkopískem dle požadavků Nicoll, včetně

prodlužovacího krčku s revizním otvorem, včetně

pochozího poklopu

Podzemní filtrační šachta s košem do 500 m2 plochy ks -1,00 6 411,35 -6 411,35

Podzemní filtrační šachta s košem do 1200 m2 plochy ks -1,00 1 242,33 -1 242,33

Vsakovací blok s rozměrem 0,8x0,8x0,32m - tělo bloku ks -108,00 494,39 -53 393,65

Vsakovací blok s rozměrem 0,8x0,8x0,32m - dno bloku ks -108,00 332,85 -35 948,20

Vsakovací blok s rozměrem 0,8x0,8x0,32m - zakončení ks _27,00 966,25 -26 088,88

bloku - 2ks

Spojka bloku ks -340,00 11,75 -3 994,24

Geotextilie 200G/m2 m2 -180,00 48,46 -8 722,73

Odvětrávací hlavice DN100 ks -5,00 169,07 -845,35

Štěrk frakce 16-32 m3 -7,00 807,66 -5 653,62

Drenážní šachta DN400, slepé dno osazeno cca 0,6m

od ne'nižším nátokem, hloubka šacht 3,15m,

gavnávka DN110 a navrtávka DN125,)obě navrtávky ks '1'00 1 29226 '1 29226

včetně těsnění

Drenážní šachta DN400, slepé dno osazeno cca 0,6m

od ne'nižším nátokem, hloubka šacht 4,4m,

gavnávka DN110 a navrtávka DN125,)obě navrtávky ks '1'00 1 29226 '1 29226

včetně těsnění

Revizní šachta DN400, dno KG160, úhel 0-135°-180°-

225° — soutočné, hloubka šavchty 1,100m,' pochozí , ks _1100 3 446,02 _3 446,02

poklop, sachta osazena na sterkopiskovem hutnenem

loži

Ohebná trubka drenáž DN125 PVC děrované m -119,00 87,13 -10 368,39

Ohebná trubka drenáž DN100 PVC děrované m -17,00 76,36 -1 298,13

T-kud drenážního potrubí DN125 ks -2,00 117,48 -234,96

T-kud drenážního potrubí DN110 ks -2,00 108,67 -217,33

Spojka drenážného potrubí DN125 ks -6,00 54,82 -328,94

lv-lloubení rýh a jam pro kanalizaci, vsakovací systém, m3 -126,42 699,97 -88 490,44

sachty a akumulacm jímky

Podsyp a obsyp potrubí a šachet pískem m3 650 947,65 -6 159,75

Betonáž základu pod akumulačními jímkami m3 -0,90 4 522,89 -4 070,61

Zpětné zasypání vykopanou zeminou, hutnění m3 -45,48 70,00 -3 183,47

Potrubí PE100, SDR11,40x3,7 m -78,00 13_71 -1 069,05

Potrubi PE100, SDR11, 32x3,0 m -4,00 11,75 -46,99

Tlaková hadice pro připojení ponorných čerpadel 1" m -18,00 24_47 -44o,54

Ponorné kalové čer adlo s lováko 'm s ínačem 1",

včetně kabelu, ochrgna protFi) běhu r:,šsuclho, 1100W, ks '4‘00 3 426‘44 '13 705'74

výtlak 10 metrů, včetně hadicové přechodky 1"

Zpětná klapka 1" ks -4,00 283,90 -1 135,62

PE přechod 32 x 1" ZV venkovni závit ks -4„oo 372_01 -1 488,05
        



 

Retenční nádrž 30 m3.,betonová RN - beton C45/55 XC4

XA2 SDC

2x spodni dil DKH 2000x3000x2500 15m3 9.6t 4de36;

20t 0.5-1.5m násyp koncová

1x stropní deska DKH 2000x3000 tl.200mm 20t 0.5-1.5m

násyp 3,1t 4de20; otvor DN1000

1x stropní deska DKH 2000x3000 tl.200mm 20t 0.5-1.5m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

násyp 3,1t 4de20; plný kompl 1,00 280 051,00 280 051,00

2x otvor s přesuvkou DN63 (svěrne šroubení, matka z

desky + tlaková roura)

10x ELASTOSTRIP 30x22 - 3,5m

3x PCI Polyfix PLUS L (25kg)

3x Bentonin do spoje 20cm

1x Nerez spojovací sada krátká

Vybourání ŽB stropu vodní jímky m3 3,00 4 850,00 14 550,00

Nakládka + likvidace betonu z vodní jímky t 6,60 1 265,00 8 349,00

rozvaděč závlahy ks 1,00 94 800,00 94 800,00

kabel CYKY WS1,12x1,5,0vladací m 90,00 97,20 8 748,00

kabel CYKY 5x2,5,přívod distribuce závlahy m 30,00 54,00 1 620,00

kabel 2W1 ,2,CYKY 3x2,5 m 30,00 27,60 828,00

kabel 3W1,2, CYKY 7x1,5 m 30,00 44,40 1 332,00

kopoflex 50mm m 300,00 30,00 9 000,00

podružný materiál kompl 1,00 3 489,80 3 489,80

montáž kompl 1,00 36 061 ,70 36 061,70

Digitální elektroměr 3-fazový 1-tarifní,příme' měření 10-100A kompl 3,00 5 460,00 16 380,00

uprava rozvaděče kompl 3,00 2 730,00 8 190,00

podružný materiál kompl 1,00 1 560,00 1 560,00

doprava,přesun materiálu kompl 1,00 650,00 650,00

Hloubení rýh a jam pro kanalizaci, akumulační jímku m3 195,80 700,00 137 060,00

Podsyp a obsyp potrubí a šachet pískem m3 14,30 948,00 13 556,40

Železobeton základových desek C 25/30 m3 3,00 5 922,84 17 768,52

V'ztuž základo 'ch desek ze svařovan 'ch sítí, růměr drátu

6%), oka 150/15\0ymm KH20 y p t 0'22 86 150’38 18 953’08

Ěgrešrlíižazisypání vykopanou zeminou, hutnění-dešťová m3 60,30 70,00 4 221,00

jzírzege zasypanl vykopanou zemlnou, hutnení-akumulacní m3 33,60 250,00 8 400,00

Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. nakládky a dopravy m3 145,30 753,82 109 530,05

Podsyp základu štěrk fr 16—32 m3 2,00 2 152,00 4 304,00

Podsyp akumulačníjímky štěrk fr. 4—8 na železobetonovou

m3 1,00 2 152,00 2 152,00

desku

Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 I/min h 216,00 122,00 26 352,00

Čerpací šachta kompl 1,00 6 500,00 6 500,00

Noční čerpání vody—5 nocí noc 5,00 2 168,00 10 840,00

Ruční výkopy okolo přípojek elektro a splaš. kanalizace kompl 1,00 10 500,00 10 500,00

Mříž |itin.D4OO EN124 rám BEGU s nál. 500x500 PANT

EUROPA ks 1,00 3 238,05 3 238,05

Dno KG Tegra 425 160 TYP T (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00 4 095,00 4 095,00

Dno KG Tegra 425 160/90° (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00 3 843,00 3 843,00

Roura šachtová Tegra 425 bez hrdla 1500 ks 2,00 2 345,00 4 690,00

Poklop litinový 400/12,5 T BETONOVÝ RÁM BEGU ks 2,00 2 876,00 5 752,00

Dno šachtové KG Tegra 600 zoo/50° (VČ.TĚSNĚNÍ) ks 1,00 6 644,00 6 644,00

Trubka šachtová korugovaná Tegra 600 BEZ HRDLA 1000 ks 1,00 2 363,00 2 363,00

deska roznášecí pro plastové šachty BETON B125—D4OO kS 1.00 1 694,00 1 694,00

Poklop Standard betonolitina/betonoliti 160MM D400 BEZ ks 2 00 3 221 00 6 442 00

ODVETRANI ' ' '

Dno 1000/500 XA3 ks 1,00 7 300,00 7 300,00

TZK_QL1, 1000x625/2OO D400 XA3 Deska Zákrytová 1000/625 ks 2 00 4 520 00 9 040 00

XA3 TRIDA ZATIZENI D400 ' ' '

TBS—Q.1 1000/500/120 SP XA3 šSkruž šachtová DN 1000 XA3

SE STU PADLY VÝŠKA 500 T.120MM ks 2’00 1 650’00 3 ”0’00

Dno 1000/600 XA3 ks 1,00 7 500,00 7 500,00
  



 

TBW—Q.1 100/600/120 B01 Prstenec vyrovnávací TBW—Q.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100/600/120 ks 3,00 390,00 1 170,00

ZŠ)/\GIŠŠŽŽg/GOO/IZO B01 Prstenec vyrovnavaCI TBW—Q.1 ks 2’00 270,00 540,00

vstup KG DN 200 ks 3,00 660,00 1 980,00

Šachtové klínové těsnění DN 1000 SG 19 ks 3,00 262,00 786,00

Doprava ks 1,00 8 400,00 8 400,00

KGEM trubka SN4—160mm m 50,00 312,80 15 640,00

KGEM trubka SN4—200mm m 65,00 484,60 31 499,00

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm m 115,00 232,60 26 749,00

Trubka PE-MD PN12,5 63X8,6MM m 68,00 264,19 17 964,76

Montáž šachet a propojeni šachet kompl 1,00 19 370,00 19 370,00

propojení filtrační šachty kompl 1,00 5 460,00 5 460,00

napojení retanční nádrže kompl 1,00 19 370,00 19 370,00

instalace přečerpání vody kompl 1,00 9 100,00 9 100,00

zkoušky těsnosti kompl 1,00 5 200,00 5 200,00

drobný materiál kotouče apod. kompl 1,00 1 560,00 1 560,00

DLE NOVÉHO PROJEKTU JE DODAVATELEM

ČERPADEL DODAVATEL ZAVLAŽOVACÍHO

SYSTÉMU

VRN 82 521,87

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 634 783,59 25 391,34

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 634 783,59 31 739,18

Koordinace, režie, provoz % 4,00 634 783,59 25 391,34
  CELKEM     717 305,45
  



 

Změnový list (ZL)

Číslo: 24

 

Ze dne: 11.05.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o

dílo:

bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variací, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

 

Název ZL: OPRAVA FASÁDY

 

Kategorie ZL: VZmena zavazku na zaklade zadávacích podmínek ve smyslu § 222 odst 2 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Zadavatel si v bodě 23 podbod 2 zadávací dokumentace vyhradil možnost změn závazku ze smlouvy s dodavatelem

ve vztahu k vyjmenovaným položkám výkazu výměr, a to konkrétně vznikne—Ii v průběhu "trvání smlouvy na veřejnou

zakázku potřeba snížení nebo zvýšení objemu prací a dodávek týkajících se položek ve výkazu výměr označených

žlutě v záložce „Rozpočet Pol” pod čísly 17 až 25 a 72 až 79". V souladu se zadávací dokumentací si zadavatel ve

vztahu k těmto položkám sjednal ve smlouvě s dodavatelem v odst. 2.7 možnost uplatnit vyhrazené změny závazku.

Při postupu výstavby byla zjištěna trvalá degradace stávajícího nedokončeného tepelného obložení fasády a chybné

provedení aplikace stávajícího zateplovacího systému. V důsledku této skutečnosti dodavatel provede demontáž

degradovaných částí, doplnění novou tepelnou izolací a opravu chybně provedeného zateplovacího systému.

Uvedené změny odpovídají položkám č. 20 (Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1—2, hmota nátěrová

minerální) a č. 21 (Zatepl.syst. fasáda, míner.desky PV 140 mm, s omítkou minerální) výkazu výměr, tj. položky ve

vztahu, k nimž si zadavatel vyhradil možnost změny závazku ze smlouvy. Zadavatel proto tuto možnost uplatnil a

změnil závazek ze smlouvy tak,že dodavatel provede demontáž degradovaných částí, doplnění novou tepelnou

izolací a opravu chybně provedeného zateplovacího systému.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede demontáž degradovaných částí, doplnění novou tepelnou izolací, opravu chybně provedeného

zateplovacího systému.

 

Celková cena ZL

přípočet 120 400,74

 

120 400,74

odpočet

  
 

Příloha 1 — Rozpočet ZL(odpočet/ přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZL vyhotovil: pOdPÍS:

04.06.2023 Viktor Vyhnálek

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrem

projektanta pOdPÍS:

objednatele: dne:

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrem

Správce stavby pOdPÍS:

- dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

objednatele: d _
ne.     



 

 

CN OPRAVA STÁVAJÍCÍ FASÁDY

 

 

120 400,74

Prebrousem + presterkovanl StavaJICIhO fasadnlho plaste vc. m2 41,43 311,55 12 907,52

penetrace do 60% plochy 2 69,048 m2

0 t' "'d d ’f 'd-d t’“+ “t ' t”dp:v:s avaJICI egra ovane asa y emon az zpe na mon az 5 m2 56,76 1 893,82 107 493,22

0 av ou

 

CELKEM     120 400,74

 

 



 

Změnový list (ZL)

Číslo: 25

 

Ze dne: 17.04.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba'

 

Smlouva o dílo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

 

Název ZL: ZÁMĚNA POVRCHU FASÁDY

 

Kategorie ZL: VZména závazku na základě zadávacích podmínek ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Zadavatel si v bodě 23 podbod 2 zadávací dokumentace vyhradil možnost změn závazku ze smlouvy s dodavatelem ve

vztahu k vyjmenovaným položkám výkazu výměr, a to konkrétně vznikne—li v průběhu "trvání smlouvy na veřejnou

zakázku potřeba snížení nebo zvýšení objemu prací a dodávek týkajících se položek ve výkazu výměr označených žluté

v záložce „Rozpočet Pol" pod čísly 17 až 25 a 72 až 79". V souladu se zadávací dokumentaci si zadavatel ve vztahu k

těmto položkám sjednal ve smlouvě s dodavatelem v odst. 2.7 možnost uplatnit vyhrazené změny závazku. V průběhu

výstavby bylo zjištěno, že výkaz výměr obsahoval nátěr fasády, což byl mylný údaj neodpovídající projektu, kdy

namísto nátěru měla být vykazována vnější omítka. V důsledku této skutečnosti dodavatel provede minerální omítku

v dané výměře uváděné ve výkazu výměrjako nátěr fasády. Uvedené změny odpovídají položkám č. 20 (Nátěr nebo

nástřik stěn vnějších, složitost 1—2, hmota nátěrová minerální) a č. 21 (Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 140 mm, s

omítkou minerální) výkazu výměr, tj. položky ve vztahuk nimž si zadavatel vyhradil možnost změny závazku ze

smlouvy. Zadavatel proto tuto možnost uplatnila změnil závazek ze smlouvy tak, že dodavatel provede minerální

omítku v dané výměře uváděné ve výkazu výměrjako nátěr fasády.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede minerální omítku v dané výměře uváděné ve výkazu výměr jako nátěr fasády.

 

Celková cena ZL

přípočet 124 769,43

 

124 769,43

odpočet

  
Příloha 1 — Rozpočet ZL(odpočet/ přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZL vyhotovil: pOdPiS:

04.06.2023 Viktor Vyhnálek

_, , , souhlasí / nesouhlasi

Vyjadrenl

projektanta pOdPiS:

Objednatele: dne:

_, , , souhlasí / nesouhlasi

Vyjadrenl

Správce stavby POdpiS:

- dne:

souhlasí / nesouhlasi

Vyjádření podpis:

objednatele: d
ne:     



 

 

 

 

 

 

 

CN Nabídka záměny povrchu fasády 110 415,43

Nater neoo nastrlk sten VI'IEJSICh, s|02|tost 1 - 2, hmota naterova m2 _319104 236,91 _75 584,89

mlneraInI

Zatep|.syst. Fasáda - omítka minerální m2 319,04 583,00 186 000,32

VRN 14 354,01

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 110 415,43 4 416,62

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 110 415,43 5 520,77

Koordinace, režie, provoz % 4,00 110 415,43 4 416,62

 

CELKEM     124 769,43

 

 



 

Č'slo: 26

 

Změnový list (ZL)

Ze dne: 30.03.2023

  
 

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

   

Smlouva o dilo: bez označení ze dne 26.10.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a ocenéna v tomto ZL.

Název ZL: RADIATORY

Kategorie ZL: Změna závazku „de minimis“ ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ '

V důsledku rozhodnutí investora učiněného v návaznosti na projektovou dokumentaci „Změny stavby před

dokončením" dojde k redukci otopných těles ústředního topení. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se tedy

nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nemění celkovou povahu veřejné

zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

Důvod a popis

ZL:

Dodavatel dodá radiatory dle projektové dokumentace " Změna stavby před dokončením".

Technické

řešení ZL:

přípočet

Celková cena Zl. -16 481,00

odpočet -16 481,00

Příloha 1 - Roz očet ZL od očet ří očet

Přílohy ZL: p ( p / p p )

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: pOdPiS:

04.06.2023 Viktor Vyhnálek

. , „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta pOdP'S:

Objednatele: dne:

_ , „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPiS:

dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

Objednatele: d _
ne.   
 

 



VÝKAZVÝMĚR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Otopná tělesa O

10-500x400, Qt=150 W, tw1=70“C,mf2=50“C,1i=20”C ks -4 2 702 -10 808

21-900X600, Qt=758 W, tw1=70“C,mf2=50“C,1i=20”C ks -4 3 818 -15 272

21-900x900, Q=1138 W, tw1=70”C, 1W2=50“C, ks 2 4405 8811

22-900X800, Qt=1334 W, tw1=70”C, 1W2=50“C, ks -1 4 699 -4 699

22-900X1000, Qt=1667 W, lw1=70“C,tw2=50“C,1i=20”C ks 1 5189 5189

11-600x600 ks 1 3 280 3 280

Ventily na otopná tělesa, .=. ' ' hlavice

Termostatická hlavice, 6”C - 28"C ks -3 196 -5B7

Termostatická hlavice, B”C - 26"C, pro veřejné prostory ks -2 245 -4B9

Uzaviraci rohové šroubení DN15-15 pro desková otopná tělesa ks _5 381 _1 904

typu VK, včetně svěrných spoju pro měděné potrubí V1“

CELKEM 716 481

ROZDÍL



 

Změnový list (ZL)

slo: 27

 

Ze dne: 18.05.2023

  
 

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dílo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a ocenéna v tomto ZL.

 

Název ZL: ZAHRADNÍ DOMEK

 

Kategorie ZL: Změna závazku „de minimis" ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ v

 

Důvod a popis

ZL:

Tento změnový list je vydáván na základě rozhodnutí investora ohledně změny rozměru a založení zahradního

domku, a současné úpravě provedeníjeho základových konstrukcí. Zahradní domek tedy z rozhodnutí investora

nebude realizován dle původního zadání projektu a výkazu výměr. V důsledku tohoto rozhodnutí dále vznikl

požadavek na propojení zahradního domku s umístěním ovládání zavlažovacího systému. Současně dochází k

realizaci základových konstrukcí pro osazení parkových laviček, které nebyly obsahem výkazu výměr. V souladu s

ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou zménu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,

neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle

dosavadních změnových listů nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede úpravu základových konstrukcí a propojeni dle požadavku investora mezi zahradním domkem a

ovládání zavlažovacího systému. Dodavatel dále provede základy pro osazení parkových laviček

 

Celková cena ZI.

přípočet 69 033,64

 

-538 652,81

odpočet -607 686,45

 
 

Příloha 1 - Rozpočet ZL(od počet / přípočet)

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

   

Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: pOdPiS:

04.06.2023 Viktor Vyhnálek

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta pOdPiS:

Objednatele: dne:

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPiS:

dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

Objednatele: d _
ne.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN zahradní domek -538 652,81

274311711R00 Beton zaklad. pasů prokl. kamenem C 20/25 (B 25) m3 -3,56 4 522,89 -16 087,03

274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 -12,64 699,97 -8 844,84

274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 -12,64 139,99 -1 768,97

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a

obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm m 20'00 59228 „ 845'68

Izolace protl vode vodorovna pritavena, 1x, 1x ALP, 1x m2 -25,98 688,53 _17 889,08

Arflex m|neral

Povlakova krytina strech_do 10 , podklad. textilie, 1 m2 -30,36 2 335,63 _70 909,73

vrstva - materlal ve speCIfikaCI

Textilie sklovláknitá V 120 g/m2 š. 200cm m2 -30,36 140,53 -4 266,58

Povlakova krytina strech do 10 , fol|| PVC, 1 vrstva - m2 -30,36 2 144,70 -65 113,07

vcetne dod. folie tl.1,6mm

Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstva m2 -20,58 595,65 -12 258,22

Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm m2 -20,58 653,61 -13 450,95

D+M desky OSB 16 mm - podhled, zaklop, vc. kotven|, m2 -50,94 904,58 -46 078,85

Dod. a mont. ZD3 - sténa - sklad zahr. techniky m2 -48,73 3 697,06 -180 157,86

Montaz stropnlc hranenych pl. do 144 cm2, vcetne m -60,83 589,91 _35 884,51

dodavky rezwa, hranoly 8/12

Montaz stropnic hranenych pl. do 288 cm2, vcetne m -16,50 839,97 _13 859,44

dodavky reZIva, hranoly 15/15

Hoblovaní viditelných částí krovu třístranně m -8,68 161,53 -1 402,10

K1 ,2 opl. ukončení střechy z TiZn plech, rš 330 mm m -16,62 1 179,18 -19 598,03

K3 - Žlaby 2 Ti Zn plechu, čtyřhranně, rs 410 mm m -5,58 1 631,47 -9 103,62

K4 - odpad. trouby T|Zn plech, ctyrhr., str. 75 mm, kpl. m _2175 1 776,85 _4 886,34

provedeni

K5 - skapový plech z Ti Zn plechu, rs 185 mm m -5,58 888,43 -4 957,42

D18 - god: a mont. dverl, ocel. zaruben 2,50 2,50m, kus _1100 43 075,19 _43 075,19

dvoukrldle palubkove

O6 - dod. a mont. okna Al 1000*2500mm kus -1,00 26 248,94 -26 248,94

131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 , STROJNĚ m3 0,90 699,97 629,97

273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) m3 1,60 4 522,89 7 236,63

Rucnl výkop + betonaz zakladu pro IaV|cky ks 6,00 6 500,00 39 000,00

(3x0,5 0,6m)

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr
273361921RT4 dratu 6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,02 91 534,78 1 830,70

271531111R00 Polštář základu 2 kameniva hr. drceněho 16-63 mm m3 3,00 926,12 2 778,35

273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 0,21 699,97 146,99

273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 0,21 139,99 29,40

Hloubení rýh - prostup závlaha+kabe|12x1,5 m3 4,95 699,97 3 464,86

Podsyp a obsyp potrubí a šachet pískem m3 1,70 947,65 1 611,01

Zpětně zasypaní vykopanou zeminou, hutnění m3 6,70 70,00 468,98

Likvidace zbyle' zeminy a odvoz na skládku m3 8,85 699,97 6 194,75

k N4-2 '. k | °-KGEM trub a S 00mm vc oen 30 prostup kompl 1,00 5 642,00 5 642,00

závlaha-zahr.domek
   CELKEM     -538 652,81
 

 



 

Změnový list (ZL)

slo: 28

 

Ze dne: 03.05.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dílo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a ocenéna v tomto ZL.

 

Název ZL: PLYNOVOD

 

Kategorie ZL: vZměna závazku „de minimis" ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Původně mělo být plynovodní potrubí vedenojako přiznané ve vnitřních prostorách komunitního centra. Z

rozhodnutí investora došlo ke změně původních tras plynovodního potrubí, a to tím způsobem, že nově bude toto

potrubí vedeno v zemi a bude vstupovat rovnou do kotelny, a to stejně jako v případě kotelny Sportovního centra. V

důsledku této změny bylo rovněž nutné upravit a opravit rozmístění přípojných bodů v rozvodné skříni pro osazení

hlavního fakturačního plynoměru. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn

závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů nepřekročí 15 % původní hodnoty

závazku na stavební práce.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede úpravu tras plynového potrubí.

 

Celková cena ZI.

přípočet 49 680,65

 

22 343,57

odpočet -27 337,08

  
Příloha 1 - Rozpočet ZL(od počet / přípočet)

 

  
 

 

   

 

 

 

   

Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: pOdPiS:

04.06.2023 Viktor Vyhnálek

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta pOdPiS:

Objednatele: dne:

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPiS:

dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

Objednatele: d _
ne.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN PLYNOVOD 14 421,07

Ocelové potrubí DN50 ks -5,00 568,00 -2 840,00

Ocelové potrubí DN32 ks -1,00 352,00 -352,00

Ocelové potrubí DN25 ks -15,00 284,00 -4 260,00

Kulový kohout DN 40 plyn ks 2,00 852,00 1 704,00

Kulový kohout DN 25 plyn ks 4,00 372,00 1 488,00

Kulový kohout DN 20 plyn ks 1,00 164,00 164,00

Redukce DN50 - DN40 ks -2,00 881,00 -1 762,00

Redukce DN50 - DN32 ks -2,00 959,00 -1 918,00

Redukce DN32 - DN25 ks -2,00 555,00 -1 110,00

Redukce DN25 - DN20 ks -1,00 333,00 -333,00

T-kus DN50 ks -1,00 979,00 -979,00

Oblouk ocel DN50 ks -8,00 871,29 -6 970,35

Oblouk ocel DN32 ks -3,00 440,54 -1 321,63

Oblouk ocel DN25 ks -14,00 372,01 -5 208,18

Oblouk ocel DN20 ks -1,00 282,93 -282,93

Kul.kohout DN 50 ks 1,00 1 085,00 1 085,00

Kul.kohout DN 32 ks 2,00 612,00 1 224,00

PE 63 plyn m 13,30 138,00 1 835,40

PE32 plyn m 23,50 64,00 1 504,00

PE40 plyn m 3,00 60,00 180,00

Koleno Megapress DN 50 ks 2,00 1 426,95 2 853,90

Přechod DN 50-6/4" Megapress ks 1,00 2 719,00 2 719,00

Koleno elektrotvarovka DN32 ks 2,00 331,00 662,00

Koleno elektrotvarovka DN63 ks 2,00 813,00 1 626,00

Přechod elektrotvarovka DN 32-1" ks 1,00 557,00 557,00

Přechod elektrotvarovka DN 63-2" ks 1,00 2 806,00 2 806,00

Redukce elektrotvarovka DN32-25 ks 1,00 1 256,00 1 256,00

Dvířka plast 30x30 ks 2,00 122,00 244,00

Hloubení rýh pro plynovod m3 15,12 414,60 6 268,73

Podsyp a obsyp potrubí pískem m3 3,78 947,65 3 582,13

Zpétné zasypaní vykopanou zeminou, hutnění m3 11,23 70,00 786,07

Likvidace zbylé zeminy a odvoz na skládku m3 5,84 699,97 4 087,84

Vystražná folie m 37,80 8,60 325,08

Úprava fasády kpl 1,00 4 800,00 4 800,00

Úprava rozvaděč plot 5 352,00

kulový kohout DN40 ks 1,00 852,00 852,00

Tvarovky Cupress ks 1,00 2 500,00 2 500,00

Montáž+otočení regulátoru ks 1,00 2 000,00 2 000,00

VRN 2 570,50

Doprava stavebního materiálu na stavenisté % 4,00 19 773,07 790,92

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 19 773,07 988,65

Koordinace, režie, provoz % 4,00 19 773,07 790,92
  CELKEM     22 343,57
  



 

Změnový list (ZL)

slo: 29

 

Ze dne: 26.05.2023

  
 

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dílo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a ocenéna v tomto ZL.

 

Název ZL: SOLÁRNÍ KOLEKTORY

 

Kategorie ZL: Změna závazku „de minimis" ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ v

 

Důvod a popis

ZL:

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). Dle původně plánovaného mělo

dojít k použití solární sestavy včetně jejich všech součástí, které byly v držení sportovního klubu a nebylo tedy

nutné, aby tyto položky byly součástí výkazu výměr. V průběhu provádění stavby došlo ke zjištění, že solární sestavy

včetně jejich všech součástí k montáži byly v průběhu dřívější demontáže a transportu v minulosti poškozeny tak, že

jsou nefunkční a jejich využití není možné. Z uvedeného důvodu je nezbytné, aby došlo k nové dodávce a následné

montáži nového solárního systému na střechu sportovního klubu. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se

tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nemění celkovou povahu veřejné

zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavatel provede dodávku a montáž nového solárního systému na střeše sportovního klubu

 

Celková cena ZI.

přípočet 56 272,87

 

56 272,87

odpočet

 
 

Příloha 1 - Rozpočet ZL(od počet / přípočet)

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

   

Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: pOdPiS:

04.06.2023 Viktor Vyhnálek

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta pOdPiS:

Objednatele: dne:

., „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPiS:

dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

Objednatele: d _
ne.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN SOLÁRNÍ KOLEKTORY 49 799,00

Kolektor solérm’T5330 2,0M2 ks 3,00 12 266,00 36 798,00

Sada montážní plochá str. pro T5330 PLOCHÁ STRECHA ks 1,00 6 907,00 6 907,00

Sada pro rozšírení montáže pro T5330 PLOCHÁ STRECHA O 1 KOLEKTOR ks 1,00 3 562,00 3 562,00

Sada spojovací k mont.sade pro T5300 TYP ||| ks 1,00 267,00 267,00

Sada spoj.k mont.sade TYP | ŠIKMÁ. PLOCHÁ ks 1,00 283,00 283,00

Sada pripojovací pro T5300, 330 a 500 ks 1,00 1 386,00 1 386,00

Sada pripojovaci rozširující PRO T5300, 330, 500 ks 2,00 298,00 596,00

VRN 6 473,87

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 49 799,00 1 991,96

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 49 799,00 2 489,95

Koordinace, režie, provoz % 4,00 49 799,00 1 991,96
  CELKEM     56 272,87
  



 

Změnový list (ZL)

Číslo: 30

 

Ze dne: 22.03.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dilo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, ježje podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna vtomto ZL.

 

Nézev ZL: Terasa Komunitní centrum

 

Kategorie ZL: VZměna závazku .de minimis" ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V důsledku chyb v projektu a

výkazu výměr zpracovaném odborným projektantem pro původního objednatele, kterou následně neodhalila

převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA—

HERTZ spol.s r.o.), došlo v průběhu provádění stavby ke zjištění, že výkaz výměr neobsahoval terasu u Komunitního

centra, která měla být původně realizována ze dřeva. V důsledku tohoto zjištění rozhodl investor o vybudování

dlážděné terasy u komunitního centra, a to primárně s ohledem na funkčnost takové terasy. V souladu s ustanovením

§ 222 odst. 4 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nemění

celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních

změnových listů nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavetel provedekompletní provedení terasy.

 

Celková cena ZI.

přípočet 121 811,50

 

121 811,50

odpočet

  
Příloha 1 — Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: podpiS:

dne: 22.3.2023 Viktor Vyhnálek

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta podpiS:

objednatele: dne:

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPÍS:

- dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

objednatele: d _
ne.     



 

TERASA KOMUNITNÍ CENTRUM 107 797,79
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

131201111R00 Hloubeni nezapaž. jam hor.3 , STROJNĚ m3 15,54 699,97 10 877,56

199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. nakládky a m3 21,76 699,97 15 228,59

dopravy

271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 6,22 926,12 5 760,44

Terasa z mozaikové zámkové dlažby, podklad

59110002ORAA štěrkodrť, dlažba přírodní tloušťka 6 cm, kpl skladba. m2 31,08 2 221,31 69 038,40

Diton Tesela Ruben popř. Giralda

Osazení ark. obrubníků do lože z C 12/15 s o érou,
916661111RT3 včetně ogrubníku 80x250x500 mm p m 14,36 480,00 6 892,80

VRN 14 013,71

Doprava stavebniho materiálu na staveniště % 4,00 107 797,79 4 311,91

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 107 797,79 5 389,89

Koordinace, režie, provoz % 4,00 107 797,79 4 311,91

CELKEM 121 811,50
 

 



 

Změnový list (ZL)

Číslo: 31

 

 
Ze dne:

 
22.03.2023

 

"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dilo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, ježje podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna vtomto ZL.

 

Nézev ZL: MALBA SPORTOVNÍ SÁL

 

Kategorie ZL: Zména závazku .de minimis" ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ V

 

Důvod a popis

ZL:

Výkaz výměr neobsahoval modrou výmalbu ve sportovním sále, a to ačkoli tento sál měl být od původního záměru

určen pro stolní tenis. V důsledku této skutečnosti došlo k rozhodnutí o nutnosti přemalovatjiž hotovou bílou

výmalbu modrou barvou a v souvislosti s tím učinit další související práce. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4

ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nebot' nemění celkovou povahu

veřejné zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavetel provedekompletní provedení terasy.

 

Celková cena ZI.

přípočet 30 485,42

 

30 485,42

odpočet

  
Příloha l — Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

  

Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: podpiS:

dne: 22.3.2023 Viktor Vyhnálek

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta podpiS:

objednatele: dne:

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPÍS:

- dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

objednatele:

  dne:     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN MALBA SPORTOVNÍ SÁL 26 978,25

784459001R00 Zhotovení styku dvou barev mimo rohy m 105,2 21,2 2 230,24

784414301R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 132 25,9 3 418,80

784165522R00 Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x m2 132 81,7 10 784,40

941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 122,40 86,15 10 544,81

VRN 3 507,17

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 26 978,25 1 079,13

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 26 978,25 1 348,91

Koordinace, režie, provoz % 4,00 26 978,25 1 079,13
   CELKEM     30 485,42
  



 

Číslo: 32

 
Změnový list (ZL)

Ze dne: 22.03.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o

dílo:

bez označení ze dne 26.10.2022

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variáci, jež je podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

 

Název ZL: Soklová omítka, topné kabely, podhled terasa,dveře D9,podhled terasapvládání stínění

 

Kategorie ZL: Nepiedvrdatelná změna zavazku ve smyslu § 222 odst 6 ZZVZ '

 

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V důsledku chyb v projektu a

výkazu výměr zpracovaném odborným projektantem pro původního objednatele, kterou následně neodhalila

převzal další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-

HERTZ spol. s r.o.), došlo v průběhu provádění stavby ke zjištění, že výkaz výměr neobsahoval zateplovací systém

podhledu terasy, topné kabely přívodu a odvodu médií na střeše, soklovou omítku, ovládání stínění, a taktéž

obsahoval nesprávnou pozici dveří D9. V důsledku této skutečnosti bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak,že

dojde k provedení zateplovacího systému, podhledu terasy, přívodu a odvodu médií na střeše, realizaci soklové

omítky, ovládání stínění, a taktéž přípravy pro nové umístění dveří D9. Uvedené změnyjsou důsledkem chybu

projektu. V důsledku této nové skutečnosti tedy bylo nutné změnit závazek ze smlouvy tak, Že dodavatel provede

zateplovací systém podhledu terasy, topné kabely přívodu a odvodu médií na střeše, soklovou omítku, ovládání

Důvod a popis stínění, a dále přípravu pro nové umístění dveří D9. Prováděná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZL: Zadavatel jednající s náležitou péčí přitom nemohl předvídat okolnosti, které potřebu změny obsažené v tomto

změnovém listu vyvolaly, neboť nebyl původním objednatelem projektu a absenci solárního systému neodhalil ani

technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA-HERTZ spol. s r.o.) jakožto odborník

v oboru. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou

zakázku, neboťjejí potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 6

ZZVZ dle dosavadních změnových listů nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

 

Dodavetel provede zateplovací systém podhledu terasy,topné kabely přívodu a odvodu médií na střeše,soklovou

omítku,ov|ádání stínění,á dále přípravu pro nové umístění dveří D9

 

 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

   

Technické

řešeníZL:

přípočet 241 461,39

Celková cena ZL 241 461,39

odpočet

Příloha 1 - Roz očet ZL od očet/ ří očet

Přílohy ZL: p ( p p p )

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZL vyhotovil: pedpis

dne: 22.3.2023 Viktor Vyhnálek

.. „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta pedpis

objednatele: dne:

.. „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pedpis

~ dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

objednatele: d _
ne.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CN Soklová omítka, topné kabely, podhled terasa,dveře D9,podh|ed terasa,ov|ádání stínění 213 682,65

Za-teplovaCI system podhled,vXPS tl. 100 mm, s omltkou m2 69,72 2 180,00 151 989,60

mlneraInI-podhled terasa m.c. 1.09

Začištění horní hrany soklů bez obkladačšké lišty m2 138,00 66,00 9 108,00

Soklová omítka marmolit m2 9,98 935,00 9 331,30

Demontáž SPK pool-hledu a zpětné montáž pro přípravu kompl 1’00 7 500,00 7 500,00

kotvenl dverl D9 -Jlna pOZIce

Samozavírač dveře D9 ks 1,00 7 230,00 7 230,00

Žaluziový ovladač ks 7 371,25 2 598,75

Žaluziové relé kS 10 11125 11 125,00

Samoregulační topný kabel 3m ks 4,00 3 700,00 14 800,00

VRN 27 778,74

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 213 682,65 8 547,31

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 213 682,65 10 684,13

Koordinace, režie, provoz % 4,00 213 682,65 8 547,31

CELKEM 241 461,39    
 

 



 

Změnový list (ZL)

Číslo: 33

 

Ze dne: 13.6..2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dílo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variaci, ježje podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna v tomto ZL.

 

Název ZL: Malby

 

Kategorie ZL: vDodatečná nezbytna změna zavazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Zadavatel převzal projekt od původního objednatele projektu (sportovního klubu). V důsledku chyb v projektu a

výkazu výměr zpracovaném odborným projektantem pro původního objednatele, kterou následně neodhalila převzal

další odborník v oboru, tedy technický dozor investora a projektový manažer zakázky pro dostavbu (NOSTA»HERTZ

spol. s r.o.), došlo v průběhu provádění stavby ke zjištění, že ve výkazu výměr nebyly obsaženy veškeré položky pro

malbu a související činnosti (penetrace apod.). Výkaz výměr současně obsahoval nesprávně vypočítané množství

obsažených položek. Jedná se tedy o chybu projektu. V důsledku této nové skutečnosti tedy bylo nutné změnit

závazek ze smlouvy tak, že dodavatel provede dodatečné stavební práce spočívající v provedení malování a s tím

souvisejících prací, přičemž tato změna je nezbytná. Prováděná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V

souladu s § 222 odst. S ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboťje

tato změna nezbytná, aby objekt mohl být využíván svému zamýšlenému účelu, přičemž změna v osobě dodavatele

není možná z technických a ekonomických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a nepřiměřené zvýšení

nákladů, a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. S ZZVZ dle dosavadních změnových listů nepřekročí

50 % původní hodnoty závazku.

 

Technické

řešení ZL:

Skutečné výměry maleb domalovat

 

Celková cena ZL

přípočet 126 200,91

 

126 200,91

odpočet

  
Příloha 1 » Rozpočet ZL( přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
na Harmonogram: NE

Dopad ZL: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: FDdPÍS:

dne: 1.2.2023 Viktor Vyhnálek

., „ . souhlasí / nesouhlasi

Vyjadrenl

projektanta FDdPÍS:

Objednatele: dne:

., „ . souhlasí / nesouhlasi

Vyjadrenl

Správce stavby POdPÍS:

- dne:

souhlasí/ nesouhlasi

Vyjádření podpis:

Objednatele: _

dne.     



ZL 33 CN MALBY

 

 

 

 

 

  
 

    

111 682,23

Penetrace podkladu hloubková 1x m2 938,81 37,69 35 384,49

Malba tekutá bílá, 2 x m2 894,81 80,77 72 270,21

Malba omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 44,00 91,53 4 027,53

VRN 14 518,69

Doprava stavebního materiálu na staveniště % 4,00 111 682,23 4 467,29

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 111 682,23 5 584,11

Koordinace, režie, provoz % 4,00 111 682,23 4 467,29

CELKEM 126 200,91

 

 



 

Změnový list (ZL)

34Číslo:

 

Ze dne: 11.06.2023

   
"Komunitní a sportovní centrum Dolní Měcholupy rekonstrukce a dostavba"

 

Smlouva o dilo: bez označení ze dne 26.10.2022

 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na Díle dojde k Variací, ježje podrobně popsána, zdůvodněna a oceněna vtomto ZL.

 

Nézev ZL: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 

Kategorie ZL: VZména závazku .de minimls" ve smyslu § 222 odst 4 ZZVZ

 

Důvod a popis

ZL:

Oproti v projektu plánovaně situaci se investor rozhodl neprovozovat veřejné osvětlení samostatně, ale

prostřednictvím odborné třetí osoby. Aby mohlo dojít k provozování veřejného osvětlení touto třetí osobou, bylo

nutné přistoupit ke změnám projektu, a to takovým způsobem, aby v části týkající se veřejného osvětlení odpovídal

podmínkám stanoveným plánovaným provozovatelem veřejného osvětlení. souladu s ustanovením § 222 odst. 4

ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nebot' nemění celkovou povahu

veřejné zakázky a součet hodnot změn závazku učiněných dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dosavadních změnových listů

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku na stavební práce.

 

Technické

řešení ZL:

Dodavetel provede nové výkopy, uložení el. Vedení a nové základy stožárů veřejného osvětlení.

 

Celková cena ZI.

přípočet 34 620,15

 

34 620,15

odpočet

  
Příloha l — Rozpočet ZL(odpočet / přípočet)

 

  
 

 

 

 

 

 

   
Přílohy ZL:

na Harmonogram: NE

Dopad Variace: na Dobu pro dokončení: NE

na Stavební povolení: NE

Poznámka

ZI. vyhotovil: podpiS:

dne: 22.3.2023 Viktor Vyhnálek

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

projektanta podpiS:

objednatele: dne:

_, „ , souhlasí / nesouhlasí

Vyjadrenl

Správce stavby pOdPÍS:

- dne:

souhlasí / nesouhlasí

Vyjádření podpis:

objednatele: d _
ne.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZL 34 CN VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 30 637,30

úprava kabeláže pro VO ks 1,00 6 625,00 6 625,00

CYKY 4X10 m 60,00 145,38 8 722,80

zemnící drát 10 m 20,00 88,30 1 766,00

chránička 40 m 50,00 17,23 861,50

Svítidlo STL4000 ks —4,00 3 130,00 -12 520,00

Storno poplatek světla venkovní lampy ks 4,00 958,00 3 832,00

Zemní práce-přesun kamenného podsypu dlažeb, ruční

výkopy zeminy, přesun zeminy, použití krycích plachet,

odhalení vedení, výkop nové umístění el. Vedení, zpětný kpl 1,00 21 350,00 21 350,00

zásyp pískem a hutnění zeminy, zpětný přesun podkladu

dlažeb kamenivo fr. 32-64

VRN 3 982,85

Doprava stavebniho materiálu na staveniště % 4,00 30 637,30 1 225,49

Přesuny hmot na staveništi % 5,00 30 637,30 1 531,87

Koordinace, režie, provoz % 4,00 30 637,30 1 225,49
   CELKEM     34 620,15
  


